

Schnittstellenliste Planungsleistungen - Abgrenzungen zwischen AG und AN

Stand: 04.02.2025

Der AN schuldet sämtliche für die Ausführung erforderlichen Planungsleistungen mit Ausnahme der in der „Schnittstellenliste Planungsleistungen“ als vom AG als beigestellt definierte Planungen.

Schnittstelle	Zuständigkeit	
	AN	AG
Allgemein		
"Planung der Planung" gemäß techn. Baubeschreibung	x	
Absteckpläne mit Darstellung der Hauptpunkte Rohbau		x
Detailabsteckpunkte	x	
Bestandsaufmaß von Bauwerk etc. als Grundlage der Werk- und Montageplanung und Bauablaufplanung	x	
Logistikkonzept		x
Lärmminderungsplanung	x	
Baustelleneinrichtungsplan (für verschiedene Bauphasen) - AN	x	
SiGe-Plan		x
Notfall-/Rettungskonzept. Alle weiteren Sicherheits- und Schutzkonzepte gemäß ArbSchG.	x	
Gefährdungsbeurteilung für das eigene Gewerk	x	
Bauzustände		
Anlieferungskonzept in Abstimmung mit dem AN Logistik	x	
Bau- und Montageablaufplan, bzw. Montagekonzept (Beschreibung Montagevorgang und -zeit)	x	
Für alle Montagen und Gerüste (Kranfundament, Arbeitsgerüste, Traggerüste etc.): Alle Planungsleistungen einschließlich Ausführungsplanung, Planunterlagen	x	
Planungskoordination der Planung des AN mit den parallel laufenden Montageplanungen der weiteren Ausbau- und Ausrüstungsgewerken an den Ausführungsschnittstellen.	x	
Planung der Schutzmaßnahmen (Zeitpunkt, Aufbau, Rückbau)	x	

Schnittstelle	Zuständigkeit	
	AN	AG
Endzustand Los 1		
freigegebene Ausführungsplanung des raumbildenden Ausbaus, s. Planliste		x
Freigegebene Ausführungsplanung Erdung als Systemplanung		x
Werk- und Montageplanungen, mind.:	x	
- Verlegepläne	x	
	x	
	x	
alle weiteren erforderlichen Statiken, z.B. Schachtdeckel	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung in Anlehnung an Tiefe der VDI 6026	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung gemäß Auflagenliste des AG	x	
Schal- und Bewehrungspläne	x	
Planungskoordination der Planung des AN mit den parallel laufenden Ausführungsplanungen der weiteren Ausbau- und Ausrüstungsgewerken an den Ausführungsschnittstellen. Darstellung der Schnittstellen in den WM-Planungen	x	

Schnittstelle	Zuständigkeit	
	AN	AG
Endzustand Los 2		
freigegebene Ausführungsplanung des raumbildenden Ausbaus, s. Planliste		x
Freigegebene Ausführungsplanung Erdung als Systemplanung		x
Werk- und Montageplanungen, mind.:	x	
-	x	
	x	
	x	
alle weiteren erforderlichen Statiken	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung in Anlehnung an Tiefe der VDI 6026	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung gemäß Auflagenliste des AG	x	
Schal- und Bewehrungspläne	x	
Planungskoordination der Planung des AN mit den parallel laufenden Ausführungsplanungen der weiteren Ausbau- und Ausrüstungsgewerken an den Ausführungsschnittstellen. Darstellung der Schnittstellen in den WM-Planungen	x	

Schnittstelle	Zuständigkeit	
	AN	AG
Endzustand Los 3		
freigegebene Ausführungsplanung des raumbildenden Ausbaus, s. Planliste		x
freigegebene Ausführungsplanung der Hohlraum- und Schaltwartenböden (Ersterstellung)		x
Freigegebene Ausführungsplanung Erdung als Systemplanung		x
Werk- und Montageplanungen, mind.:	x	
-	x	
	x	
	x	
alle weiteren erforderlichen Statiken	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung in Anlehnung an Tiefe der VDI 6026	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung gemäß Auflagenliste des AG	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung der Hohlraum- und Schaltwartenböden (Übernahme der AP)	x	
Schal- und Bewehrungspläne	x	
Planungskoordination der Planung des AN mit den parallel laufenden Ausführungsplanungen der weiteren Ausbau- und Ausrüstungsgewerken an den Ausführungsschnittstellen. Darstellung der Schnittstellen in den WM-Planungen	x	

Schnittstelle	Zuständigkeit	
	AN	AG
Endzustand Los 4		
freigegebene Ausführungsplanung des raumbildenden Ausbaus, s. Planliste		x
freigegebene Ausführungsplanung "Kernbohrungen" (Ersterstellung)		x
freigegebene Ausführungsplanung Objektplanung (Mauerwerk, Betonblöcke, etc.)		x
Freigegebene Ausführungsplanung Erdung als Systemplanung		x
Werk- und Montageplanung Stürze (Öffnung überdecken in MW-Wand)	x	
Werk- und Montageplanung Stahl-Winkelleisten (Deckenanschlüsse MW-Wand)	x	
alle weiteren erforderlichen Statiken, insbes. mind. auch die Einzelnachweise für Kernbohrungen, Stürze/ Überdeckung von Öffnungen, Ringbalken Platz der Republik	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung in Anlehnung an Tiefe der VDI 6026	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung gemäß Auflagenliste des AG	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung "Kernbohrungen"	x	
Schal- und Bewehrungsplanung	x	
Planungskoordination der Planung des AN mit den parallel laufenden Ausführungsplanungen der weiteren Ausbau- und Ausrüstungsgewerken an den Ausführungsschnittstellen. Darstellung der Schnittstellen in den WM-Planungen	x	
Technische Beschreibungen/ Berichte für Ausführungsplanungen	x	
Bestandsunterlagen aufstellen (u.A. Eintragen verbauter Einbauteile)	x	

Schnittstelle	Zuständigkeit	
	AN	AG
Verkehr und Trassen		
Planungsleistungen zur Verkehrsrechtlichen Anordnungen	x	
Verkehrsrechtliche Anordnungen	x	
Sonstiges		
Zustandsfeststellung Baufeld vor Baubeginn und nach Abschluss der Baumaßnahme inkl. Dokumentation	x	
Beweissicherung		x
Erstellung aller Bestandsunterlagen und Dokumentationen	x	
Zuarbeit Wartungs- und Instandsetzungskonzept	x	
Zuarbeit Raumbuch	x	
Bemusterungs-Dokumente gemäß techn. Baubeschreibung	x	
Rahmenterminplan, Baubereichsterminplan	x	
Alle weiteren Planungen und Konzepte gemäß Zuordnungen in der Baubeschreibung	x	