

Planverzeichnis (Stand 26.02.2026)

Projekt:
Straßenbahnhaltestelle Streseannallee Gartenstraße

Fachplaner:
PB Consult GmbH


lfd. Nr	Phase	Plan-Nummer	Planinhalt	Maßstab	Index	Planerstellung	letzte Änderung	Freigabe
---------	-------	-------------	------------	---------	-------	----------------	-----------------	----------


Ausführungsplanung

1	5_AP	STRG_8410_0----_5_HUB_001ub_-5000	Übersichtsplan	1:5000	-	26.02.2026		
2	5_AP	STRG_9004_0----_5_HP_B_001lp_-0250	Bestandsplan	1:250	-	26.02.2026		
3	5_AP	STRG_9004_0----_5_HPS_001lp_-0250	Lageplan	1:250	-	26.02.2026		
4	5_AP	STRG_9004_0----_5_HPS_001gr_-0100	Grundriss	1:100	-	26.02.2026		
5	5_AP	STRG_9004_0----_5_HDH_001gr_-0100	Deckenhöhenplan	1:100	-	26.02.2026		
6	5_AP	STRG_9004_0----_5_HPS_001qs_-0050	Schnitt 1-1	1:50	-	26.02.2026		
7	5_AP	STRG_9004_0----_5_HPS_002qs_-0050	Schnitt 2-2	1:50	-	26.02.2026		
8	5_AP	STRG_9004_0----_5_HPS_003qs_-0050	Schnitt 3-3	1:50	-	-		
9	5_AP	STRG_9004_0----_5_HPS_004qs_-0050	Schnitt 4-4	1:50	-	-		
10	5_AP	STRG_9004_0----_5_LTB_001lp_-0250	Bestandstrassenplan	1:250	-	26.02.2026		
11	5_AP	STRG_9004_0----_5_LTP_001gr_-0100	Leerrohrtrassenplan Neu	1:100	-	26.02.2026		
12	5_AP	STRG_9004_0----_5_LTP_002gr_-0100	Gesamtleitungstrassenplan	1:100	-	26.02.2026		
13	5_AP	STRG_9004_0----_5_KLP_001lp_-0100	Erdungsplan	1:100	-	-		
14	5_AP	STRG_9004_0----_5_HKO_001lp_-0250	Kostenteilungsplan	1:250	-	26.02.2026		
15	5_AP	STRG_9004_0----_5_HGP_001gr_-0100	Geländerplan	1:100	-	-		
16	5_AP	STRG_9004_0----_5_BPH_000lp_-0250	Mobile LSA	1:250	-	26.02.2026		

17	5_AP	STRG_9004_0----_5_BPH_001lp_-0250	Bauphase 1	1:250	-	26.02.2026		
18	5_AP	STRG_9004_0----_5_BPH_002lp_-0250	Bauphase 2	1:250	-	26.02.2026		
19	5_AP	STRG_9004_0----_5_BPH_003lp_-0250	Bauphase 3	1:250	-	26.02.2026		
20	5_AP	STRG_9004_0----_5_BPH_004lp_-0250	Bauphase 4	1:250	-	26.02.2026		
21	5_AP	STRG_9004_0----_5_BPH_005lp_-0250	Bauphase 5	1:250	-	26.02.2026		
22	5_AP	STRG_9004_0----_5_BPH_006lp_-0250	Bauphase 6	1:250	-	26.02.2026		
23	5_AP	STRG_9004_0----_5_BPH_007lp_-0250	Bauphase 7	1:250	-	26.02.2026		
24	5_AP	STRG_9004_0----_5_BPH_008lp_-0250	Bauphase 8	1:250	-	26.02.2026		
25	5_AP	STRG_9004_0----_5_HPS_001mp_-0100	Markierungs- und VZ-Plan	1:100	-	26.02.2026		

* rot: noch ausstehend

 Indexänderung

 Neuer Plan in Liste aufgenommen