GLS 280 - Terminplan für Vergabeverfahren 2026

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1					
2	Start des Vergabeverfahrens - Veröffentlichung	0 Tage	Mon 01.06.26	Mon 01.06.26	
3	Frist für Teilnahmeantrag	20 Tage	Mon 01.06.26	Mon 29.06.26	2
4	Prüfung Teilnahmeantrag und evtl. Nachforderungen und Nachprüfungen	10 Tage	Die 30.06.26	Mon 13.07.26	3
5	Aufforderung zur Abgabe des 1. Angebots	2 Tage	Die 14.07.26	Mit 15.07.26	4
6	Frist für 1. Angebot	30 Tage	Don 16.07.26	Mit 26.08.26	5
7	Prüfung der Erstangebote und Bewertung	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26	6
8	Verhandlungsgespräche	3 Tage	Don 17.09.26	Mon 21.09.26	7
9	Aufforderung zum finalen Angebot	0 Tage	Mon 21.09.26	Mon 21.09.26	8
10	Frist für finales Angebot	0 Tage	Fre 02.10.26	Fre 02.10.26	9EA+9 Tage
11	Prüfung und Vergabevorschlag finales Angebot	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	10
12	Versand Absagenschreiben	0 Tage	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26	11
13	Zuschlag (10 Tage nach Versand Absageschreiben)	0 Tage	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26	12EA+10 Tage
14	Bindefrist	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26	13



Projekt: msproj11
Datum: Mon 01.06.26

Vorgang	Externe Vorgänge	Manueller Vorgang	Nur Ende		
Unterbrechung	Externer Meilenstein	Nur Dauer	Stichtag		
Meilenstein	Inaktiver Vorgang	Manueller Sammelrollup	In Arbeit		
Sammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelvorgang	Manueller Fortschritt		
Projektsammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Nur Anfang			