
Bauzeitenplan

240416_Rahmenterminplan



Pos	Vorgang	Start	Ende
1.32	039.x - Prallwand	Mo, 01.02.27	Fr, 20.08.27
1.32.1	Kick Off	Mo, 01.02.27	Fr, 05.02.27
1.32.2	Werk- und Montageplanung	Mo, 08.02.27	Fr, 12.03.27
1.32.3	Prüfung WuM-Planung durch GP	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27
1.32.4	Einarbeiten Prüfeinträge	Mo, 15.03.27	Fr, 26.03.27
1.32.5	2. Prüflauf durch GP	Mo, 29.03.27	Fr, 09.04.27
1.32.6	Materialbestellung, Lieferzeiten	Mo, 29.03.27	Fr, 21.05.27
1.32.7	Unterkonstruktion Prallwand	Mo, 24.05.27	Fr, 02.07.27
1.32.8	Wandbelag Prallwand	Mo, 05.07.27	Fr, 06.08.27
1.32.9	VOB Abnahme	Fr, 06.08.27	Fr, 06.08.27
1.32.10	Mangelbeseitigung	Mo, 09.08.27	Fr, 20.08.27

Projektzeitrahmen von Fr, 01.09.23 bis Do, 31.08.28
Kalender: MSProject-Import (eingebettet)
Druckdatum: 07.09.2026 15:33
Filter:

erstellt mit pro-Plan 2024 (24.0.0.6) Seiten-Nr.: PPL-24-4DA4A8552EBA Lizenz für Hardt und Partner Trier