***Projekt*: Umgestaltung Düsseldorfer Straße inklusive der Haltestelle Platz der Republik**		**2025**												**2026**												**2027**											
Leistung	**Dauer**	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung	18 Monate																																				
Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung	18 Monate																																				
Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung	12 Monate																																				
Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe	9 Monate																																				
Leistungsphase 7 - Mitwirken bei der Vergabe	9 Monate																																				
Leistungsphase 8 - Bauausführung	23 Monate																																				
Leistungsphase 9 - Objektbetreuung/Dokumentation	5 Monate																																				

2028												**2029**												**2030**												**2031**											
Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez

Hinweis zum Terminplan: Der dargestellte Terminplan basiert auf den derzeit vorliegenden Annahmen und Einschätzungen. Eine verbindliche Aussage zur genauen Dauer einzelner Phasen oder des Gesamtprojekts kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten.