
Nr. Vorgangsname Sparte/Gewerk Text2Dauer Anfang Ende Vorgänger

18 BAUETAPPE 1 475 Tage Mon 15.02.27 Fre 30.03.29

19

20 KP Steinbühler Str. 80 Tage Mon 15.02.27 Fre 04.06.27

21 Verlegung Gasleitung inkl.  Gleisquerung und T-Stück N-ERGIE Gas NG25 Wochen Mon 15.02.27 Fre 19.03.27

22 Verlegung Wasserleitung inkl.  Gleisquerung N-ERGIE Wasser NW35 Wochen Mon 15.02.27 Fre 19.03.27 21EE

23 Verlegung 110kV inkl. Gleisquerung N-ERGIE 110kV N110-25 Wochen Mon 15.02.27 Fre 19.03.27 21EE

24 Anschluss Gasleitung Zufuhrstr. N-ERGIE Gas NG32 Wochen Mon 22.03.27 Fre 02.04.27 21

25 Anschluss Wasserleitung Zufuhrstr. N-ERGIE Wasser 2 Wochen Mon 22.03.27 Fre 02.04.27 22

26 Kabelleitungstiefbau Gleis VAG 2 Wochen Mon 03.05.27 Fre 14.05.27 34

27 Gleisbau VAG GB23 Wochen Mon 17.05.27 Fre 04.06.27 26

28 Gründung Fahrleitungsmaste 21, 23 VAG 8 Tage Fre 23.04.27 Die 04.05.27 39

29 Gründung Fahrleitungsmast 29 VAG 4 Tage Mit 05.05.27 Mon 10.05.27 28

30

31 Steinbühler Str. 215 Tage Mon 22.02.27 Fre 17.12.27

32 Schachtanpassung Fernwärme N-ERGIE
Fernwärme

NF64 Wochen Mon 22.02.27 Fre 19.03.27 21EE

33 Kabelleitungstiefbau Gleis VAG 2 Wochen Mon 08.03.27 Mon 22.03.27 34AE

34 Gleisbau VAG GB16 Wochen Mon 22.03.27 Fre 30.04.27 21

35 Fahrbahn (stadteinwärts) SÖR 6 Wochen Mon 07.06.27 Fre 16.07.27 45

36 Gehweg SÖR 6 Wochen Mon 27.09.27 Fre 05.11.27 140;125

37 Fahrbahn Rechtsabbieger SÖR 6 Wochen Mon 08.11.27 Fre 17.12.27 36;122

38 Gründung Fahrleitungsmaste 24, 25 VAG 8 Tage Mit 10.03.27 Mon 22.03.27 34AE

39 Gründung Fahrleitungsmaste 26-1, 26-2, 26, 28, 22, 29 VAG 24 Tage Mon 22.03.27 Don 22.04.27 38

40

41 Plärrer Süd 2 120 Tage Mon 15.02.27 Fre 30.07.27

42 Verlegung Kanal - Teil 1 (Zufuhrstr.) SUN SUN36 Wochen Mon 15.02.27 Fre 26.03.27

43 Verlegung Kanal - Teil 2 (Haltung) SUN SUN44 Wochen Mon 29.03.27 Fre 23.04.27 42

44 Verlegung Kanal - Teil 3 (Haltung + Schacht) SUN SUN56 Wochen Mon 26.04.27 Fre 04.06.27 43

45 Umverlegung Gasleitung PL Süd 2 N-ERGIE Gas NG411 Wochen Mon 22.03.27 Fre 04.06.27 24AA

46 Verlegung Wasserleitung N-ERGIE Wasser NW811 Wochen Mon 22.03.27 Fre 04.06.27 25AA

47 Verlegung 110kV N-ERGIE 110kV N110-311 Wochen Mon 22.03.27 Fre 04.06.27 45AA;46AA

48 Kabelleitungstiefbau PL Süd 2 N-ERGIE Strom NK26 Wochen Mon 07.06.27 Fre 16.07.27 44;91;45

49 Stromanschluss GUW (Nord) N-ERGIE Strom NK32 Wochen Mon 19.07.27 Fre 30.07.27 48

50

51 Dennerstr. 145 Tage Mon 13.03.28 Fre 29.09.28

52 Baugruben Trennung Gasleitung - Außerbetriebnahme
(Spittlertorgraben und Fürther Tor) [2]

N-ERGIE Gas 4 Wochen Mon 13.03.28 Fre 07.04.28 72

53 Auswechslung Gasleitung Spittlertorgraben / Fürther
Tor inkl. Schutzrohr neue Gleisquerung [3]

N-ERGIE Gas NG6b3 Wochen Mon 10.04.28 Fre 28.04.28 52;73

54 Auswechslung Gasleitung Fahrbahn Dennerstr. [4] N-ERGIE Gas NG56 Wochen Mon 01.05.28 Fre 09.06.28 53

55 Gleisquerung Gas Nord (Fürther Tor) [6] N-ERGIE Gas NG72 Wochen Mon 12.06.28 Fre 23.06.28 54

56 Baugruben Inbetriebnahme Gasleitung
(Spittlertorgraben und Fürther Tor) [7]

N-ERGIE Gas 4 Wochen Mon 07.08.28 Fre 01.09.28 74

57 Gleisquerung Wasser Nord (Fürther Tor) N-ERGIE Wasser 2 Wochen Mon 26.06.28 Mon 10.07.28 77AE

58 Gleisquerung Kabelleitungstiefbau Nord (Fürther Tor) N-ERGIE Strom /
KN

1 Woche Mon 03.07.28 Mon 10.07.28 57EE

59 Gleisbau: Einbau W659, KR659 VAG 4 Wochen Mon 10.07.28 Mon 07.08.28 60AE

60 Kabelleitungstiefbau Gleis VAG 2 Wochen Mon 07.08.28 Fre 18.08.28 56AA

61 Gleisbau VAG GB76 Wochen Mon 21.08.28 Fre 29.09.28 60

62 Gründung Fahrleitungsmaste 64, 65, 66, 66-1, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73

VAG 44 Tage Mon 12.06.28 Don 10.08.28 54

63 Gründung Fahrleitungsmast 92 VAG 8 Tage Fre 11.08.28 Die 22.08.28 62

64 Gründung Fahrleitungsmaste Hallertor 73 - 90a VAG 28 Tage Mit 23.08.28 Fre 29.09.28 63

65 Kabeltiefbau (Ost) N-ERGIE Strom /
KN

NK46 Wochen Mon 12.06.28 Fre 21.07.28 54

66 Gehweg SÖR 7 Wochen Mon 24.07.28 Fre 08.09.28 71EE+3
Wochen;65

67

68 KP Fürther Str. / Dennerstr. 250 Tage Mon 27.09.27 Fre 03.11.28

69 Verlegung Fürther Str. N-ERGIE
Fernwärme

NF14 Wochen Mon 27.09.27 Fre 22.10.27 86

70 Schachtbau KP Dennerstr./ Fürther Str. N-ERGIE
Fernwärme

NF26 Wochen Mon 25.10.27 Fre 03.12.27 69

71 Gleisquerung Fernwärme Süd (Dennerstr.) N-ERGIE
Fernwärme

NF45 Wochen Mon 10.07.28 Fre 11.08.28 75

72 Auswechslung Gasleitung Bestandswendeschleife
Plärrerinsel → Am Plärrer 8 inkl. Schutzrohr neue
Gleisquerung [1]

N-ERGIE Gas NG6a4 Wochen Mon 14.02.28 Fre 10.03.28

73 Baugruben Trennung Gasleitung - Außerbetriebnahme
(Bestandswendeschleife, Fürther Str./Ecke Dennerstr.)
[2]

N-ERGIE Gas 4 Wochen Mon 13.03.28 Fre 07.04.28 52AA

74 Auswechslung Gasleitung Dennerstr.  → Fürther Str. [5] N-ERGIE Gas NG14 Wochen Mon 10.07.28 Fre 04.08.28 75

75 Gleisquerung Gas Süd (Dennerstr.) [6] N-ERGIE Gas NG72 Wochen Mon 26.06.28 Fre 07.07.28 55

76 Baugruben Inbetriebnahme Gasleitung (Fürther Str.  4,
Am Plärrer 8) [7]

N-ERGIE Gas 4 Wochen Mon 07.08.28 Fre 01.09.28 56AA

77 Gleisquerung Wasser Süd (Dennerstr.) N-ERGIE Wasser NW42 Wochen Mon 10.07.28 Fre 21.07.28 75

78 Gleisquerung  Kabelleitungstiefbau Süd (Dennerstr.) N-ERGIE Strom /
KN

NK81 Woche Mon 10.07.28 Fre 14.07.28 77AA

79 Kabelleitungstiefbau Gleis 1 Woche Mon 02.10.28 Fre 06.10.28 61

80 Gleisbau (inkl. Einbau W658, W657) 4 Wochen Mon 09.10.28 Fre 03.11.28 79

81

82 Spittlertorgraben 335 Tage Mon 26.04.27 Fre 29.09.28

83 Schachtneubau 3x SUN SUN28 Wochen Mon 07.06.27 Fre 30.07.27 44

84 Verlegung Wasserleitung N-ERGIE Wasser NW17 Wochen Mon 02.08.27 Fre 17.09.27 83

85 Stilllegung Gasleitung N-ERGIE Gas N9 5 Wochen Mon 16.08.27 Fre 17.09.27 84EE

86 Verlegung Fernwärme N-ERGIE
Fernwärme

NF56 Wochen Mon 16.08.27 Fre 24.09.27 103

87 Kabelleitungstiefbau Gleis VAG 2 Wochen Mon 20.03.28 Fre 31.03.28 97;106

88 Gleisbau VAG GB36 Wochen Mon 03.04.28 Fre 12.05.28 87

89 Gründung Fahrleitungsmaste 97, 96, 95, 94 VAG 16 Tage Fre 17.09.27 Fre 08.10.27 86EE+2
Wochen

90 Gründung Fahrleitungsmaste 93 VAG 4 Tage Mon 11.10.27 Don 14.10.27 89

91 Kabelleitungstiefbau (West) N-ERGIE Strom /
KN

NK16 Wochen Mon 26.04.27 Mon 07.06.27 83AE

92 Kabelleitungstiefbau Haltestelle VAG 2 Wochen Mon 25.10.27 Mon 08.11.27 93AE

93 Haltestelle 15 + Gehweg SÖR / VAG 5 Wochen Mon 08.11.27 Fre 10.12.27 36

94 Kabelleitungstiefbau (Stadtmauer) N-ERGIE Strom /
KN

KW68 Wochen Mon 01.03.27 Mon 26.04.27 91AE

95 Fahrbahn SÖR 10 Wochen Mon 15.05.28 Fre 21.07.28 88

96 Fahrbahn - Deckeneinbau SÖR 2 Wochen Mon 04.09.28 Fre 15.09.28 76

97 Gehweg Stadtmauer SÖR 6 Wochen Mon 13.12.27 Fre 17.03.28 93

98 Brüstungserhöhungen A9, A10 UB IB1210 Wochen Mon 24.07.28 Fre 29.09.28 95

99

100 PL Nord 1 345 Tage Mon 07.06.27 Fre 24.11.28

101 Schachtneubau 2x SUN SUN16 Wochen Mon 02.08.27 Fre 10.09.27 83

102 Rückbau Schilderbrücke Plärrer Nord SÖR IB131 Woche Mon 07.06.27 Fre 11.06.27 103AA

103 Verlegung Fernwärme N-ERGIE
Fernwärme

NF310 Wochen Mon 07.06.27 Fre 13.08.27 44

104 Verlegung Wasser N-ERGIE Wasser NW27 Wochen Mon 20.09.27 Fre 05.11.27 101;84

105 Kabelleitungstiefbau Gleis VAG 2 Wochen Mon 08.11.27 Fre 19.11.27 104

106 Gleisbau VAG GB47 Wochen Mon 22.11.27 Fre 03.03.28 105

107 Gründung Fahrleitungsmaste 40, 41, 42, 43, 44-1, 44, 63 VAG 28 Tage Fre 15.10.27 Die 23.11.27 90

108 Fundament Schilderbrücke (Haltestelle) SÖR 3 Wochen Mon 06.03.28 Fre 24.03.28 106

109 Kabelleitungstiefbau Haltestelle VAG 2 Wochen Mon 13.03.28 Fre 24.03.28 108EE

110 Haltestelle SÖR / VAG 4 Wochen Mon 27.03.28 Fre 21.04.28 109

111 Fahrbahn SÖR 7 Wochen Mon 09.10.28 Fre 24.11.28 114;96;80EE+3
Wochen

112 Kabelleitungstiefbau (Gehweg) N-ERGIE Strom /
KN

NK76 Wochen Mon 06.03.28 Fre 14.04.28 106

113 Fundament Schilderbrücke 3 Wochen Mon 27.03.28 Fre 14.04.28 108

114 Gehweg SÖR 6 Wochen Mon 24.04.28 Fre 02.06.28 112;110

115

116 Kleine Plärrerinsel 129 Tage Die 11.05.27 Fre 05.11.27

117 Kabelleitungstiefbau Gleis VAG 2 Wochen Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 27

118 Gleisbau (inkl. provisorischer Anschluss an Bestand
Plärrerinsel)

VAG GB54 Wochen Mon 21.06.27 Fre 16.07.27 117

119 Gründung Fahrleitungsmaste 20, 19, 18, 31, 31-1, 32, 17 VAG 28 Tage Die 11.05.27 Don 17.06.27 29

120 Gründung Fahrleitungsmaste Provisorium (pauschale
Annahme)

VAG 10 Tage Fre 18.06.27 Don 01.07.27 119

121 Herstellung Buseinfahrt SÖR 3 Wochen Mon 13.09.27 Fre 01.10.27 140EE+1
Woche

122 Herstellung Busausfahrt SÖR 5 Wochen Mon 04.10.27 Fre 05.11.27 123;121

123 Herstellung GUW VAG 8 Wochen Mon 19.07.27 Fre 10.09.27 118;48;45

124 Kabelleitungstiefbau Geh-/Radweg VAG 4 Wochen Mon 09.08.27 Fre 03.09.27 123EE-1
Woche

125 Gehweg + Radweg SÖR SB184 Wochen Mon 30.08.27 Fre 24.09.27 124EA-1
Woche

126

127 Block 5 160 Tage Mon 31.05.27 Fre 03.03.28

128 Rückbau Dach A11 und Umbau Aufzug UB 21 Wochen Mon 31.05.27 Fre 22.10.27

129 Provisorische Überdachung A11 4 Wochen Mon 27.09.27 Fre 22.10.27 128EE

130 Hohlraumsanierung SÖR / UB 9 Wochen Mon 31.05.27 Fre 30.07.27 128AA

131 Abdichtung UB 10 Wochen Mon 12.07.27 Fre 17.09.27 130EA-3
Wochen

132 Kabelleitungstiefbau Gleis VAG 2 Wochen Mon 20.09.27 Fre 01.10.27 131

133 Gleisbau PL Nord VAG GB63 Wochen Mon 04.10.27 Fre 22.10.27 132

134 Gleisbau Spittlertor + Provisorium VAG GB63 Wochen Mon 25.10.27 Fre 12.11.27 133

135 Gründung Fahrleitungsmaste 33, 36, 37, 38, 101, 102,
100, 99, 98

VAG 36 Tage Don 29.07.27 Fre 17.09.27 89AE

136 Gründung Fahrleitungsmast 39 (Überdachung) VAG 5 Tage Fre 17.09.27 Don 23.09.27 135

137 Herstellung Fahrbahn SÖR 3 Wochen Mon 14.02.28 Fre 03.03.28 134;37

138

139 Plärrer Nord 2 50 Tage Mon 19.07.27 Fre 24.09.27

140 Herstellung Fahrbahn (Süd) SÖR 10 Wochen Mon 19.07.27 Fre 24.09.27 35;118

141

142 Plärrerinsel 50 Tage Mon 25.10.27 Fre 25.02.28

143 Rückbau Dach Aufgang 12 UB IB8 6 Wochen Mon 25.10.27 Fre 03.12.27 128

144 Provisorische Überdachung A12 4 Wochen Mon 06.12.27 Fre 25.02.28 143

145

146 Vorbereitungen Inbetriebnahme 376 Tage Fre 02.07.27 Fre 30.03.29

147 Aufbau Fahrleitung Steinbühler Str.  / kleine Plärrerinsel
(Provisorium 1)

VAG 2 Monate Fre 02.07.27 Don 26.08.27 120

148 Abnahme Steinbühler Str.  / kleine Plärrerinsel -
Zwischeninbetriebnahme (Provisorium 1)

VAG 4 Wochen Mon 08.11.27 Fre 03.12.27 122

149 Herstellung finale Gleisanschlüsse unter Gesamt-SEV
inkl. Einbau prov. Kreuzung

VAG 6 Wochen Mon 06.11.28 Fre 15.12.28 80

150 Aufbau Fahrleitung Provisorium 2 VAG 3 Monate Mon 23.10.28 Fre 09.03.29 63;149EE+1
Monat

151 Abnahmevorgänge und Testfahrten VAG 3 Wochen Mon 12.03.29 Fre 30.03.29 150;149

152 Inbetriebnahme Straßenbahnprovisorium (Provisorium
2)

0 Tage Fre 30.03.29 Fre 30.03.29 151

153
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