
Schnittstellenliste
Stadtbahnstrecke Europaviertel

Stand: 19.09.2024
 2690-1

Legende:

P= Planung, A=Auschreibung,  B = Bauleitung/ Schnittstellen in der Bauausführung

V = Vorgaben liefern,  X = zuständig, M = Mitwirken, K = Koordination/ Gestaltung  

Beschreibung / Leistung
Bemerkung zu Sonst. 

Zuordnung zu Leistungsverzeichnis

P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B

300 . Bauwerk - Technische Anlagen

330 . 9 . 2 . 1 Rohbau Station Güterplatz

XXX . 0 . 9 . 2 . 1 Rohbau Station Güterplatz

XXX . 5 . 9 . 2 . 1 Einbauteile Anschlusspunkte Potentialausgleich X X X

XXX . 14 . 9 . 2 . 1
Bodenbelag/ Oberflächen A0-Ebene Güterplatz (inkl. Rinnen): 

Anarbeiten Aufzug und Zugangsbauwerke sowie Fahrtreppen
M X X X M M

Anschlusshöhen nach Planung sind zu 

beachten
XXX . 29 . 10 . 4 . 1 Rinnen an festen Treppen: Ablaufkörper M X X X M M bereits ausgeschrieben VE01

XXX . 30 . 10 . 4 . 1
Rinnen an festen Treppen: Profilierbeton Rohbau - Herstellen 

Aussparung
X X M bereits ausgeschrieben VE01

XXX . 31 . 10 . 4 . 1 Bodenabläufe im Bahnsteig inkl. Kernbohrung X x X M M m M

530 . . . Baukonstruktion in Außenanlagen

539 . 0 . . . Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges

541 . 2 . . . Station Güterplatz - Schneefang X X X V M

Raumbildender Ausbau

RBA V2040 Schnittstellen Lose 1-5 unterirdisch (mit GP)

1 Paneelfassaden für Stationshalle, B-Ebenen, Zugangsbereiche X X X Los 1 - Fassaden

3
F30-Fassaden B-Ebene, Rauchschürzen, Oberlichter, Einhausung 

Zugänge inkl. Rolltore
X X X Los 2 - Glasfassaden

4
Handlaufanlagen (inkl. Taktiler Elemente) bis Beginn 

Schallschutzverkleidung Rampe, Geländeranlagen
X X X Los 3 - Stahlbau

5
Stahlbau (Steigleitern, Podeste, Gitterroste u. Tränenbleche, 

Träger und Unterkonstruktionen)
X X X Los 3 - Stahlbau

6 Lamellenkonstruktion Entrauchungsschächte X X X Los 3 - Stahlbau

7 Leuchtrahmen Stationshalle X X X Los 3 - Stahlbau

8 Elektr. Kettenzüge Betriebsräume X X X Los 3 - Stahlbau

9
Türen, F90-Revisionsklappen, Stahltüren, Tunnelabschlusstüren, 

Pendelklappen, Gitterzäune, Druckentlastungsklappen
X X X Los 4 - Türen

1 Multifunktionsbox Aufsatz Metallkonstruktion X X X Los 5 - Schlosserarbeiten/ Stahlbau

2 Multifunktionsbox Ausstattung / Koordinierung X X X Los 5 - Schlosserarbeiten/ Stahlbau

11 Rampe Geländer X X X Los 5 - Schlosserarbeiten/ Stahlbau

12 Rampe Schallschutzbekleidung X X X Los 5 - Schlosserarbeiten/ Stahlbau

13 Handlauf Betriebsgang bis Ende Schallschutzverkleidung Rampe X X X Los 5 - Schlosserarbeiten/ Stahlbau

RBA V2050 Schnittstellen Lose 1-4 unterirdisch (mit GP)

1
Bodenbeläge C-Ebene, Treppenanlagen, B-Ebenen (inkl. Taktiler 

Leitsysteme)
X X X Los 1 - Bodenbeläge

2 Fliesen Betriebsräume X X X Los 1 - Bodenbeläge

3
Estrich Bodenbeläge C-Ebene, Treppenanlagen, B-Ebenen und 

Fliesen Betriebsräume
X X X Los 1 - Bodenbeläge

4 Doppelböden Betriebsräume X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

5 Hohlraumböden Betriebsräume X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

6 Trockenestrich Hohlraumböden Betriebsräume X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

7 Fliesen Hohlraumböden Betriebsräume X X X Los 1 - Bodenbeläge

8 Trittstufen und Schwellen in Betriebsräumen X X X Los 1 - Bodenbeläge

9 Schachtabdeckungen X X X Los 1 - Bodenbeläge

10 Multifunktionsbox Fertigteile inkl. Graffitischutz X X X Los 1 - Bodenbeläge

11 Spachtelung von Deckenflächen X X X Los 2 - Maler

12 Farbbeschichtungen/ Anstriche (außer Türen/ Metallbauteile) X X X Los 2 - Maler

13 Anti-Graffitibeschichtung X X X Los 2 - Maler

14 Beschichtung Hintergleiswand X X X Los 2 - Maler

15 Metallpaneeldecken B-Ebenen und Treppenaufgänge X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

16 Abhangdecken Betriebsräume X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

17 Systemwände (Trockenbauwände) X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

18 Mauerwerk (inkl. Anschlussschienen + Stürze) X X X Los 4 - Raumgebende Maßnahmen

19 Auffüllungen und Aufbeton X X X Los 4 - Raumgebende Maßnahmen

RBA V1040 Schnittstellen Lose 1-2 oberirdisch (TEG)

RBA V0230 Gesamtstrecke

4 Schlüsselschalter M M X X X M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

RBA V0085 Gesamtstrecke

3
Einbauschrank / Revi-Klappe Multifunktionsbox (Steckdosenkombi 

+ Zapfstelle + Defi + RAS)
X X X (Bahnsteig-) Ausstattung/ Beschilderung

4 Kamerastelen X X X (Bahnsteig-) Ausstattung/ Beschilderung

320 . 10 . 1 . 1 Ausbauarbeiten (Oberflächen)

325 . 0 . 10 . 1 . 1 Betonwerksteinarbeiten

325 . 1 . 10 . 1 . 1
Bodenbelag Treppenanlage: Feinmontage Kehrrinne an Fahrtreppe 

(Fahrtreppe fertigmontiert/verkleidet)
X X X M M M

325 . 2 . 10 . 1 . 1 Bodenbelag C Ebene + B Ebene: Anarbeiten an NIS X X X V V M NIS Montage auf Rohbetonboden 

325 . 3 . 10 . 1 . 1
Bodenbelag C Ebene + B Ebene: Anarbeiten an Fahrtreppe + 

Aufzug
X X X V V M V V M

325 . 4 . 10 . 1 . 1 Bodenbelag C Ebene + B Ebene: Anarbeiten an Rinnen X X X V

325 . 5 . 10 . 1 . 1

Bodenbelag C Ebene: Anarbeiten an abgeschlossene Vorarbeit 

Schlosserarbeiten/Stahlbau (u.a. Montage von Fußplatte) für

Kamerastele, Steckgeländer, Pendelklappe, Tunnelabschlusstür

V V M X X X V V M

325 . 6 . 10 . 1 . 1
Rinnen an festen Treppen: Zwischenstück + Flachrinne + 

Einbetonieren
M X X X M M

325 . 7 . 10 . 1 . 1 Bodenabläufe: auf Höhe setzen M M X X X M

329 . 0 . 10 . 1 . 1 Ausbauarbeiten (Oberflächen), sonstiges

329 . 1 . 10 . 1 . 1
Hohlraumboden Flur, Ausschnitte f. Elektro, Öffnungen, 

Feuerwiderstand, inkl. Estrich
X X X M V V M V1041, bzw. V2053

329 . 2 . 10 . 1 . 1 Hohlraumboden Flur, Bodenbelag inkl. Öffnungen und Ausschnitten X X X M V V M V1041, bzw. V2051

329 . 5 . 10 . 1 . 1 Doppelboden Betriebsräume; Bodenbelag, Unterkonstruktion X X X M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M V1041, bzw. V2053

329 . 6 . 10 . 1 . 1 Türschwellen, Übergänge vom DoBo Betriebsraum in Flur X X X

330 . 10 . 1 . 1 Stahlbetonarbeiten (auch Fertigteile)

331 . 0 . 10 . 1 . 1 Multifunktionsboxen

331 . 1 . 10 . 1 . 1

Fertigteilwände: Abmessung und Konstruktion Einzelelemente, 

Aussparungen Hydrant, Reinigungszapfstelle, 

Steckdosenkombination, RZL, Notsignalschalter, RAS Prüföffg.

X X X V V V V V V V V V V Ausschreibung WLS (Linienfahrplan)

331 . 2 . 10 . 1 . 1
Aufsatz: Unterkonstruktion + Abdeckung, Aussparungen Leuchten, 

UK Lautsprecher
X X X V V M V V M

331 . 3 . 10 . 1 . 1
Traverse: Stahlkonstruktion + Verkleidung, Aussparungen 

Einbauteile/Kabeldurchführung
X X X V V M V V M

332 . 0 . 10 . 1 . 1 Multifunktionsboxen, sonstiges

332 . 1 . 10 . 1 . 1
Fertigteilwände: Feinmontage Hydrant, Reinigungszapfstelle, 

Steckdosenkombination, RZL, Notsignalschalter, RAS Prüföffg.
K X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LSA Bv. 
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Schnittstellenliste
Stadtbahnstrecke Europaviertel

Stand: 19.09.2024
 2690    

Legende:

P= Planung, A=Auschreibung,  B = Bauleitung/ Schnittstellen in der Bauausführung

V = Vorgaben liefern,  X = zuständig, M = Mitwirken, K = Koordination/ Gestaltung  

Beschreibung / Leistung
Bemerkung zu Sonst. 

Zuordnung zu Leistungsverzeichnis

P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B

LSA Bv. 

Ost bis 

GP

Oberfl.
Hubsteig

er

Fahrstro

m

Signal-

technik
baul. BS

Schließan

l.

Kostengrupp

e nach DIN 

276

KSE

Nr.OZ

Objekt
Warte-

halle HPS

Fahrweg 

unterird.
TWP

Fassade/ 

Stb/ 

Türen

Trb., 

Böden, 

Maler, 

Ausstat./

Schlosse

r

Sonstige
SuS

Video

ITCS/

Funkanl.

Fernm-

kabel
ZLT

Logistike

r

DFI/

Uhr
Fahrleit.

Weichenh

eizung

BMA/

SAA

Fernspr.

Prozess.
ELA

Fahrweg/ 

HPS
Aufzug

LSA Bv. 
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Kraft

332 . 2 . 10 . 1 . 1 Verkleidung: nach Endmontage Leuchten, Lautsprecher X X X V V M V V M
vorab erfolgt Endmontage Leuchte 

(V2120) u. Lautsprecher (V2210)

321 . 0 . Mauerwerk/ Betonarbeiten 

321 . 13 . 10 . 2 . 1 Schnittstelle Blitzschutz/ Erdung zum rbA X V V X V V V X X

350 . . . Bahnsteigausstattung

352 . 0 . 10 . 3 . 1 Markierungen/ Beschilderung/ Wegeleitsystem

352 . 5 . 10 . 3 . 1 Sicherheitsschilder nach Norm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

400 . Bauwerk - Technische Anlagen

440 . 10 . 2 . 1 Starkstromanlagen (Licht und Kraft)

444 . 0 . 10 . 2 . 1 Niederspannungsinstallationsanlagen (Licht und Kraft)

444 . 5 . 10 . 2 . 1
Unterverteilungen, Schalter, Steckdosen, etc. in Station Güterplatz 

und im Tunnel (Elektranten) sowie in allen Technikräumen
K V V V V X X X V V V V V V V V V V

Technikräume Energiebedarf nach 

Vorgaben weiterer Gewerke, 

Verteilungsplanung kommt von VGF 

(Sonstige)

444 . 6 . 10 . 2 . 1 Fahrscheinautomaten, Fahrgastinformation, Infosäulen, etc. K K K K K K X X X V V V

LuK stellt Energieanschlüsse nach 

Vorgaben durch Fachgewerke bereit; 

Standorte koordiniert durch Planer 

444 . 7 . 10 . 2 . 1 Kabeltragsystem / Koordination mit Fremdgewerken (Kollisionen) M M M M M M K X X M M M M M M M M M M

446 . 0 . 10 . 2 . 1 Blitzschutz- und Erdungsanlagen (Licht und Kraft)

446 . 2 . 10 . 2 . 1 Schnittstelle Blitzschutz/ Erdung zum rbA V M X X X V M V M

449 . 0 . 10 . 2 . 1 Starkstromanlagen, sonstiges (Licht und Kraft)

449 . 1 . 10 . 2 . 1 Energiebedarf M M M M M M V V V V V V V V X K V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

410 . 10 . 4 . 1 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

411 . 0 . 10 . 4 . 1 Abwasseranlagen

411 . 5 . 10 . 4 . 1 Bodenabläufe: auf Höhe setzen M M X X X M

411 . 8 . 10 . 4 . 1
Rinnen an festen Treppen: Zwischenstück + Flachrinne + 

Einbetonieren
M X X X M

411 . 9 . 10 . 4 . 1 Bodenabläufe im Bahnsteig inkl. Kernbohrung X x X M M m M

420 . 10 . 4 . 1 Wärmeversorgungsanlagen

423 . 0 . 10 . 4 . 1 Raumheizflächen

423 . 1 . 10 . 4 . 1 Elektrische Heizung soweit erforderlich K K X X X M

elektr. Heizkörper liefert HLSK; 

Zuleitungen von LuK vorgehalten, 

Anschluss an den jeweiligen 

Betriebsmitteln von HLSK durch die 

betreffende Lieferantenfirma

430 . 10 . 4 . 1 Lufttechnische Anlagen

431 . 0 . 10 . 4 . 1 Lüftungsanlagen

431 . 2 . 10 . 4 . 1 Verlegung Kanalnetz K K V K K K M K M X X X K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M

431 . 3 . 10 . 4 . 1 Einbringung Lüftungsanlage K K M M M K K X X X M M M M Logistikkonzept beachten

432 . 0 . 10 . 4 . 1 Teilklimaanlagen

432 . 1 . 10 . 4 . 1 Verlegung Kanalnetz K K V K K K M K M X X X K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M

432 . 2 . 10 . 4 . 1 Einbringung Lüftungsanlage K K M M M K K X X X M M M M Logistikkonzept beachten

433 . 0 . 10 . 4 . 1 Klimaanlagen

433 . 1 . 10 . 4 . 1 Verlegung Kanalnetz K K V K K K M K M X X X K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M

433 . 2 . 10 . 4 . 1 Einbringung Lüftungsanlage K K M M M K K X X X M M M M Logistikkonzept beachten

480 . 3 . 1 . 3 Gebäudeautomation / Zentrale Leittechnik

481 . 0 . 3 . 1 . 3 Automationssysteme (Zentrale Leittechnik)

481 . 1 . 3 . 1 . 3 Vorhalten von pot.freien Kontakten für Betriebs-/ Störmeldungen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LuK (und NT-/Sig-Technik) schaltet sich 

selbst bei ZLT auf (durch VGF bzw. 

Planung ZLT), nicht durch GA
481 . 2 . 3 . 1 . 3 Automationsstation (HLSK) V M V M V M V M V M V M V M V M X X X V M V M

520 . . . Straßen (Endzustand Straßenbau)

522 . 0 . 11 . 8 . 1 Straßen (Endzustand Straßenbau)

522 . 2 . 11 . 8 . 1
Bodenbelag/ Oberflächen A0-Ebene Güterplatz (inkl. Rinnen): 

Anarbeiten an Aufzug und Zugangsbauwerke
M X X X M M

Anschlusshöhen nach Planung sind zu 

beachten

450 . . . Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

451 . 0 . 3 . 3 . 3
Telekommunikationsanlagen (Fernsprechanlagen / 

Prozessnetzwerk)
451 . 1 . 3 . 3 . 3 Güterplatz, FG+PNW Schrank V M M X X X Stromanschluss durch LUK

452 . 0 . 3 . 3 . 3 Such- und Signalanlagen (ITCS-/Funkanlagen)

452 . 1 . 3 . 3 . 3 Güterplatz, Funk Schränke V V M x x x Stromanschluss durch LUK

453 . 0 . 3 . 3 . 3 Zeitdienstanlagen (Dynamische Fahrgastinfo und Uhrenanlage)

453 . 7 . 3 . 3 . 3 Güterplatz, DFI Schrank V V M M X X X Stromanschluss durch LUK

456 . 0 . 4 . 10 . 3 Gefahrenmelde- und Alarmierungsanlage (Brandmeldeanlage (BMA) DIN14675)

XXX . 3 . 4 . 10 . 3 Station Güterplatz - BMZ V V V M X X X Stromanschluss durch LUK

456 . 0 . 3 . 3 . 3 Gefahrenmelde- und Alarmierungsanlage (Sprachalarmierungsanlage (SAA) EN54)

456 . 1 . 3 . 3 . 3 Station Güterplatz - SAA-Schränke V V V M X X X Stromanschluss durch LUK

456 . 2 . 3 . 3 . 3 Station Güterplatz - Lautsprecher Bahnsteig / Multifunktionsbox V V V X X X

456 . 3 . 3 . 3 . 3
Station Güterplatz - Lautsprecher öffentliche Bereiche

V V V X X X

456 . 4 . 3 . 3 . 3 Station Güterplatz - Lautsprecher nichtöffentliche Bereiche V V X X X

456 . 0 . 3 . 3 . 3 Gefahrenmelde- und Alarmierungsanlage (Objektschutzanlagen, Sicherheit und Service)

456 . 6 . 3 . 3 . 3 Güterplatz, NIS V V V V V V V V M X X X Stromanschluss durch LUK

456 . 7 . 3 . 3 . 3 Güterplatz, SUS Kameras V V V V V V V V X X X

456 . 9 . 3 . 3 . 3 Güterplatz, IFE Kameras V V V V V V V X X X

456 . 10 . 3 . 3 . 3 Güterplatz, SUS-Schränke V V V M X X X Stromanschluss durch LUK

457 . 0 . 3 . 3 . 3 Übertragungsnetze (Fernmeldekabelanlagen)

457 . 2 . 3 . 3 . 3 Station Güterplatz - Schränke V V V M x x x

490 . . . Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen

492 . 0 . . . Baustelleneinrichtung

492 . 1 . . . Baustromversorgung s. Baulogistikhandbuch

492 . 2 . . . Bauwasserversorgung s. Baulogistikhandbuch

492 . 3 . . . Bauwasserentsorgung s. Baulogistikhandbuch

492 . 4 . . . Baubeleuchtung s. Baulogistikhandbuch

492 . 5 . . . Sicherungsmaßnahmen (Absturzsicherung) s. Baulogistikhandbuch

492 . 0 . . . Gerüste

492 . 1 . . . Gerüste s. Baulogistikhandbuch

496 . 0 . . . Materialentsorgung

496 . 1 . . . Materialentsorgung s. Baulogistikhandbuch

498 . 0 . . . Provisorische technische Anlagen

498 . 1 . . . Gebäudefunkanlage bauzeitig s. Baulogistikhandbuch

500 . Außenanlagen

KG500 in KG300 und KG400 integriert (Syntax der Vergabepakete)
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