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1 VP 1.0 53at

1.1

Inbetriebnahme

Verkehrssicherung und

Baubeginn VP 1.0

1at

1.1.1 Baustellenvorbereitung Verkehr im Umfeld der Baustelle Verkehrszeichenplan GM A 008

Straßenverkehrsordung (StVO), Gefährdungs-

und Belastungskatalog - Beurteilung von

Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz

bei der Straßenunterhaltung (DGUV-I 214-065)

1at

1.1.2 Betriebsanlagen Schriftliche Vereinbarung
Baustellenverordnung (BaustellV), Grundsätze

der Prävention (DGUV-V 1)
1at

1.1.3 Baustelleneinrichtung - allgemein Baustellenverkehr
Baustelleneinrichtung mit

Verkehrszeichenplan
GM A 008

Grundsätze der Prävention (DGUV-V 1),

Baustellenverordnung (BaustellV)
1at

1.1.4 Baugeräte Sachkundigenprüfung GS-Bau 18
Betreiben von Arbeitsmitteln (nur online)

(DGUV-R 100-500), Krane (DGUV-V 52)
1at

2 Siehe Zeile : 1.1.4Fahrordnung

1.1.5 Erste Hilfe / Notfallvorsorge Verbandkästen
GM A 004,

DGUV-I 204-006
1at

1.1.6 Ersthelfer, Betriebssanitäter
GM A 004,

DGUV-I 204-006
1at

1.1.7 Persönliche Schutzausrüstung Schutzkleidung
GM E 606,

DGUV-R 101-004

Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) (DGUV-I

205-005), Persönliche Schutzausrüstungen

(PSA) (DGUV-I 205-005)

1at

1.1.8 Siehe Zeile : 1.1.7Fußschutz
GM E 600,

DGUV-R 112-191
1at

1.1.9 Siehe Zeile : 1.1.7Gehörschutz
DGUV-R 112-194,

GM E 609
1at

1.1.10 Siehe Zeile : 1.1.7Schutzhelme
GM E 602,

DGUV-R 112-193
1at

1.1.11 Siehe Zeile : 1.1.7
Arbeitsmedizinische

Untersuchungen

GM D 513,

DGUV-V 2
1at

1.2
Vorbereitung

Bereitstellungsflächen
10at

1.2.1 Erdarbeiten Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung 10at

1.2.2 Anschlagpunkte an Lasten
DGUV-R 112-198,

DGUV-R 100-500
10at

1.2.3 Anschlagmittel mit Fernauslösung DGUV-R 101-008 10at

1.2.4 Einweiser DGUV-R 100-500 10at

1.2.5 Absperrung DGUV-R 100-500 10at

1.3

Ertüchtigung Standstreifen

Nord und Süd, Herstellung

Standstreifen Nord

Endzustand, Herstellung

Überfahrt Einfahrtsrampe

Jansenbrücke

50at

1.3.1 Baustelleneinrichtung Baustellenverkehr Baustellenverkehr
UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38), Grundsätze

der Prävention (DGUV-R 100-001)
50at

1.3.2 Einweiser Einweiser
Grundsätze der Prävention (DGUV-R 100-001),

Handzeichen (DGUV-V 70)
50at

1.3.3 Verkehrsrechtliche Anordnung Verkehrsrechtliche Anordnung GM A 008
Strassenbaustellen (ASR A5.2), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)
50at

1.3.4 Strassen, Wege, Plätze
Aufbrucharbeiten,

Schottertragschicht
Warnkleidung Aufbrüche (RAB 10)50at

1.3.5 Siehe Zeile : 1.3.4Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
50at

1.3.6 Aufbrucharbeiten, Fugenschneiden Gehörschutz
Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
50at

1.3.7 Siehe Zeile : 1.3.6Nass-Schnittverfahren 50at

1.3.8
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
50at

1.3.9 Tragschichten Warnkleidung 50at

1.3.10 Gehörschutz 50at

1.3.11 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
50at

1.3.12 Asphaltbinderschicht Sicherheitsschuhe (Hi) 50at

1.3.13 Straßenbaumaschinen 50at

1.3.14 Asphaltdecken Straßenbaumaschinen 50at

1.4

Errichtung

Verkehrssicherung     VP

2.0

5at

1.4.1 Strassen, Wege, Plätze Baustellensicherung Baustellensicherung Baustellensicherung (GM A 008)5at

1.4.2 Baustelleneinrichtung Baustellenverkehr Baustellenverkehr
UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38), Grundsätze

der Prävention (DGUV-R 100-001)
5at

1.4.3 Siehe Zeile : 1.4.2Einweiser 5at

1.4.4 Baustellenvorbereitung Schriftliche Vereinbarung
Baustellenverordnung (BaustellV), Grundsätze

der Prävention (DGUV-R 100-001)
5at

1.4.5 Siehe Zeile : 1.4.4
Gefahrenbereiche kennzeichnen

und absperren
5at

1.4.6 Siehe Zeile : 1.4.4Betriebsanweisung 5at

3 VP 2.0 96at

3.1

Rückbau Schutzplanken

und Beleuchtung im

Mittelstreifen

5at

3.1.1 Abbrucharbeiten Gefahrenbereich Abschalten der Freileitungen 5at

3.1.2 Baustelleneinrichtung Verkehrssicherung Verkehrszeichenplan GM A 008

Strassenbaustellen (ASR A5.2), Verzeichnis der

Regelpläne (RSA), Straßenverkehrsordnung

(StVO), UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38),

Grundsätze der Prävention (DGUV-R 100-001)

5at

3.1.3 Baustellenverkehr Baustellenverkehr
UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38), Grundsätze

der Prävention (DGUV-R 100-001)
5at

3.1.4 Strassen, Wege, Plätze
Hindernisse im Boden, Schächte,

Mauerwerk, Rohre, Kabelformst.
Persönliche Schutzausrüstung

TBG, UVV

Tiefbau
5at

3.1.5
Installationsarbeiten;

Metallarbeiten, Schlosserarbeiten

Zugänge zu hochgelegenen

Arbeitsplätzen
Personenaufnahmemittel

DGUV-R 101-005,

GM B 146, GM B

147

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Betreiben von Arbeitsmitteln

(nur online) (DGUV-R 100-500), Bauarbeiten

(DGUV-V 38), Handlungsanleitung für den

Umgang mit Leitern und Tritten (DGUV-I

208-016)

5at

3.1.6
Hochgelegene Arbeitsplätze und

Verkehrswege
Hubarbeitsbühnen

BM 06.1.11, BM

06.1.10, GM B

212, DGUV-I

208-019

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Handlungsanleitung

für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten

(DGUV-I 201-011)

5at

3.2

Rückbau Fundament

ehemalige

Ringbahnbrücke im

Mittelstreifen

10at

3.2.1 Abbrucharbeiten Bauzustände Abbruchanweisung
GM C 301, BM

03.1.2
Bauarbeiten (DGUV-V 38)10at

3.2.2 Gefahrenbereiche Absperren

GM C 303, GM C

302, GM C 425,

GM C 304, GM C

301

Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkennzeichnung (ASR A1.3),

Bauarbeiten (DGUV-V 38)

10at

3.2.3 Siehe Zeile : 3.2.2
Abschalten der

Versorgungsleitungen
10at

3.2.4 Abbrucharbeiten Zusätzliche Vertragsbedingungen 10at

3.3
Beginn Herstellung Kanäle

SÖR im Mittelstreifen
20at

3.3.1 Entwässerungsarbeiten Kanäle Neubau Hebezeuge

Arbeitsverfahren (GM C 475), UVV "Grundsätze

der Prävention" (DGUV-V 1),

Rohrleitungsbauarbeiten (DGUV-I 201-052),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)

20at

3.3.2 Siehe Zeile : 3.3.1Anschlagmittel 20at

3.3.3 Siehe Zeile : 3.3.1Lastaufnahmemittel 20at

3.3.4 Siehe Zeile : 3.3.1Persönliche Schutzausrüstung 20at

3.3.5 Siehe Zeile : 3.3.1Seilanschlagpunkte 20at

3.3.6 Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung

Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500), Umgang mit beweglichen

Straßenbaumaschinen (DGUV-R 101-003), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)

20at

3.3.7 Siehe Zeile : 3.3.6Grabenverbau 20at

3.4

Kanalhaltung S7A und

SUN-Schacht 29804155

und Kanalhaltung

Sigmundbrücke und EÜ

Ringbahnzufahrt inkl. prov.

Asphalbefestigung

Mittelstreifen für VP 2.1

40at

3.4.1 Entwässerungsarbeiten Kanäle Neubau Hebezeuge

Arbeitsverfahren (GM C 475), UVV "Grundsätze

der Prävention" (DGUV-V 1),

Rohrleitungsbauarbeiten (DGUV-I 201-052),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)

20at

3.4.2 Siehe Zeile : 3.4.1Lastaufnahmemittel 20at

3.4.3 Siehe Zeile : 3.4.1Anschlagpunkte an Lasten 20at

3.4.4 Siehe Zeile : 3.4.1Persönliche Schutzausrüstung 20at
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3.4.5 Schächte Umwehrung

BM 01.5.10, BM

01.5.11, BM

01.5.12, DGUV-I

201-023

Sicherheitsregeln (DGUV-R 103-007),

Arbeitsverfahren (GM C 480), UVV "Grundsätze

der Prävention" (DGUV-V 1),

Rohrleitungsbauarbeiten (DGUV-I 201-052),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)

20at

3.4.6 Siehe Zeile : 3.4.5Abdeckung
BM 01.5.7, BM

01.5.8, BM 01.5.9
20at

3.4.7 Siehe Zeile : 3.4.5Persönliche Schutzausrüstung 20at

3.4.8 Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung

Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500), Umgang mit beweglichen

Straßenbaumaschinen (DGUV-R 101-003), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)

20at

3.4.9 Siehe Zeile : 3.4.8Gefahrenbereich 20at

3.4.10 Siehe Zeile : 3.4.8Grabenverbau 20at

3.4.11 Strassen, Wege, Plätze Asphaltbinderschicht Maschinenschutzeinrichtungen 20at

3.4.12 Warnkleidung 20at

3.4.13 Sicherheitsschuhe (Hi) 20at

3.4.14 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
20at

3.4.15 Straßenbaumaschinen 20at

4
Umlegen Freileitung

Telekom

5
Installationsarbeiten; Metallarbeiten,

Schlosserarbeiten

Hochgelegene Arbeitsplätze und

Verkehrswege
Hubarbeitsbühnen

BM 06.1.11, BM

06.1.10, GM B

212, DGUV-I

208-019

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Handlungsanleitung

für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten

(DGUV-I 201-011)

10at

6 VP 2.1 130kt

6.1

Rückbau Schutzplanken

zw. Sigmundstraße und

WL ehemalige

Ringbahnzufahrt

1at

6.1.1 Montagearbeiten Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

1at

6.1.2 Siehe Zeile : 6.1.1Absperrung 1at

6.2
Fertigstellung Kanäle SÖR

im Mittelstreifen
49at

6.2.1 Entwässerungsarbeiten Kanäle Neubau Hebezeuge

Arbeitsverfahren (GM C 475), UVV "Grundsätze

der Prävention" (DGUV-V 1),

Rohrleitungsbauarbeiten (DGUV-I 201-052),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)

49at

6.2.2 Siehe Zeile : 6.2.1Anschlagmittel 49at

6.2.3 Einsatz von Erdbaumaschinen Grabenverbau

Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500), Umgang mit beweglichen

Straßenbaumaschinen (DGUV-R 101-003), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)

49at

6.2.4 Lastaufnahmemittel

Arbeitsverfahren (GM C 475), UVV "Grundsätze

der Prävention" (DGUV-V 1),

Rohrleitungsbauarbeiten (DGUV-I 201-052),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)

49at

6.2.5 Persönliche Schutzausrüstung

Arbeitsverfahren (GM C 475), UVV "Grundsätze

der Prävention" (DGUV-V 1),

Rohrleitungsbauarbeiten (DGUV-I 201-052),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)

49at

6.3
Kampfmittelräumung

(BVP)Eichenhain
2at

6.3.1 Militärische Altlasten Militärische Altlasten Kampfmittelbeseitigungsdienst
TRGS 402, TRGS

524
TRGS 402, TRGS 5242at

6.3.2 Siehe Zeile : 6.3.1Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
2at

6.4

Abbruch WL ehemal.

Ringbahnbrücke inkl. Teile

Schachtringwand und

freimachen Baufeld für

N-Ergie Netz

27kt

6.4.1 Abbrucharbeiten Abbrucharbeiten Zusätzliche Vertragsbedingungen
Abbrucharbeiten (DGUV-I 201-013), UVV

"Bauarbeiten" (DGUV-V 38)
19kt

6.4.2 Siehe Zeile : 6.4.1Abbrucharbeiten 19at

6.4.3 Siehe Zeile : 6.4.1Absturzhöhen 19at

6.4.4 Bauzustände Schriftliche Abbruchanweisung BM 03.1.2

Abbrechen von Türmen und Schornsteinen (GM

C 300), Abbrucharbeiten (GM C 301), UVV

"Bauarbeiten" (DGUV-V 38)
19at

6.4.5 Gefahrenbereich Maschinenschutzaufbau (FOPS) 19at

6.5

Spundwand EÜ

Ringbahnzufahrt inkl.

Kopfbalken, Dränage,

Mulde und

Böschungsangleichung

45at

6.5.1
Verbau-, Ramm- und

Einpressarbeiten
Spunddielen Rammarbeiten BM 02.3.1 Betreiben von Rammen (DGUV-R 100-500)45at

6.5.2 Stahlspundbohlen Grabenverbaugeräte 45at

6.5.3 Grabenverbau 45at

6.5.4 Rammarbeiten 45at

6.5.5 Betreiben von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung

Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500), Umgang mit beweglichen

Straßenbaumaschinen (DGUV-R 101-003), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)

45at

6.5.6 Siehe Zeile : 6.5.5Gefahrenbereich 45at

6.5.7 Siehe Zeile : 6.5.5Rammarbeiten GM B 183 45at

6.5.8
Mauer-, Beton-, Stahlbeton,

Spannbeton- und Montagearbeiten
Schalungen Taktpläne Bauarbeiten (DGUV-V 38)45at

6.5.9 Siehe Zeile : 6.5.8Atemschutz (Schalöl)
GM C 321, GM H

906, GM B 134
45at

6.6

Umbau EÜ

Ringbahnzufahrt (Rückbau

Sandstein, Geländer,

Zugbänder,

Betoninstandsetzung

1at

6.6.1
Mauer-, Beton-, Stahlbeton,

Spannbeton- und Montagearbeiten
Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

1at

6.6.2
Hochgelegene Arbeitsplätze und

Verkehrswege
Anseilschutz GM E 601

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

1at

6.6.3
Zugänge zu hochgelegenen

Arbeitsplätzen
Hubarbeitsbühnen

DGUV-I 208-019,

GM B 212

Krane (DGUV-V 52), Hochziehbare

Personenaufnahmemittel (DGUV-R 101-005),

Betreiben von Arbeitsmitteln (nur online)

(DGUV-R 100-500), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016)

1at

6.6.4
Hochgelegene Arbeitsplätze und

Verkehrswege
Arbeitsgerüste BM 03.2.1

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

1at

6.6.5 Strahlarbeiten
Betriebsanweisung,

Baustellenordnung
GM C 401

Betreiben von Arbeitsmitteln (nur online)

(DGUV-R 100-500), Bauarbeiten (DGUV-V 38)
1at

6.6.6 Siehe Zeile : 6.6.5Sachkundigenprüfung 1at

6.6.7 Siehe Zeile : 6.6.5Spritzschutz GM C 401 1at

6.6.8 Siehe Zeile : 6.6.5
Einsatz von mechanisch geführten

Strahl- /Spritzeinrichtungen
GM C 401 1at

6.6.9 Siehe Zeile : 6.6.5Atemschutz
GM E 603,

DGUV-R 112-190
1at

6.6.10 Siehe Zeile : 6.6.5
Arbeitsmedizinische

Untersuchungen

GM D 513,

DGUV-V 2
1at

6.7
Spartenverlegung N-Ergie

Netz
2at

6.7.1 Bauleistungen für Kabelanlagen Kabelgräben und Erdarbeiten Hebezeuge Rohrleitungsbauarbeiten (DGUV-I 201-052)1at

6.7.2 Siehe Zeile : 6.7.1Anschlagmittel GM B 164 1at

6.7.3 Siehe Zeile : 6.7.1Lastaufnahmemittel 1at

6.7.4 Siehe Zeile : 6.7.1Persönliche Schutzausrüstung GM C 477 1at

6.7.5 Kabelschacht Umwehrung DGUV-I 201-023 1at

6.7.6 Dreibock mit Seilwinde 1at
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6.7.7 Steigeisengänge
DGUV-I 203-017,

DGUV-R 103-007
1at

6.7.8 Persönliche Schutzausrüstung 1at

6.8
Fundamente VZB I und

VZB II im Mittelstreifen
10at

6.8.1
Mauer-, Beton-, Stahlbeton,

Spannbeton- und Montagearbeiten
Schalungen Montageplan DGUV-R 112-201 Bauarbeiten (DGUV-V 38)10at

6.8.2 Bodenöffnungen Umwehrungen

BM 03.3.4,

DGUV-I 201-023,

BM 03.3.5, BM

03.3.6, BM 03.3.7

Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR),

Einsatz von Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011)

10at

6.8.3 Erdarbeiten Baugruben Unverbaut bis 1,25 m Tiefe BM 02.2.1 Bauarbeiten (DGUV-V 38)10at

6.8.4 Siehe Zeile : 6.8.3Unverbaut über 1,25 m Tiefe
BM 02.2.2, GM C

469
10at

6.8.5 Siehe Zeile : 6.8.3Baugruben verbaut
GM C 461, BM

02.3.2, BM 02.3.1
10at

6.9

prov. Befestigung

Mittelstreifen,

MS-Überfahrt westl.

Sigmundbrücke und

Leerrohre MS

Jansenbrücke für

Beleuchtung

30at

6.9.1 Erdarbeiten Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung 30at

6.9.2 Einweiser DGUV-R 100-500 30at

6.9.3 Absperrung DGUV-R 100-500 30at

6.10
Verkehrssicherung für

VP3.0
5at

3.5 Baustelleneinrichtung Arbeitsbereich, Arbeitsschutz Einweiser

GM C -

Schutzausrüstung

, GM E 601

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), UVV "Grundsätze der Prävention"

(DGUV-V 1)

5at

6.10.1 Siehe Zeile : 3.5Geschwindigkeitsbeschränkungen 5at

6.10.2 Persönliche Schutzausrüstung Schutzkleidung DGUV-R 112-189

Grundsätze der Prävention (DGUV-R 100-001),

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), Persönliche Schutzausrüstung

(DGUV-I 212-515)

5at

6.10.3 Verkehrssicherung Verkehrszeichenplan GM A 008

Strassenbaustellen (ASR A5.2), Verzeichnis der

Regelpläne (RSA), Straßenverkehrsordnung

(StVO), UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38),

Grundsätze der Prävention (DGUV-R 100-001)

5at

6.10.4 Verkehrsrechtliche Anordnung Verkehrsrechtliche Anordnung GM A 008
Strassenbaustellen (ASR A5.2), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)
5at

7 VP 3.0

8

Rückbau Schutzplanken zw. WL

ehem. Ringbahnbrücke und

Jansenbrücke
5at

8.1  Montagearbeiten Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

5at

8.2
Mauer-, Beton-, Stahlbeton,

Spannbeton- und Montagearbeiten
Montage Fertigteile Absperrung

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

5at

9
Fällung hinter der

Schachtringwand
86at

9.1 Landschaftsbauarbeiten Rodungs- und Abräumarbeiten Handmaschinen DGUV-R 100-500
Handlungsarbeiten (DGUV-I 201-027), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)
86at

9.2 Siehe Zeile : 9.1Hebezeuge DGUV-R 100-500 86at

9.3 Siehe Zeile : 9.1Anschlagmittel DGUV-I 209-013 86at

9.4 Siehe Zeile : 9.1Seile DGUV-R 112-198 86at

9.5 Siehe Zeile : 9.1Persönliche Schutzausrüstung DGUV-I 212-515 86at

9.6 Siehe Zeile : 9.1Hebebühneneinsatz 86at

10

Abbruch priv. Gartenhäuser

und Rückbau

Schachtringwand

86at

10.1 Abbrucharbeiten Bauzustände Abbruchanweisung
GM C 301, BM

03.1.2
Bauarbeiten (DGUV-V 38)86at

10.2 Siehe Zeile : 10.1Statischer Nachweis 86at

10.3 Gefahrenbereiche Absperren

GM C 303, GM C

302, GM C 425,

GM C 304, GM C

301

Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkennzeichnung (ASR A1.3),

Bauarbeiten (DGUV-V 38)
86at

10.4 Siehe Zeile : 10.3
Abschalten der

Versorgungsleitungen
86at

10.5 Abbrucharbeiten Zusätzliche Vertragsbedingungen 86at

10.6 Strassen, Wege, Plätze Einfassung Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
86at

11 Herstellung LSW Süd 64at

11.1
Mauer-, Beton-, Stahlbeton,

Spannbeton- und Montagearbeiten
Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

64at

11.2 Absperrung UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)64at

11.3 Landschaftsbauarbeiten Baustellenvorbereitung Betriebsanweisung
UVV "Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)
64at

11.4 Siehe Zeile : 11.3Warn- und Sicherungsposten 64at

11.5 Siehe Zeile : 11.3
Abschrankung /

Schwenkbegrenzung von Kranen
64at

11.6 Einweiser Einweiser
Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500)
64at

11.7 Strassen, Wege, Plätze Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung

Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500), Umgang mit beweglichen

Straßenbaumaschinen (DGUV-R 101-003), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)

64at

11.8 Siehe Zeile : 11.7Anschlagpunkte an Lasten 64at

11.9 Siehe Zeile : 11.7Gefahrenbereich 64at

12

Stützwandertüchtigung und

Herstellung LSW

Ausfahrtsrampe

Jansenbrücke

86at

12.1
Beton- und Stahlbetonarbeiten DIN

18 331
Strahlarbeiten

Betriebsanweisung,

Baustellenordnung
GM C 401 BG Grundlagen (DGUV-V 6)86at

12.2 Siehe Zeile : 12.1Kapselung der Strahlbereiche GM C 401 86at

12.3 Siehe Zeile : 12.1Sachkundigenprüfung 86at

12.4 Siehe Zeile : 12.1Spritzschutz GM C 401 86at

12.5 Siehe Zeile : 12.1Arbeitsmedizinische Untersuchung GM D 513 86at

12.6 Siehe Zeile : 12.1Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
86at

12.7 Spritzbetonarbeiten Betonierarbeiten UVV "Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)86at

12.8 Siehe Zeile : 12.7Hebebühneneinsatz 86at

12.9
Mauer-, Beton-, Stahlbeton,

Spannbeton- und Montagearbeiten
Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

86at

13
Neubau Überbau

Nord-Sigmundbrücke
86at

13.1 Strassen, Wege, Plätze
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
86at

13.2 Siehe Zeile : 13.1Gehörschutz 86at

13.3 Siehe Zeile : 13.1Strahlarbeiten 86at

13.4
Aufsprühen von bituminösem

Bindemittel
Warnkleidung 86at
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13.5 Sicherheitsschuhe (Hi) 86at

13.6 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
86at

13.7 Straßenbaumaschinen 86at

14
Verkehrssicherung für VP

3.1
5at

14.1 Baustelleneinrichtung Arbeitsbereich, Arbeitsschutz Einweiser

GM C -

Schutzausrüstung

, GM E 601

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), UVV "Grundsätze der Prävention"

(DGUV-V 1)

5at

14.2 Siehe Zeile : 14.1Geschwindigkeitsbeschränkungen 5at

14.3 Siehe Zeile : 14.1Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
5at

14.4 Verkehrssicherung Verkehrszeichenplan GM A 008

Strassenbaustellen (ASR A5.2), Verzeichnis der

Regelpläne (RSA), Straßenverkehrsordnung

(StVO), UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38),

Grundsätze der Prävention (DGUV-R 100-001)

5at

14.5 Verkehrsrechtliche Anordnung Verkehrsrechtliche Anordnung GM A 008
Strassenbaustellen (ASR A5.2), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)
5at

15 VP 3.1

16
restl. Fällung hinter der

Schachtringwand
21at

16.1 Landschaftsbauarbeiten Rodungs- und Abräumarbeiten Handmaschinen DGUV-R 100-500
Handlungsarbeiten (DGUV-I 201-027), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)
21at

16.2 Siehe Zeile : 16.1Hebezeuge DGUV-R 100-500 21at

16.3 Siehe Zeile : 16.1Anschlagmittel DGUV-I 209-013 21at

16.4 Siehe Zeile : 16.1Seile DGUV-R 112-198 21at

16.5 Siehe Zeile : 16.1Persönliche Schutzausrüstung DGUV-I 212-515 21at

16.6 Siehe Zeile : 16.1Hebebühneneinsatz 21at

17

restl. Abbruch priv.

Gartenhäuser und Rückbau

Schachtringwand

21at

17.1 Abbrucharbeiten Bauzustände Abbruchanweisung
GM C 301, BM

03.1.2
Bauarbeiten (DGUV-V 38)21at

17.2 Siehe Zeile : 17.1Statischer Nachweis 21at

17.3 Gefahrenbereiche Absperren

GM C 303, GM C

302, GM C 425,

GM C 304, GM C

301

Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkennzeichnung (ASR A1.3),

Bauarbeiten (DGUV-V 38)

21at

17.4 Siehe Zeile : 17.3
Abschalten der

Versorgungsleitungen
21at

17.5 Abbrucharbeiten Zusätzliche Vertragsbedingungen 21at

17.6 Strassen, Wege, Plätze Einfassung Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
21at

18
Fortsetzung Herstellung

LSW Süd
70at

18.1
Mauer-, Beton-, Stahlbeton,

Spannbeton- und Montagearbeiten
Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

70at

18.2 Absperrung UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)70at

18.3 Landschaftsbauarbeiten Baustellenvorbereitung Betriebsanweisung
UVV "Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)
70at

18.4 Siehe Zeile : 18.3Warn- und Sicherungsposten 70at

18.5 Siehe Zeile : 18.3
Abschrankung /

Schwenkbegrenzung von Kranen
70at

18.6 Einweiser Einweiser
Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500)
70at

18.7 Strassen, Wege, Plätze Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung

Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500), Umgang mit beweglichen

Straßenbaumaschinen (DGUV-R 101-003), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)

70at

18.8 Siehe Zeile : 18.7Anschlagpunkte an Lasten 70at

18.9 Siehe Zeile : 18.7Gefahrenbereich 70at

19

Fertigstellung LSW  und

Stützwandertüchtigung

Ausfahrtsrampe

Jansenbrücke

24at

19.1
Beton- und Stahlbetonarbeiten DIN

18 331
Strahlarbeiten

Betriebsanweisung,

Baustellenordnung
GM C 401 BG Grundlagen (DGUV-V 6)24at

19.2 Siehe Zeile : 19.1Kapselung der Strahlbereiche GM C 401 24at

19.3 Siehe Zeile : 19.1Sachkundigenprüfung 24at

19.4 Siehe Zeile : 19.1Spritzschutz GM C 401 24at

19.5 Siehe Zeile : 19.1Arbeitsmedizinische Untersuchung GM D 513 24at

19.6 Siehe Zeile : 19.1Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
24at

19.7 Spritzbetonarbeiten Betonierarbeiten UVV "Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)24at

19.8 Siehe Zeile : 19.7Hebebühneneinsatz 24at

19.9
Mauer-, Beton-, Stahlbeton,

Spannbeton- und Montagearbeiten
Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

24at

20

Straßenbau und restl.

Entwässerungskanal

Ausfahrtrampe

Jansenbrücke

40at

20.1 Strassen, Wege, Plätze
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
40at

20.2 Siehe Zeile : 20.1Gehörschutz 40at

20.3 Siehe Zeile : 20.1Strahlarbeiten 40at

20.4
Vorbereitende Arbeiten,

Flächenreinigung
Persönliche Schutzausrüstung

TBG, UVV

Tiefbau
40at

20.5 Tragschichten Warnkleidung 40at

20.6 Sicherheitsschuhe (Hi) 40at

20.7 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
40at

20.8 Asphaltbinderschicht Straßenbaumaschinen 40at

20.9 Asphaltdecken Straßenbaumaschinen 40at

21

Fertigstellung

Sigmundbrücke Überbau

Nord

22 Strassen, Wege, Plätze
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
44at

23 Siehe Zeile : 22Gehörschutz 44at

24 Siehe Zeile : 22Strahlarbeiten 44at

25
Aufsprühen von bituminösem

Bindemittel
Warnkleidung 44at

26 Sicherheitsschuhe (Hi) 44at

27 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
44at

28 Straßenbaumaschinen 44at

29

Straßenbau Fahrbahn Süd

von Einfahrt Doos bis MÜF

westl. Sigmundstraße

65at

29.1 Strassen, Wege, Plätze
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
65at

29.2 Siehe Zeile : 29.1Gehörschutz 65at

29.3 Siehe Zeile : 29.1Strahlarbeiten 65at

29.4
Vorbereitende Arbeiten,

Flächenreinigung
Persönliche Schutzausrüstung

TBG, UVV

Tiefbau
65at

29.5 Tragschichten Warnkleidung 65at

29.6 Sicherheitsschuhe (Hi) 65at

29.7 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
65at

29.8 Asphaltbinderschicht Straßenbaumaschinen 65at

29.9 Asphaltdecken Straßenbaumaschinen 65at

30

Leerrohrtrasse FB Süd ab

Schacht Einmündung

Nbg.Str./ Fürther Str. bis

MÜF westl. Sigmundstr.

65at

30.1 Dränarbeiten DIN 18 308 Leitungen Technische Vertragsbedingungen
BM 02.0, BM

02.1.1

Grabenverbaugeräte (GM B 189), UVV

"Bauarbeiten" (DGUV-V 38)
65at

30.2 Siehe Zeile : 30.1Unverbaut bis 1,25 m Tiefe BM 02.2.1 65at
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30.3 Siehe Zeile : 30.1Unverbaut über 1,25 m Tiefe BM 02.2.2 65at

30.4 Siehe Zeile : 30.1Baugruben verbaut
BM 02.3.1, BM

02.3.2
65at

30.5 Gräben Grabenaushub zwischen Verbau BM 02.5.3
Geböschte Gräben (GM C 469), UVV

"Bauarbeiten" (DGUV-V 38)
65at

30.6
Verkehrswege an Baugruben und

Gräben
Seitenschutz

BM 01.5.10, BM

01.5.11, BM

01.5.12, DGUV-I

201-023

Rohrleitungsbauarbeiten (DGUV-I 201-052)65at

30.7 Siehe Zeile : 30.6Grabenübergänge 65at

30.8 Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung

Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500), Umgang mit beweglichen

Straßenbaumaschinen (DGUV-R 101-003), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)

65at

30.9 Siehe Zeile : 30.8Einweiser 65at

31
Verkehrssicherung für VP

3.2
5at

31.1 Baustelleneinrichtung Arbeitsbereich, Arbeitsschutz Einweiser

GM C -

Schutzausrüstung

, GM E 601

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), UVV "Grundsätze der Prävention"

(DGUV-V 1)

5at

31.2 Siehe Zeile : 31.1Geschwindigkeitsbeschränkungen 5at

31.3 Siehe Zeile : 31.1Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
5at

31.4 Verkehrssicherung Verkehrszeichenplan GM A 008

Strassenbaustellen (ASR A5.2), Verzeichnis der

Regelpläne (RSA), Straßenverkehrsordnung

(StVO), UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38),

Grundsätze der Prävention (DGUV-R 100-001)

5at

31.5 Verkehrsrechtliche Anordnung Verkehrsrechtliche Anordnung GM A 008
Strassenbaustellen (ASR A5.2), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)
5at

32 VP 3.2

33
Neubau MÜF westl.

Sigmundbrücke
10at

33.1 Erdarbeiten Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung 10at

33.2 Einweiser DGUV-R 100-500 10at

33.3 Absperrung DGUV-R 100-500 10at

34
Fortsetzung Herstellung

LSW Süd
15at

34.1
Mauer-, Beton-, Stahlbeton,

Spannbeton- und Montagearbeiten
Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

15at

34.2 Absperrung UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)15at

34.3 Landschaftsbauarbeiten Baustellenvorbereitung Betriebsanweisung
UVV "Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)
15at

34.4 Siehe Zeile : 34.3Warn- und Sicherungsposten 15at

34.5 Siehe Zeile : 34.3
Abschrankung /

Schwenkbegrenzung von Kranen
15at

34.6 Einweiser Einweiser
Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500)
15at

34.7 Strassen, Wege, Plätze Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung

Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500), Umgang mit beweglichen

Straßenbaumaschinen (DGUV-R 101-003), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)

15at

34.8 Siehe Zeile : 34.7Anschlagpunkte an Lasten 15at

34.9 Siehe Zeile : 34.7Gefahrenbereich 15at

35
Verkehrssicherung für VP

3.3
5at

35.1 Baustelleneinrichtung Arbeitsbereich, Arbeitsschutz Einweiser

GM C -

Schutzausrüstung

, GM E 601

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), UVV "Grundsätze der Prävention"

(DGUV-V 1)

5at

35.2 Siehe Zeile : 35.1Geschwindigkeitsbeschränkungen 5at

35.3 Siehe Zeile : 35.1Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
5at

35.4 Verkehrssicherung Verkehrszeichenplan GM A 008

Strassenbaustellen (ASR A5.2), Verzeichnis der

Regelpläne (RSA), Straßenverkehrsordnung

(StVO), UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38),

Grundsätze der Prävention (DGUV-R 100-001)

5at

35.5 Verkehrsrechtliche Anordnung Verkehrsrechtliche Anordnung GM A 008
Strassenbaustellen (ASR A5.2), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)
5at

36 VP 3.3

37
Neubau

ÜberbauSüd-Sigmundbrück 114at

37.1 Strassen, Wege, Plätze
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
114at

37.2 Siehe Zeile : 37.1Gehörschutz 114at

37.3 Siehe Zeile : 37.1Strahlarbeiten 114at

37.4
Aufsprühen von bituminösem

Bindemittel
Warnkleidung 114at

37.5 Sicherheitsschuhe (Hi) 114at

37.6 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
114at

37.7 Straßenbaumaschinen 114at

38
Fortsetzung Herstellung

LSW Süd
14at

38.1
Mauer-, Beton-, Stahlbeton,

Spannbeton- und Montagearbeiten
Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

14at

38.2 Absperrung UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)14at

38.3 Landschaftsbauarbeiten Baustellenvorbereitung Betriebsanweisung
UVV "Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)
14at

38.4 Siehe Zeile : 38.3Warn- und Sicherungsposten 14at

38.5 Siehe Zeile : 38.3
Abschrankung /

Schwenkbegrenzung von Kranen
14at

38.6 Einweiser Einweiser
Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500)
14at

38.7 Strassen, Wege, Plätze Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung

Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500), Umgang mit beweglichen

Straßenbaumaschinen (DGUV-R 101-003), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)

14at

38.8 Siehe Zeile : 38.7Anschlagpunkte an Lasten 14at

38.9 Siehe Zeile : 38.7Gefahrenbereich 14at

39

Straßenbau Fahrbahn Süd

EÜ Ringbahnzufahrt und

Ausfahrtsrampe

Jansenbrücke

85at

39.1 Strassen, Wege, Plätze
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
85at

39.2 Siehe Zeile : 39.1Gehörschutz 85at

39.3 Siehe Zeile : 39.1Strahlarbeiten 85at

39.4
Vorbereitende Arbeiten,

Flächenreinigung
Persönliche Schutzausrüstung

TBG, UVV

Tiefbau
85at

39.5 Tragschichten Warnkleidung 85at

39.6 Sicherheitsschuhe (Hi) 85at

39.7 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
85at

39.8 Asphaltbinderschicht Straßenbaumaschinen 85at

39.9 Asphaltdecken Straßenbaumaschinen 85at

40

Anpassung MÜF

zw.Sigmundbrücke und EÜ

Ringbahnzufahrt

10at

40.1 Erdarbeiten Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung 10at

40.2 Einweiser DGUV-R 100-500 10at

40.3 Absperrung DGUV-R 100-500 10at

41

Kabeleinzug 1. Teil (zw.

Leiblsteg und Jansenbrücke

durch N-Ergie Netz

10at

41.1 Bauleistungen für Kabelanlagen Kabelschutzrohre aus PVC Persönliche Schutzausrüstung GM C 477 Rohrleitungsbauarbeiten (DGUV-I 201-052)10at

41.2 Siehe Zeile : 41.1Anschlagmittel GM B 164 10at

41.3 Siehe Zeile : 41.1Lastaufnahmemittel 10at

41.4 Kabelschacht Umwehrung DGUV-I 201-023 10at
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41.5 Dreibock mit Seilwinde 10at

41.6 Persönliche Schutzausrüstung 10at

42

Beginn Begrünung hinter

LSW Süd Bereich

Wartungsweg

15at

42.1 Landschaftsbauarbeiten Pflanzarbeiten Anschlagmittel GM B 164
UVV "Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)
15at

42.2 Siehe Zeile : 42.1Lastaufnahmemittel 15at

42.3 Siehe Zeile : 42.1Persönliche Schutzausrüstung DGUV-I 212-515 15at

43
Verkehrssicherung für VP

4.0
5at

43.1 Baustelleneinrichtung Arbeitsbereich, Arbeitsschutz Einweiser

GM C -

Schutzausrüstung

, GM E 601

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), UVV "Grundsätze der Prävention"

(DGUV-V 1)
5at

43.2 Siehe Zeile : 43.1Geschwindigkeitsbeschränkungen 5at

43.3 Siehe Zeile : 43.1Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
5at

43.4 Verkehrssicherung Verkehrszeichenplan GM A 008

Strassenbaustellen (ASR A5.2), Verzeichnis der

Regelpläne (RSA), Straßenverkehrsordnung

(StVO), UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38),

Grundsätze der Prävention (DGUV-R 100-001)

5at

43.5 Verkehrsrechtliche Anordnung Verkehrsrechtliche Anordnung GM A 008
Strassenbaustellen (ASR A5.2), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)
5at

44
VP 4.0

45

Fertigstellung Neubau

ÜberbauSüd-Sigmundbrück

e

36at

45.1 Strassen, Wege, Plätze
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
36at

45.2 Siehe Zeile : 45.1Gehörschutz 36at

45.3 Siehe Zeile : 45.1Strahlarbeiten 36at

45.4
Aufsprühen von bituminösem

Bindemittel
Warnkleidung 36at

45.5 Sicherheitsschuhe (Hi) 36at

45.6 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
36at

45.7 Straßenbaumaschinen 36at

46

Rückbau Schutzplanken FB

Nord und Einfahrtsrampe

Jansenbrücke

5at

46.1 Montagearbeiten Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

5at

46.2 Siehe Zeile : 46.1Absperrung 5at

47

Herstellung LSW Nord inkl.

Einfahrtsrampe +

Wartungsweg

120at

47.1
Mauer-, Beton-, Stahlbeton,

Spannbeton- und Montagearbeiten
Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

120at

47.2 Absperrung UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)120at

47.3 Landschaftsbauarbeiten Baustellenvorbereitung Betriebsanweisung
UVV "Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)
120at

47.4 Siehe Zeile : 47.3Warn- und Sicherungsposten 120at

47.5 Siehe Zeile : 47.3
Abschrankung /

Schwenkbegrenzung von Kranen
120at

47.6 Einweiser Einweiser
Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500)
120at

47.7 Strassen, Wege, Plätze Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung

Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500), Umgang mit beweglichen

Straßenbaumaschinen (DGUV-R 101-003), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)

120at

47.8 Siehe Zeile : 47.7Anschlagpunkte an Lasten 120at

47.9 Siehe Zeile : 47.7Gefahrenbereich 120at

48

Fertigstellung Begrünung

hinter LSW Süd Bereich

Wartungsweg

20at

48.1 Landschaftsbauarbeiten Pflanzarbeiten Anschlagmittel GM B 164
UVV "Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)
20at

48.2 Siehe Zeile : 48.1Lastaufnahmemittel 20at

48.3 Siehe Zeile : 48.1Persönliche Schutzausrüstung DGUV-I 212-515 20at

49

Kampfmittelräumung

(BVP)Einfahrtsrampe

Jansenbrücke

2at

49.1 Militärische Altlasten Militärische Altlasten Kampfmittelbeseitigungsdienst
TRGS 402, TRGS

524
TRGS 402, TRGS 5242at

49.2 Siehe Zeile : 49.1Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
2at

50
Straßenbau Fahrbahn Süd

Bereich Sigmundbrücke
35at

50.1 Strassen, Wege, Plätze
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
35at

50.2 Siehe Zeile : 50.1Gehörschutz 35at

50.3 Siehe Zeile : 50.1Strahlarbeiten 35at

50.4
Vorbereitende Arbeiten,

Flächenreinigung
Persönliche Schutzausrüstung

TBG, UVV

Tiefbau
35at

50.5 Tragschichten Warnkleidung 35at

50.6 Sicherheitsschuhe (Hi) 35at

50.7 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
35at

50.8 Asphaltbinderschicht Straßenbaumaschinen 35at

50.9 Asphaltdecken Straßenbaumaschinen 35at

51
Verkehrssicherung für VP

4.1
5at

51.1 Baustelleneinrichtung Arbeitsbereich, Arbeitsschutz Einweiser

GM C -

Schutzausrüstung

, GM E 601

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), UVV "Grundsätze der Prävention"

(DGUV-V 1)
5at

51.2 Siehe Zeile : 51.1Geschwindigkeitsbeschränkungen 5at

51.3 Siehe Zeile : 51.1Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
5at

51.4 Verkehrssicherung Verkehrszeichenplan GM A 008

Strassenbaustellen (ASR A5.2), Verzeichnis der

Regelpläne (RSA), Straßenverkehrsordnung

(StVO), UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38),

Grundsätze der Prävention (DGUV-R 100-001)

5at

51.5 Verkehrsrechtliche Anordnung Verkehrsrechtliche Anordnung GM A 008
Strassenbaustellen (ASR A5.2), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)
5at

52 VP 4.1

53

Fertigstellung  LSW Nord

inkl. Einfahrtsrampe +

Wartungsweg

25at

53.1
Mauer-, Beton-, Stahlbeton,

Spannbeton- und Montagearbeiten
Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

25at

53.2 Absperrung UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)25at

53.3 Landschaftsbauarbeiten Baustellenvorbereitung Betriebsanweisung
UVV "Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1),

UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38)
25at

53.4 Siehe Zeile : 53.3Warn- und Sicherungsposten 25at

53.5 Siehe Zeile : 53.3
Abschrankung /

Schwenkbegrenzung von Kranen
25at

53.6 Einweiser Einweiser
Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500)
25at

53.7 Strassen, Wege, Plätze Einsatz von Erdbaumaschinen Betriebsanweisung

Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500), Umgang mit beweglichen

Straßenbaumaschinen (DGUV-R 101-003), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)

25at
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53.8 Siehe Zeile : 53.7Anschlagpunkte an Lasten 25at

53.9 Siehe Zeile : 53.7Gefahrenbereich 25at

54

Straßenbau Fahrbahn Nord

und Rampe Nord

Jansenbrücke inkl.

Wartungsweg bei Beginn

LSW Nord

65at

54.1 Strassen, Wege, Plätze
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
65at

54.2 Siehe Zeile : 54.1Gehörschutz 65at

54.3 Siehe Zeile : 54.1Strahlarbeiten 65at

54.4
Vorbereitende Arbeiten,

Flächenreinigung
Persönliche Schutzausrüstung

TBG, UVV

Tiefbau
65at

54.5 Tragschichten Warnkleidung 65at

54.6 Sicherheitsschuhe (Hi) 65at

54.7 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
65at

54.8 Asphaltbinderschicht Straßenbaumaschinen 65at

54.9 Asphaltdecken Straßenbaumaschinen 65at

55

Rückbau Provisorium

Bypass

EÜ-Ringbahndurchfahrt

10at

55.1 Landschaftsbauarbeiten
Oberbodenarbeiten für

Vegetationflächen
Persönliche Schutzausrüstung DGUV-I 212-515

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), UVV "Grundsätze der Prävention"

(DGUV-V 1)
10at

55.2 Montagearbeiten Montage Fertigteile Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

10at

56
Verkehrssicherung für VP

4.2
2at

56.1 Baustelleneinrichtung Arbeitsbereich, Arbeitsschutz Einweiser

GM C -

Schutzausrüstung

, GM E 601

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), UVV "Grundsätze der Prävention"

(DGUV-V 1)

2at

56.2 Siehe Zeile : 56.1Geschwindigkeitsbeschränkungen 2at

56.3 Siehe Zeile : 56.1Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
2at

56.4 Verkehrssicherung Verkehrszeichenplan GM A 008

Strassenbaustellen (ASR A5.2), Verzeichnis der

Regelpläne (RSA), Straßenverkehrsordnung

(StVO), UVV "Bauarbeiten" (DGUV-V 38),

Grundsätze der Prävention (DGUV-R 100-001)

2at

56.5 Verkehrsrechtliche Anordnung Verkehrsrechtliche Anordnung GM A 008
Strassenbaustellen (ASR A5.2), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)
2at

57 VP 4.2

58

Straßenbau Fahrbahn Nord

und Rampe Jansenbrücke

inkl. Entwässerung  und

Rückbau provisorium in der

Trenninsel

85at

58.1 Strassen, Wege, Plätze
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
20at

58.2 Siehe Zeile : 58.1Gehörschutz 20at

58.3 Siehe Zeile : 58.1Strahlarbeiten 20at

58.4
Vorbereitende Arbeiten,

Flächenreinigung
Persönliche Schutzausrüstung

TBG, UVV

Tiefbau
20at

58.5 Tragschichten Warnkleidung 20at

58.6 Sicherheitsschuhe (Hi) 20at

58.7 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
20at

58.8 Asphaltbinderschicht Straßenbaumaschinen 20at

58.9 Asphaltdecken Straßenbaumaschinen 20at

58.10  Montagearbeiten Montage  / Rückbau Montageanweisung

GM C 362, GM C

361, GM C 363,

BM 03.1.1, GM C

423, BM 03.1.3

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(DGUV-R 101-005), Bauarbeiten (DGUV-V 38),

Krane (DGUV-V 52), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Einsatz von

Schutznetzen (DGUV-R 101-011),

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern

und Tritten (DGUV-I 208-016), Betreiben von

Arbeitsmitteln (nur online) (DGUV-R 100-500)

20at

59

Fahrbahnmarkierung Fahrbahn Nord

und Süd inkl. Verkehrsumlegung und

Rückbau bauzeitliche

Verkehrssicherung

60 Fahrbahnmarkierung Fahrbahnmarkierung Markierung

Markierung StVO

§ 41/3,
25at

61 Strassen, Wege, Plätze Baustellensicherung Baustellensicherung Baustellensicherung (GM A 008)15at

62 VP 5.0

63
Fahrbahnsanierung FR

2at

63.1 Strassen, Wege, Plätze Baustellensicherung Baustellensicherung Baustellensicherung (GM A 008)2at

63.2 Aufbrucharbeiten, Fugenschneiden Maschinenschutzeinrichtungen
Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
2at

63.3 Siehe Zeile : 63.2Gehörschutz 2at

63.4 Siehe Zeile : 63.2Nass-Schnittverfahren 2at

63.5 Siehe Zeile : 63.2Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
2at

63.6
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
2at

63.7 Siehe Zeile : 63.6Gehörschutz 2at

63.8 Asphaltdecken Warnkleidung 2at

63.9 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
2at

63.10 Sicherheitsschuhe (Hi) 2at

63.11 Straßenbaumaschinen 2at

64
VP 5.1 Fahrbahn FR

Fürth

65
Fahrbahnsanierung FR

Fürth
2at

65.1 Strassen, Wege, Plätze Baustellensicherung Baustellensicherung Baustellensicherung (GM A 008)2at

65.2 Aufbrucharbeiten, Fugenschneiden Maschinenschutzeinrichtungen
Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
2at

65.3 Siehe Zeile : 65.2Gehörschutz 2at

65.4 Siehe Zeile : 65.2Nass-Schnittverfahren 2at

65.5 Siehe Zeile : 65.2Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
2at

65.6
Deckschichten schälen, fräsen und

strahlen
Maschinenschutzeinrichtungen

Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen

(DGUV-R 101-003)
2at

65.7 Siehe Zeile : 65.6Gehörschutz 2at

65.8 Asphaltdecken Warnkleidung 2at

65.9 Persönliche Schutzausrüstung
TBG, UVV

Tiefbau
2at

65.10 Sicherheitsschuhe (Hi) 2at

65.11 Straßenbaumaschinen 2at

66 VP 6.0 Restarbeiten

67 Herstellen Mittelstreifen 20at

67.1 Landschaftsbauarbeiten
Oberbodenarbeiten für

Vegetationflächen
Persönliche Schutzausrüstung DGUV-I 212-515

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), UVV "Grundsätze der Prävention"

(DGUV-V 1)

20at

67.2 Strassen, Wege, Plätze Baustellensicherung Baustellensicherung Baustellensicherung (GM A 008)20at

68

Kabeleinzug 2. Teil (zw.

Leiblsteg Fürther Str. durch

N-Ergie Netz

10at

68.1 Bauleistungen für Kabelanlagen Kabelschutzrohre aus PVC Persönliche Schutzausrüstung GM C 477 Rohrleitungsbauarbeiten (DGUV-I 201-052)10at

68.2 Siehe Zeile : 68.1Anschlagmittel GM B 164 10at

68.3 Siehe Zeile : 68.1Lastaufnahmemittel 10at

68.4 Kabelschacht Umwehrung DGUV-I 201-023 10at

68.5 Dreibock mit Seilwinde 10at

68.6 Persönliche Schutzausrüstung 10at

69
Rückbau Provisorium Trenninsel

Ausfahrtsrampe Jansenbrücke
2at

69.1 Strassen, Wege, Plätze Baustellensicherung Baustellensicherung Baustellensicherung (GM A 008)2at
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2027

 5

Februar

 6  7  8

März

 9 10 11 12 13

April

14 15 16 17

Mai

18 19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30

August

31 32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43

November

44 45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52

Januar

2028

 1  2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

März

10 11 12 13

April

14 15 16 17

Mai

18 19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30 31

August

32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43 44

November

45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52

Januar

2029

 1  2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

März

10 11 12 13

April

14 15 16 17 18

Mai

19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30 31

August

32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43 44

November

45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52  1

Januar

2030

 2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

März

10 11 12 13

April

14 15 16 17 18

Mai

19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30 31

August

32 33 34 35

September

36 37 38 39 40

Oktober

41 42 43 44 45 46

2027

 5

Februar

 6  7  8

März

 9 10 11 12 13

April

14 15 16 17

Mai

18 19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30

August

31 32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43

November

44 45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52

Januar

2028

 1  2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

März

10 11 12 13

April

14 15 16 17

Mai

18 19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30 31

August

32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43 44

November

45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52

Januar

2029

 1  2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

März

10 11 12 13

April

14 15 16 17 18

Mai

19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30 31

August

32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43 44

November

45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52  1

Januar

2030

 2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

März

10 11 12 13

April

14 15 16 17 18

Mai

19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30 31

August

32 33 34 35

September

36 37 38 39 40

Oktober

41 42 43 44 45 46
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69.2 Landschaftsbauarbeiten
Oberbodenarbeiten für

Vegetationflächen
Persönliche Schutzausrüstung DGUV-I 212-515

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), UVV "Grundsätze der Prävention"

(DGUV-V 1)

2at

70

Montage

Beleuchtungsmaste

Mittelstreifen Bereich
5at

70.1 Strassen, Wege, Plätze Baustellensicherung Baustellensicherung Baustellensicherung (GM A 008)5at

70.2 Einsatz von Erdbaumaschinen Anschlagpunkte an Lasten

Betreiben von Erdbaumaschinen (DGUV-R

100-500), Umgang mit beweglichen

Straßenbaumaschinen (DGUV-R 101-003), UVV

"Grundsätze der Prävention" (DGUV-V 1)

5at

71

Montage VZB I +II und restl

Beschilderung inkl.

Schutzplanken

44at

71.1 Baustelleneinrichtung Arbeitsbereich, Arbeitsschutz Geschwindigkeitsbeschränkungen

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), UVV "Grundsätze der Prävention"

(DGUV-V 1)

25at

71.2 Strassen, Wege, Plätze Baustellensicherung Baustellensicherung Baustellensicherung (GM A 008)25at

71.3
Installationsarbeiten; Metallarbeiten,

Schlosserarbeiten

Hochgelegene Arbeitsplätze und

Verkehrswege
Hubarbeitsbühnen

BM 06.1.11, BM

06.1.10, GM B

212, DGUV-I

208-019

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits-

und Schutzgerüsten (DGUV-I 201-011),

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),

Bauarbeiten (DGUV-V 38), Handlungsanleitung

für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten

(DGUV-I 201-011)

25at

71.4 Schutzplanken Pfosten in leichten Fels rammen Rammarbeiten Rammen (GM B 183)30at

72
Landschaftsbauarbeiten -

Bepflanzung Eichenhain und Bypass

Oberbodenarbeiten für

Vegetationflächen
Persönliche Schutzausrüstung DGUV-I 212-515

Persönliche Schutzausrüstung (DGUV-I

212-515), UVV "Grundsätze der Prävention"

(DGUV-V 1)


