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2 Kurzbeschreibungen 

AG Auftraggeber 

AT Arbeitstag 

AN Auftragnehmer (vom AG beauftragt)

ASR Arbeitsstättenrichtlinie

BE Baustelleneinrichtung

BG Berufsgenossenschaft

LA Logistik-Ansprechpartner des AN 

LOG Baulogistikkoordinator (vom AG beauftragter Baulogistikdienstleister) 

LOT Logistik-Online-Tool 

NU Nachunternehmer (vom AN beauftragt)

OÜ Objektüberwachung

PSA Persönliche Schutzausrüstung

SiGe Sicherheits- und Gesundheitsschutz

SiGeKo Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 

Genderhinweis 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dem folgenden Handbuch auf die gleichzeitige 

Verwendung der Sprachformen divers, weiblich und männlich verzichtet. Sämtliche 

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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3 Anlass und Ziele der Baulogistik 

3.1 Anlass 

Die Max-Planck-Gesellschaft plant die Erweiterung des Instituts „Biologische Kybernetik“ am 

Campus in Tübingen. Der Entwurf des Neubaus setzt sich dabei aus 2 Baukörpern (1) Institut mit 

Büros und Labor (2) Tierhaus zusammen. Die Baukörper werden über ein Verbindungsbauwerk 

verbunden. Das Tierhaus wird zudem an den bestehenden Tierstall angeschlossen.  

Die hohen Ansprüche dieses Projektes erfordern ein umfassendes und gesteuertes Management 

in der Personen-, Anliefer-, Material-, Entsorgungs- und Flächenlogistik. Nur so können die 

ökonomisch und ökologisch geforderten Ziele erreicht und Interessenüberschneidungen der 

bauausführenden Unternehmen vermieden werden. 

3.2 Ziele  

Zur Optimierung der logistischen Koordination dieser Baumaßnahme und zur Unterstützung der 

Unternehmer bei ihren logistischen Abläufen hat der Arbeitgeber – nachfolgend AG genannt – 

einen Logistikdienstleister – nachfolgend LOG genannt – beauftragt. Um für alle am Bau Beteiligten 

optimierte Logistikbedingungen zu schaffen und einen möglichst reibungslosen Bauablauf zu 

ermöglichen, werden in diesem Handbuch die allgemein verbindlichen Regelungen und 

Randbedingungen zur Baustellenlogistik dargestellt.   

Da ausschließlich eine konsequente Einhaltung des Baulogistikhandbuches die Durchführung des 

Projektes ermöglicht, sind alle Projektbeteiligten aufgefordert, keine Abweichungen von den 

Inhalten des Baulogistikhandbuches zu zulassen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass dieses Ziel 

nur im partnerschaftlichen Umgang mit allen am Bau beteiligten Unternehmern und durch ein sehr 

hohes Maß an Selbstverpflichtung erreicht werden kann. 

Dieses Baulogistikhandbuch ist eine wesentliche Vertragsgrundlage für jeden Unternehmer. Die 

Auftragnehmer sind daher aufgefordert, das vorliegende Handbuch genau zu prüfen und ggf. 

Unklarheiten bis zur Vergabe zu konkretisieren. 

Der Planungsumfang der Baustellenlogistikplanung betrifft schwerpunktmäßig folgende Bereiche:  
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A- Anlieferlogistik 

• Ziel dieses Logistikprozesses ist die Durchführung eines effizienten und bedarfsorientierten 

Materialflusses vom Lieferanten bis zur Entladezone auf der Baustelle. Dabei sind die 

verfügbaren Ressourcen optimal auszunutzen und gleichzeitig die Einflüsse des 

Transportaufkommens auf das Umfeld der Baustelle und die Umwelt zu minimieren. 

• Eine rechtzeitige Planung und Koordination aller Transporte soll einen gleichmäßigen und 

durchgängigen Bauablauf sicherstellen, der alle am Bau beteiligten Unternehmen bei ihren 

Aufgaben logistisch unterstützt und die Baustelleneinrichtung nicht überfordert.  

B- Verbringungslogistik 

• Durch geeignete Verfahren in der Verbringungslogistik wird die Durchführung eines 

effizienten, durchgehenden und bedarfsorientierten Material- sowie Geräteflusses von der 

Entladezone bis zum Verwendungsort hergestellt, um Verschwendungen, die sich aus 

Transport-, Warte- und Suchzeiten ergeben, zu reduzieren. 

C- Entsorgungslogistik 

• Ziel dieses Logistikprozesses ist die Durchführung einer effizienten, umweltgerechten und 

ressourcenschonenden Abfallentsorgung vom Entstehungsort auf der Baustelle bis zur 

Verwertungsstelle. 

• Durch geeignete Verfahren in der Entsorgungslogistik soll der Aufwand für die bauenden 

Unternehmen auf ein Minimum, bei gleichzeitiger Unterstützung einer überdurchschnittlich 

sauberen Baustelle, reduziert werden. Zur Schonung logistischer Ressourcen in der 

Baustelleneinrichtung nutzen alle ausführenden Firmen die gleichen Entsorgungssysteme. 

D- Personenlogistik 

• Ziel dieses Logistikprozesses ist die optimierte Durchführung und Kontrolle aller 

Personenbewegungen zu, auf und von der Baustelle unter Beachtung der Grundprinzipien 

der Sicherheit, Wirtschaftlichkeit sowie Gesetzeskonformität.  

• Mit dem Sicherheitskonzept sollen geeignete Rahmenbedingungen für eine optimierte 

Personenzugangskontrolle geschaffen werden. Hierzu soll jede Firma und deren Mitarbeiter 

erkennbar und dem jeweiligen verantwortlichen Auftraggeber zuzuordnen sein. 

E- Koordination BE-Gewerke 

• Eine übergeordnete, baubegleitende Koordination der BE-Gewerke schafft eine auf die 

Rahmenbedingungen optimierte Infrastruktur der Baustelle und dient als effiziente und 

ressourcenschonende Unterstützung der logistischen Baustellenprozesse. 

F- Flächenkoordination 

• Die gleichmäßige Nutzung und Verwaltung der vorhandenen logistischen Ressourcen, wie 

Verkehrswege, Entladeflächen, Entladezeiten oder Lagerflächen, optimieren den Durchsatz 

und reduzieren gegenseitige Störungen und Behinderungen.

Insgesamt ist das Ziel optimierte Rahmenbedingungen für alle am Bau Beteiligten in diesem 

anspruchsvollen Bauvorhaben zu schaffen. 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
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4 Allgemeines 

4.1 Konzeptentwicklung 

Das vorliegende Konzept beschreibt die zum Zeitpunkt der Erstellung geltenden und planbaren 

Rahmenbedingungen. Ergeben sich Änderungen aus dem internen Ablauf oder externen 

Vorgaben, werden die entsprechenden Passagen angepasst bzw. fortgeschrieben und unter 

anderem auf dem Logistik-Online-Tool zum Download bereitgestellt. 

4.2 Geltungsbereich/Haftung 

Die vorliegenden Bedingungen gelten ausnahmslos für alle auf der Baustelle beschäftigten 

Auftragnehmer und ihre Mitarbeiter. Die Einhaltung ist allgemein verpflichtend. Alle vom AG direkt 

beauftragten Unternehmen haben die vorliegenden Bedingungen mit ihren Nachunternehmern 

ebenfalls zu vereinbaren (siehe Anlage 3: Empfangsbestätigung Baulogistikhandbuch). 

Verantwortlich für die hier geregelten Verpflichtungen sowie evtl. Kosten aus Entgelten und 

Ersatzvornahmen dieses Baulogistikhandbuches sind immer die mit dem AG direkt im 

Vertragsverhältnis stehenden Auftragnehmer. 

Die vorliegenden Bedingungen gelten ausnahmslos für alle auf der Baustelle beschäftigten 

Unternehmen und ihre Mitarbeiter für die Baumaßnahme.  

4.3 Hausrecht und Weisungsbefugnis 

Der AG übt das alleinige Hausrecht aus, regelt das Zusammenwirken der verschiedenen 

Beteiligten und die allgemeine Ordnung auf der Baustelle. Für die Durchsetzung der in diesem 

Handbuch beschriebenen Regularien überträgt der AG hierfür die erforderlichen Hausrechte und 

Weisungsbefugnisse an den LOG. 

4.4 Einweisung in das Baulogistikhandbuch 

Der LOG führt mit allen über den AG gemeldeten AN ein spezifisches Einweisungsgespräch durch. 

Dabei wird mit den zuständigen Logistik-Ansprechpartnern (LA) der einzelnen Unternehmen u. a. 

über die speziellen Anmelde- und Anlieferbedingungen gesprochen. Der zuständige LA bzw. 

weitere Befugte /Unterschriftsberechtigte sind verantwortlich für die Einhaltung der im 

Baulogistikhandbuch festgelegten Regelungen seitens ihrer Mitarbeiter /NU.  

Der LA muss durchgehend für die Baustelle erreichbar sein. Bei unvermeidlicher Abwesenheit 

(z. B. Urlaub, Krankheit) ist dem LOG unmittelbar ein gleichwertiger Vertreter zu benennen. 

Die Einhaltung des Baulogistikhandbuches wird durch die Unternehmen schriftlich bestätigt (siehe 

Anlage 3: Empfangsbestätigung Baulogistikhandbuch). 

4.5 Anschrift 

Die Anschrift der Baustelle lautet: 

Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik 

Max-Planck-Ring 15 

72076 Tübingen 

4.6 Kleinstanlieferungen über Paketdienste 

Kleinstanlieferungen (max. Größe 1,20 x 0,60 x 0,60 m, bis 20 kg) über Paketdienste können durch 

den LOG am Zugangscontainer angenommen werden, wozu der Besteller diesen mit Anerkennung 
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des vorliegenden Baulogistikhandbuchs ermächtigt. Die Verantwortung gegenüber dem 

Lieferanten und Paketdienst bleibt beim Besteller. Der Besteller muss im Zuge der 

Logistikeinweisung eine entsprechende Haftungserklärung zu unterzeichnen. 

Bitte achten Sie bei der Anlieferung über Paketdienste auf die eindeutige Zuordnung des 

Empfängers. Es können nur Pakete entgegengenommen werden, die eindeutig mit Namen und 

Telefonnummer eines bekannten Empfängers vor Ort gekennzeichnet sind. Der Eingang der 

Sendung wird diesem dann telefonisch mitgeteilt. Die Abholung ist schriftlich zu quittieren.  

Aufgrund begrenzter Lagermöglichkeiten sind die Kleinstanlieferungen innerhalb von 2 AT 

abzuholen, andernfalls wird eine Rückversendung zu Lasten des Absenders veranlasst. 

4.7 Arbeitszeiten / Betriebszeiten  

Die Arbeitszeiten auf der Baustelle sind in den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 

festgelegt.  

Die Betriebszeiten der Zugangskontrolle auf der Baustelle sind wie folgt festgelegt:  

 Montag bis Freitag   06:00 – 20:00 Uhr 

Die logistischen Dienstleistungen finden ebenfalls innerhalb dieser Betriebszeiten statt. 

Anlieferungen müssen in den Betriebszeiten der Zugangskontrolle erfolgen. Anlieferungen 

außerhalb der Betriebszeiten sind vom AG genehmigen zu lassen. 

4.8 Ansprechpartner 

Als LOG wird folgendes Unternehmen vom AG eingesetzt und mit der Umsetzung und 

Durchsetzung der in diesem Baulogistikhandbuch beschriebenen Regelungen beauftragt und 

bevollmächtigt: 

-wird noch bekannt gegeben- 

Für alle Projektbeteiligten sind folgende persönliche Ansprechpartner des LOG vor Ort zuständig: 

Pförtnerzentrale Zugangskontrolle: 

-wird noch bekannt gegeben- 

Logistikbauleitung: 

-wird noch bekannt gegeben- 

4.9 Bargeldlose Baustelle 

Die im Folgenden aufgeführten Gebühren / Kosten für die Inanspruchnahme der LOG 

Zusatzleistungen zwischen den AN und dem LOG werden ausschließlich über die Ausstellung von 

Rechnungen abgewickelt. Die Abwicklung hat bargeldlos zu erfolgen. 

4.10 Persönliche Schutzausrüstung 

Das Betreten der Baustelle ist nur mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 

gestattet. Dies gilt ausnahmslos für Alle. Die Vorgaben zur PSA ergeben sich aus dem SiGe-Plan 

und den situativ anzuwendenden Sicherheitsvorschriften des Gesetzgebers und der Versicherer. 
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4.11 Rauch- und Essverbot 

Der Verzehr von Lebensmitteln im Baustellenbereich sowie außerhalb der Aufenthaltsräume ist 

aus hygienischen Gründen verboten.  

Das Rauchen im Gebäude ist vollständig untersagt. 

4.12 Einnahme von Medikamenten, Alkoholmissbrauch, Drogenkonsum 

Bei der Einnahme von Medikamenten ist eine mögliche Beeinträchtigung der Wahrnehmung und 

Verkehrsfähigkeit zu beachten.  

Der Verzehr von alkoholischen Getränken ist auf der Baustelle grundsätzlich verboten. Gleiches 

gilt für den Konsum sonstiger Drogen. 

Die Auftragnehmer haben Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkohol- bzw. 

Drogeneinfluss besteht, unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bauherr und die OÜ 

behalten sich vor, solchen Personen Baustellenverbot zu erteilen. 

4.13 Parken 

Auf dem Baufeld besteht striktes Parkverbot. 

Die Zufahrt zur Baustelle ist grundsätzlich nur kurzfristig zu Ladezwecken erlaubt. Der Fahrer hat 

stets abfahrbereit am Fahrzeug zu verbleiben. Der LOG ist berechtigt, abgestellte Fahrzeuge ohne 

weitere Ankündigung zu Lasten des Halters abschleppen zu lassen. 

Alle Fahrzeuge sind unter Beachtung von Park- und Halteverboten andernorts abzustellen. Eine 

Behinderung von Fußgänger- bzw. Kraftfahrtverkehr ist zwingend auszuschließen.  

Parkmöglichkeiten für das Baustellenpersonal werden nicht vorgesehen und sind eigenständig 

durch die AN zu organisieren.  

Im Umfeld der Baustelle stehen keine LKW-Parkplätze zur Verfügung. Zur Überbrückung von 

Wartezeiten empfehlen wir die Anfahrt der „Pufferzonen“ (siehe Anlage 2: Informationen zur 

Anfahrt). 



SEITE 9 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

5 Angaben zur Baustelleneinrichtung 

5.1 Elemente der Baustelleneinrichtung 

5.1.1 Bauzaun 

Die Sicherheit der Baustelle erfordert einen fest verschlossenen Bauzaun um die gesamte 

Baustelle. Das eigenmächtige Öffnen und das Übersteigen der Bauzäune ist untersagt.  

Sollte der Bauablauf ein Öffnen des Bauzauns erforderlich machen, so ist dies im Einzelfall 

unmittelbar vor Anlieferung möglich. Hierzu ist die Freigabe beim LOG einzuholen. Im Fall eines 

offenen Bauzauns muss ein Verantwortlicher während des gesamten Vorgangs anwesend sein, 

um Zutritt von außerhalb zu verhindern. 

Der Bauzaun ist vom AN nach Beendigung der Arbeiten wieder fachgerecht zu verschließen. Sollte 

der AN den Bauzaun nicht schließen, erfolgt der Verschluss durch den AG und die Kosten werden 

dem AN über den AG in Rechnung gestellt. 

5.1.2 Containeranlage 

Für die beschäftigten Unternehmen wird auf der Baustelle eine zentrale Containeranlage vom AG 

bereitgestellt. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist der Einsatz von eigenen Büro- und 

Mannschaftscontainern innerhalb der BE-Fläche ausgeschlossen. Eine Wahlmöglichkeit des 

Containers innerhalb der Containeranlage besteht nicht. 

Der Containerbedarf (Anzahl, Typ, Dauer der Belegung) muss nach Vertragsabschluss dem AG 

und dem LOG frühzeitig angegeben werden.  

Der AN verpflichtet sich die Container pfleglich zu behandeln. Für mitgebrachte Gegenstände 

haftet der AN eigenständig.  

Folgende Containertypen können belegt werden. 

Büro 

Ausstattung/Möblierung: ausgelegt für 2 Personen 

• 2 Schreib- bzw. Ablagetische ca. 0,80 m x 1,60 m 

• 2 absperrbarer Rollcontainer 

• 2 Drehstühle 

• 2 Besucherstühle (stapelbar) 

• 2 Aktenschränke absperrbar, ca. 2,00 m hoch, 1,20 m breit, mit mind. 4 Einlegeböden 

• 2 Papierkörbe 

• 1 Garderobenständer 

• ohne elektronische Geräte oder EDV 

Tagesunterkunft 

Ausstattung/Möblierung: ausgelegt für 8 Personen 

• 2 Tische (ca. 0,80 m x 1,60 m) 

• 8 Stühle (stapelbar) 

• 8 Stahldoppelschränke 
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• 1 Garderobenständer 

• 1 Papierkorb 

• ohne elektronische Geräte oder EDV 

Der AG stellt keine Materialcontainer zur Verfügung. Eine Fläche zur Aufstellung eigener Container 

durch die AN ist jedoch ausgewiesen und kann nach Abstimmung mit der LOG genutzt werden. 

5.1.3 Sanitätscontainer 

Während der Bauzeit und nach Erfordernis wird gemäß ASR ein Sanitätscontainer vom AG 

bereitgestellt und vom LOG auf dem Baugelände vorgehalten. 

5.1.4 Sanitäreinrichtungen 

Sanitäreinrichtungen werden gemäß ASR vom AG innerhalb und außerhalb der Containeranlage 

bereitgestellt. 

Eine Körperentleerung außerhalb der Sanitäreinrichtungen ist strengstens untergesagt und wird 

mit Beseitigungskosten und Baustellenverweis geahndet. 

5.1.5 Bau- und Montagegerüste 

Die Errichtung von Bau- und Montagegerüsten ist mit allen Beteiligten so abzustimmen, dass keine 

unvorhersehbaren Behinderungen der Arbeiten Anderer oder eine unangekündigte Versperrung 

von logistischen Hauptwegen stattfinden. Alle Gerüste sind unter Angabe der Gerüstklasse, 

Freigabe bzw. gesperrt, Name des Aufstellers und eines Verantwortlichen vor Ort zu 

kennzeichnen. Weitere Forderungen seitens des SiGeKo bleiben hiervon unberührt.  

Veränderung an Gerüsten sind ausschließlich durch den beauftragten Gerüstbauer vorzunehmen. 

Nach Rückbau des Gerüstes hat eine besenreine/staubfreie Reinigung der Rückbauflächen durch 

den Hauptnutzer/-verursacher zu erfolgen. Unterbleibt dies, erfolgt die Beräumung in Form einer 

Ersatzmaßnahme zu Lasten des Verursachers. 

5.1.6 Mobile Hebebühnen/Mobilkrane/etc. 

Der Einsatz von Kranen, Mobilkranen und Hebebühnen ist, aufgrund der benötigten Stellfläche, 

vom AN mindestens 5 AT vorab mit dem AG, SiGeKo und LOG abzustimmen.  

Alle elektrischen und kraftstoffbetriebenen Hubbühnen, sowohl im Innen- wie auch im 

Außenbereich, sind bei LOG anzumelden und mit Angaben über die nutzende Firma, den 

Ansprechpartner und eine dauerhaft erreichbare Handynummer mit einem Identifikationsschild zu 

kennzeichnen (Anlage 10: Identifikationsschild). 

Großgeräte, die kein Identifikationsschild besitzen oder deren Ansprechpartner nicht erreichbar 

sind, werden im Falle einer Behinderung des Baustellenbetriebes kostenpflichtig für den AN von 

der Baustelle entfernt. Der AN hat sich vor der Anlieferung von Hubbühnen über zulässige 

Belastbarkeiten der Geschossdecken im Arbeitsbereich bei der örtlichen Bauleitung zu informieren. 

5.1.7 Baustrom/Baustellenbeleuchtung/Bauwasser 

Auf der Baustelle werden zur allgemeinen Verfügung Entnahmestellen für Baustrom und 

Bauwasser vom AG bereitgestellt. Die Baustellenbeleuchtung für Flucht- und Verkehrswege wird 
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über AG sichergestellt. Für die ausreichende Arbeitsplatzbeleuchtung hat jeder AN selbst zu 

sorgen.  

An den elektrischen Anlagen sind Änderungen durch den AN verboten. Arbeitsmittel, die nicht 

gesetzlichen Forderungen entsprechen, sind unverzüglich von der Baustelle zu entfernen.  

5.1.8 Sicherheitsrelevante Schutzvorrichtungen 

Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Arbeitnehmer dienen, aus arbeitstechnischen Gründen 

entfernt, so sind vom Unternehmen, das die Einrichtungen entfernt, entsprechend wirksame 

Ersatzschutzmaßnahmen zu ergreifen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der mindestens 

gleichwertige Zustand wiederherzustellen.  

Sind im Zuge des Baufortschritts Änderungen oder Erweiterungen von Schutzmaßnahmen 

erforderlich, so sind diese der OÜ und dem LOG vor Ausführung der Arbeiten mitzuteilen. Weitere 

Abstimmungspflichten mit dem SiGeKo/BG bleiben hiervon unberührt.  

Endgültig demontierte Absturzsicherungen sind am Arbeitsplatz ordentlich zu lagern und dem 

Eigner zur Abfuhr frei zu melden. Die Lagerung der Absturzsicherung ist nur für 24h gestattet. 

5.2 Baustellensicherheit ab Phase III 

Auf der Baustelle wird eine zusätzliche Videobewachung gestellt, um Zugriffe von außen zu 

verhindern. Das Videoüberwachungssystem umfasst den gesamten Grundstücksgrenzbereich und 

die Zugänge. 

Geplant ist eine Videodetektion mit externer Aufschaltung zum Sicherheitsdienst. Der LOG 

installiert und betreut eine intelligente Kameratechnik für eine zuverlässige Sicherung der Baustelle 

gegen Eindringlinge und Vandalen. 

Jeder Unternehmer hat darüber hinaus sein Gewerk und den seiner Verantwortlichkeit 

unterliegenden Bereich bzw. Material jederzeit individuell vor Beschädigung, Diebstahl oder 

unbefugtem Zutritt zu schützen. Im geschlossenen Baukörper sind die Türen und Fenster nach 

Betriebsschluss zu schließen/zu überprüfen. 
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6 Personenlogistik 

6.1 Ziele 

Die innere und äußere Sicherheit der Baustelle soll erhöht werden, Diebstahl und Beschädigung 

minimiert und illegale Beschäftigung so weit wie möglich ausgeschlossen werden, um einen 

möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten. 

Zur Sicherung des Bauvorhabens gegen unbefugten Zutritt und zur Personenkontrolle wird ein 

Sicherheitsdienst eingesetzt. Der Sicherheitsdienst ist während seiner Einsatzzeit für die äußere 

Bewachung der Baustelle und die Zutrittskontrolle verantwortlich. Er übt im Auftrag des 

Auftraggebers für die ihm übertragenen Aufgaben das Hausrecht aus. 

6.2 Personenzugangskontrolle 

Der Zutritt ist nur für ordentlich angemeldete Personen mit gültigem Zutrittsdokument möglich:  

• Baustellenausweis (berechtigt für bauliche Tätigkeiten) 

• Besucherausweis (berechtigt nicht für bauliche Tätigkeiten) 

Das Verlassen der Baustelle funktioniert auf identischem Weg nur mit gültigem Zutrittsdokument. 

Der LOG unterstützt mit seinen Mitarbeitern die Legitimationsprüfung auf der Baumaßnahme. 

Hierzu gehören im Einzelnen: 

• Durchführung des Anmeldeverfahrens für alle Beteiligten an der Baustelle 

• Kontrolle der für die Ausstellung der Baustellenausweise vorzulegenden Arbeitspapiere und 

Ausstellung von Baustellenausweisen 

• Erfassung der Mitarbeiterzahlen und aktuellen Anwesenheiten auf dem Baufeld 

Auf der Baustelle dürfen sich ausschließlich Personen aufhalten, die zum Arbeiten oder Besuchen 

ausdrücklich legitimiert sind. Der LOG ist angehalten und berechtigt, jeden ohne Ausweis 

anzuhalten und zu verlangen, dass sich der Betreffende ausweist. Kann der Ausweis nicht 

vorgelegt werden, so wird der Betroffene sofort von der Baustelle verwiesen. 

6.3 Anmeldungsverfahren 

6.3.1 Baustellenausweise 

Die Bauausweise sind offen und für jeden sichtbar zu tragen. Voraussetzung für die Erstellung 

eines Bauausweises ist die ordentliche Firmen- und Mitarbeiteranmeldung. 

Diese erfolgt über das Logistik-Online-Tool (LOT). Im LOT gibt der LA alle erforderlichen Daten 

und Parameter für seine Mitarbeiter an und übermittelt diese dem LOG zur Prüfung und weiteren 

Bearbeitung. 

(1) Firmenanmeldung 

Jede auf dem Bauvorhaben tätige Firma hat sich auf dem Bauvorhaben zu registrieren. Die 

Registrierungspflicht gilt auch für selbstständige Einzelunternehmer. 

Als Registrierung der für den AG direkt tätigen AN gilt die Mittelung des AG in Form einer aktuellen 

Liste der von ihm beauftragten Firmen.  
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Vom AN eingesetzte NU sind beim AG anzumelden. 

Im Zuge der Firmenanmeldung müssen je nach Land des Firmensitzes folgende Unterlagen 

eingereicht werden: 

• Nachweis der Einweisung des AN in das Baulogistikhandbuch (siehe Anlage 3: 

Empfangsbestätigung Baulogistikhandbuch) 

• Firmenname, Anschrift, Gewerk 

• Zentraler Ansprechpartner (Firmenvertreter) 

• Gewerbeanmeldung 

• Eintrag in das Handelsregister 

• Handwerkskarte / besondere Gewerbezulassung 

• Freistellungsbescheinigung in Steuersachen nach §48b 

• Bescheinigung in Steuersachen 

• Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung 

• Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft 

• Unbedenklichkeitsbescheinigung Anmeldung Soka Bau o. Freistellung 

• Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse 

Der AG behält sich vor, weitere Unterlagen nachzufordern und/oder die Zulassung von Firmen im 

Laufe des Projektes zu revidieren, was zu einer gefächerten Sperrung des gemeldeten Personals 

dieser Firma führt. 

(2) Mitarbeiteranmeldung  

Jeder auf dem Bauvorhaben tätige Mitarbeiter hat sich auf dem Bauvorhaben zu registrieren. Die 

Registrierungspflicht gilt auch für selbstständige Einzelunternehmer, Bauleitung und andere 

Führungskräfte. 

Die Registrierung eines Mitarbeiters erfolgt über das Logistik-Online-Tool (LOT). 

Der Baustellenausweis wird nur an Personen ausgegeben, die über den jeweiligen LA namentlich 

und unter Einsichtnahme der erforderlichen Papiere über das LOT angemeldet sind. 

Die Mitarbeiteranmeldung hat aufgrund der erforderlichen Bearbeitungszeit mindestens 3 

Arbeitstage vor Beginn zu erfolgen. Für die Ausgabe der Baustellenausweise von jedem Mitarbeiter 

vor Ort folgenden auszufüllen/nachzureichen: 

• Amtliches Ausweisdokument EWR 

­ Deutscher Aufenthaltstitel für nicht EWR-Bürger 

• Letzte Jahres- oder Sofortmeldung zur Sozialversicherung bei Firmensitz in Deutschland 

• A1-Bescheinigung bei Entsendung aus anderen EWR-Land 

­ Nachweis der Sozialversicherung bei Entsendung aus einem Drittstaat 

Für die Ausgabe der Baustellenausweise von jedem Mitarbeiter vor Ort folgenden 

auszufüllen/nachzureichen: 

• Kenntnisnahme Datenschutzinformation (s. Anlage 7: Datenschutzerklärung) 



SEITE 14 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

• Persönliche Mindestlohnerklärung (s. Anlage 6: Erklärung über den Erhalt des Mindestlohns) 

• Aktuelles Lichtbild (wird vor Ort aufgenommen) 

• Empfangsbestätigung Bauausweis 

Die Baustellenausweise werden erst ausgestellt und ausgegeben, wenn die Firmenanmeldung und 

die Mitarbeiteranmeldung vollständig und korrekt durchgeführt sind. Dieser Vorgang kann durch 

die frühzeitige Online-Anmeldung beschleunigt werden. 

Der AG behält sich vor, weitere Unterlagen nachzufordern und/oder die Zulassung einzelner 

Mitarbeiter im Laufe des Projektes zu revidieren, was zu einer unmittelbaren Sperrung der 

betroffenen Person führt. 

Beendet ein Unternehmen die Arbeiten auf der Baustelle, so sind die erhaltenen Ausweise 

unaufgefordert zurückzugeben. 

Die Baustellenausweise werden befristet für die Dauer der Beschäftigung auf der Baustelle 

ausgestellt. Laufen die Arbeitspapiere früher ab, so verkürzt sich die Gültigkeitsdauer. Sie werden 

nur verlängert, wenn die Voraussetzungen neu erfüllt sind. Verlässt ein Unternehmen die Baustelle, 

so sind die zugehörigen Ausweise unaufgefordert zurückzugeben. Abgelaufene Ausweise sind 

ungültig und verhindern automatisch den Zutritt des Mitarbeiters. 

Spätestens am ersten Arbeitstag haben sich die o. g. Personen beim Logistikpersonal zu melden, 

um sich den persönlichen Baustellenausweis aushändigen zu lassen. Hierbei ist das zur 

Anmeldung verwendete Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) zur eindeutigen 

Identifizierung vorzulegen.  

Im Zuge der Ausgabe wird ein Lichtbild erstellt und die zugehörige Datenschutzinformation 

ausgehändigt. Die Ausgabe des Ausweises wird gegenseitig protokolliert. 

Bei der Erstellung oder Ausgabe der Ausweise können Wartezeiten entstehen, die von den 

Unternehmen einzuplanen sind. Hieraus können keine Forderungen oder 

Schadensersatzansprüche abgeleitet werden. 

6.3.2 Besucherausweise 

Alle baufremden Personen auf der Baustelle sind Besucher. Besucherausweise werden 

ausschließlich an Personen ausgegeben, die nicht auf der Baustelle arbeiten.  

Besucher erhalten einen Ausweis nach Angabe des Besuchsempfängers und Vorlage eines 

gültigen persönlichen Ausweises mit Lichtbild und werden vom Besuchsempfänger am 

Logistikcontainer abgeholt. 

Besuchergruppen (ab 3 Personen) bedürfen der Freigabe des AG und sind von einer 

zugangsberechtigten Aufsichtsperson im Vorfeld geschlossen anzumelden. Dieser empfängt die 

Besucher am Haupteingang, bringt sie bis dort zurück und ist verantwortlich für die Rückgabe der 

Besucherausweise.  

Er ist auch dafür verantwortlich, darauf hinzuweisen, dass auf der Baustelle Schutzbekleidung wie 

Bauhelm und Sicherheitsschuhe getragen werden muss. Der LOG übernimmt keine Verantwortung 

für materielle und gesundheitliche Schäden aus der Nichteinhaltung der Betreuungsaufsicht des 

Besuchsempfängers. 
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6.3.3 Rückgabe der Ausweise 

Eine Rückgabe der Baustellenausweise ist nur bis 4 Wochen nach Abschluss der Arbeiten des 

Unternehmens möglich. Der direkt beauftragte Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass alle 

seine Mitarbeiter bzw. die von ihm beauftragten Personen und Nachunternehmer am letzten Tag 

ihrer Tätigkeit auf der Baustelle ihren Baustellenausweis beim Sicherheitsdienst abgeben. Hiermit 

wird ein möglicher Missbrauch der Ausweise vermieden. Die versäumte Rückgabe des Ausweises 

wird als Verlust gewertet. Die Rückgabe des Ausweises wird gegenseitig protokolliert. 

6.3.4 Verlust der Ausweise 

Der Verlust des Baustellenausweises ist persönlich dem Logistikpersonal unverzüglich mitzuteilen, 

damit dieser Baustellenausweis gesperrt werden kann und so möglicher Missbrauch des 

Ausweises verhindert wird. Bei Nichtbefolgung der Anzeigepflicht ist der Unternehmer für die in 

seinem Verantwortungsbereich tätigen Personen und den entstandenen Schaden haftbar (bei 

Verlust eines Bauausweises entstehen zusätzliche Verwaltungsgebühren).

6.3.5 Ausweiskontrollen 

In unregelmäßigen Abständen erfolgen stichprobenartige Ausweiskontrollen auf dem Baufeld. Der 

Baustellenausweis ist dem Kontrollpersonal unverzüglich zu zeigen. Werden Personen 

angetroffen, die sich nicht ausweisen können, so werden diese unverzüglich von der Baustelle 

begleitet. Ausgenommen sind hiervon Personen mit hoheitlichen Aufgaben, z. B. Polizei, 

Behörden, Feuerwehr etc. 

6.4 Informationsbereitstellung 

Die im Sicherheitssystem gespeicherten Daten sind Eigentum des AG und werden in 

Übereinstimmung mit den gültigen Datenschutzgesetzen genutzt. Sie dienen ausschließlich der 

Erfüllung der Legalitätskontrolle und Plausibilitätsprüfung des Bautagebuchs. 

Der AG hat jederzeit Einsicht in die im System digital gespeicherten Daten und erhält täglich eine 

Auswertung über die Personen, nach Unternehmen sortiert, die sich an diesem Tag im System 

durch Zutritt angemeldet haben. Der Zeitpunkt der täglichen Auswertung wird durch den AG 

festgelegt. 

Bei behördlichen Baustellenkontrollen (z. B. Zollbesuche) erfolgt eine Datenweitergabe im Rahmen 

der gesetzlichen Mitwirkungspflicht. 

Der LOG sammelt die Angaben zu den angemeldeten Personen und führt den Anmeldeprozess 

der gemeldeten Personen durch. Die Unterlagen werden zum Nachweis der korrekten Anmeldung 

vom LOG bis zur Schlussabwicklung des Bauvorhabens aufbewahrt. 

Nach Projektende übergibt LOG die in der lokalen Zugangskontrolle vorhandenen 

personenbezogenen Daten und Unterlagen vollständig dem AG zur weiteren Verwendung.  
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7 Anliefer- und Materiallogistik 

7.1 Anlieferverkehrssteuerung 

7.1.1 Ziele 

Die Lieferverkehrssteuerung hat die Aufgabe, den Baustellenverkehr auf dem Baufeld und die 

Anliefervorgänge zu koordinieren. Aufgrund der kurzen Bauzeit und der sehr beengten 

Verkehrsflächen im Baustellenbereich kann es in Folge eines hohen Lieferaufkommens zu 

Interessensüberschneidungen im Bereich der Nutzung der Anliefer- und Entladezonen aller am 

Bau Beteiligten kommen.  

Der LOG hat die Aufgabe die Interessen der einzelnen Unternehmer optimal zu koordinieren, so 

dass möglichst geringe Reibungsverluste entstehen und allen Beteiligten möglichst optimale 

Baubedingungen zur Verfügung gestellt werden. 

7.1.2 Anlieferbedingungen 

Die folgenden Bedingungen gelten für alle Transporte zur und von der Baustelle. Unerheblich ist 

dabei, was befördert oder abgeholt werden soll. Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen führt zu 

Mehrkosten, die sich sowohl aus Störungen des logistischen Ablaufes als auch aus anfallenden 

Entgelten bei Zuwiderhandlung im Wiederholungsfall ergeben können.  

Es wird lediglich ordentlich angemeldeten und durch den LOG freigegebenen Fahrzeugen die 

Zufahrt zur Baustelle gewährt. Hierbei sind die Prinzipien der „Just-in-time“-Lieferung anzuwenden. 

Verantwortlich für die Einhaltung dieser Bedingungen ist immer der Besteller des Transportes bzw. 

der zuständige direkte Vertragspartner des Auftraggebers (AN). Dieser hat daher auch die ggf. 

anfallenden Entgelte bei Zuwiderhandlung zu tragen.  

Bitte Informieren Sie Ihren Lieferanten oder Transportunternehmer über die vorliegenden 

Bedingungen, die Anfahrtsroute und die geplante Anlieferung, damit dieser die Lieferung pünktlich 

und ordnungsgemäß sicherstellen kann.  

Durch die Avisierung und Reservierung von Anlieferzeiten wird grundsätzlich der Lieferverkehr 

sehr zügig abgewickelt. Dennoch kann es zu Verzögerungen kommen, wenn Ereignisse wie Ausfall 

von Kranen, Wetterbeeinträchtigungen, Schwierigkeiten bei der Entladung des vorangegangenen 

LKW o. ä. die Entladung beeinträchtigen. Hieraus können keine Forderungen oder 

Schadensersatzansprüche gegenüber dem AG oder dem LOG abgeleitet werden. Die Annahme 

und Überprüfung der Lieferung hat durch einen Verantwortlichen des Bestellers zu erfolgen, der 

während des gesamten Entladevorganges anwesend sein muss. 

Für einen reibungslosen Transport sind die maximal zulässigen Lasten und eventuelle 

geometrische Zwänge unbedingt einzuhalten. Die Verpackungseinheiten sind im Vorfeld 

entsprechend zu dimensionieren. Umpackarbeiten müssen außerhalb der Baustelle stattfinden, 

um die nachfolgenden Anlieferprozesse nicht zu behindern. 

7.1.3 Sonderanlieferungen außerhalb der Regelarbeitszeiten 

Sollten Anlieferungen außerhalb der Regelarbeitszeiten erfolgen, hat der AN selbst für die 

Sicherung der Baustelle zu sorgen und diese sind mit einem Vorlauf von 14 AT beim LOG 

anzumelden. Die Kosten, die bei Sonderanlieferungen außerhalb der Regelarbeitszeit anfallen 

werden vom AN getragen. 
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7.1.4 Avisierung und Transportanmeldung 

Für den Avisierungsvorgang steht dem AN ein Logistik-Online-Tool (LOT) zur Verfügung. Jede 

Transportfahrt ist im LOT vorab einzeln anzumelden. Die Zugangsdaten erhält der LA im Rahmen 

des Einweisungsgespräches. Bei diesem Verfahren gibt der LA alle seine Lieferungen mit 

bestimmten Parametern (Lieferzeit, Lieferort, Fahrzeugtyp, Fahrzeughöhe, Lieferinhalt, zusätzliche 

Servicewünsche, etc.) an.  

Nach Prüfung der Möglichkeiten und evtl. Änderungen erhält der AN hierüber eine Bestätigung per 

Mail mit der Verpflichtung, diese als Begleitschein ergänzend zur Anfahrtsbeschreibung an seinen 

Transporteur weiterzuleiten.  

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die verbindliche Anlieferzeit eingehalten wird. 

Nachträgliche Änderungen können nur über den LOG erfolgen und sind unverzüglich 

abzustimmen.  

Wird das vereinbarte Zeitfenster nicht eingehalten, muss das Fahrzeug auf das nächste verfügbare 

Zeitfenster warten, was nicht unbedingt derselbe Werktag sein muss.  

Ist das gewünschte Zeitfenster schon vergeben, werden dem LA durch den LOG Alternativen 

angeboten. Kommt es zu keiner Einigung zwischen der Logistikleitung und dem betreffenden 

Unternehmen, so wird ggf. die OÜ des AG oder ein von ihr benannter Vertreter die Prioritäten 

festlegen. 

Die Onlineavisierung steht allen LA der Baustelle zur Verfügung, sofern sie mindestens 

3 Arbeitstagevorher disponieren. Dieser Vorlauf ist für eine ausreichende Planung der Abläufe auf 

der Baustelle notwendig. 

Grundsätzlich behält sich der LOG vor, bei aus dem Bauablauf begründeten Abweichungen, 

Änderungen im Lieferplan vorzunehmen. 

Für nicht freigegebene Anlieferungen kann der LOG keine Leistungen erbringen. Falls keine 

Freiräume in der BE vorhanden sind, müssen diese sogar aktiv abgewiesen werden.  

7.1.5 Anfahrt 

Die Zufahrt erfolgt laut abgestimmten Routen zur geplanten Einfahrt auf die Baustelle. 

Voraussetzung für die Anfahrtsfreigabe ist die zuvor ordentlich über das LOT getätigte Anmeldung 

der Lieferung mit zugehöriger Freigabe durch den LOG. 

Jeder AN hat seinem Lieferanten oder Transportunternehmer die Informationen, die vorliegenden 

Bedingungen und die geplante Anlieferung rechtzeitig zu übergeben, damit dieser die Lieferung 

pünktlich sicherstellen kann. 

Jede Veränderung der gewünschten Lieferzeit ist dem LOG sofort anzuzeigen, spätestens jedoch 

einen Arbeitstag (> 24 Stunden) vor dem geplanten Liefertermin, um evtl. noch Umplanungen 

ergreifen zu können. Für nicht genutzte und zurückgegebene Lieferzeiten können Entgelte auch 

ohne Anlieferung verlangt werden. Für die Einhaltung baulogistischer Vorgaben durch Lieferanten 

trägt der AN die Verantwortung, wobei ihm eine Dokumentation über Verstöße gegen das Konzept, 

wenn möglich mit Nennung des Verursachers, übergeben wird. 

Die Anfahrt erfolgt gemäß Anfahrtsbeschreibung Anlage 2: Information zur Anfahrt. 
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Alle andienenden Fahrzeuge haben sich mindestens 30 min vor dem gebuchten Zeitfenster beim 

LOG anzumelden. Zur Überbrückung der Wartezeit empfehlen wir die Anfahrt der ausgewiesenen 

Pufferzonen. Von hieraus findet eine geordnete Weiterleitung zur Baustelle unter Zuweisung einer 

Entladezone statt. Bei telefonischer Ankündigung wird die Lieferzeit mit der Avisierung verglichen 

und die Entladefähigkeit auf der Baustelle überprüft. 

Fahrzeuge, die ohne Einhaltung des vorgeschrieben Anmeldeverfahrens die Baustelle anfahren, 

erhalten keinen Zugang und werden strikt abgewiesen.  

7.1.6 Anfahrtssteuerung 

Fahrzeugverkehr ist auf die ausdrücklich ausgewiesenen Wege beschränkt. Unbefestigte Wege 

dürfen nicht mit schwerem Gerät oder Fahrzeugen befahren werden. 

Für das erforderliche Einweisungspersonal bei Rangierarbeiten ist der AN selbst verantwortlich. 

Für eine störungsfreie Koordination und Einweisung der Fahrzeugströme in dieser Logistikphase 

ist den Anweisungen des Logistikpersonals zwingend Folge zu leisten.  

Kleintransporter und Busse können, wenn es die Situation zulässt, nur kurzzeitig zum Be- und 

Entladen auf das Baufeld einfahren. Dazu ist am Logistikcontainer eine Einfahrgenehmigung 

einzuholen und sichtbar in das Fahrzeug zu legen. Der Be- und Entladevorgang ist so schnell wie 

möglich abzuwickeln. Bei Nichteinhaltung dieser Regelung kann die Einfahrt zur Baustelle verwehrt 

werden. 

Privatfahrzeuge sind nicht berechtigt die Baustelle zu befahren und sind unter Beachtung von Park- 

und Halteverboten anderorts abzustellen. Eine Behinderung von Fußgänger- bzw. 

Kraftfahrzeugverkehr ist dabei auszuschließen. 

7.1.7 Be- und Entladezonen 

Die Zuweisung der Entladezonen erfolgt in Abhängigkeit der Transportanmeldung und soweit 

möglich unter Beachtung der anzudienenden Bauteile/Baufelder bzw. Transportgeräte (z. B. 

Aufzüge). 

Der Be- und Entladevorgang hat unverzüglich, zügig und unterbrechungsfrei zu erfolgen, damit 

nachfolgende Anliefervorgänge nicht behindert werden.  

Die Be- und Entladezonen sind schnellstmöglich wieder freizugeben und in einem ordentlichen 

Zustand zu hinterlassen. Jegliche Zwischenlagerungen in den Be- und Entladezonen ist nur in 

Abstimmung mit dem LOG möglich und zudem auf das äußerst notwendige Maß und Zeit für die 

direkte Verbringung zur Lagerfläche oder Arbeitsort zu reduzieren. 

Nach Beendigung des Be- und Entladevorgangs hat das Fahrzeug unverzüglich die Baustelle zu 

verlassen.  

7.1.8 Besondere Güterarten 

Sperrige Güter, die entweder Einzellängen von 4,50m oder Einzelgewichte von 1,2 t überschreiten, 

bzw. nur mit besonderen Zusatzhilfsmitteln transportiert werden können, sind mit dem LOG 

besonders abzustimmen, da baustellenbedingt nicht zu jedem Zeitpunkt ein Transport von großen 

sperrigen Gütern möglich ist.  
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Bei geplanten Transporten von gefährlichem Gut hat der Verantwortliche den AG und den LOG 

rechtzeitig und in schriftlicher Form über die genaue Art der Gefahr und, soweit erforderlich, die zu 

ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen zu unterrichten.  

Handelt es sich um Gefahrgut im Sinne des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter 

oder um Güter, für deren Beförderung oder Lagerung besondere gefahrgut-, umgangs- oder 

abfallrechtliche Vorschriften bestehen, so hat der Verantwortliche alle für die ordnungsgemäße 

Durchführung des Auftrags erforderlichen Angaben, insbesondere die Klassifizierung nach dem 

einschlägigen Gefahrgutrecht mitzuteilen. 

7.2 Materiallogistik 

7.2.1 Ziele 

Die knappe Realisierungszeit verlangt eine durchgängige Planung des Materialflusses von der 

Entladezone bis zum Verarbeitungsort in die Etage „Just -In-Time“ in Abhängigkeit der 

Ablaufplanung. 

Die Lieferungen sind daher quantitativ mit der Terminplanung abzustimmen. Erforderliche größere 

Anliefermengen sind in Abhängigkeit der Lagermöglichkeiten gesondert zu planen und mit der 

Logistikbauleitung frühzeitig abzustimmen. 

7.2.2 Warensicherung 

Der Besteller von Material ist grundsätzlich für die Warensicherung selbst verantwortlich und hat 

dafür Sorge zu tragen, dass die Materialien so gepackt bzw. gesichert sind, dass ein zügiges und 

sicheres Entladen und Verfahren mit den verfügbaren Hilfsmitteln möglich ist. Ein Umpacken oder 

Befestigen von Material auf Palette hat aus Zeit‐ und Platzgründen ausnahmslos außerhalb der 

Baustelle zu erfolgen. Die Organisation der Materialtransporte obliegt der Verantwortung des 

Bestellers und ist während des gesamten Ladevorgangs/ Baustellentransports durch einen 

Verantwortlichen zu begleiten.  

Der AN hat für seine zu erbringenden Transportleistungen ausreichend Hilfsmittel und Personal 

einzuplanen und vorzuhalten. Folgekosten, die aufgrund einer Überschreitung der Entladedauer 

entstehen, werden ggf. an den Verursacher weitergeleitet. 

7.2.3 Entlade- und Transporthilfe (kostenneutral ebenerdig) 

Ordentlich angemeldete und transportfähige Ausbau-/TGA-Materialien (z. B. palettierte Ware) 

werden durch den LOG mit Geräteunterstützung entladen und zu den vorab definierten, 

Übergabepunkten transportiert (soweit mit dem Stapler erreichbar). Eine Entladung durch den LOG 

erfolgt nicht für technische Anlagenteile, Schüttgüter, Glasfassadenteile o. ä. sowie für Ladenbau- 

und Einrichtungsgegenstände. Eine Avisierung und Transportplanung ist hierfür zwingend 

erforderlich. Nur so können die logistischen Ressourcen optimal genutzt werden. Die 

Entladung/Transport durch LOG findet nur nach Freigabe der Lieferung durch den 

Verantwortlichen des Bestellers und in seinem Beisein statt.  

Die Übergabe der Materialien erfolgt an einem mit dem Teleskopstapler erreichbaren vordefinierten 

Übergabepunkt im Außenbereich, Gebäudekante oder Bauaufzug. Die Materialien sind vom AN 

unverzüglich anzunehmen und zu verbringen, um die Zuwegung nicht weiter zu versperren. 

Die Verantwortung für Richtigkeit und Unversehrtheit der Lieferungen bleibt bei dem Besteller. 

Entstehende Schäden infolge nicht fachgerechter Verpackung gehen zu Lasten des Bestellers. 
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Der LOG ist berechtigt die Transporthilfe abzulehnen, falls ihm ein schadenfreier und gefahrloser 

Transport nicht möglich erscheint. Er übernimmt in diesem Zusammenhang nur die Haftung für 

Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz beim Transport entstehen. 

7.2.4 Bauaufzüge 

Auf der Baustelle werden während der Ausbauzeit durch den AG Bauaufzüge für den  

Vertikaltransport der Materialien zur allgemeinen Verfügung bereitgestellt: 

• BA1 Institutsgebäude:  

  Fahrkorbabmessungen: ca. 1,70 m x 1,40 m 

  Tragkraft: ca. 2000 kg  

  Haltestellen:  4 Stück (EG – 2.OG + Dach) 

• BA2 Hygienelabor:  

  Fahrkorbabmessungen: ca. 1,70 m x 1,40 m 

  Tragkraft: ca. 2000 kg  

  Haltestellen:  4 Stück (EG – 2.OG + Dach) 

Der AG beabsichtigt in der Ausbauphase einen der Innenaufzüge im Institutsgebäude als 

Bauaufzug auszukleiden und für die Materialtransporte zu aktivieren. 

Die Bauaufzüge sind vorrangig für Material- und Entsorgungstransporte vorgesehen und sind 

grundsätzlich keine Personenaufzüge. 

Ungeachtet der hier angegebenen Tragkräfte sind die Verpackungseinheiten auf die die max. 

zulässigen Nutzlasten und Einschränkungen der Gebäudegeometrie (z. B. Öffnungsmaße) zu 

begrenzen. Hintergrund sind techn. Zwänge, die sich beim Weitertransport ergeben (z. B. 

Mehrbelastung der Bauaufzüge durch Transportgerät und Transporthelfer und/oder zulässige 

Belastung der Lagerflächen, Wege etc.).  

Die Bauaufzüge sind über das Logistik-Online-Tool buchbar. Alle Materialanlieferungen sind vorab 

so zu konfektionieren, dass sie reibungslos und ohne Verzögerung zum Bestimmungsort 

transportiert werden können. Der AN hat für den weiteren Transport der Materialien ausreichend 

Hilfsmittel und Personal einzuplanen und vorzuhalten.  

7.2.5 Flächenmanagement 

Lagerflächen in- und außerhalb des Gebäudes können nur in begrenztem Umfang und 

ausschließlich mit Genehmigung durch die OÜ bzw. LOG bereitgestellt werden. Flächen für die 

Vormontage stehen ohne Abstimmung mit der OÜ bzw. LOG auf der Baustelle nicht zur Verfügung. 

Die Nutzung der temporären Lagerflächen wird von der OÜ bzw. LOG koordiniert. 

Zugewiesene Flächen können aus Gründen des Baufortschrittes wieder entzogen werden. Dem 

Unternehmer wird dann eine angemessene Frist zur Beräumung gesetzt. Erfolgt dies nicht, ist die 

OÜ bzw. LOG berechtigt eine Zwangsräumung in Form einer Ersatzvornahme durchzuführen. 
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Die Bereiche um die Bauaufzüge, Fluchtwege und ausgewiesene Transportwege sind durch die 

Unternehmer zwingend frei zu halten. Lagern dennoch Materialien in den vorgenannten Bereichen, 

werden diese sofort und ohne weitere Ankündigung zu Lasten des AN beräumt. 

Für Schäden, die infolge einer Ersatzvornahme entstehen können, wird keine Haftung durch den 

LOG übernommen. Die Gesamtschuld verbleibt ausdrücklich beim Verursacher. 

Das eigenmächtige Einrichten von Materialräumen (z. B. durch Einbau von Bautüren) ist nicht 

gestattet. Eigenmächtig verschlossene Räume werden kostenpflichtig und ohne Rücksichtnahme 

auf den sich darin befindlichen Inhalt geöffnet.  

Schüttgüter dürfen ausschließlich in Silos, Containern o. ä. auf den zugewiesenen Flächen gelagert 

werden. Estrichmischplätze sind so zu gestalten, dass eine freie Verteilung des Sandes nicht 

möglich ist. 

7.2.6 Nutzlasten 

Für den Transport und die Zwischenlagerung von Materialien sind die Angaben der max. 

zulässigen Nutzlasten unbedingt einzuhalten. Dies gilt besonders für befahrbare, unterbaute 

Bereiche. Lagerungen, Transporte oder Kranaufstellungen dürfen nur in Absprache mit dem LOG 

erfolgen. 

Die maximal zulässigen Nutzlasten für das Gebäude sind zu beachten und von dem AN 

eigenständig bei der OÜ abzufragen. 

Die Verpackungseinheiten sind vor Anlieferung unter Beachtung der Eigengewichte des 

Transportgerätes entsprechend zu dimensionieren. 

Eventuell erforderliche Lastverteilungsplatten für den Einsatz von Hebe- und Transportfahrzeugen 

sowie zum Schutz des Bodenbelags auf den Transportwegen und in den Arbeitsbereichen sind 

vom AN zu stellen. 

7.2.7 Haftung 

Der LOG ist für die Koordination der Logistikaufgaben zuständig. Für Beschädigungen und 

Diebstahl während der Lagerphasen und/oder des Transportes einschließlich Be- und Entladung 

haftet der jeweilige AN selbst.  

Weder LOG noch AG übernehmen eine Haftung, falls gelagertes Material abhandenkommt oder 

gestohlen wird. Bei Diebstahl ist die Polizei und der AG umgehend durch den AN zu 

benachrichtigen.  

Für eingebaute Materialien gelten die Bedingungen der abgeschlossenen 

Bauleistungsversicherung. 
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8 Entsorgungslogistik 

8.1 Ziele 

Um Aufwand und Kosten zu reduzieren, wird das Ziel verfolgt, Abfälle zu vermeiden und soweit 

wirtschaftlich sinnvoll und vom Ablauf möglich, zu trennen.  

Durch geeignete Verfahren in der Entsorgungslogistik und die Schaffung einer 

überdurchschnittlichen Sauberkeit der Baustelle soll der Aufwand für die ausführenden 

Unternehmen auf ein Minimum reduziert werden. 

Zur Schonung logistischer Ressourcen in der Baustelleneinrichtung nutzen alle ausführenden 

Firmen die gleichen Entsorgungssysteme. Die Entsorgung wird unter Einbindung eines 

zertifizierten Entsorgungsfachbetriebes und unter Berücksichtigung der öffentlich-rechtlichen 

Bestimmungen insbesondere der Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der 

Baustellenordnung und Vorgaben des Managementsystems für Sicherheit, Gesundheits- und 

Umweltschutz der Baustelle durchgeführt. 

8.2 Entsorgungsprinzip 

Die logistischen Anforderungen der Baustelle verlangen einen einheitlichen Prozess auch in der 

Entsorgung, um einen zügigen, kostengünstigen und umweltschonenden Ablauf sicherstellen zu 

können. 

Der LOG organisiert daher die gesamte Entsorgungslogistik während der Ausbauphase. Dazu 

gehören: 

• Gestellung eines Logistikbauleiters, der als Ansprechpartner für alle Projektbeteiligten auf 

der Baustelle zur Verfügung steht 

• Einweisung aller gemeldeten AN in das Abfallentsorgungskonzept  

• Einrichten und Betreiben von Etagensammelstellen, bestehend aus mehreren Rollbehältern, 

zur sortenreinen Andienung der Abfälle durch den AN 

• arbeitstäglicher Abfalltransport von den Etagensammelstellen zu den Großcontainern 

• Einrichten und Betreiben eines Wertstoffhofes, bestehend aus mehreren 

Entsorgungscontainern 

• Entsorgung aller anfallenden Bauabfälle aus dem Ausbau-/ TGA-Bereich 

• wöchentliche Grobreinigung der Treppenhäuser und Verkehrsflächen (Arbeits- und 

Lagerflächen sind durch den jeweiligen AN sauber zu halten) 

• Inverzugsetzung der AN bei Nichteinhaltung der Verpflichtung zur Beräumung (inkl. 

Dokumentation) 

• Überwachung der logistischen Vorgänge 

• Vollständige gesetzlich geforderte Nachweisführung (Abfallbilanz) 

• Info-Material (Beschilderung, Merkblätter) für den Betrieb der Baustelle 

Die Auftragnehmer dienen täglich ihre Abfälle sortenrein dem Sammelpool an. Ab hier übernimmt 

der LOG den Entsorgungsvorgang. Die Entsorgung aller regulären Abfälle ist pauschal über den 

AG abgegolten. Es findet keine weitere Kostenerhebung bei Abfallübernahme statt. 
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Durch diese Variante werden die Handwerker beim Abfalltransport unterstützt, was zu einer 

Steigerung der allgemeinen Bauleistung führt. 

Die Disposition, Abfallsortierkontrolle, Nachweisführung und Deklaration der zu entsorgenden 

Abfälle sind Aufgaben des LOG. 

Die Rollmedien der Sammelstellen dürfen ausdrücklich nicht entnommen werden. In besonderen 

Fällen kann die Herausgabe zusätzlicher Behälter für die Mitnahme an den Arbeitsplatz mit dem 

LOG abgestimmt werden. Diese sind nach sortenreiner Befüllung zum Tagesende zur Rücknahme 

an die Sammelstelle zu bringen. 

Folgende Haupt-Abfallarten werden aus heutiger Sicht über die Bauzeit getrennt erfasst und 

entsorgt: 

Art Beschreibung 

Bauschutt Stemm-, Maurer-, Putz-, Fliesen- und Estricharbeiten. Es wird ein 

unbelasteter Mischbauschutt zur Verwertung 

(Bauschuttaufbereitung) erfasst. 

Bau- und Abbruchholz Schal- und Hilfshölzer und Holzreste werden als Holzmischfraktion 

erfasst und einer Holzverwertung zugeführt. 

Metalle Bewehrungs- und Einbaureste werden als Mischschrott erfasst 

und der Verwertung zugeführt. 

Pappe, Papier, Karton Bei der Anlieferung von Bauteilen und Baustoffen entstehen 

Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen.  

Gemischte Bau- und 

Abbruchabfälle 

Mischabfallfraktion für anfallende Kleinstabfallmengen, die nicht 

sortierfähig sind.  

Der LOG kann die Annahme von sortierfähigen Abfallmengen 

ablehnen bzw. den Verursacher auf eigene Kosten zur 

Nachsortierung auffordern. 

Der Baustellenmischabfall wird einer 

Baustellenabfallsortieranlage zugeführt und verwertbare Stoffe 

herausgezogen. 

Folien Bei der Anlieferung von Bauteilen und Baustoffen entstehen 

Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen. 

Gipsabfälle Durchführung von Trockenbauarbeiten 

Mineralwolle verpackt in 

Säcken 

Durchführung von Dämmarbeiten  

Weitere Fraktionen nach Bedarf und Abstimmung mit dem LOG (z. B. Bitumen etc.) 
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Sondermüll, gefährliche Abfälle und Abfälle, die nicht zu oben aufgeführten Fraktionen gehören 

sind nicht Bestandteil des Entsorgungskonzeptes. Jeder AN ist für die Entsorgung von gefährlichen 

Abfällen eigenverantwortlich. Der LOG kann bei der Entsorgung beraten und unterstützen. 

Die Entsorgung der anfallenden Abfälle durch die Gewerke Rückbau, Rohbau,  Außenanlagen und 

Einrichtungen sind nicht Bestandteil dieses Abfallentsorgungskonzeptes. Es steht den 

vorgenannten Gewerken jedoch frei eigene zusätzliche Vereinbarungen mit dem LOG zu treffen. 

Im Konzept nicht enthalten sind irreguläre Entsorgungskosten für Abfälle aus nachträglichen 

Änderungsmaßnahmen, Umbauten, Schlechtleistungen und Abbrucharbeiten. Ebenso Abfälle aus 

größeren Bauhilfsmaßnahmen und Bauhilfskonstruktionen (z. B. Kranfundamente, Verbauholz, 

provisorische Rampen, Bautreppen, Schutzabdeckungen, Kletterschalungen etc.). Diese führen zu 

einem zusätzlichen Vergütungsanspruch, falls nicht gesondert vereinbart. Eine sogenannte 

Materialentsorgung (z. B. verschwenderische Verschnitte >0,5m² von GK, Materialfehllieferungen 

und Materialüberlieferungen) ist im Abfallentsorgungskonzept ebenfalls nicht berücksichtigt und 

führt bei größeren Mengen zu einem zusätzlichen Vergütungsanspruch gegenüber dem 

verantwortlichen AN.  

Der Anfall solcher Abfälle ist spätestens bei der Entstehung durch den verantwortlichen AN beim 

LOG zwecks Dokumentation und Absprache der Kostenübernahme anzumelden. Erfolgt dies nicht, 

behält sich der LOG eine Schätzung des Mehraufwandes vor. 

8.2.1 Logistische Übernahme der Rohbauflächen für den Ausbau 

Bevor die fertiggestellten Rohbauflächen in das Logistikmanagement für den Ausbau übernommen 

werden, erfolgt eine gemeinsame Sichtbegehung mit Protokoll. Die Übergabe der Flächen erfolgt 

im besenreinen Zustand und wird in einem Protokoll dokumentiert. Offene Mängel sind vom 

Rohbauunternehmen innerhalb von 3 AT zu beseitigen, um die Ausbautätigkeiten nicht zu 

behindern. 

8.2.2 Reinigungs- und Sorgfaltspflicht des AN 

Es besteht für alle am Bau beteiligten Unternehmen eine permanente Reinigungspflicht. Dies 

bedeutet, dass der entstehende Abfall täglich aus den eigenen Arbeitsbereichen zu sammeln und 

in die bereitgestellten Etagensammelstellen direkt zu entsorgen ist. Spätestens am Ende des 

Arbeitstages ist der Arbeitsplatz besenrein zu hinterlassen; zur Vermeidung von Staubentwicklung 

sind hierbei geeignete Bindemittel oder Staubsauger zu verwenden. 

Materialien sind zwingend geordnet zu lagern und als diese kenntlich zu machen, damit sie nicht 

versehentlich als Abfall entsorgt werden.  

Das Abstellen von Abfall und Verpackung im Treppenhaus, Flucht- oder Logistikwegen ist 

grundsätzlich untersagt!  

Konstruktionen sind in die Bestandteile zu zerlegen, Kartons müssen ausgeleert und zerkleinert 

sein und Mineralwolle in bereit gestellte Säcke verpackt werden. Das Auswaschen oder entleeren 

von Materialeimern (z. B. Farbe) ist generell auf der Baustelle nicht gestattet. Die Vorgehensweise 

ist mit dem Entsorgungslogistiker abzustimmen..  

Materialien sind zwingend geordnet zu lagern und als diese kenntlich zu machen, damit sie nicht 

versehentlich als Abfall entsorgt werden.  
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Die Abwasserleitungen innerhalb des Gebäudes dürfen vom AN nicht verwendet werden. Bei 

Zuwiderhandlung erfolgt eine Rohrreinigung durch den AG. 

8.2.3 Überwachung der Sauberkeit 

Im Ausbaubereich werden durch den LOG arbeitstäglich Rundgänge zur Überwachung der 

durchgeführten Abfallberäumungen und der Sauberkeit durchgeführt. Bei Nichteinhaltung der 

allgemeinen Räumungs- und Reinigungspflicht werden am gleichen Tag Begehungsprotokolle 

erstellt und dem betreffenden AN bzw. dem LA zur Nachsorge elektronisch zugestellt. 

Unklarheiten/ Widersprüche müssen vom Verantwortlichen der Unternehmen umgehend 

aufgezeigt werden. Pauschale oder spätere Rückweisungen von Mängelanzeigen sind 

gegenstandslos. 

Angezeigte Mängel sind innerhalb von maximal 1 AT vollständig zu beseitigen. Wird der Mangel 

nicht in der gesetzten Frist behoben, so erfolgt die Beseitigung als Ersatzvornahme ohne weitere 

Fristsetzung. 

Bei Gefahr im Verzug, z. B. Versperrungen von Flucht- oder Logistikwegen wird ohne 

Vorankündigung und Frist zu Lasten des Unternehmens der Missstand beseitigt.  

Alle Ersatzvornahmen werden nachweislich und verursachergerecht dokumentiert und 

abgerechnet. 

8.2.4 Staubarme Baustelle 

Die ökologischen Ziele des Bauherrn erfordern eine möglichst staubfreie Bauabwicklung. Alle 

staubproduzierenden Arbeiten, wie z. B. Schneiden, Schleifen und Bohren sind mit entsprechender 

Absaugvorrichtung vorzunehmen. Beim Reinigen der Bodenflächen sind verträgliche 

staubbindende Mittel oder geeignete Sauggeräte einzusetzen. 

8.2.5 Reinigung der Straßen 

Verunreinigungen der Baustraßen und/oder der öffentlichen Flächen sind unverzüglich durch den 

Verursacher zu beseitigen. Dies gilt z. B. auch für Verunreinigungen durch Reifendreck aus Erd- 

und Abbruchmaßnahmen.  

Bei größerem Aufkommen sind hier vorbeugende Gegenmaßnahmen einzuleiten 

(Reifenwaschanlage für die Abbruch-, Verbau- und Erdarbeiten zur Reinigung von LKW-Reifen 

nach dem Befahren eines unbefestigten oder verschmutzen Bereichs. Dabei steht nicht der 

saubere LKW, sondern die saubere Straße im Vordergrund). Bei entsprechender Absprache kann 

der LOG ggf. bei der Organisation einer Straßenkehrmaschine unterstützen. 



SEITE 26 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

9 Verstöße und Maßnahmen 

Um die vorgenannten Ziele zu erreichen wird mit dem LOG eine Organisations-, Steuerungs- und 

Kontrolleinheit eingesetzt. Die primäre Aufgabe des LOG ist die Anwendung des 

Baulogistikhandbuchs im Sinn des AG zu organisieren und zu steuern. 

Im berechtigten Einzelfall können auch temporäre Baustellenverweise und grundsätzliche 

Baustellenverbote ausgesprochen werden. Durch dieses Vorgehen wird die Leistungsfähigkeit der 

Baustelle deutlich erhöht, wovon alle Beteiligten profitieren. 

Entgelte für Verstöße gegen das Baulogistikhandbuch Menge Einheit EP 

Entsorgungslogistik 

Fehl-Befüllung der Container zzgl.  

des Aufwandes zum Nachsortieren durch einen Entsorgungshelfer

1 Stk. 75,00 

Beräumungskraft für Ersatzmaßnahme 1 Std. 45,00 

Kostenpauschale für das Unterlassen der Meldepflicht bei  

Entsorgung von Schlechtleistung zzgl. jeweiliger 

Entsorgungskosten 

1 Stk. 250,00 

Körperentleerung außerhalb der Sanitäreinrichtungen  

zzgl. jeweiliger Reinigungskosten und Baustellenverbot 

1 Stk. 2000,00 

Versorgungslogistik (Entgelte für wiederholte Verstöße) 

nicht avisierte Anfahrt/sonst. Avisierungsverstoß 1 Stk. 75,00 

Zugangskontrolle 

Neuausstellung Baustellenausweis bei Verlust bzw. Beschädigung 1 Stk. 30,00 

Unberechtigtes öffnen des Bauzauns 1 Stk. 75,00 

Übersteigen des Bauzauns 1 Stk. 75,00 

Die Abrechnung der durchgesetzten Maßnahmen für die Unternehmer erfolgt durch den LOG an 

den AG, der aufgrund bestehender Verrechnungsmöglichkeiten und Verträge die Abrechnung 

dann mit den AN tätigt. Der direkt beauftragte AN haftet ausdrücklich auch für seine 

Nachunternehmer und erhält vorab eine schriftliche Kostenanmeldung durch den LOG. 

Alle Entgelte und Gebühren verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Eine 

Dokumentation des der Rechnung zugrundeliegenden Sachverhaltes wird von dem LOG erstellt 

und an den hauptverantwortlichen AN übermittelt. Berechtigte Widersprüche sind innerhalb von 14 

Tagen zu formulieren. 
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10 Anlagen zur Baulogistik 

Anlage 1: Logistikphasenpläne 
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Zuge Container

Leistung AN Logistik Verteiler
Kran 3
250A
CEE 125A FI Typ B
CEE 63A FI Typ B
2x CEE 32A FI Typ A8x Schuko FI Typ A
2x NH00 Abgang

Verteiler mit 5 Abgängen
- 2x Auslaufventil DN 20 mit 3/4"
Schlauchverschraubung
- 2x Auslaufventil DN 25 mit 1 1/2"
Schlauchverschraubung 
 -1x Absperrventil + Storz-Festkupplung
Größe C 2" mit Blindkupplung

Institutsgebäude

Großer LKW

16.50

7.75

1.43

1.58

1.61

3.80 0.85

4.25

Sattelzug

5.30

10.10

1.48 3.32
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BODENMIETE 

Bemessungsfahrzeuge

SCHLEPPKURVENPRÜFUNG SATTELZUG

FUNDAMENT KRAN

VERBAULINIE

BAUGRUBE

RETTUNGSWEG

Index Beschreibung / Revision Datum Gez.
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BA2

Tor 3
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5
,0

0

3
,0

0

LF

LF

LF

20,55 m2

Aufenthaltsbereich
A.1.08

18,00Soll: 

6,22 m2

Teeküche
6,00

A.1.09

Soll: 

13,52 m2

Aufenthaltsbereich
A.18.04

18,00Soll: 
6,22 m2

Teeküche
6,00

A.18.03

Soll: 

11,76 m2

Stuhllager
C.3.03

12,00Soll: 

4,91 m2

ELT SV / NEA

12,13 m2

HKLS

14,85 m2

HKLS

10,56 m2

ELT EDV
9,24 m2

ELT AV
14,85 m2

HKLS

35,16 m2

TRH

35,16 m2

TRH

47,77 m2

TRH

35,16 m2

TRH

87,51 m2

Flur

85,42 m2

Flur

74,28 m2

Flur

99,16 m2

Flur

382,37 m2

Foyer I

2,75 m2

WC
2,75 m2

WC
2,75 m2

WC

9,38 m2

WC-H

5,98 m2

WC-B

2,59 m2

WC
2,59 m2
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14,43 m2

Kühlzelle
A.XX.

12,00Soll: 
14,68 m2

Spülküche
A.XX.

12,00Soll: 

60,20 m2

60,00
Physiklabor - Standard 
A.1.13

Soll: 

14,64 m2

Sonderlabor Biologie (Zellkultur / Mikroskopie))
A.1.12

18,00Soll: 

14,90 m2

Sonderlabor Biologie (Zellkultur / Mikroskopie))
A.1.12

18,00Soll: 

46,35 m2
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Sonderlabor Physik (Laser)
A.1.14

Soll: 

23,28 m2

Sonderlabor Physik (Laser)
A.5.05

30,00Soll: 

23,28 m2

Sonderlabor Physik (Laser)
A.5.05

30,00Soll: 

113,70 m2

60,00
Biologielabor - Standard
A.1.11

Soll: 

23,28 m2

Physiklabor - Standard
A.11.04.01

25,00Soll: 

16,55 m2

Flur

17,87 m2

Sonderlabor Biologie (Zellkultur)
A.14.05

12,00Soll: 

43,00 m2

Biologielabor - Standard
A.14.04

50,00Soll: 
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Biologielabor - Standard
A.14.03
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23,45 m2
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Physik besA
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Innenhof
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A.1.01
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Büro Assistenz
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Besprechungsraum Abteilung 1
A.1.06

30,00Soll: 

40,89 m2

Besprechungsraum Büro 
A.18.01

30,00Soll: 

11,63 m2

Büro Gäste
A.18.06

12,00Soll: 

17,76 m2

Büro Wissenschaftler*in
18,00

A.1.04

Soll: 

23,68 m2

Büro Wissenschaftler*in
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A.1.04

Soll: 

11,63 m2

Büro Betriebstechnikmitarbeiter*innen
C.2.01

12,00Soll: 

61,70 m2
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Seminarraum
C.3.01
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11,55 m2

Ruheraum
C.4.06
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Büro Öffentlichkeitsarbeit
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11,55 m2
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Büro Wissenschaftler*in
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6,32 m2

Archiv
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Kopierraum
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5,07 m2

Archiv
4,00

A.18.05
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SEITE 32 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

Anlage 2: Informationen zur Anfahrt 

Die Anschrift der Baustelle lautet: 

Max-Planck-Ring 15 

72076 Tübingen 

Die Anfahrt zur Baustelle ist anmeldepflichtig. 

Eine direkte Anfahrt der Baustelle ist aufgrund der beengten Verkehrssituation ausdrücklich 

untersagt. Fahrzeuge, die ohne Einhaltung des vorgeschriebenen Anmeldeverfahrens die 

Baustelle anfahren, erhalten keinen Zugang und werden strickt abgewiesen. Zusätzlich kann das 

verantwortliche Nachunternehmen mit einer Strafgebühr belangt werden. 

Alle andienenden Fahrzeuge haben sich mindestens 30 min vor Erreichen der Baustelle bei der 

Logistikzentrale telefonisch zu melden und sich die Freigabe zur Anfahrt bestätigen zu lassen. 

Voraussetzung für die Anfahrtsfreigabe ist die zuvor ordentlich getätigte Anmeldung der Lieferung 

mit zugehöriger Freigabe durch den LOG. 

Telefon Logistikzentrale: wird noch bekannt gegeben 

Geben Sie bitte Ihrem Lieferanten/Spediteur alle notwendigen Informationen, damit es nicht 

aufgrund fehlender Kommunikation zum unnötigen Regelverstoß kommt! 

Die aktuellen Anfahrtsinformationen erhalten Sie über das Logistik-Online-Tool. 

Für Fahrzeugverkehr steht die folgende Zu- und Ausfahrt ins Projektgebiet zur Verfügung: 

Zufahrt                              Ausfahrt  

Baumaßnahme 



SEITE 33 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

LKW-Wartezonen und Anfahrt zur Baumaßnahme: 

Bei der Anfahrt ist die aktuelle Verkehrslage zu beachten. 

Bei der Abfahrt ist folgende Route zu wählen: 

 Bundesstraße 27  

 P+M Pendlerparkplatz Walddorfhäslach, 

Parkplatz, 72141 Walddorfhäslach  

 Anfahrt Max-Planck-Ring 15, 72076 Tübingen 



SEITE 34 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

Anlage 3: Empfangsbestätigung Baulogistikhandbuch 

-wird vom LOG nachgereicht- 



SEITE 35 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

Anlage 4: Handbuch Onlineportal 

-wird vom LOG nachgereicht- 



SEITE 36 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

Anlage 5: Einheitspreisliste für Zusatzleistungen 

Der LOG kann einige zusätzliche Leistungen vor Ort erbringen, die nicht vom AG getragen werden 

und aufwandsabhängig zu vergüten sind. Wenn es sich um keine Ersatzvornahme handelt, werden 

hierfür gesonderte schriftliche Leistungsaufträge formuliert und als Abrechnungsbasis verwendet. 

Die Entsorgung der regulären Abfälle ist über den AG geregelt. Die Entsorgung zusätzlicher oder 

vermeidbarer nicht sortierter Abfälle erfolgt gesondert in direkter Absprache mit dem Logistiker. 

EP-Liste Zusatzleistungen Menge Einheit EP 

Entsorgungsentgelt 

Bauschutt sauber 1 m³ 

Bauschutt unrein 1 m³ 

Holz A1/A2/A3 1 m³ 

Metalle 1 m³ 

Papier/Pappe 1 m³ 

Folie sauber 1 m³ 

Gipsabfälle sauber 1 m³ 

Mineralfaser, KMF 1 m³ 

- Gewebesack für KMF 1 Stk 

Bitumen (teerfrei) 1 m³ 

Restabfälle nicht sortierfähig 1 m³ 

Geräteeinsatz

Nasssauger (zzgl. Beräumungskraft) 1 AT 

Tauchpumpe (zzgl. Beräumungskraft) 1 AT 

Handhubwagen (zur Selbstbedienung) 1 Std 

Gabelstapler für zusätzliche Transporte, soweit zulässig 

(nach Verfügbarkeit), je angefangene LE =15 min 

1 LE 

Stundenlohnarbeiten

Wachmann (Werktags, Tagschicht) 1 Std 

Transporthelfer (Werktags, Tagschicht) 1 Std 

Beräumungskräfte (Werktags, Tagschicht) 1 Std 



SEITE 37 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

Anlage 6: Erklärung über den Erhalt des Mindestlohns 

-wird vom LOG nachgereicht- 



SEITE 38 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

Anlage 7: Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO  

-wird vom LOG nachgereicht- 



SEITE 39 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

Anlage 8: Besucherblatt 

-wird vom LOG nachgereicht- 



SEITE 40 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

Anlage 9: Allgemeine Transportbedingungen 

-wird vom LOG nachgereicht- 



SEITE 41 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

Anlage 10: Identifikationsschild 

-wird vom LOG nachgereicht- 



SEITE 42 VON 46 INDEX A  -  STAND: 9. FEBRUAR 2026

Anlage 11: Schemata Baulogistik 



Einweisung AN ins 
Baulogistikhandbuch

Online - 
Transportanmeldung 

zur
Baustelle

Prüfung und Freigabe
der Anlieferungen

Anlieferung zur 
Baustelle

konfektioniert

Steuerung des
Anlieferprozesses

und Koordination der
Anlieferzonen

Transportannahme

Koordination der
Transportwege bis

zum Einbauort

Entladung und
Verbringung

Flächenkoordination & Überwachung der Flächennutzung

Verbringung
,,letzter Meter''

Materialbestand 

aufgebraucht

ANLIEFERLOGISTIK: Anlieferverkehrssteuerung

Verbringungung 
(vertikal und horizontal)

Steuerung des 
Anlieferverkehr
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Planung & Abstimmung der Flächennutzung Abstimmung & Freigabe der Flächennutzung

Legende: AG Auftraggeber bzw. BL des AG AN LOG LOGAuftragnehmer (direkt durch AG beauftragt) Logistikbauleiter (vom AG beauftragt) Logistikdienstleister (vom AG beauftragt)Legende: AG Auftraggeber bzw. BL des AG AN LOG LOGAuftragnehmer (direkt durch AG beauftragt) Logistikbauleiter (vom AG beauftragt) Logistikdienstleister (vom AG beauftragt)

(A2)



Einweisung AN ins 
Baulogistikhandbuch

Online - 
Transportanmeldung 

zur
Baustelle

Prüfung und Freigabe
der Anlieferungen

Anlieferung zur 
Baustelle

konfektioniert

Steuerung des
Anlieferprozesses

und Koordination der
Anlieferzonen

Transportannahme

Koordination der
Transportwege bis

zum Einbauort

Entladung und
Verbringung

Flächenkoordination & Überwachung der Flächennutzung

Verbringung
,,letzter Meter''

Materialbestand 

aufgebraucht

VERBRINGUNGSLOGISTIK: Haus-Verbringung

Verbringung 
(vertikal und horizontal) 

Steuerung des 
Anlieferverkehr

M
A

N
A

G
EM

EN
T

P
R

O
ZE

SS
A

U
SF

Ü
H

R
U

N
G

Planung & Abstimmung der Flächennutzung Abstimmung & Freigabe der Flächennutzung

Legende: AG Auftraggeber bzw. BL des AG AN LOG LOGAuftragnehmer (direkt durch AG beauftragt) Logistikbauleiter (vom AG beauftragt) Logistikdienstleister (vom AG beauftragt)Legende: AG Auftraggeber bzw. BL des AG AN LOG LOGAuftragnehmer (direkt durch AG beauftragt) Logistikbauleiter (vom AG beauftragt) Logistikdienstleister (vom AG beauftragt)

(B3)



Einweisung AN ins 
Entsorgungskonzept

Vertikaltransport der 
gesammelten Bauabfälle

Übernahme der 

Fachentsorgung

Überwachung Ordnung und Sauberkeit / Gebäudemanagement innen und außen

Vollständige Abfallbilanz 

und 

Entsorgungsnachweise

ENTSORGUNGSLOGISTIK: Etagen-Sammlung

Horizontaltransport der 
gesammelten Bauabfälle
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Abfallsammlung am 
Arbeitsplatz & 

Sortenreine Andienung 
der Sammelstellen

Disposition des 
Fachentsorgers

Wertstoffhof

Planung, Abstimmung & Steuerung der Entsorgungswege / Übernahme der Flächen Abstimmung & Freigabe der Entsorgungswege

Steuerung der 
Andienungs- und 
Befüllvorgänge

Legende: AG Auftraggeber bzw. BL des AG AN LOG LOGAuftragnehmer (direkt durch AG beauftragt) Logistikbauleiter (vom AG beauftragt) Logistikdienstleister (vom AG beauftragt)Legende: AG Auftraggeber bzw. BL des AG AN LOG LOGAuftragnehmer (direkt durch AG beauftragt) Logistikbauleiter (vom AG beauftragt) Logistikdienstleister (vom AG beauftragt)

(C5)

Kippservice MGB

Etagen-Sammelstelle



Einweisung AN ins 
Baulogistikhandbuch

Online - Firmen- und 
Personenanmeldung

Prüfung der
 Unterlagen & Freigabe

Meldeprozess

Entsendung Mitarbeiter 
zur Baustelle

Steuerung des
Meldeprozesses

und Koordination der
Zutritte

Arbeitsaufnahme

Koordination der
Personenwege bis

zum Arbeitsort

Freigabe der Anmeldungen & Überwachung der Flächennutzung

Unterstützung Behörden 
bei evtl. Kontrollen

Verfolgung Ablauffristen

PERSONENLOGISTIK: Baustellenzutritt mit Vereinzelungsanlage 

Erstellung 
Anwesenheitslisten

Erstellung Bauausweise 
& Steuerung des Zutritte
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Planung der Personenzutritte, Wegeführung und Unterkünfte Abstimmung & Freigabe der Legitimation und Flächennutzung

Baustellengrenze
Unterkünfte

Elektronische 
Einlasskontrolle

Der Bauausweis ist stets 
offen zu tragen

Stichprobenhafte 
Kontrollen 

Legende: AG Auftraggeber bzw. BL des AG AN LOG LOGAuftragnehmer (direkt durch AG beauftragt) Logistikbauleiter (vom AG beauftragt) Logistikdienstleister (vom AG beauftragt)Legende: AG Auftraggeber bzw. BL des AG AN LOG LOGAuftragnehmer (direkt durch AG beauftragt) Logistikbauleiter (vom AG beauftragt) Logistikdienstleister (vom AG beauftragt)

(D2)
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