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Dauer 

Lph 3 - Entwurfsplanung 14 Monate

1 Monat

Lph 4 - Genehmigungsplanung 20 Monate

Lph 5 - Ausführungsplanung 14 Monate

32 Monate

Lph 6 - Vorbereitung Vergabe 10 Monate

Lph 7 - Mitwirken bei der Vergabe 9 Monate

23 Monate

Lph 8 - Bauoberleitung Annahme 18 Monate Eine genaue Dauer kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden 

Annahme 18 Monate Eine genaue Dauer kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden 

Lph 9 - Objektbetreuung gem. HOAI

18 Monate 

2028

1. Stufe - Projektvorbereitung
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Anlage 4c -  Rahmenterminplan
2023 2024 2025 2026 2027 2030 20312029

Viergleisiger Ausbau der Straßenbahnhaltestelle Frankfurt 
Hauptbahnhof
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5. Stufe - Projektabschluss
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2. Stufe - Planung
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3. Stufe - Ausführungsvorbereitung

Auftragsstufe 2

4. Stufe - Ausführung


