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SSW B3.2101 Dachabdichtungsarbeiten Pergola 04.06.26
Neubau Schulzentrum Südwest, Nürnberg
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SSW-5-XXX-ARC-UEB-X-000-001 Bauabschnitt A3 1:1000 13.12.23

SSW-5-SGB-ARC-LP-X-XXX-004
BE-Plan Phase 4 

Außenanlagen A1 1:400 b 15.07.24

Ergänzende Planung

SSW-5-SGB-ARC-EP-X-030-004 Pergola 1 EG PHR SP1 594 x 841 1:100 31.07.24

SSW-5-SGB-ARC-EP-X-030-005
Pergola 1 Dachaufsicht PHR 

SP1 594 x 841 1:100 31.07.24

SSW-5-SGB-ARC-EP-X-032-100
Pergola 1 gemauerte Wand 

zur Strasse 1189 x 594 1:10 30.07.24

SSW-5-SGB-ARC-EP-X-032-101
SGB Koordination 
Klinkerlagenhöhen 841 x 594 1:25 d 25.09.25

Details

SSW-5-SGB-ARC-DT-X-013-021
SGB Pergola 1/2   BFT 

Auflager Standard A3
1:10

16.03.23

SSW-5-SGB-ARC-DT-X-21-601
Pergola 1 Dachaufbau, freie 

Attika A3 1:5 12.01.26


