
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 063.3 
Videoüberwachung

200 Tage Mon 
07.12.26

Fre 10.09.27

2 Sichtung AFU 20 Tage Mon 07.12.26Fre 01.01.27

3 W+M Planung 30 Tage Mon 11.01.27Fre 19.02.27

4 Freigabe 20 Tage Mon 22.02.27Fre 19.03.27

5 Grobinstallation 30 Tage Mon 19.04.27Fre 28.05.27

6 Feininstallation 25 Tage Mon 14.06.27Fre 16.07.27

7 Inbetriebnahme 2 Tage Mon 09.08.27Die 10.08.27

8 Funktionstest 5 Tage Mon 09.08.27Fre 13.08.27

9 Erstellung Dokumentation10 Tage Mon 16.08.27Fre 27.08.27

10 VOB Abnahme 1 Tag Mon 30.08.27Mon 30.08.27

11 Einweisung 1 Tag Mon 30.08.27Mon 30.08.27

12 Mängelbeseitigung10 Tage Mon 30.08.27Fre 10.09.27

063.3 Videoüberwachung 200 Tage

07.12 Sichtung AFU

11.01 W+M Planung

22.02 Freigabe

19.04 Grobinstallation

14.06 Feininstallation

09.08 Inbetriebnahme

09.08 Funktionstest

16.08 Erstellung Dokumentation

30.08 VOB Abnahme

30.08 Einweisung

30.08 Mängelbeseitigung
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