Projekt : Viergleisiger AusZz:ti:srl‘&ﬁ:fbahnhaltestelle Frankfurt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Leistung aver |5|8|5|5|2|5(3|2|3|8|2|8|5|8|5|&|2|5|3| 2|8|8|2 8|5|8|5|&|2|5|3|2|8|8|2|8|5|8|5|2(2|5|3)2|8|8|2|8|5|8|5|2(2|5]3|2|8|8|2|8|5|8|5|12(2|5]3|2|8|&|2|8[5|8 || &|2|5]3| 3] 8|8 | 2|3
Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 18 Monate _
Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung 18 Monate
Leistungsphase 5 - Ausfiihrungsplanung 12 Monate
Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 9 Monate
Leistungsphase 7 - Mitwirken bei der Vergabe 9 Monate
Leistungsphase 8 - Bauausfiihrung 23 Monate
Leistungsphase 9 - Objektbetreuung/Dokumentation|5 Monate

Hinweis zum Terminplan:

Der dargestellte Terminplan basiert auf den derzeit vorliegenden Annahmen und Einschatzungen. Eine verbindliche Aussage zur genauen Dauer einzelner Phasen oder des Gesamtprojekts kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. Anderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten.




