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Weihnachten 23.12.-09.01. Bauferien 02. - 20.08.2027 Weihnachten 23.12.-08.01.

Planung:

Werkplanung

Leistungsverzeichnisse

Baubeginn Baubeginn

Erd-&Rohbauarbeien Erd-&Rohbauarbeien

Gerüstbauarbeiten Aufbau Gerüst Abbau Gerüst

Zimmererarbeiten, Wände + Dach Zimmererarbeiten, Wände + Dach

Metallbau Fenster + Türen Metallbau Fenster + Türen

Sektionaltore Sektionaltore

Flachdach-  Blechnerarbeiten Flachdach-  Blechnerarbeiten

Installation H/S/E Installation H/S/E

Blitzschutz

Gipser innen Gipser innen

Rüttelfliesen Rüttelfliesen

Holzfassade Holzfassade

Trockenbau (Wände) Trockenbau (Wände)

Schlosser Schlosser

Estricharbeiten inkl. Trocknen Estricharbeiten inkl. Trocknen

Trockenbau (abgehängte Decken) Trockenbau (abgehängte Decken)

Fliesenarbeiten Fliesenarbeiten

Malerarbeiten innen Malerarbeiten innen

Bodenbeläge Bodenbeläge

Schreinerarbeien(Innentüren, Durchreiche) Schreinerarbeien(Innentüren, Durchreiche)

Beschriftung Beschriftung

Aussenanlagen Aussenanlagen

Schlussreinigung Schlussreinigung

Übergabe Übergabe

2028

Neubau Feuerwehr Kappel

Standzeit

20272026




