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Pos Vorgang Start Ende

Dez 2026

49 50 51 52 53

Jan 2027

 1  2  3  4

Feb 2027

 5  6  7  8

Mrz 2027

 9 10 11 12 13

Apr 2027

14 15 16 17

Mai 2027

18 19 20 21 22

Jun 2027

23 24 25 26

Jul 2027

27 28 29 30

Aug 2027

31 32 33 34 35

Sep 2027

36 37 38 39

Okt 2027

40 41 42 43

Nov 2027

44 45 46 47 48
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49 50 51 52
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Okt 2027

40 41 42 43

Nov 2027

44 45 46 47 48

Dez 2027

49 50 51 52

Projektzeitrahmen von Fr, 01.09.23 bis Do, 31.08.28
Kalender: MSProject-Import (eingebettet)
Druckdatum: 07.09.2026 12:10
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1.19 Mo, 18.01.27 Fr, 29.10.27039.2 - Doppelboden (Trockenbau) 205at039.2 - Doppelboden (Troc...

1.19.1 Mo, 18.01.27 Fr, 22.01.27Kick Off Kick OffMo, 18.01.27

1.19.2 Mo, 25.01.27 Fr, 05.03.27Werk- Montageplanung Werk- MontageplanungMo, 25.01.27

1.19.3 Mo, 08.02.27 Fr, 12.03.27Prüfung Werk-planung/Abstimmung TGA Prüfung Werk-planung/Abstimmung TGAMo, 08.02.27

1.19.4 Mo, 22.02.27 Fr, 19.03.27Einarbeiten Prüfanmerkungen Einarbeiten PrüfanmerkungenMo, 22.02.27

1.19.5 Mo, 15.03.27 Fr, 23.04.27Materielbestellung Lieferzeiten Materielbestellung LieferzeitenMo, 15.03.27

1.19.6 Mo, 01.03.27 Fr, 12.03.27TGA - Kernbohrungen TGA - KernbohrungenMo, 01.03.27

1.19.7 Mo, 01.03.27 Fr, 26.03.27TGA - Planung Lüftung TGA - Planung LüftungMo, 01.03.27

1.19.8 Mo, 22.03.27 Fr, 23.04.27TGA-Vorinstallation Lüftung TGA-Vorinstallation LüftungMo, 22.03.27

1.19.9 Mo, 22.03.27 Fr, 02.04.27Einmessen Raster + Installationsbereiche TGA Einmessen Raster + Installationsbereiche TGAMo, 22.03.27

1.19.10 Mo, 05.04.27 Fr, 23.04.27Anstrich Bodenfläche 1. OG ILtS Anstrich Bodenfläche 1. OG ILtSMo, 05.04.27

1.19.11 Mo, 26.04.27 Fr, 28.05.27Ausführung 1.OG ILtS Ausführung 1.OG ILtSMo, 26.04.27

1.19.12 Mo, 03.05.27 Fr, 25.06.27TGA ELT und FBH TGA ELT und FBHMo, 03.05.27

1.19.13 Mo, 03.05.27 Fr, 11.06.27Raster + Anstrich übrigen Bodenflächen Raster + Anstrich übrigen BodenflächenMo, 03.05.27

1.19.14 Mo, 24.05.27 Fr, 28.05.27Ausführung EG ILtS Ausführung EG ILtSMo, 24.05.27

1.19.15 Mo, 31.05.27 Fr, 04.06.27Ausführung 2.OG + 3.OG ILtS Ausführung 2.OG + 3.OG ILtSMo, 31.05.27

1.19.16 Mo, 07.06.27 Fr, 11.06.27Ausführung 2.OG FW Ausführung 2.OG FWMo, 07.06.27

1.19.17 Mo, 07.06.27 Mi, 16.06.27Ausführung  1.OG FW Ausführung  1.OG FWMo, 07.06.27

1.19.18 Mo, 14.06.27 Mo, 21.06.27Ausführung 3.OG FW Ausführung 3.OG FWMo, 14.06.27

1.19.19 Mo, 21.06.27 Mo, 21.06.27VOB Abnahme VOB AbnahmeMo, 21.06.27

1.19.20 Di, 22.06.27 Fr, 25.06.27Mangelbeseitigung MangelbeseitigungDi, 22.06.27

1.19.21 Mo, 31.05.27 Fr, 25.06.27Herstellen Schutzabdeckungen Herstellen SchutzabdeckungenMo, 31.05.27

1.19.22 Mo, 04.10.27 Fr, 15.10.27Austausch prov. Abdeckplatten Austausch prov. AbdeckplattenMo, 04.10.27

1.19.23 Mo, 04.10.27 Fr, 29.10.27Aussparungen nachträglich herstellen Aussparungen nachträglich herstellenMo, 04.10.27


