I
Pos Vorgang Daver
37 Biirordume, 2. - 5.0G 180at
-
o Demontage AD-Kifidecke, Beleuchtung,| g,
Schrankverkleidung, Heizkorper
3712 gg:;g g‘eurnzodenkonslruklmn vor sat
a8 Zufnechsiimung Kom Zone . Tiren n
3714 Rohinstallationen Elektro 15at
3715 BOS-Kabelverlegung 10at
3718 Obentiirschliefer 15at
377 Demontage Kilhlleitungen sat
37.18 Kiihldeckenneumontage 15at
8749 Ashéngedecks und Schrankverkiicurged 1,
37110 Bodendfinungen in F90 schliefien 10at
37111 Malerarbeiten 10at
3.7.1.12 De-/Neumontage ELT- UV 20at
00E X::;:g; Belauchtung, Rauchmelder, -
37444 Bodenbelag iberarbeiten 34at
37115 Heizkorper montieren 10at
v
e Demontage AD-Kiihldecke, Belechtung,| g,
Schrankverkleidung, Heizkorper
3722 ggsn;g g‘eurntodenkonﬂrukllon vor sat
37116 F30-Besprechungsraumtrennwand 10at
3723 Rohinstallationen Elektro 10at
3724 BOS-Kabelverlegung 10at
3725 Obentiirschliefer 15at
37.26 Demontage Kilhlleitungen 10at
3727 Kiihldeckenneumontage 15at
ana ng;:‘z;eu"nd Schrankverkleidunge ..
3729 Bodendffnungen in F90 schliefien 10at
3.7.2.10 Malerarbeiten 10at
37211 De-/Neumontage ELT- UV 15at
PP Xs;u:ggi Boleuchiung, Rauchmelder. =
37213 Bodenbelag iberarbeiten 36at
37214 Heizkorper montieren 10at
v
o550 Demontage AD-Kiinldecke, Beleuchtung,| ¢
Schrankverkleidung, Heizkorper
3732 ggsn;.; g:aurn::oaenkonmmon vor sat
3733 F30-Besprechungsraumtrennwand 10at
3734 Rohinstallationen Elektro 10at
3735 BOS-Kabelverlegung 10at
3738 ObentiirschiieRer 15at
3737 Demontage Kilhlleitungen 10at
3738 Kiihideckenneumontage 15at
2590 ng;m; und Schrankverkledungel gy
37310 Bodensffnungen in F90 schlieRien 10at
3.7.3.11 Malerarbeiten 10at
37312 De-/Neumontage ELT- UV 15at
AP TS;”ZSE Boleuchiung, Rauctmelder. =
37314 Bodenbelag iiberarbeiten 47at
3.7.3.15 Heizkorper montieren 10at
v
ana0 Demontage AD-Kiihldecke, Beleuchtung,| o
Schrankverkleidung, Heizkorper
3742 Sg:pe’.; gfurnzmenkons:mknon vor 1oat
3743 F30-Besprechungsraumtrennwand 10at
3744 Rohinstallationen Elekiro 15at
3745 BOS-Kabelverlegung 10at
3748 Obentiirschliefier 15at
3747 Demontage Kilhlleitungen 10at
3748 Kihideckenneumontage+Weltrachisunid g7y
050 Btanosceckolind Schrankverkdeidungefi ¢
37.4.10 Bodensffnungen in F90 schiiefien 10at
3.7.4.11 Malerarbeiten 15at
37412 De-/Neumontage ELT- UV 15at
AP gg:sscag; Boleuchung, Rauchmelder. =
37414 Bodenbelag iiberarbeiten 4sat
37415 Heizkrper montieren 10at
315 Inbetriebnahmen, Abnahmen 18at
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