

**Gemeinde Wendeburg, OT Meerdorf**

(Träger der Maßnahme)

**Straßenausbau der Anliegerstraße Opferstraße**

(Maßnahme)

**Terminplan für Planung, Ausschreibung und Ausführung**

		<b>Dauer [T]</b>	<b>Datum</b>
1	Fertigstellung Vergabeunterlagen	1	Mittwoch, 20. Mai 2026
2	Veröffentlichung	6	Dienstag, 26. Mai 2026
3	Angebotseröffnung: <b>Uhrzeit: 12:00 Uhr</b>	21	Dienstag, 16. Juni 2026
4	Nachforderung von Unterlagen	7	Dienstag, 23. Juni 2026
5	Vergabevorschlag:	3	Freitag, 19. Juni 2026
6	Vergabebeschluss:	10	Montag, 29. Juni 2026
7	Auftragserteilung:	11	Freitag, 10. Juli 2026
8	Zuschlags- und Bindefrist:	31	Freitag, 17. Juli 2026
9	Ausführungsbeginn ab:	10	Montag, 20. Juli 2026
10	Fertigstellung:	60	Freitag, 18. September 2026

Aufgestellt:

Braunschweig, 20.05.2026

i.A. S. Robati

**INGENIEURBÜRO KÖNIG****Beratende Ingenieure GmbH**