

# Grobkostenschätzung Brandschutzsanierung Hauptmaßnahmen Westend

Bauherr: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF)

Projekt: Brandschutzsanierung Hauptmaßnahmen Westend

Stand 03.02.26

| KG-Nr     | Kostengruppe                                                           | Menge | ME | EP | GP             | Bemerkungen |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----------------|-------------|
| 300       | Bauwerk - Baukonstruktionen                                            |       |    |    |                |             |
| 300       | Summe Bauwerk - Baukonstruktionen                                      |       |    |    | 1.330.000,00 € |             |
| 400       | Bauwerk - Technische Anlagen                                           |       |    |    |                |             |
| 410       | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen                                         |       |    |    |                |             |
| 410       | Summe Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen                                   |       |    |    | 15.000,00 €    |             |
| 420       | Wärmeversorgungsanlagen                                                |       |    |    |                |             |
| 420       | Summe Wärmeversorgungsanlagen                                          |       |    |    |                |             |
| 430       | Raumluftechnische Anlagen                                              |       |    |    |                |             |
| 430       | Summe Raumluftechnische Anlagen                                        |       |    |    | 500.000,00 €   |             |
| 440       | Elektrische Anlagen                                                    |       |    |    |                |             |
| 440       | Summe Elektrische Anlagen                                              |       |    |    | 332.000,00 €   |             |
| 450       | Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen       |       |    |    |                |             |
| 450       | Summe Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen |       |    |    | 840.000,00 €   |             |
| 460       | Förderanlagen                                                          |       |    |    |                |             |
| 460       | Summe Förderanlagen                                                    |       |    |    | 0,00 €         |             |
| 470       | Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen                   |       |    |    |                |             |
| 470       | Summe Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen             |       |    |    | 20.000,00 €    |             |
| 480       | Gebäude- und Anlagenautomation                                         |       |    |    |                |             |
| 480       | Summe Gebäude- und Anlagenautomation                                   |       |    |    | 150.000,00 €   | ZLT         |
| 490       | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen                              |       |    |    |                |             |
| 490       | Summe Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen                        |       |    |    | 0,00 €         |             |
| 400       | Summe Bauwerk - Technische Anlagen                                     |       |    |    | 1.857.000,00 € |             |
| 300 + 400 | Baukosten                                                              |       |    |    | 3.187.000,00 € |             |
|           |                                                                        |       |    |    |                |             |
|           | Summe Gesamtkosten (netto)                                             |       |    |    | 3.187.000,00 € |             |