

Lfd-Nr.	Dokument/Plannummer	Bezeichnung/Inhalt	Aufsteller	Indexdatum	Einreichzeitpunkt eingereicht (aktueller Index)	Einreichzeitpunkt geplant (neuer Index)	CAD-Name dwg-Name / e-Transmit Name	Bemerkung
	<BRP - Planung baulicher Brandschutz>							
1	SBEV-- -- X----_5BRP001ebBXXXX	Gesamte Strecke - Erläuterungsbericht - Planung baulicher	ARGE SBEV	14.04.2022	14.04.2022			
2	SBEV-- -- X----_5BRP002deB0010	Gesamte Strecke - Detailmappe Brandabschottungen - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	17.02.2023	17.02.2023		SBEV-- -- X----_5BRP002deB0010.zip	
3	HB-EB- T1_X----_5BRP001tbFXXXX	Unterirdischer Streckenabschnitt - Brandschottliste - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	15.02.2023	15.02.2023			Excel
4	HB-EB- T1_X----_5BRP002gtE0100	Tunnel offene Bauweise/ Platz d. Republik - Grundriss Pumpensumpf- Raum/ BOS-Raum/ Notausstieg - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	15.02.2023	15.02.2023		HB-EB- T1_X----_5BRP002gtE0100.zip	
5	GP----_UX_X----_5BRP001tbFXXXX	Station Güterplatz - Brandschottliste - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026			Excel
6	GP----_KC_01-00_5BRP002gtE0050	Station Güterplatz - Grundriss KC-Ebene, Block 1 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_KC_01-00_5BRP002gtE0050.zip	
7	GP----_KC_02-04_5BRP003gtD0050	Station Güterplatz - Grundriss KC-Ebene, Block 02-04 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_KC_02-04_5BRP003gtD0050.zip	
8	GP----_KC_05-06_5BRP004gtD0050	Station Güterplatz - Grundriss KC-Ebene, Block 05-06 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_KC_05-06_5BRP004gtD0050.zip	
9	GP----_KC_07-00_5BRP005gtE0050	Station Güterplatz - Grundriss KC-Ebene, Block 7 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_KC_07-00_5BRP005gtE0050.zip	
10	GP----_UC_01-00_5BRP006gtD0050	Station Güterplatz - Grundriss C-Ebene, Block 1 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_UC_01-00_5BRP006gtD0050.zip	
11	GP----_UC_02-06_5BRP007gtE0100	Station Güterplatz - Grundriss C-Ebene, Block 02-06 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_UC_02-06_5BRP007gtE0100.zip	
12	GP----_UC_07-00_5BRP008gtD0050	Station Güterplatz - Grundriss C-Ebene, Block 7 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_UC_07-00_5BRP008gtD0050.zip	
13	GP----_B2_07-00_5BRP009gtD0050	Station Güterplatz - Grundriss B2-Ebene, Block 7 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_B2_07-00_5BRP009gtD0050.zip	
14	GP----_B1_07-00_5BRP010gtD0050	Station Güterplatz - Grundriss B1-Ebene, Block 7 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_B1_07-00_5BRP010gtD0050.zip	
15	GP----_UB_01-00_5BRP011gtD0050	Station Güterplatz - Grundriss B-Ebene, Block 1 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_UB_01-00_5BRP011gtD0050.zip	
16	GP----_UB_07-00_5BRP012gtD0050	Station Güterplatz - Grundriss B-Ebene, Block 7 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_UB_07-00_5BRP012gtD0050.zip	
17	GP----_A1_01-00_5BRP013gtD0050	Station Güterplatz - Grundriss A1-Ebene, Block 1 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_A1_01-00_5BRP013gtD0050.zip	
18	GP----_A1_02-06_5BRP014gtD0100	Station Güterplatz - Grundriss A1-Ebene, Block 02-06 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_A1_02-06_5BRP014gtD0100.zip	
19	GP----_A0_01-04_5BRP015gtD0100	Station Güterplatz - Grundriss A0-Ebene, Block 01-04 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_A0_01-04_5BRP015gtD0100.zip	
20	GP----_A0_05-07_5BRP016gtD0100	Station Güterplatz - Grundriss A0-Ebene, Block 05-07 - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	21.05.2026	21.05.2026		GP----_A0_05-07_5BRP016gtD0100.zip	
21	GP----_UB_A----_5BRP001deA0010	Station Güterplatz - Detail Rauchschott Abhangdecke öff. Bereiche (B- Ebene) - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	28.11.2022	28.11.2022		GP----_UB_A----_5BRP001deA0010.zip	
22	EB-WP- T1_A----_5BRP001tbHXXXX	Tunnel Europagarten - Brandschottliste - Planung baulicher	ARGE SBEV	01.07.2025	01.07.2025			Excel
23	EB-WP- T1_A----_5BRP002gtG0100	Tunnel Europagarten - Grundriss Ost- und Westportal - Planung baulicher Brandschutz	ARGE SBEV	01.07.2025	01.07.2025		EB-WP- T1_A----_5BRP002gtG0100.zip	

Dieses Planverzeichnis zeigt den Umfang der bereits vorliegenden Ausführungsplanungen des AG und dient dazu, dem Bieter einen Überblick für die Leistungen der Technischen Bearbeitung zu verschaffen.
Nur die in den Inhaltsverzeichnisse der Dokumente 2400 aufgeführten Planunterlagen liegen der Ausschreibung bei.

	<F90-Verschlüsse>							
24	GP----_UX_07-00_5GPL502deE0050	Station Güterplatz - Detailplan Einbringöffnung, Verschluss und Laufbahnträger Westkopf, Block 7 - RbA nicht öffent. Bereiche	ARGE SBEV	09.11.2022	09.11.2022		GP----_UX_07-00_5GPL502deE0050.zip	
25	GP----_UC_01-00_5RNR001gtE0050	Station Güterplatz - Grundriss C-Ebene, Block 1 - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	25.02.2026	25.02.2026			nur als PDF
26	GP----_B2_07-00_5RNR004gtE0050	Station Güterplatz - Grundriss B2-Ebene, Block 7 - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	25.02.2026	25.02.2026			nur als PDF
27	GP----_B1_07-00_5RNR005gtD0050	Station Güterplatz - Grundriss B1-Ebene, Block 7 - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	20.01.2025	20.01.2025			nur als PDF
28	GP----_UB_07-00_5RNR006gtE0050	Station Güterplatz - Grundriss B-Ebene, Block 7 - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	25.02.2026	25.02.2026			nur als PDF
29	GP----_UX_07-00_5GPL045lsO0100	Station Güterplatz - Teillängsschnitte k-k, l-l, m-m, n-n; Block 7 - Gebäudeplanung	ARGE SBEV	25.02.2026	25.02.2026			nur als PDF
30	HB-AA-_UX_X----_5GPL110gxB0025	"Platz der Republik" - Los 70 / Los 28b Block 8 - Grundriss C-Ebene Mauerwerk - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	30.11.2020	30.11.2020	Sept. 2026	HB-AA-_UX_X----_5GPL110gxB0025.zip	
31	HB-AA-_UX_X----_5GPL112lsC0025	"Platz der Republik" - Los 70 / Los 28b Block 8 - Schnitt a-a Mauerwerk - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	04.05.2021	04.05.2021	Sept. 2026		nur als PDF
32	HB-AA-_UX_X----_5GPL113lsC0025	"Platz der Republik" - Los 28b Block 8 - Schnitt b-b Mauerwerk - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	04.05.2021	04.05.2021	Sept. 2026		nur als PDF
33	HB-AA-_UX_X----_5GPL114lsC0025	"Platz der Republik" - Los 70 / Los 28b Block 8 - Schnitt C-C Mauerwerk - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	04.05.2021	04.05.2021	Sept. 2026	HB-AA-_UX_X----_5GPL114lsC0025.zip	
34	HB-AA-_UX_X----_5GPL115deC0010	"Platz der Republik" - Los 70 / Los 28b Block 8 - Details 0-2 bis 0-7 - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	04.05.2021	04.05.2021	Sept. 2026	HB-AA-_UX_X----_5GPL115deC0010.zip	

	<Spaltverschluss Schachtabdeckung>							
35	SBEV-- -- X----_6GPL008de_0005	Gesamte Strecke - Details Spaltverschluss Kabeldurchführung Schachtabdeckung - Raumbildender Ausbau nicht öffentl. Bereiche	ARGE SBEV	08.09.2023	15.01.2024		SBEV-- -- X----_6GPL008de_0005.zip	
36	HB-GP-_T1_X----_5GPL028ubE0250	Tunnel in maschineller Bauweise - Übersichtslageplan - km 1+474.4 - 1+690.0 - Gebäudeplanung	ARGE SBEV	18.11.2019	18.11.2019	Sept. 2026		nur als PDF
37	HB-GP-_T1_X----_5GPL029ubB0250	Tunnel in maschineller Bauweise - Übersichtslageplan - km 1+690.0 - 1+899.0 - Gebäudeplanung	ARGE SBEV	10.02.2017	10.02.2017	Sept. 2026		nur als PDF
38	HB-GP-_T1_X----_5SCH100gt_0100	Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss Ost 1 - Schacht-Leerrohr-System - Schalplan	ARGE SBEV	17.11.2022	17.11.2022	Sept. 2026		nur als PDF
39	HB-GP-_T1_X----_5SCH101gt_0100	Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss Ost 2 - Schacht-Leerrohr-System - Schalplan	ARGE SBEV	17.11.2022	17.11.2022	Sept. 2026		nur als PDF
40	HB-GP-_T1_X----_5SCH102gtA0100	Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss Ost 3 - Schacht-Leerrohr-System - Schalplan	ARGE SBEV	16.12.2022	16.12.2022	Sept. 2026		nur als PDF
41	HB-GP-_T1_X----_5SCH103gtA0100	Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss Ost 4 - Schacht-Leerrohr-System - Schalplan	ARGE SBEV	16.12.2022	16.12.2022	Sept. 2026		nur als PDF
42	HB-GP-_T1_X----_5SCH104gt_0100	Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss Ost 5 - Schacht-Leerrohr-System - Schalplan	ARGE SBEV	17.11.2022	17.11.2022	Sept. 2026		nur als PDF
43	GP-EB-_T1_X----_5GPL016ubC0250	Tunnel in maschineller Bauweise - Übersichtslageplan - km 2+070.2 - 2+311.4 - Gebäudeplanung	ARGE SBEV	26.08.2017	26.08.2017	Sept. 2026		nur als PDF
44	GP-EB-_T1_X----_5SCH001gtB0100	Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss West 1 - Schacht-Leerrohr-System - Schalplan	ARGE SBEV	24.10.2022	24.10.2022	Sept. 2026		nur als PDF
45	GP-EB-_T1_X----_5SCH002gtB0100	Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss West 2 - Schacht-Leerrohr-System - Schalplan	ARGE SBEV	24.10.2022	24.10.2022	Sept. 2026		nur als PDF
46	GP-EB-_T1_X----_5SCH003gtB0100	Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss West 3 - Schacht-Leerrohr-System - Schalplan	ARGE SBEV	24.10.2022	24.10.2022	Sept. 2026		nur als PDF
47	HB-EB-_T1_X----_5GPL100qsA0025	Tunnel in maschineller Bauweise - Regelquerschnitt - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	19.12.2019	19.12.2019	Sept. 2026		nur als PDF
48	HB-EB-_T1_X----_5GPL101deA0025	und Sicherheitsraum - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	19.12.2019	19.12.2019	Sept. 2026	HB-EB-_T1_X----_5GPL101deA0025.zip	
49	HB-EB-_T1_X----_5GPL102deA0005	Kabeltrogabdeckung - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	19.12.2019	19.12.2019	Sept. 2026	HB-EB-_T1_X----_5GPL102deA0005.zip	
50	GP-EB-_OB_X----_5GPL016ubC0250	Tunnelbauwerk in offener Bauweise - Übersichtslageplan - km 2+311.4 - 2+496.9 - Gebäudeplanung	ARGE SBEV	26.08.2017	26.08.2017	Aug. 2026		nur als PDF
51	GP-EB-_OB_01-18_5SCH100grB0100	Tunnelbauwerk in offener Bauweise - Übersicht Block 01-18 - Schacht-Leerrohr-System - Schalplan	ARGE SBEV	15.12.2022	15.12.2022	Aug. 2026		nur als PDF
52	GP-EB-_OB_X----_5GPL100qsA0025	Tunnelbauwerk in offener Bauweise - Regelquerschnitt - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	19.12.2019	19.12.2019	Aug. 2026		nur als PDF
53	GP-EB-_OB_X----_5GPL101deA0025	Kabeltrogabdeckung - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	19.12.2019	19.12.2019	Aug. 2026	GP-EB-_OB_X----_5GPL101deA0025.zip	
54	GP-EB-_OB_X----_5GPL104deA0005	Kabeltrogabdeckung - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	19.12.2019	19.12.2019	Aug. 2026	GP-EB-_OB_X----_5GPL104deA0005.zip	
55	GP-EB-_RA_X----_5GPL016ubC0250	Rampenbauwerk - Übersichtslageplan - km 2+496.9 - 2+633.4 - Gebäudeplanung	ARGE SBEV	26.08.2017	26.08.2017	Jul 2026		nur als PDF
56	GP-EB-_RA_19-32_5SCH100grB0100	Rampenbauwerk - Grundriss - Schacht-Leerrohr-System - Schalplan	ARGE SBEV	15.12.2022	15.12.2022	Jul 2026		nur als PDF
57	GP-EB-_RA_X----_5GPL120qsA0010	Rampenbauwerk - Details Kabeltrog - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	19.12.2019	19.12.2019	Jul 2026	GP-EB-_RA_X----_5GPL120qsA0010.zip	
58	EB-WP-_T1_A----_5SCH001grB0100	Tunnel Europagarten - Grundriss Block 1-12 - S-L-S Schalplan	ARGE SBEV	23.11.2023	23.11.2023			nur als PDF
59	EB-WP-_T1_A----_5SCH002grB0100	Tunnel Europagarten - Grundriss Block 13-26 - S-L-S Schalplan	ARGE SBEV	23.11.2023	23.11.2023			nur als PDF
60	EB-WP-_T1_A----_5SCH003grB0100	Tunnel Europagarten - Grundriss Block 27-36 - S-L-S Schalplan	ARGE SBEV	23.11.2023	23.11.2023			nur als PDF
61	EB-WP-_T1_A----_5GPL004grA0250	Tunnel Europagarten - Grundriss - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	08.09.2023	08.09.2023		EB-WP-_T1_A----_5GPL004grA0250.zip	
62	EB-WP-_T1_A----_5GPL002deB0025	Tunnel Europagarten - Regelquerschnitt/ Detail Spaltverschluss und Handlauf - Raumbildender Ausbau nicht öffentlicher Bereiche	ARGE SBEV	08.09.2023	08.09.2023		EB-WP-_T1_A----_5GPL002deB0025.zip	