

3010





MS RTP



V0100 - Brandschottung

Vertragsfrist 1.1 - Beginn der Werk- und Montageplanung

Vertragsfrist 1.2 - Beginn der Ausführung auf der Baustelle

Vertragsfrist 1.3.1 - Fertigstellung Brandschottung

Vertragsfrist 1.3.1 - Vollendung der Ausführung

Bauleistungen
Rahmenplan (RT)

Baujahr 1

Baujahr 2

Baujahr 3

V0100 -
Baulicher
Brandschutz



V0100 - Brandschottung




1.1




1.2



1.3.1



V0100 - Brandschottung



Betrieb und Instandhaltung



1.3