

Verfahren: 286-24-E14 - Gleiserneuerung Kaiser- und Friedrichsring in Mannheim

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Los 1 -"GE Kaiserring/ Tattersall bis Kunststraße"

1.1 Darstellung des Termin-, Logistikkonzeptes

Gewichtung: 100,00%

1.1.1 Bauzeitenplan

Gewichtung: 60,00%
Maximalpunktzahl: 6

K.O.-Kriterium: Nein

Erstellung eines Bauzeitenplans

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Bauzeitenplan mit grober Darstellung der Bearbeitungsschritte (1 bis 2 Punkte) (2)
- ☐ Darstellung der Bearbeitungsschritte mit Abfolge der Hauptgewerke zusätzlich zu der groben Darstellung der Bearbeitungsschritte (3 bis 4 Punkte) (4)
- ☐ Darstellung aller Bearbeitungsschritte als Detailablaufplan je Bauphase zusätzlich zur Darstellung der Bearbeitungsschritte der Abfolge der Hauptgewerke mit grober Darstellung der Bearbeitungsschritte (5 bis 6 Punkte) (6)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.2 Zusatz

Gewichtung: 40,00%
Maximalpunktzahl: 4

K.O.-Kriterium: Nein

Zusätzlich werden für folgende Darstellungen weitere Punkte vergeben

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Beschreibung zeitkritischer Bauabläufe (+ zusätzlich max. 1 Punkt) (1)
- ☐ Pufferzeit von 5 % im Bauzeitenplan ausgewiesen, welche bei Bedarf für den Auftraggeber frei verfügbar ist (+ zusätzlich 2 Punkte) (3)
- ☐ Abnahmezeiten berücksichtigt und technisch nachvollziehbar (+ zusätzlich max. 1 Punkt) (4)

Nur eine Antwort wählbar

2 Los 2 -"GE Friedrichsring/ Kunststraße bis GD Nationaltheater"

2.1 Darstellung des Termin-, Logistikkonzeptes

Gewichtung: 100,00%

2.1.1 Bauzeitenplan

Gewichtung: 60,00%
Maximalpunktzahl: 6

K.O.-Kriterium: Nein

Erstellung eines Bauzeitenplans

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Bauzeitenplan mit grober Darstellung der Bearbeitungsschritte (1 bis 2 Punkte) (2)
- ☐ Darstellung der Bearbeitungsschritte mit Abfolge der Hauptgewerke zusätzlich zu der groben Darstellung der Bearbeitungsschritte (3 bis 4 Punkte) (4)
- ☐ Darstellung aller Bearbeitungsschritte als Detailablaufplan je Bauphase zusätzlich zur Darstellung der Bearbeitungsschritte der Abfolge der Hauptgewerke mit grober Darstellung der Bearbeitungsschritte (5 bis 6 Punkte) (6)

Nur eine Antwort wählbar

2.1.2 Zusatz

Gewichtung: 40,00%
Maximalpunktzahl: 4

K.O.-Kriterium: Nein

Zusätzlich werden für folgende Darstellungen weitere Punkte vergeben

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Beschreibung zeitkritischer Bauabläufe (+ zusätzlich max. 1 Punkt) (1)
- ☐ Pufferzeit von 5 % im Bauzeitenplan ausgewiesen, welche bei Bedarf für den Auftraggeber frei verfügbar ist (+ zusätzlich 2 Punkte) (3)
- ☐ Abnahmezeiten berücksichtigt und technisch nachvollziehbar (+ zusätzlich max. 1 Punkt) (4)

Nur eine Antwort wählbar