
Schnittstellenliste
Stadtbahnstrecke Europaviertel

Stand: 19.09.2024
 2690-4

Legende:

P= Planung, A=Auschreibung,  B = Bauleitung/ Schnittstellen in der Bauausführung

V = Vorgaben liefern,  X = zuständig, M = Mitwirken, K = Koordination/ Gestaltung  

Beschreibung / Leistung
Bemerkung zu Sonst. 

Zuordnung zu Leistungsverzeichnis

P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B P A B

300 . Bauwerk - Technische Anlagen

330 . 9 . 2 . 1 Rohbau Station Güterplatz

XXX . 0 . 9 . 2 . 1 Rohbau Station Güterplatz

XXX . 5 . 9 . 2 . 1 Einbauteile Anschlusspunkte Potentialausgleich X X X

XXX . 26 . 10 . . 1 Herstellen Aussparung X X X V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M
V1040 und 2050 s.u. im Bereich 

Mauerwerk/ Betonergänzungsarbeiten

Raumbildender Ausbau

RBA V2040 Schnittstellen Lose 1-5 unterirdisch (mit GP)

1 Paneelfassaden für Stationshalle, B-Ebenen, Zugangsbereiche X X X Los 1 - Fassaden

3
F30-Fassaden B-Ebene, Rauchschürzen, Oberlichter, Einhausung 

Zugänge inkl. Rolltore
X X X Los 2 - Glasfassaden

4
Handlaufanlagen (inkl. Taktiler Elemente) bis Beginn 

Schallschutzverkleidung Rampe, Geländeranlagen
X X X Los 3 - Stahlbau

5
Stahlbau (Steigleitern, Podeste, Gitterroste u. Tränenbleche, 

Träger und Unterkonstruktionen)
X X X Los 3 - Stahlbau

6 Lamellenkonstruktion Entrauchungsschächte X X X Los 3 - Stahlbau

7 Leuchtrahmen Stationshalle X X X Los 3 - Stahlbau

8 Elektr. Kettenzüge Betriebsräume X X X Los 3 - Stahlbau

9
Türen, F90-Revisionsklappen, Stahltüren, Tunnelabschlusstüren, 

Pendelklappen, Gitterzäune, Druckentlastungsklappen
X X X Los 4 - Türen

1 Multifunktionsbox Aufsatz Metallkonstruktion X X X Los 5 - Schlosserarbeiten/ Stahlbau

2 Multifunktionsbox Ausstattung / Koordinierung X X X Los 5 - Schlosserarbeiten/ Stahlbau

11 Rampe Geländer X X X Los 5 - Schlosserarbeiten/ Stahlbau

12 Rampe Schallschutzbekleidung X X X Los 5 - Schlosserarbeiten/ Stahlbau

13 Handlauf Betriebsgang bis Ende Schallschutzverkleidung Rampe X X X Los 5 - Schlosserarbeiten/ Stahlbau

RBA V2050 Schnittstellen Lose 1-4 unterirdisch (mit GP)

1
Bodenbeläge C-Ebene, Treppenanlagen, B-Ebenen (inkl. Taktiler 

Leitsysteme)
X X X Los 1 - Bodenbeläge

2 Fliesen Betriebsräume X X X Los 1 - Bodenbeläge

3
Estrich Bodenbeläge C-Ebene, Treppenanlagen, B-Ebenen und 

Fliesen Betriebsräume
X X X Los 1 - Bodenbeläge

4 Doppelböden Betriebsräume X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

5 Hohlraumböden Betriebsräume X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

6 Trockenestrich Hohlraumböden Betriebsräume X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

7 Fliesen Hohlraumböden Betriebsräume X X X Los 1 - Bodenbeläge

8 Trittstufen und Schwellen in Betriebsräumen X X X Los 1 - Bodenbeläge

9 Schachtabdeckungen X X X Los 1 - Bodenbeläge

10 Multifunktionsbox Fertigteile inkl. Graffitischutz X X X Los 1 - Bodenbeläge

11 Spachtelung von Deckenflächen X X X Los 2 - Maler

12 Farbbeschichtungen/ Anstriche (außer Türen/ Metallbauteile) X X X Los 2 - Maler

13 Anti-Graffitibeschichtung X X X Los 2 - Maler

14 Beschichtung Hintergleiswand X X X Los 2 - Maler

15 Metallpaneeldecken B-Ebenen und Treppenaufgänge X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

16 Abhangdecken Betriebsräume X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

17 Systemwände (Trockenbauwände) X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

18 Mauerwerk (inkl. Anschlussschienen + Stürze) X X X Los 4 - Raumgebende Maßnahmen

19 Auffüllungen und Aufbeton X X X Los 4 - Raumgebende Maßnahmen

RBA V1040 Schnittstellen Lose 1-2 oberirdisch (TEG)

RBA V0230 Gesamtstrecke

4 Schlüsselschalter M M X X X M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

RBA V0085 Gesamtstrecke

3
Einbauschrank / Revi-Klappe Multifunktionsbox (Steckdosenkombi 

+ Zapfstelle + Defi + RAS)
X X X (Bahnsteig-) Ausstattung/ Beschilderung

4 Kamerastelen X X X (Bahnsteig-) Ausstattung/ Beschilderung

330 . 10 . 1 . 1 Stahlbetonarbeiten (auch Fertigteile)

321 . 0 . Mauerwerk/ Betonarbeiten 

321 . 1 . 10 . 1 . 1 Fundamente Trafos -> VE01 X X X X V M M V M M

321 . 2 . 10 . 1 . 1 Mauerwerkswände KS-Sichtmauerwerk X X X

321 . 3 . 10 . 1 . 1 mögl. Bereiche angeben, Lage + Größe prüfen X K V V V V V

321 . 4 . 10 . 1 . 1 Aussparung herstellen X X X V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M

321 . 5 . 10 . 1 . 1 Aussparung schließen M M M M M M X X X V M V V V

321 . 6 . 10 . 1 . 1 Aussparungen überdecken X X X

321 . 7 . 10 . 1 . 1 Mauerwerkswinkel, Anschluss Potentialausgleich X V V X X

Vorhalten Anschlusslasche durch 

V1040, bzw. V2050 - Anschluss an 

Pot.ausgleich durch V1120, bzw. V2120

321 . 8 . 10 . 1 . 1 Abdichtungsrestarbeiten Zugangsbauwerk Süd-Ost X X X M M

Nach Aufsetzen der Lüftungstürme 

durch HLSK (V2150) ist Abdichtung 

durch V2050 anzuarbeiten
321 . 9 . 10 . 1 . 1 Kernbohrungen herstellen X X X X V V V V V V V V V V V V V V V

321 . 13 . 10 . 2 . 1 Schnittstelle Blitzschutz/ Erdung zum rbA X V V X V V V X X

350 . . . Bahnsteigausstattung

352 . 0 . 10 . 3 . 1 Markierungen/ Beschilderung/ Wegeleitsystem

352 . 5 . 10 . 3 . 1 Sicherheitsschilder nach Norm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

400 . Bauwerk - Technische Anlagen

440 . 10 . 2 . 1 Starkstromanlagen (Licht und Kraft)

444 . 0 . 10 . 2 . 1 Niederspannungsinstallationsanlagen (Licht und Kraft)

444 . 7 . 10 . 2 . 1 Kabeltragsystem / Koordination mit Fremdgewerken (Kollisionen) M M M M M M K X X M M M M M M M M M M

444 . 13 . 10 . 2 . 1 Schlitze und Durchbrüche für Trassen, Leitungen und Installationen X X X X X X V

444 . 15 . 10 . 2 . 1 elektrischer Anschluss der Kleinkälteanlagen M M M M M M M M M M M M M M K X X X

Anschlüsse TEG durch Erdreich mit S-L-

S + Nachweise Kernbohrungen; LuK nur 

Vorhaltung Zuleitung, Anschluss und 

IBN durch Lieferantenfirma

446 . 0 . 10 . 2 . 1 Blitzschutz- und Erdungsanlagen (Licht und Kraft)

446 . 2 . 10 . 2 . 1 Schnittstelle Blitzschutz/ Erdung zum rbA V M X X X V M V M

446 . 6 . 10 . 2 . 1 Ausschnitte für Erdungsfestpunkte in Fassade X X X V

444 . 12 . 10 . 1 . 1 Mauerwerkswinkel Potentialausgleich X X V V X

Vorhalten Anschlusslasche durch 

Raumb. Ausbau - Anschluss an 

Pot.ausgleich durch Elektro

449 . 0 . 10 . 2 . 1 Starkstromanlagen, sonstiges (Licht und Kraft)

449 . 1 . 10 . 2 . 1 Energiebedarf M M M M M M V V V V V V V V X K V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

410 . 10 . 4 . 1 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

419 . 0 . 10 . 4 . 1 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges
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Legende:

P= Planung, A=Auschreibung,  B = Bauleitung/ Schnittstellen in der Bauausführung

V = Vorgaben liefern,  X = zuständig, M = Mitwirken, K = Koordination/ Gestaltung  

Beschreibung / Leistung
Bemerkung zu Sonst. 

Zuordnung zu Leistungsverzeichnis
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419 . 2 . 10 . 4 . 1 Herstellen Aussparung und Einbetonieren/Verschließen Durchf. X X X X X X V V K

475 . . . Feuerlöschanlagen

475 . 0 . 10 . 4 . 1 Feuerlöschanlagen

475 . 6 . 10 . 4 . 1 Herstellen Aussparung und Einbetonieren/Verschließen Durchf. X X X X X X V V K

430 . 10 . 4 . 1 Lufttechnische Anlagen

431 . 0 . 10 . 4 . 1 Lüftungsanlagen

431 . 2 . 10 . 4 . 1 Verlegung Kanalnetz K K V K K K M K M X X X K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M

431 . 3 . 10 . 4 . 1 Einbringung Lüftungsanlage K K M M M K K X X X M M M M Logistikkonzept beachten

432 . 0 . 10 . 4 . 1 Teilklimaanlagen

432 . 1 . 10 . 4 . 1 Verlegung Kanalnetz K K V K K K M K M X X X K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M

432 . 2 . 10 . 4 . 1 Einbringung Lüftungsanlage K K M M M K K X X X M M M M Logistikkonzept beachten

433 . 0 . 10 . 4 . 1 Klimaanlagen

433 . 1 . 10 . 4 . 1 Verlegung Kanalnetz K K V K K K M K M X X X K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M

433 . 2 . 10 . 4 . 1 Einbringung Lüftungsanlage K K M M M K K X X X M M M M Logistikkonzept beachten

434 . 0 . 10 . 4 . 1 Kälteanlagen

434 . 1 . 10 . 4 . 1 Kleinkältegeräte (Splitanlagen) K M M X X X K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M
Koordination in den beengten Räumen 

erforderlich (K/ M)

434 . 2 . 10 . 4 . 1 elektrischer Anschluss der Kleinkälteanlagen M M M M M M M M K X X X

Anschlüsse TEG durch Erdreich mit S-L-

S + Nachweise Kernbohrungen; LuK nur 

Vorhaltung Zuleitung, Anschluss und 

IBN durch Lieferantenfirma
434 . 3 . 10 . 4 . 1 meldetechn. Anschluss der Kleinkälteanlagen M M M M M M M M M M M K X X X

439 . 0 . 10 . 4 . 1 Lüfttechnische Anlagen, sonstiges

439 . 2 . 10 . 4 . 1 Herstellen Aussparung und Einbetonieren BSK X X X X X X V V K

480 . 3 . 1 . 3 Gebäudeautomation / Zentrale Leittechnik

481 . 0 . 3 . 1 . 3 Automationssysteme (Zentrale Leittechnik)

481 . 1 . 3 . 1 . 3 Vorhalten von pot.freien Kontakten für Betriebs-/ Störmeldungen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LuK (und NT-/Sig-Technik) schaltet sich 

selbst bei ZLT auf (durch VGF bzw. 

Planung ZLT), nicht durch GA
481 . 2 . 3 . 1 . 3 Automationsstation (HLSK) V M V M V M V M V M V M V M V M X X X V M V M

484 . 0 . 10 . 4 . 1 Gebäudeautomation (HLSK)

484 . 6 . 10 . 4 . 1 meldetechn. Anschluss der Kleinkälteanlagen V M M M M M M M M M M M K X X X

490 . . . Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen

492 . 0 . . . Baustelleneinrichtung

492 . 1 . . . Baustromversorgung s. Baulogistikhandbuch

492 . 2 . . . Bauwasserversorgung s. Baulogistikhandbuch

492 . 3 . . . Bauwasserentsorgung s. Baulogistikhandbuch

492 . 4 . . . Baubeleuchtung s. Baulogistikhandbuch

492 . 5 . . . Sicherungsmaßnahmen (Absturzsicherung) s. Baulogistikhandbuch

492 . 0 . . . Gerüste

492 . 1 . . . Gerüste s. Baulogistikhandbuch

496 . 0 . . . Materialentsorgung

496 . 1 . . . Materialentsorgung s. Baulogistikhandbuch

498 . 0 . . . Provisorische technische Anlagen

498 . 1 . . . Gebäudefunkanlage bauzeitig s. Baulogistikhandbuch

500 . Außenanlagen

KG500 in KG300 und KG400 integriert (Syntax der Vergabepakete)
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