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1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR LEISTUNG
1.1 Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung / Vorhaben

1.1.1 Beschreibung des Bauvorhabens

Die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) biindelt am Standort des Karlsruher Institut fir Tech-
nologie Campus Nord (KIT CN) alle Riickbauaktivitdten an stillgelegten kerntechnischen Versuchs- und Pro-
totypanlagen sowie die Verarbeitung und Zwischenlagerung radioaktiver Abfalle.

Auf dem Gelande der KTE soll ein neues Blirogebaude fir 208 Mitarbeiter gebaut werden.

Der Baukorper ist ein teilunterkellerter Winkelbau und besteht aus zwei viergeschossigen Riegeln, die
durch einen finfgeschossigen Kopfbau verbunden werden.

Bei dem Neubau handelt es sich um einen Massivbau mit tragenden und aussteifenden AulBen- sowie In-
nenwanden und Stitzen. Zur Gewahrleistung der groBRtmaoglichen Flexibilitat werden nichttragende
Innenwande in Trockenbauweise ausgefihrt.

Der Neubau ist ein reiner Verwaltungsbau, in dessen obersten Geschoss im Kopfbau ein groRer Saal fiir 90
Personen vorgesehen ist. Im Untergeschoss sind die Technikrdume sowie ein Archiv der KTE fir ca. 60.000
Ordner und Plane geplant.

Der Neubau befindet sich auf einer bereits freigegebenen und aus dem Atomgesetz (AtG) entlassenen Fla-
che. Daher handelt es sich in formeller wie auch in sachlicher Hinsicht um ein konventionelles Bauvorha-
ben.

1.1.2 Beschreibung der Leistung

Dieses Ausschreibungsverfahren beinhaltet die Leistungen fiir die Ausfiihrung von Fassadenarbeiten.

Es sind u.a. folgende Leistungen durch den AN zu erbringen:

= Vorgehangter Verblendfassade aus Wasserstrichziegeln im Diinnformat, riickverankert mit Mau-
erwerksankern

= Wairmedammung im Luftzwischenraum

= Auflagerkonsolen fiir Verblendfassade.

=  STB Fertigteilstiirze, hdngend oder aufgelegt mit

®=  Mauerwerksverblendern

= Ausbildung von Dehnfugen

= Einbauen von Z-Folien im Bereich Sockel und liber Stiirzen.

= Planung und statische Berechnung der Fassade

Beschreibung Gebdudekubatur:
Das Gebaude besteht aus einem 5- geschossigen, fast quadratischen Baukérper (A) an den im 90° Winkel,
jeweils West (B)- und Nordseitig (C) ein 4- geschossiger Baukorper anschlief3t.
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Beschreibung Fassade/ Einbausituation:

Alle Fassaden des Geb&udes erhalten eine geddmmte, hinterliftete, vorgehangte Fassade aus 11,5 cm
Ziegelsichtmauerwerk. Der Aufbau der Fassade betragt immer 34 cm, VK STB Rohbauwand zu VK Sicht-
mauerwerk.
Fenster / Aussentlren und Pfosten-Riegelfassaden werden im warmegedammten Zwischenraum der tra-
genden STB Wande und der vorgehangten Ziegelsichtmauerwerksfassade eingebaut.

1.1.3 Zusatzliche Auftragsbedingungen

Alle Leistungen dieser Leistungsbeschreibung sind auf der Grundlage des Standes der Technik zu erbringen.

Daruber hinaus gelten u.a. nachfolgende Regelwerke:

VOB/B, VOB/C; Ausgabestand: Zeitpunkt der Angebotseinreichung

Zusatzliche Vertragsbedingungen der KTE (ZVB)*

F2-RL 4_Allgemeine Betriebsordnung der KTE*

Richtlinie U8-RL 1 ,,Dokumentierte Informationen“**

Prozessanweisung K.02.7-PA-1 ,Entsorgung konventioneller Abfalle“**

Auflagen aus Genehmigungen, behérdlichen Anordnungen, Begutachtungen**

Allgemeine Sicherheitsregelung KIT - Campus Nord *

Gesetze, Verordnungen etc.

Unfallverhitungsvorschriften und Regeln der BG (UVV)
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

Arbeitsstatten — Richtlinie (ASR)

Baustellenverordnung (BaustellV)
Beforderungserlaubnisverordnung (BefErlV)
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Verordnung zur Transportgenehmigung (TgV)

Verordnung liber Verwertungs- und Beseitigungsnachweise- Nachweisverordnung
(NachwV)

DGUV-Vorschriften und Regelwerk

Berufsgenossenschaftliche Grundséatze (BGG), Informationen (BGl), Regelungen (BGR) und Vor-
schriften (BGV)

Normen / Regelwerke (DIN / EN / 1SO / VDE / KTA etc.)
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Dariiber hinaus gelten die einschlagigen Normen, Vorschriften, Richtlinien einschlieflich deren Erganzun-
gen, Beiblatter und Anhdnge, in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen Fassung, die zur er-
folgreichen Erbringung der beauftragten Leistungen / Tatigkeiten anzuwenden sind.

Die o0.g. Aufzahlung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Die mit * gekennzeichneten Unterlagen liegen der Ausschreibung bei.
Die mit ** gekennzeichneten Unterlagen sind beim AG einzusehen.

1.1.4 Urkalkulation

Die Urkalkulation ist spatestens eine Woche nach Zuschlagserteilung entweder in Papierform oder per
USB-Stick geméR der Vorlage (siehe Anlagen eVergabe) in einem verschlossenen Umschlag an den AG zu
Ubergeben.

1.2 Ansprechpartner

1.2.1 Ansprechpartner AG
Kaufmannischer Ansprechpartner
Michael Hornung

Tel.: +49 (7247) 88 - 2105
Michael.Hornung@kte-karlsruhe.de

1.2.2 Ansprechpartner AN
Der Auftragnehmer (AN) benennt einen Ansprechpartner/Projektleiter sowie einen Stellvertreter, der
= die konkreten Leistungen mit dem technischen Ansprechpartner des AGs abstimmt

= dem AG jederzeit telefonisch sowie in erforderlichem Umfang auch beim AG vor Ort sach- und
fachtechnische Auskiinfte erteilen und tber den Stand der Arbeiten berichten kann

= verantwortlich ist fir die Koordinierung, Steuerung, Dokumentation und die Qualitat der Leistun-
gen

= seinen Mitarbeitern gegenliber weisungsbefugt ist

Uber die Ansprechpartner sind folgende Angaben zu machen:
®= Vor- und Nachname
= Zustandigkeitsbereich
= E-Mail-Adresse, sowie Telefonnummer, unter der die Ansprechpartner zu erreichen sind

Der AG behilt sich das Recht vor, den Ansprechpartner und/oder seinen Stellvertreter abzulehnen, wenn
dieser seinen Aufgaben nicht nachkommt.

Der AG kann im Rahmen der Betriebsregelungen dem AN-Personal Anordnungen (z.B. zur Aufrechterhal-

tung und Gewahrleistung eines sicherheitstechnisch ordnungsgemafRen Baustellenbetriebes) erteilen oder
betriebsspezifische Hinweise geben.
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1.3 Ausfuhrungsfristen / Termine / Bauablauf

1.3.1 Fristen fiir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen)

Mit der Ausflhrung ist zu beginnen

am
spatestens 20 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

X OO0

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftragge-
ber (§ 5 Abs. 2 Satz VOB/B); die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum
03.03.2027 zugehen.

|:| nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist flir den Ausfiihrungs-
beginn. Voraussichtlich ab

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

[] am

X] Die Endabnahme findet voraussichtlich im September 2027 statt.
|:| inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[ ] inderim beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.3.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Abs. 1 VOB/B

[ ] vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn
[ ] vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
[X] folgende Einzelfristen

[ ] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan* werden ausdriicklich als Vertragsfristen
vereinbart (§ 5 Abs. 1 2 VOB/B)

|E ohne Bauzeitenplan werden ausdriicklich als Vertragsfristen vereinbart:

1. Fertigstellung der priffahigen W+M-Planung inklusive der Statik innerhalb von 4 Wo-
chen nach Leistungsbeginn.

2. Fertigstellung des Mock-ups innerhalb von 8 Wochen nach Leistungsbeginn.

*) Bezliglich des Bauzeitenplans ist zu beachten, dass es sich dabei um keinen statischen Terminplan handelt. Wahrend
der Bauphase wird der Bauzeitenplan regelméaRig kontrolliert und bei Bedarf den Gegebenheiten entsprechend aktuali-
siert. Die Ubermittlung von (korrigierten) Bauzeiten und -ablaufplinen stellt keine Anordnung des Auftraggebers im Sinne
des § 2 Abs. 5 VOB/B dar, wenn mit ihnen lediglich auf behinderungsbedingte Stérungen des Bauablaufs reagiert wird.

**) Die angegebenen Dauern stellen die ununterbrochene Ausfiihrungsdauer dar. Leistungsbedingte Unterbrechungen
und Abhangigkeiten zu Leistungen anderer Gewerke, insbesondere der TGA, sind vom Auftragnehmer bei der Erstellung
des Bauablaufplans unter Berticksichtigung des Bauzeitenplans des Auftraggebers zu beriicksichtigen.
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1.3.3 Terminplan

Nach der Beauftragung ist ein Terminplan fiir den gesamten Leistungsumfang dieser Leistungsbeschrei-
bung innerhalb von 4 Wochen vorzulegen. Die hierin angegebenen Zwischentermine und der Endtermin
werden Vertragsbestandteil.

Ein genauer Arbeits- und Terminablaufplan ist vom AN spatestens 2 Wochen nach Auftragserteilung zu

erstellen und durch den AG freizugeben. Der AN hat seine Personalkapazitat so zu disponieren, dass die
vereinbarten Fristen uneingeschrankt eingehalten werden.
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2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 Standorte der Anlagen

Kurzbeschreibung des Unternehmens

Die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) ist ein auf den Riickbau und die Entsorgung von
kerntechnischen Anlagen spezialisiertes Unternehmen am Standort Eggenstein-Leopoldshafen bei Karls-
ruhe. In der KTE sind alle Riickbauaktivitaten an stillgelegten kerntechnischen Versuchs- und Prototypan-
lagen und die damit verbundenen Entsorgungstéatigkeiten am Standort Karlsruhe (KIT Campus Nord) ge-
blndelt. Gesellschafterin der KTE ist die bundeseigene EWN Entsorgungswerk fiir Nuklearanlagen GmbH.
Die Finanzierung erfolgt Gberwiegend durch das Bundesministerium fir Forschung, Technologie und
Raumfahrt (BMFTR) sowie das Ministerium fiir Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-W(rt-

temberg. Die KTE beschaftigt ca. 700 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Projekte/Aufgaben der KTE:
" Riickbau Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK)
= Rickbau Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK)
= Rickbau Mehrzweckforschungsreaktor (MZFR)
" Rickbau Kompakte Natriumgekihlte Kernreaktoranlage (KNK)
= Rickbau HeiRe Zellen (HZ)
®  Rickbau Forschungsreaktor 2 (FR2)

= Vorbehandlung, endlagergerechte Konditionierung und Verpackung sowie Nachqualifizierung von
radioaktiven Abfillen in den Entsorgungsbetrieben

= Vorhaltung und Betrieb von Lagergebauden fiir die Zwischenlagerung von schwach- und mittelradi-
oaktiven Abfallen bis zur Abgabe an das Endlager Konrad

= Durchfiihrung von SanierungsmaRnahmen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit der Rest-
betriebsanlagen und der Entsorgungsbetriebe, inkl. Umsetzung von Neubaumalnahmen zur Auf-
rechterhaltung der Entsorgungssicherheit der KTE

Abblldung 1: Wiederaufarbeitungsanlage

LUfthId des Mehrzweck-Forschungsreaktor

KIT Campus Nord Kompakte Natriumgekiihite
Kernreaktoranlage

mit KTE-Anlagen HeiRe Zellen

Entsorgungsbetriebe

FR2 Forschungs-Reaktor
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2.2 Lage der Baustelle

Das Baustellengeldande Biirogebaude B900 befindet sich am Betriebsgelande des ehemaligen Mehrzweck-
forschungsreaktors (MZFR) auf dem Geldnde des KIT - Campus Nord.

Das Geldande des KIT - Campus Nord ist an das 6ffentliche StraBennetz angeschlossen. Die Baustelle liegt
an gut ausgebauten StralRen.

Die genaue Position der Baustelle Biirogebaude B900 und die Zufahrtswege zum MZFR-Geldnde kann
dem Lageplan KIT-C [A3.2] sowie dem Baustelleneinrichtungsplan [A3.3] enthommen werden.

Alle Anlieferungen sowie die Ausfuhr von Materialien haben Uber die Lieferzufahrt des KIT - CN zu erfol-
gen. Hierzu bendétigt das KIT bzw. die KTE moglichst 2 Arbeitstage vor der Anlieferung folgende Angaben
von den Lieferanten des Auftragnehmers:

Termin (Datum, ungefahre Uhrzeit)

Transportgut

Transporteur (Firmenname)

Amtl. Kennzeichen des Fahrzeuges

Fahrzeugfihrer (Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum und-ort)

Anlieferstelle (Baustelle, Gebaude o. &.)

N o U s~ w N

Ansprechpartner vor Ort mit Telefonnummer

Die Baustelle befindet sich AUSSERHALB der kerntechnischen Bereiche der KTE.

2.3 Zutrittsvoraussetzungen

Allgemein

Fiir den Zutritt zum KIT-Geldnde muss am Eingang (Stidtor) des KIT zundchst im Ausweisbiiro (Offnungszei-
ten: Montag — Freitag, 7:00 bis 16:30 Uhr) ein Besucherausweis ausgestellt werden. Dieser hat die Giltig-
keit von einem Tag.

Fiir Personen, die mehrere Tage auf dem KIT-Geldande tatig sind, konnen Betriebsausweise beantragt wer-
den. Die Beantragung eines Betriebsausweises nimmt ca. drei Wochen in Anspruch.

N&heres wird durch die , Aligemeine Betriebsordnung der KTE [A2.2]“ geregelt, der Bestandteil des Ver-
trages zwischen KTE und AN sind.

2.4 Arbeitszeiten

Das Betreten von Anlagen oder Gebauden ist grundsatzlich nur arbeitstaglich von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr
moglich. Abweichungen hiervon sind in Ausnahmefallen moglich. Sie sind jedoch mindestens zwei Arbeits-
wochen vor der geplanten Durchflihrung bzw. mind. 1 Arbeitswoche vor einer Anlieferung mit dem zustan-
digen AG-Vertreter zu vereinbaren. Falls hierdurch dem AG zusatzliche Aufwendungen fiir z.B. zusatzliche
Bewachung oder z.B. Uberwachung der Tatigkeiten entstehen, sind diese vom AN zu tragen.
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Die Arbeitszeiten und Briickentage/SchlieRtage (8-9 Arbeitstage / Kalenderjahr) des AG sind auch fiir den
AN verbindlich. Arbeiten an Wochenenden oder Feiertagen sind nicht gestattet. Die Disposition des AN
zur Leistungserbringung hat dies zu bericksichtigen.

2.5 Baustellenkoordination und Arbeitssicherheit

Die Einhaltung der Baustellenverordnung (BaustellV), der Allgemeine Betriebsordnung der KTE [2.2], der
zugehorenden Gesetze und Verordnungen sowie der Vorgaben dieser Leistungsbeschreibung sind durch
den AN fir die gesamte Durchfiihrung seines Leistungsumfanges sicherzustellen und zu gewahrleisten.

Vor Beginn der Arbeiten findet einmalig eine Einweisung statt an der die Arbeitsverantwortlichen des AN
(Projektleiter und Fachbauleiter) verpflichtend teilzunehmen haben. Die Arbeitsverantwortlichen des AN
verpflichten sich diese Informationen dem gesamten Personal des AN sowie dessen Nachunternehmer zu
Ubermitteln, sofern diese an dieser Einweisung nicht teilgenommen haben. Dies ist durch Unterschrift des
Personals auf dem Formblatt Koordination Bauablauf mit Auftragnehmer und Nachunternehmer [A2.4] zu
bestatigen. Das Formblatt ,Koordination Bauablauf mit Auftragnehmer und Nachunternehmer” ist mo-
natlich ausgefillt vorzulegen.

Fiir die Durchfiihrung von Arbeiten ist das vollstandig ausgefillte und von den zusténdigen Stellen des AG
freigegebene Formblatt Arbeitssicherheit Bau (AS) [A2.3] erforderlich. Das Ausfiillen des AS-Formblattes,
in dem die zur Durchfiihrung vorgesehenen Arbeiten zu beschreiben sind, erfolgt durch den AN und ist
von diesem, spatestens Donnerstag, 09:00 Uhr vor der ersten geplanten Montagewoche der KTE-Baulei-
tung zur Freigabe vorzulegen. Eventuell notwendige Arbeitsanweisungen sind vom AN zu erstellen und
der AS beizufligen. Diesbezligliche Kosten sind in die jeweiligen Leistungspositionen einzurechnen.

Erst nach Freigabe des AS-Formblattes durch die zustandigen AG-Vertreter kénnen die vorgesehenen Ar-
beiten mit den darin angegebenen Sicherheitsmallnahmen aufgenommen werden.

Die Einhaltung der darin enthaltenen Anweisungen und Auflagen ist durch den AN sicherzustellen und von
diesem zu gewahrleisten.

Diese Arbeitsfreigabe ist max. 1 Monat giiltig. Sie kann max. zweimal fiir einen weiteren Monat verlangert
werden. Ohne giiltigen Arbeitssicherheitsschein (AS-Schein) diirfen grundsatzlich keine Leistungen ausge-
flihrt werden. Stillstands- oder Wartezeiten auf Grund fehlender oder verspatet beantragter AS werden
nicht vergitet.

Fiir erforderliche Trenn-, Schweil3- und Lotarbeiten oder sonstigem Umgang mit offenem Feuer ist die Ge-
nehmigung beim AG mittels Feuererlaubnisschein (AG-Formular) vom AN einzuholen. Dieser Erlaubnis-
schein ist mit der AS zu beantragen und der AS beizufiigen. Eine gesonderte Vergiitung fiir das Einholen
von Genehmigungen erfolgt nicht.

2.6 Film- und Fotoaufnahmen

Aufnahmen (Filmen und Fotografieren) auf dem KTE-Geldnde dirfen nur durch berechtigte Personen mit
glltiger Film- und Fotogenehmigung durchgefiihrt werden. Die Verwendung des Film- und Fotomaterials
ist nur innerhalb der KTE fiir den dienstlichen Gebrauch zuldssig. Die Weitergabe der Aufnahmen bedarf
der schriftlichen Zustimmung der KTE.
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3. ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

3.1 Liefer- und Leistungsumfang des AN / Beistellungen

Die Koordination der unterbrechungsfreien Auftragsabwicklung obliegt dem AN.

Fir die Auftragserbringung erteilt der AN den zustandigen AG-Vertretern alle den Auftrag betreffenden
Auskiinfte und gewahrt diesen Einblick in den Stand der Planung und Durchfiihrung.

Das AN-Personal hat taglich den Arbeitsplatz aufzuraumen und im sauberen Zustand zu verlassen. Das AN-
Personal ist verpflichtet, dem AG-Personal sach- und fachtechnische Auskiinfte zu erteilen. Der AG wird
Personal, das die Anforderungen und Aufgaben nicht erfiillt und im Wiederholungsfall Leistungen nicht
sach- und fachgerecht ausfiihrt, zurtickweisen. Dadurch entstehende Kosten gehen zu Lasten des AN.

Bauleitungs-, Aufenthalts- und Lagercontainer sind durch den AN zu stellen und zu unterhalten. Die gemal
Baustelleneinrichtungsplan vorgesehene Aufstellung ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die Anzahl der
Container ist von der fiir den Baustelleneinrichtungsplan zustdndigen Stelle genehmigen zu lassen. Wohn-
container fiir Ubernachtungen sind im und um das Baugeldnde nicht zugelassen. Eine Ubernachtung des
Baustellenpersonals auf der Baustelle ist nicht gestattet.

Der Zugang zu Containern muss an der Stirnseite erfolgen. Eine Stapelung erfolgt im Rahmen der von der
Bauleitung vorgegebenen Containerstandflachen. Treppen und Stege sind Sache des AN. Bauleitung AN,
Mannschaftsraume, Baustellenunterkiinfte, Magazine, sonstige Container etc. sowie Arbeitsgerate u. a.
sind aus Griinden des Eigentumsnachweises mit der Firmenaufschrift zu versehen.

Zugelassen werden ausschlieRlich mobile Container mit den AuBenabmessungen der Elemente von (b x | x
h) 2,44 m x 6,06 m x 2,59m (=20 FuR-Container) aus Griinden der Addierbarkeit und Platzersparnis. Es gibt
keine Beschrdankung auf einen Hersteller. Gefordert sind standardisierte Container, die unabhangig vom
Hersteller miteinander kompatibel sind.

AuRerdem sind grundsatzlich alle Container, auch die der Baustelleneinrichtung des AN, stapelbar bis drei
Lagen, nur von der Stirnseite zuganglich, in den Abmessungen einheitlich, einschl. Fundamenten und deren
Entsorgung sowie Holzstegen entlang der Container vorzusehen.

3.1.1 Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers - Einrichtung/Nutzung

GemaR VOB ist die Einrichtung der Baustelle eine Nebenleistung. In Ergdnzung bzw. als Prazisierung zu den
Regelungen des Vertrages sowie der VOB gelten hinsichtlich der Baustelleneinrichtungen folgende Festle-
gungen:

Umfang der Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung umfasst mindestens folgende Leistungen:

Liefern, einbauen, vorhalten, bedienen, umsetzen, abbauen der gesamten Einrichtung des AN, welche zum
Erbringen der ausgeschriebenen Leistungen notwendig werden, entsprechend dem Montage- bzw. Bau-
verfahren fiir samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen. Zur eigenen Baustellenein-
richtung des AN gehoren alle fiir die Erbringung der Leistung des AN erforderlichen Gerate und dergleichen.

Zur Prazisierung der o.g. Punkte und DIN 18299 wird festgehalten:
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"Gerate und dergleichen" sind z.B.: Gerate, GrolRgerate, Bauleitungscontainer, Fahrzeuge, Werkzeuge, He-
bezeuge, librige Hilfsmittel, insbesondere auch eventuelle Baukrdne (mit Fundamenten) und Kranfahr-
zeuge (z.B. Mobilkrédne fiir den Einbau von Fertigteilen, Silostellung u. d.); ebenso auch die daraus resultie-
renden notwendigen Transporte, Auf- und Abbauarbeiten, Transportgenehmigungen, TUV-Abnahmen und
die aus Genehmigungen und Abnahmen entstehenden Gebiihren/Kosten.

Diese sind, soweit erforderlich, dementsprechend in die eigenen BE-Kosten einzukalkulieren, falls in den
Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht ausdriicklich anders beschrieben.

Die Termine von Auf- und Abbau (insbesondere Kran/Mobilkran, Container, Silos usw.) sind mit der Objekt-
Uberwachung rechtzeitig (mind. 10 AT zuvor) abzustimmen.

3.1.2 Zustand der Baustelle

Der AN libernimmt die Baustelle fiir seine BE wie sie steht und liegt, d.h. der AG Gbernimmt keine Verant-
wortung dafiir, dass Zustand, Lage etc. fir die Baustelleneinrichtung des AN geeignet ist. Dies gilt insbe-
sondere fuir Schaffung der Standsicherheit von Hebewerkzeugen und Kranen/Mobilkrinen.

3.1.3 Umfasste Leistungen

Mit den vereinbarten Einheitspreisen sind insbesondere auch die folgenden Pflichten und Leistungen ab-
gegolten:

= Die Ubernahme der Vorleistungen anderer Unternehmer. Uber die Ubergabe ist ein Protokoll zu
fertigen und von der Objektliberwachung bzw. Auftragnehmer unterzeichnen zu lassen.

" Die Anfertigung aller fiir die Bauausfiihrung erforderlichen Planungen und Unterlagen (insbeson-
dere, aber nicht begrenzt auf, Werkstatt- und Montagepldne, Nachweise temporarer Bau- und/oder
Transportzustande sowie Revisionsunterlagen) und Ubergabe der Planungen und Unterlagen an
den Auftraggeber in vertragsgemafler Form.

B Das Liefern und Einbringen der ausgeschriebenen Stoffe und Bauteile an die Verwendungsstelle ein-
schlieBlich der dazu erforderlichen Hebezeuge.

= Die Anmeldung und termingerechte Herbeiflihrung aller fiir die Leistungen des Auftragnehmers
oder fir das Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen, Priifungen und behérdlichen Abnahmen
(einschlieRlich der Schlussabnahmen) sowie aller zur Inbetriebnahme etwa erforderlichen sonstigen
Prifungen im jeweils notigen sachlichen, personellen und zeitlichen Umfang, sofern diese mit der
Erbringung der eigenen Leistung im Zusammenhang stehen.

Dabei tragt der AN etwaige Geblihren, die sich auf seine eigene Arbeitsvorbereitung und -durchfiih-
rung beziehen; Gebiihren, die fiir Genehmigungen zur Inbetriebnahme fallig werden sind in den
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten. Der Auftraggeber wird in Abstimmung mit dem Auf-
tragnehmer die erforderlichen Antrage stellen.

Zu Abnahmeterminen ist der Auftraggeber nach Moglichkeit mit drei Wochen Vorlaufzeit einzula-
den.

= Soweit noch nicht vorhanden, alle statischen Berechnungen, Standsicherheitsnachweise, Priifge-
bihren und Abnahmegeblihren, die Planungsleistungen des AN betreffen.

= Die terminliche Koordination der eigenen Leistungen mit den Leistungen anderer Firmen, sowohl
der eigenen Nachunternehmen als auch der Drittunternehmen, die aufgrund sonstiger erforderli-
cher MaBnahmen auf dem Baugrundstiick, im Objekt oder auf benachbarten Grundstiicken tatig
sind; soweit erforderlich, wird der Auftragnehmer auch eine Inanspruchnahme des Baugrundstticks
durch andere Unternehmer dulden und ihre eigenen Leistungen mit deren Leistungen koordinieren.
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= Beseitigung aller durch die BaumalRnahmen des Auftragnehmers verursachter Abfalle und etwaiger
Verunreinigungen auf dem Baugrundstiick, den umliegenden Grundstiicken wahrend und nach Ab-
schluss der BaumaRRnahmen.

= Flhrung eines Bautagebuchs mit folgenden Informationen: Umfang der ausgefiihrten Arbeiten, na-
mentliche Nennung der Mitarbeiter mit zugehoriger Arbeitszeit; Dokumentation taglich, Abgabe
wochentlich bei der Objektiiberwachung.

®  Fachgerechte und aussagekraftige Fotodokumentation zum Bautenstand (insbesondere aller Zwi-
schenbaustdnde), auch als Beweissicherung / Dokumentation Uber die Beseitigung von geriigten
Mangeln usw. Weitere Berichtspflichten werden im Rahmen der Baubesprechungen gemeinschaft-
lich festgelegt und sind wie protokolliert zu erbringen.

= Lieferung und Montage von Klein- und Befestigungsmaterial sowie das Bohren von Diibelléchern ist
in die Einheitspreise einzukalkulieren; desgleichen der Verschnitt bei Leitungen, Schienen, Rohren,
Unterkonstruktionen, usw.

3.2 Liefer- und Leistungsumfang des AG / Beistellungen

Der AG stellt bereit:

Lagerflache / Baustelleneinrichtungsflache

Anschlisse fiir Strom einschliefRlich Verbrauch

Anschlisse fuir Wasser einschlieRlich Verbrauch

Sanitarcontainer einschlieRlich Reinigung

Container zur Entsorgung von Abfillen (Verwendung gemaR Baustellenordnung 6.2)
Baubeleuchtung (Hauptwege)

Hierbei ist folgendes zu beachten:

Bauseits gestellte Geriste dirfen von allen AN geméaR den Bestimmungen genutzt werden. Der Bieter/AN
ist aber verpflichtet, diese SicherungsmaRnahmen zu priifen und gegebenenfalls in Abstimmung mit der
Bauleitung vom Errichter ergdanzen/andern zu lassen.

Dariiber hinaus kann es nach Bedarf notwendig sein, dass durch den AN eigene Geriste erstellt werden.
Eigene Geruste des AN, die Uiber die Nebenleistungen gemaR VOB hinausgehen, sind in separaten LV Posi-
tionen beschrieben und abgerechnet Der Abbau bzw. Umbau eigener oder von anderen Gewerken erstell-
ten SchutzmaBnahmen darf nicht eigenméchtig und auch erst nach Absprache mit der Bauleitung erfolgen.
Zu den einzukalkulierenden Schutz- und SicherheitsmaBnahmen (fir das eigene Personal und den Schutz
andere Personen) gehort in jedem Fall die Absicherung aller Gefahrenstellen, die vom AN verursacht wer-
den. Sicherheitseinrichtungen sind taglich zu kontrollieren und bei Bedarf auszubessern. Eigene Schutz-/
Sicherheitseinrichtungen des AN sind wahrend der Bauzeit bei Bedarf auch Dritten zur Nutzung zur Verfi-
gung zu stellen.

Bauseits wird eine Allgemeinbeleuchtung im Geb&ude fiir die Dauer der Bauzeit errichtet.
Dariuberhinausgehende Beleuchtungen fiir die Arbeitsbereiche des AN sind in Eigenleistung als Teil der ei-

genen Baustelleneinrichtung zu erbringen.

Als Baustelleneinrichtungsflache stehen ausschlieRlich die im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichne-
ten Flachen zur Verfiigung. Die BE-Flachen fur den AN werden durch die 6rtliche Objekt-/ Bautiberwachung

KTE | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH Seite 15 von 36



Leistungsbeschreibung B900 |06.07.2026 |

nach Vertragsabschluss abgestimmt und zugewiesen. Der AN hat sich eigenverantwortlich auf der ihm zu-
geteilten BE-Flache nach den Regeln der AStVO, ASR, UVV etc. einzurichten und zu organisieren; hiermit
verbundene Kosten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Baustelleneinrichtungen die der AN stellt unterliegen der Freigabe bzgl. der Anforderungen der Baustellen-
ordnung der KTE durch den AG.

GroRBere Materialvorhaltungen des AN sind auf dem Baugrundstiick nur bedingt méglich. Der Umfang ist
mit der Objektliberwachung abzustimmen. Im Normalfall sind Materialien, Maschinen und Gerdte nur dem
Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen. Grundsatzlich ist mit der Materialvorhaltung
etwa eines Wochenverbrauchs auszugehen.

Anlieferungsart, Standort sowie Verladearbeiten sind mit der Objekt-/ Bautiberwachung abzustimmen.
Dies gilt insbesondere fiir Spezial- und Schwertransporte, die grundsatzlich mindestens mit einem Vorlauf
von 3 AT anzukiindigen sind.

Der AN muss davon ausgehen, dass bei Lagerung von Materialien auf dem Baugeldande und innerhalb des
Gebaudes auf Anweisung der Bauleitung kurzfristig und kostenlos Umlagerungen vorgenommen werden
mussen.

Fiir den Transport der Materialien zum Einbauort ist der AN selbst verantwortlich und zustandig. Es werden
dem AN hierfiir keine Transportgerate zur Verfligung gestellt.

Innerhalb des spateren Gebadudes besteht kein Anspruch auf die Nutzung von Flachen, insbesondere auch
nicht auf abschlieBbare Raumlichkeiten. Eine etwaige zeitweise Nutzung ist mit der Objektiiberwachung im
Vorhinein abzustimmen.

Lagerrdume im Gebaude stehen nicht zur Verfligung. Bei kurzfristigen Materiallagerungen in dem Gebaude
fiir den sofortigen Einbau sind die zuldssigen Nutz-Verkehrslasten zu beachten. AulRerdem diirfen durch
diese Lagerung die Arbeiten der Gbrigen Gewerke nicht behindert werden. Hierbei wird in der vorausge-
henden Baubesprechung eine Festlegung getroffen.

Auf den Dachflachen darf generell nichts gelagert werden. Im Falle der Inanspruchnahme von 6ffentlichen
StralRen und Wegen ist der Auftragnehmer insbesondere verpflichtet, samtliche Anforderungen gemaR der
»Allgemeine Betriebsordnung der KTE” und anderen einschlagigen Regelungen auf eigene Kosten zu erfiil-
len und den Auftraggeber von allen sich daraus kiinftig ergebenden Verpflichtungen freizustellen. Hierzu
gehértinsbesondere unter Ubernahme aller Kosten die Herbeifiihrung aller erforderlichen Nutzungsgeneh-
migungen sowie die Entrichtung von etwa anfallenden Straennutzungsgebiihren.

Bei der Verlegung von temporadren Fundamenten (z.B. fiir Mobilkrane oder Silos) ist darauf zu achten, dass
die Lastverteilung an den vorherrschenden Untergrund (und der darin befindlichen Leitungen, Schachte
etc.) angepasst ist.

Die Statik fiir eventuelle temporare Fundamente fiir die eigene BE ist vom AN zu erstellen und einzukalku-
lieren.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Die Objektiiberwachung ist tiber den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentli-
chen Teilen derselben zu informieren.

Nicht mehr bendétigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverziglich zu entfernen.

Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafir bendtigte Gelande bzw. die genutzten baulichen An-
lagen sauber und schadensfrei zu hinterlassen.
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Fur die Ausbaugewerke sind Baustromverteiler (Schuko-Steckdosen 230V-16A, CEE 400V-16A/32A) vorge-
sehen zur Benutzung flir Gerate u. Hilfsmittel. Die Verteiler werden von den AN Baulogistik unterhalten.

Es sind zwei Baustromverteiler in jedem Geschoss vorgesehen. Die von diesen Anschliissen fortfiihrenden
Leitungen sind Sache des AN und durch ihn selbst ausreichend zu sichern sowie eine Behinderung anderer
Unternehmer auszuschlieBen. Dabei sind Anpassungen und Umlegungen im Rahmen des Baufortschritts
einzukalkulieren. Die Kosten hierfiir sind mit den vereinbarten Einheitspreisen abgegolten.

Die Baustromversorgung darf nicht fir Heizzwecke verwendet werden. Die Vorhaltung der vorgenannten
Steckdosen erfolgt nur nach tatsachlichem Erfordernis des jeweiligen Gewerks.

Werbung der am Projekt beteiligten Firmen durch eigene Schilder ist auf der gesamten Baustelle (Gebaude,
Baugelande, Bauzaun) ausgeschlossen.

3.3 Plane des AG

Architekt und Fachplaner werden dem Auftragnehmer nach Vertragsschluss Gber die Vertragsunterlagen
hinaus weitere Planunterlagen (Ausfihrungspldane des Architekten, Schal- und Bewehrungspléne des Trag-
werksplaners usw.) zur Verfligung stellen.

Die Ubergabe erfolgt sukzessive im Rahmen des Terminplans. Diese Planunterlagen detaillieren und kon-
kretisieren das Leistungssoll des Auftragnehmers und begriinden keine zusatzlichen oder gednderten Leis-
tungen.

Die Planlieferungen erfolgen grundsatzlich nur digital Gber einen Datenaustauschserver, zu dem der AN bei
Auftragsvergabe die Zugangsdaten erhalt und von wo er dann selbststandig alle Planunterlagen im jeweils
glltigen Stand herunterladen muss.

Nur in Ausnahmefillen erfolgt auch ein Planversand per E-Mail.

Die Kosten fir die Herstellung aller vom AN benétigten Ausdrucke und Plankopien, auch in Ausschnitten,
ihre Weiterleitung im Wirkungskreis des AN, sowie ihre Verwaltung tragt der AN. Diese sind fir mindestens
drei Uberarbeitungen (Indices) einzukalkulieren.

Sollten aus vom AG zu vertretenden Griinden tGber das normale MaR hinausgehende Planvervielfaltigungs-
kosten anfallen, sind diese auch der Hohe nach dem AG im Voraus anzukiindigen.

Die vom AN verwendeten Ausflihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk der Fachbauleitung tra-
gen. Nicht freigegebene Unterlagen diirfen nicht verwendet werden.
Dies entbindet den AN aber nicht von seiner eigenen Priifungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberihrt.

Der AN hat wahrend seiner gesamten Ausfiihrungszeit dafiir zu sorgen, dass der zustdndige Bauleiter oder
Vorarbeiter des AN auf der Baustelle liber einen E-Mail- und Internetzugang verfiigt um die Plandaten ab-
rufen und ggf. ausdrucken lassen zu kénnen.

3.4 Plane des AN

Vom Auftragnehmer anzufertigende Plane sind in doppelter Papierausfertigung zur Prifung durch die Ob-
jektiiberwachung einzureichen. Zusatzlich sind die Unterlagen digital im PDF-Format sowie DWG-Format
(Planzeichnungen) einzureichen.

Die Priifung erstreckt sich auf Ubereinstimmung mit den Vertragsbedingungen und Erfiillung der funktio-
nalen, technischen und gestalterischen Belange des Auftraggebers und nicht auf bauliche und technische
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Richtigkeit und Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik. Eine Freigabe erfolgt nur im Rahmen der
VOB. Der Auftragnehmer bleibt in jedem Fall furr die Richtigkeit seiner Planung allein verantwortlich.

Rechtzeitig vor Arbeitsbeginn sind der Bauleitung alle allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fir die
einzubauenden Materialien sowie die Herstellerrichtlinien und Einbauanleitungen in 2-facher Ausfiihrung
in Ordnern zusammengefasst mit Inhaltsverzeichnis zu ibergeben.

3.5 Genehmigungen

Der Auftraggeber fiihrt die Baugenehmigung auf seine Kosten herbei. Alle darliber hinaus notwendigen
technischen Genehmigungsverfahren und behordlichen Abnahmen hat der AN fiir seinen Auftragsbereich
zu betreiben. Genehmigungsbescheide und Priifzeugnisse sind Abnahmevoraussetzung und miissen des-
halb zur Abnahme vorliegen.

3.6 Abwicklung der Leistung

Der AN gewahrleistet die eigenstandige, sorgfaltige und dem Stand der Technik entsprechende Leistungs-
erbringung.

Der vom AG beigestellte Arbeitspldne, Anderungsanzeigen, Priifanweisungen Montageablaufplan sowie
das Arbeitsfreigabeverfahren sind einzuhalten.

Auf Verlangen des AG bzw. der Objektliberwachung hat der Auftragnehmer ohne besondere Verglitung
eigenverantwortlich den Nachweis zu erbringen, dass die Baustoffe und Bauteile die gemaR geltender Nor-
men/Vorschriften bzw. der VOB geltenden Eigenschaften aufweisen.

Der Auftraggeber sowie dessen Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die Baustelle auch mit Dritten zu be-
treten, zu besichtigen, zu fotografieren und Proben zu nehmen.

3.6.1 Vorprifpflichten

Der Auftragnehmer hat vor Beginn seiner Arbeiten die MaRe am Bau auf Ubereinstimmung mit den Zeich-
nungen zu prifen. MaRabweichungen von den Zeichnungen sind der Bauleitung unverziiglich mitzuteilen.

Vorleistungen anderer Unternehmen sind nach deren Abschluss auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu Gber-
prifen. Gegebenenfalls ist hierzu ein Protokoll zu erstellen. Der Auftragnehmer kann sich spater nicht da-
rauf berufen, dass Behinderungen bei der Ausfiihrung seiner vertraglichen Leistungen bestehen, die er bei
der Ubernahme der Vorleistung anderer Unternehmen hitte erkennen kénnen.

3.6.2 Baubesprechungen

Es finden eins bis zwei wochentliche Baubesprechungen statt. Die Teilnahme daran ist fiir die Bauleitung
des ANs zwingend. Sofern die Objektiiberwachung die Teilnahme von Subunternehmern des ANs fordert,
sind diese verpflichtet, ebenfalls daran teilzunehmen. Nach Aufforderung des AGs hat der AN auch an wei-
teren Besprechungen teilzunehmen.
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3.6.3 Arbeitskapazitaten und Arbeitsunterbrechungen

Die Arbeitskapazitdaten des AN fiir die angebotene Bauleistung sind so zu kalkulieren und zu planen, dass
eine Ausfiihrung der Arbeiten innerhalb der in den beigefligten Bauzeitenplan bzw. den Vertragsbedingun-
gen angegebenen Ausfiihrungsfristen unter Einhaltung von Zwischenterminen erfolgen kann. Es obliegt
dem AN, die hierfiir erforderlichen MaBnahmen und Kapazitdten einzuplanen und einzukalkulieren. Erfor-
derliche MalRnahmen kdnnen beispielsweise Schichtarbeit sein, bzw. entsprechende Mann- und Kolonnen-
starken. Das parallele Arbeiten an den verschiedenen Bauteilen wird den Auftragnehmern erméglicht.

Kleinere Unterbrechungen von bis zu zwei Wochen durch Fremdgewerke berechtigen keinen Anspruch auf
Mehrvergitung. Ein zeitlich versetztes Arbeiten in verschiedenen Bereichen begriindet keine zusatzliche
Vergitung und ist einzukalkulieren.

3.7 Baustellen- und Arbeitssicherheit

Der AN bleibt seinen Mitarbeitern gegeniber fir die Arbeitssicherheit und Ergonomie an den Arbeitsplat-
zen allein verantwortlich und verpflichtet sich insbesondere, die geltenden DGUV-Vorschriften sowie Si-
cherheits- und Sicherungsregelungen einzuhalten.

Wahrend der Tatigkeitserbringung beim AG hat der AN gleichzeitig laufende betriebliche Arbeiten zu er-
moglichen und seine Arbeiten darauf abzustimmen.

Der AG kann im Rahmen der Betriebsregelungen dem AN-Personal Anordnungen (z.B. zur Aufrechterhal-
tung und Gewahrleistung eines sicherheitstechnisch ordnungsgemallen Anlagenbetriebes) erteilen oder
betriebsspezifische Hinweise geben.

Dem AN obliegt liber die gesamte Laufzeit seiner Leistungserbringung, die Pflicht zur Sicherung seiner Bau-
stellen- und Montagebereiche gem. den einschlagigen Richtlinien. Sie umfasst alle Bereiche, die der AN im
Zuge seiner Leistungserbringung nutzt. Die Baustellensicherung ist entsprechend dem Baufortschritt erfor-
derlichenfalls umzusetzen.

Schaden an Anlagen des AG oder dem KIT, die auf Unterlassung dieser Leistung beruhen, gehen zu Lasten
des AN.

Die Baustellen sind vom AN in Ordnung zu halten und mindestens einmal wochentlich oder nach Erforder-
nis aufzurdumen und zu reinigen, um z.B. Arbeitsunfalle zu vermeiden.

Die Reinigung bezieht sich auf das Baustellengeldnde, sowie auf alle vom AN verschmutzten Stralen und /
oder Flachen auf dem Gelénde der KTE sowie des KIT-Campus Nord.

Diese Leistungen werden nicht separat vergiitet.

3.8 Abrechnung / AufmaR

Abrechnungsgrundlage bilden die Bauzeichnungen. Bei Unstimmigkeiten konnen ortliche Aufmale ver-
langt werden. Die ortliche AufmaR Ermittlung muss durch den AN gemeinsam mit dem Bauleiter des AG
oder einem bevollmachtigten Vertreter erfolgen. Der Bauleiter des AG ist vom AN mindestens 3 Arbeitstage
vor dem Aufmal Termin einzuladen. Die AufmaRblatter sind vom AN und dem Bauleiter des AG oder einem
bevollmachtigten Vertreter zu unterschreiben.

KTE | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH Seite 19 von 36



Leistungsbeschreibung B900 |06.07.2026 |

In den Rechnungen sind die Leistungen zu den LV-Positionen aufsummiert zuzuordnen.

Die Rechnungstellung hat elektronisch im PDF-Format zu erfolgen. Zusatzlich hat eine Aufstellung der
einzelnen Rechnungsposten als Tabelle im XLSX-Format/GAEB Stand 2000/ XML zu erfolgen. Die steuer-
rechtlichen und sonstigen Formvorschriften tber die Rechnungsstellung bleiben unberiihrt.

Vor Rechnungsstellung ist ein Vorabzug der Rechnung der Objektiiberwachung zur Vorpriifung vorzule-
gen.

3.9 Transport und Anlieferung

Die Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle sind eingeschrankt. Verkehrszeiten, Verkehrsbewegungen und
Stellplatze sind rechtzeitig vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen, welcher auch die fiir den Verkehr
freizuhaltenden Flachen bestimmt. Die StraBen, Wege, Lager- und Arbeitsflachen innerhalb des Werksge-
landes werden vom AG im bestehenden Zustand und fir die erforderliche Ausfiihrungszeit zur Verfligung
gestellt.

Zufahrts- und Transportwege sowie die vom AG zur Verfligung gestellten Einrichtungen sind durch den AN
auf deren Eignung flir den vorgesehenen Einsatz zu Gberprifen.

Die Kennzeichnung und die Ein- und Ausfuhr von Materialien und Geraten hat entsprechend der ,Allge-
meine Betriebsordnung der KTE” zu erfolgen.

Die Ein- und Ausfuhr von Materialien und Geraten wird liber die Lieferzufahrt des KIT abgewickelt.

Zur klaren Unterscheidung zwischen dem Eigentum der AN und dem der KTE wird davon ausgegangen, dass
alles Material und alle Geratschaften innerhalb des KTE-Geldndes Eigentum der KTE sind. Fiir Eigentum der
AN, das zur Auftragserfiillung in das Gelande der KTE ein- oder ausgefiihrt wird, haben die AN einen Eigen-
tumsnachweis mitzufihren.

Zur Vermeidung von Schaden an Hydranten, Untergrundleitungen, Kabeln usw. diirfen Transportfahrzeuge
die befestigten Wege der KTE und des Baustellengelandes bis zur Einsatzstelle nicht verlassen.

Vom AN zu liefernde Baustelleneinrichtungen, Baustoffe, Gerdate, Komponenten, Hilfsmittel etc. sind so
weit moéglich ordnungsgemaR an dem vom AG vorgegebenen Lagerplatz / an der Einbaustelle abzuladen,
zu sichern und zu lagern. Die Anlieferungen sind jeweils mit dem AG abzustimmen.

Alle Stoffe und Materialien sowie Komponenten, Einrichtungen und Gerate sind lber das Tor zur Waren-
annahme des KIT-CN (nahe des Siid Tors) anzuliefern.

Der Zugang zum zu errichtenden Gebaude erfolgt im Allgemeinen Uber den Haupteingang im Osten des
Gebaudes.

Die beiden Treppenhdauser stehen nur fiir den Transport innerhalb des Gebdudes zur Verfligung. Die Aus-
gange dieser Treppenhauser ins Freie sind als Fluchtwege vorgesehen, ebenso der Ausgang aus dem Un-

tergeschoss und die Ausgange im EG aus dem Nord- und Westflligel.

Es ist geplant den Personenaufzug nach Fertigstellung als Bauaufzug zur Verfligung zu stellen.
Abmessungen und Belastbarkeit Aufzug:
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= Fahrkorb: ca. 1,50 m

= Fahrkorbhohe: ca. 2,30 m

=  Fahrkorbtiefe: ca. 2,70 m

= Zugangstlr:ca.1,20m x 2,10 m

= Belastung: 2000 kg

= Der Aufzug erschlieRt alle Etagen (ohne Dach).

3.10 Gerate, Maschinen und Werkzeuge

Die fiir die Durchfiihrung seiner Arbeiten auf dem KTE Geldande bendétigten Gerate, Maschinen und Werk-
zeuge sowie zugehoriges Ersatz- und VerschleiRmaterial (Bohrer, Sdgeblatter etc.) sind durch den AN zu
stellen, sofern nicht explizit anders vereinbart. Der AN ist flir den Einsatz aller erforderlichen Maschinen,
Gerate und Werkzeuge, die zur Vertragserfillung notwendig sind, verantwortlich.

Samtliche Gerate, Maschinen und Werkzeuge missen den jeweils giiltigen EU-Richtlinien bzw. EN Normen
entsprechen und mit dem CE-Kennzeichen versehen sein. Des Weiteren missen bei der Anlieferung die
Konformitatsbescheinigungen vorliegen.

Der AN hat fir seine im KTE Gelande eingesetzten elektrischen Betriebsmittel eine Priifung gemalk DGUV
Vorschrift 3 — Elektrische Anlagen und Betriebsmittel — § 5 (Prifungen) auf Funktion der elektrischen
SchutzmaBnahmen vorzuhalten und auf Verlangen vorzuzeigen. Elektrische Betriebsmittel ohne Priifung
miissen abgewiesen werden.

Weiterhin hat der AN zu beachten, dass alle mobilen elektrischen Betriebsmittel nur Gber eine Fehlerstrom-
schutzeinrichtung betrieben werden diirfen.

Fiir alle vom AG zur Verfliigung gestellten Maschinen, Gerdte und Werkzeuge tGbernimmt der AN die im
Rahmen seiner Arbeiten anfallenden und hierzu erforderlichen Wartungsarbeiten gem. Betriebsanweisung
/ Bedienungsanleitung.

Vorgenannte Leistungen hat der Bieter in seinem Angebot zu bericksichtigen. Diese werden nicht geson-
dert verglitet.

3.11 Baukonstruktion

Bei der Diibelmontage in tragenden Elementen sollten moglichst kleine Diibeldurchmesser verwendet wer-
den. Die vorhandene Bewehrung darf beim Diibeln/Bohren nicht beschadigt werden, daher ist immer mit
den Planern und der Tragwerksplanung Riicksprache zu halten.

Ggf. muss die Bewehrung vor dem Bohren noch mit einem Bewehrungssuchgerat lokalisiert werden.

3.12 Dokumentationen

3.12.1 Vom AN zu erstellende Baustellendokumentationen

Uber die Tatigkeiten auf der Baustelle ist eine Dokumentation mit nachfolgend aufgefiihrtem Inhalt sowie
nach den gesetzlichen Vorschriften zu fiihren:

= Erstellen der erforderlichen zuvor genannten Antrage zur Arbeitserlaubnis

= Flhren eines Bautagebuches
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Der AN hat das Bautagebuch arbeitstaglich vom AG gegenzeichnen zu lassen. Es missen mindes-
tens folgende Daten angegeben sein:

= Name und Qualifikation des eingesetzten Personals
= Beginn- und Ende des taglichen Arbeitseinsatzes

= Art der ausgefiihrten Arbeiten

= Art des Maschineneinsatzes

= Behinderungen, Stérungen, Vorkommnisse

= Art angefallener Reststoffe

Angaben zur Witterung

Dokumentation nach Kreislaufwirtschaftsgesetz/Nachweisverordnung zu allen Entsorgungsvorgan-
gen

3.12.2 Revisionsunterlagen

Die fachgerechte Ausfiihrung aller Arbeiten, die nicht bei der Abnahme beurteilt werden kdnnen, muss
durch geeignete Dokumentations- und Priifprozeduren und entsprechende Dokumente nachgewiesen
werden. Die verwendeten Stoffe sind durch den AN zu dokumentieren. Zur Dokumentation aller verwen-
deten Baustoffe und Bauarbeiten sind die notwendigen Angaben zu den Produkten als Nachweisdoku-
mente zu sammeln und spatestens mit der Abnahme vorzulegen:

Produktdatenblatter der verwendeten Materialien:

Technische Datenblatter (Nachweis der Verwendung)
Sicherheitsdatenblatter (Sicherheitshinweise, Gefahrenwarnung etc.)
Spezifischer Name und sonstige Bezeichnung des Produkts
Zertifizierungsnachweise (EC1, Blauer Engel, GUT Siegel, RAL, PEFC, FSC, etc.)
GIS-Code Klassifizierung/Einstufung nach GIS-Code

VOC-Gehalte von Farben, Beschichtungen, Kleber, Dichtstoffen etc.

Messergebnisse/Konformitatsbescheinigungen

3.12.3 Form der Dokumentation

Bei der Erstellung der Dokumentation ist generell zu beachten, dass:

Alle Giber diese Leistungsbeschreibung zu erstellenden Unterlagen sind komplett in deutscher Spra-
che abzufassen.

Der AN verpflichtet sich, seine zu erstellenden Unterlagen nach den Dokumentationsvorgaben und
Vorlagen des AG und den giiltigen DIN-Festlegungen auszufiihren.

Die KTE-Formblatter (Deckblatt, Revisionsverzeichnis, Einzel-Textblatt) sind zu verwenden. Die
Zeichnungsrahmen sind vom AG zu beziehen.

Bei der Unterlagenerstellung ist die Richtlinie U8-RL 1 ,Dokumentierte Informationen” des AGs zu
berticksichtigen (Richtlinie ist beim AG einsehbar).

Fiir die Erstellung von Texten ist MS - Word, fiir die Erstellung von Tabellenkalkulationen ist MS -
Excel, fiir die Erstellung von Terminplanen MS Project zu verwenden.

Alle Dokumente und Unterlagen sind digitalisiert zu (ibergeben.
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= Alle Dateien auf Datentrager miissen zum Lesen und Bearbeiten freigegeben sein.

3.13 Umweltschutz / Ldirmschutz

Es ist generell eine emissionsarme Bauausfiihrung sicherzustellen.

Ruhestorende Beldstigungen, die von der Baustelle und deren Umfeld, z.B. durch Arbeitsvorbereitungen
oder durch mit laufenden Motoren parkende LKW etc. ausgehen, sind zu minimieren. Eine Missachtung
dieser Verpflichtung stellt einen wesentlichen VertragsverstoR dar. Grundlage ist die AVV Bauldrm, die in
Verbindung mit § 12 LBO bzw. § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz Anwendung findet.

3.14 Bewertungssystem nachhaltiges Bauen

Das ,,Bewertungssystem nachhaltiges Bauen” (BNB) ist ein Instrument zur Planung und Bewertung nach-
haltiger und in der Regel 6ffentlicher Bauvorhaben.

Dieses Projekt ist ein Projekt mit BNB-Zertifizierung.

Die in diesem Projekt anzuwendenden Verfahren und Standards sind in der , Leistungsbeschreibung BNB
Vorgaben Errichter [A2.6]
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4. ANFORDERUNGEN AN DEN BETRIEB UND DAS PERSONAL DES AN

4.1 Einsatzbedingungen bei der KTE

Grundsatzlich gelten die nachstehend beschriebenen Anforderungen an das Personal des AN.

Fiir den Zugang auf den KIT-Campus Nord ist ein Ausweis notwendig. Jede Person benétigt einen Ausweis,
die erforderlichen Antrage sind bei der KTE im Vorfeld einzureichen.

Alle Mitarbeiter des AN, die sich im ,,Sonstigen Betriebsgelande” (SoB) der KTE aufhalten, missen ihrem
Unternehmen zugeordnet werden kdnnen:

=  Firmenlogo und Firmenname sowie

= Name des Mitarbeiters.
Diese Kennzeichnungen missen erkennbar an der Kleidung des Personals befestigt sein.

Vor Beginn der Arbeiten findet einmalig eine Einweisung statt, an der die Arbeitsverantwortlichen des AN
(Projektleiter und Fachbauleiter) verpflichtend teilzunehmen haben. Die Arbeitsverantwortlichen des AN
verpflichten sich diese Informationen dem gesamten Personal des AN sowie dessen Nachunternehmer zu
Ubermitteln, sofern diese an dieser Einweisung nicht teilgenommen haben. Dies ist durch Unterschrift des
Personals auf dem Formblatt Koordination Bauablauf mit Auftragnehmer und Nachunternehmer [A2.4] zu
bestatigen.

Der AG wird Personal, welches die Anforderungen nicht erfillt und im Wiederholungsfall Leistungen nicht
sach- und fachgerecht ausfiihrt, nach Riicksprache mit dem Bauleiter des AN, zuriickweisen. Dieses Perso-
nal ist unverziiglich durch neues Personal zu ersetzen.

Entstehen dem AG wegen Personalfluktuation zusatzliche Aufwendungen, gehen diese Kosten zu Lasten
des AN.

4.2 Verpflichtung
Der AN verpflichtet sich:
Die Leistungen entsprechend dem Leistungsverzeichnis zu erbringen

Soweit als méglich eigene Fachkrafte einzusetzen und nur solche Fachkrafte, die die Qualifikations-
anforderungen entsprechend dem Vertrag, dem technischen Regelwerk und den rechtlichen Vor-
schriften erfiillen

Alle Tatigkeiten in Abstimmung bzw. nach den Vorgaben des AG (>10 Tage vor Arbeitsbeginn) zu
terminieren und rechtzeitig, schriftlich die erforderlichen Unterlagen anzufordern

Zum Fihren eines Bautagebuches

O Zum Fihren von Tatigkeitsnachweisen

Zur Teilnahme an Besprechungen, Arbeits- und Statusgesprachen

Die vertraglich vereinbarten Leistungen entsprechend der Regelwerke, Anweisungen des AGs so-
wie der Herstellervorgaben zu planen, zu koordinieren und auszufiihren

O Zur Dokumentation der ausgefiihrten Arbeitsschritte

Zum Koordinieren der EinzelmaRnahmen
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Zum Einrichten der Arbeitsbereiche entsprechend der Vorgabe aus dem AE-Verfahren
Zum Zerkleinern und Verpacken der Reststoffe und Abfille
Abfalle (auch Metallschrott) sind entsprechend ihrer Entsorgungsart zu trennen und in die vom AG

bereitgestellten Abfallcontainer zu entsorgen.

Alle Unfalle sind, sofern hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht, durch die AN der zustandi-
gen Berufsgenossenschaft und Arbeitsschutzbehérde zu melden. Uber alle Unfille auf dem Be-
triebsgeldande der KTE ist die Bauleitung sowie die Stabstelle fiir Arbeitssicherheit unverziglich zu
informieren.

Die auf der Baustelle beschaftigten Personen haben Handlungen, die gegen Disziplin und Ordnung
verstoRen, zu unterlassen. Insbesondere sind auf der Baustelle untersagt:
= Besitz und Tragen von Waffen
®  Fotografieren und Filmen
= Mitbringen von Tieren
= Verkauf, Anschlagen, Verteilung von Zeitschriften und Flugblattern
= jegliche Versammlungen
=  Genuss von alkoholischen Getranken, Drogen und sonstigen berauschenden Substanzen
= Rauchen in Rdumen, die keine ausgewiesenen Raucherzonen sind

= Offenes Feuer

4.3 Schulung des AN Personals

Der AN setzt nur erfahrenes und fir die Ausfiihrung der angefragten Leistungen qualifiziertes Personal ein.
Sicherheitsrelevante Anweisungen der autorisierten AG-Vertreter sind einzuhalten.

Dariber hinaus ist eine Unterweisung in Arbeitssicherheit gem. Arbeitsschutzgesetz erforderlich. Weiterhin
wird das auf der Baustelle tatig werdende Personal hinsichtlich der Alarmsignale, das Verhalten bei Alarm,
Brand und Unfall sowie der aufzusuchenden Sammelplatze unterwiesen. Das entbindet die AN nicht von
den Unterweisungspflichten gemaR den berufsgenossenschaftlichen Regelungen.

Die AN haben die von ihnen eingesetzten Ersthelfer gegenliber der KTE namentlich mit Rufnummer zu
benennen. Diese werden in einer Liste erfasst, welche einsehbar im Bereich der Baustelle auszuhangen
ist.

Die AN haben sicherzustellen, dass das von ihnen eingesetzte Personal der deutschen Sprache soweit

machtig ist, dass es alle Anweisungen und Informationen entgegennehmen, verstehen und weitergeben
kann.

4.4 Beaufsichtigung der Arbeiten

4.4.1 Projektleiter

Der Auftragnehmer hat unverziiglich nach Auftragserteilung schriftlich einen verantwortlichen Projektlei-
ter und dessen Vertreter zu benennen. Der Projektleiter ist berechtigt die Weisungen der AG - Vertreter
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direkt umzusetzen. Er hat den zustandigen AG - Vertretern wahrend der gesamten Dauer der Auftragsab-
wicklung fir alle Fragen der Ausfiihrung sowie fiir Aufmal} und Abrechnung zur Verfligung zu stehen.

Veranderungen in der Person des Projektleiters oder seines Stellvertreters sind durch den AN mind. finf
Arbeitstage im Voraus schriftlich dem zustandigen AG - Vertreter mit den notwendigen Nachweisen anzu-
zeigen.

4.4.2 Fachbauleiter

AN-Personal muss am Ort der Tatigkeitsausfiihrung fachlich beaufsichtigt werden.

Fiir die Ausfiihrung der MaRBnahmen ist durch den AN ein mit den nétigen Kompetenzen ausgestatteter
Fachbauleiter und dessen Vertreter zu benennen. Dieser muss wahrend der gesamten Durchflihrungszeit
kurzfristig (spatestens am nachsten Arbeitstag) vor Ort verfligbar sein.

Er hat weisungsbefugt zu sein gegenliber dem gesamten Baustellenpersonal des AN.

Der Fachbauleiter muss fir die gesamte Laufzeit des Projektes eingesetzt sein und nur in begriindeten, mit
dem AG abgestimmten Fallen, durch einen anderen Fachbauleiter ersetzt werden.

Veranderungen in der Person des Fachbauleiters sind durch den AN mind. fiinf Arbeitstage im Voraus
schriftlich dem zustdndigen AG - Vertreter mit den notwendigen Nachweisen anzuzeigen.

4.5 Nachauftragnehmer

Der AN hat grundsatzlich die Leistungen mit geeigneten, eigenen Fachkraften zu erbringen. Nach Riickspra-
che mit dem AG ist der Einsatz von Nachauftragnehmern zuldssig. Gegenliber der KTE bleibt die alleinige
Verantwortung fiir die Leistungserbringung sowie die damit verbundene Umsetzung von Anforderungen
beim AN.

Alle Anforderungen an den AN gelten uneingeschrankt auch fir evtl. Nachunternehmer. Die Zulassungen
und / oder die Erfiillung der Voraussetzungen sind dem AG nachzuweisen.

Alle Kosten fiir die reibungslose Koordination und Uberwachung von Nachauftragnehmern sind in die An-
gebotspreise einzurechnen.
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5. ZUSATZLICHE ANGABEN ZUR VERTRAGSDURCHFUHRUNG

5.1 Arbeitsschutz

Die  Allgemeine  Sicherheitsregelung  des KIT -  Campus Nord ist  einzuhalten
(https://www.sum.kit.edu/downloads/0002_Allgemeine_Sicherheitsregelung_de.pdf). Sich hieraus erge-
bende Erschwerniszulagen sind in die Einheitspreise der jeweiligen Leistungspositionen einzukalkulieren.
Sie werden nicht separat vergiitet.

Die betrieblichen Regelungen der KTE gelten vorrangig gegeniiber den Regelungen des KIT - CN.

Das Tragen der durch Ausschilderung oder Anweisungen vorgegebenen personlichen Schutzausriistung
(PSA) ist verpflichtend. Dariber hinaus sind alle weiteren, durch die jeweilige Arbeitssituation erforderli-
chen PSA einzusetzen.

Vor Beginn der Arbeiten ist dem AG eine Gefdahrdungsbeurteilung gem. § 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz fir
die Bauarbeiten und Tatigkeiten vorzulegen.

Der AN liefert die fir sein Gewerk notwendigen Informationen und die entsprechende Zuarbeit fir die
Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes an den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koor-
dinator des AG. Zudem nimmt er an den regelmaRigen Begehungen zum Sicherheits- und Gesundheits-
schutz teil. Diese Leistungen hat der Bieter in seinem Angebot zu bericksichtigen.

5.2 Brandschutz

Alle thermischen Arbeiten (z.B. SchweilRen, Schleifen und Trennen) sind mit den Verantwortlichen des AG
abzustimmenden. In der zur AE gehorenden Anlage ,Arbeits- und Brandschutz” wird festgelegt, welche
BrandschutzmalRnahmen zu treffen sind. Alle fir die Arbeiten des AN erforderlichen BrandschutzmaRnah-
men sind Bestandteil des Leistungsumfanges. Sie werden nicht separat vergiitet.

Zu den BrandschutzmaRnahmen gehoren u. a. das Entfernen leicht entziindlicher Stoffe und / oder das
Abdecken leicht entziindlicher Bauteile sowie die Uberwachung von Arbeitsstellen fiir mind. eine Stunde
nach Beendigung der thermischen Arbeiten.

5.3 Entsorgung
5.3.1 Entsorgung von Abfallen

Alle anfallenden Reststoffe und Abfélle, welche durch die Lieferung und Verarbeitung von Baustoffen, Bau-
teilen, Betriebsmittel und deren Verpackung vom AN verursacht werden, hat der AN sortenrein und eigen-
verantwortlich in den bauseits gestellten Containern zu entsorgen. Mehrkosten die auf eine nichtsorten-
reine Trennung des AN zuriickzufiihren sind, gehen zu Lasten des AN. Die Entsorgung wird bauseits vorge-
nommen.

Auf dem Geldnde der KTE gelten das , Kreislaufwirtschaftsgesetz” (KrWG) in Verbindung mit den jeweils
glltigen Verordnungen, die Abfallsatzung des Landkreises Karlsruhe sowie die Prozessanweisung K.02.7-
PA-1 ,Entsorgung konventioneller Abfélle”, in der die innerbetriebliche Abfallentsorgung der KTE geregelt
ist.
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5.3.2 Entsorgung von Abwasser

Der AN hat durch den Einsatz geeigneter MaRRnahmen sicher zu stellen, dass im Zuge seiner Leistungser-
bringung keine Abwasser in die Abwassernetze eingeleitet werden. Anfallendes verunreinigtes Abwasser
ist mit geeignetem Gerat in geeignete Behalter abzusaugen und mit den hierzu erforderlichen Papieren im
KIT-Klarwerk anzuliefern. Die Abwassergebiihr des angelieferten Abwassers tragt der AG. Das Klarwerk
muss mind. einen Tag zuvor Uber die geplante Anlieferung informiert werden. Die terminliche Koordinie-
rung mit dem AG obliegt dem AN und ist in die Leistungspositionen einzukalkulieren.

Die Lagerung wassergefahrdender Stoffe ist in Ubereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vor-
schriften sowie der Zustimmung der beauftragten Person fiir wasserrechtliche Belange der KTE zuladssig.
Lagerbehalter fiir wassergefahrdende Stoffe diirfen nur auf befestigtem, undurchlassigem Untergrund ste-
hen.

Die Entnahme von Grundwasser ist grundsatzlich nicht erlaubt.

Fiir die Verwendung von Baustoffen oder sonstigen Materialien, die im Verlauf ihrer Verarbeitung witte-
rungsbedingt ins Grundwasser oder in ein Abwassersystem gelangen kénnen (z. B. Beschichtungs- und An-
strichmaterialien fir Dacher, Fassaden, Strallen), sind der beauftragten Person fiir wasserrechtliche Be-
lange der KTE Sicherheitsdatenblatter sowie Verarbeitungsvorschriften der Produktherstellenden vorzule-
gen und bestatigen zu lassen.

Absetz- und Abrollcontainer missen dicht sein und dirfen nicht Gberladen werden. Sie sind so abzudecken,
dass durch Witterungseinfliisse keine wassergefahrdenden Stoffe ausgetragen werden kénnen.

Bei dem Entleeren von Kalk- oder Zementsilos oder der Reinigung von mit Zement verschmutzten Oberfla-
chen ist darauf zu achten, dass kein Kalkstaub in gréBeren Mengen auf den Boden gelangt. Ist dies trotzdem
der Fall, muss er umgehend aufgenommen werden.

Samtliche Vorfdlle hinsichtlich wassergefahrdender Stoffe miissen der beauftragten Person fiir wasser-
rechtliche Belange der KTE gemeldet werden.

5.4 Behinderungen und Erschwernisse

Treten bei der Durchfiihrung der Leistungen Stérungen / Behinderungen auf, die der AN nicht zu vertreten
hat, z.B. anormale Betriebszustande, unplanmaRige Reparaturen, besondere Vorkommnisse usw. kann der
AG eingreifen und festlegen ob oder unter welchen Bedingungen die Arbeiten fortgesetzt werden.

Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemaRen Ausfihrung der Leistung behindert, so hat er es
dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich anzuzeigen. Unterlasst er die Anzeige, so hat er nur dann An-
spruch auf Beriicksichtigung der hindernden Umstande, wenn dem Auftraggeber offenkundig die Tatsache
und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

Vom AN nicht verschuldete Mehraufwendungen tragt der AG, die Nachweispflicht obliegt dem AN. Die
Haftung und Gefahreniibertragung des AN bleiben davon unberiicksichtigt.

Der AN ist verpflichtet, gleichzeitig laufende Arbeiten anderer Gewerke zu erméglichen und seine Arbeiten
darauf abzustimmen.
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5.5 Verzogerungen und Betriebseinschrankungen

Geplante Betriebseinschrankungen, z.B. Raumsperrungen, kiindigt der AG eine Woche im Voraus an.

In der Vorbereitung der Ausfihrung der Tatigkeiten missen Betriebseinschrankungen durch die Arbeiten
des AN auf das MindestmaR beschrankt und mind. 5 AT vorher dem Betriebsleiter gemeldet werden.

Kindigt der AG mit mind. 5 AT Vorlauf geplante Betriebseinschrankungen (z.B. Raumsperrungen) an, so hat
der AN keinen Anspruch auf Entschadigung.

Verzogerungen im Arbeitsablauf, die der AN zu vertreten hat, u.a. wegen
= mangelhafter Leistung
= unvollstandigen Angaben im AS-Schein

= verspateter Leistungserbringung

gehen zu Lasten des AN.

5.6 Projektinderungsmeldung (PAM) / Nachtragsmanagement

Anderungen sind tber das KTE-Projektinderungsmeldeverfahren (PAM - Verfahren) anzuzeigen, zu be-
griinden, nachzuweisen und Preisdnderungen / Mehrkosten kalkulatorisch zu belegen.
Nachtragsmanagement

Ergdnzung zu VOB/B §2:

Nachtragsleistungen missen vor der Ausfiihrung angemeldet und schriftlich (in Gestalt der Einreichung von
unter Beachtung der Schriftform verfasster Dokumente in das untenstehend genannte Online-Formular als
Anhang uploadbar) oder in elektronischer Form im Sinne von § 126a BGB begriindet werden. Aus der Be-
grindung muss eine fiir eine spatere Revision belegbare Notwendigkeit dargelegt werden. Der Begriindung
muss die Mehrleistung detailliert mit Erlduterung zu entnehmen sein. Ebenfalls sind Einsparungsvorschlage
und Minderkosten durch entfallende Leistungen zur Einhaltung des Budgets mit aufzuzeigen und gegenzu-
rechnen (Mehr-/Minderkosten-Nachtrag).

Die Nachtrage sind in elektronischer Form im Sinne von § 126a BGB Uber das dafir vorgesehene Online-
Formular des AG mit folgenden Unterlagen einzureichen:

= moglichst auch als GAEB D88/X88 (GAEB 2000 oder XML)
= Aufgliederung der Einheitspreise

=  Mehr- und Mindermengen,

= Positionsnummern etc.

= ausgefiihrte Nachtragsbegriindungen gem. Vorbeschrieb
=  Erlauternde Planunterlagen zum Nachtrag

Der AG greift fur die Bereitstellung des Online-Formulars und fir die Verarbeitung der Daten, der lber das
Formular bereitgestellten Daten auf die Dienste der Monday.com Ltd. zuriick.

Mit der Ubermittlung der zur Anmeldung einer Nachtragsleistung im vorstehenden Sinne erforderlichen

Unterlagen erklart sich der AN mit der Benutzung des Dienstes und die damit einhergehende externe Da-
tenverarbeitung zum Zwecke der Bearbeitung der Nachtrage durch die KTE einverstanden.
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In Nachtragen sind alle Nebenkosten, wie Baustelleneinrichtung, Vorhalten, Raumen, Unterkiinfte sowie
alle weiteren Kosten, die zu einer fachgerechten Ausfiihrung notwendig sind, zu beriicksichtigen. Diese
missen vorab schriftlich eingereicht werden. Die Freigabe kann nur durch den Auftraggeber erfolgen. Dies
gilt nicht fur Anspriiche aus Geschaftsfihrung ohne Auftrag und fiir Anspriiche aus § 2 Absatz 8 VOB/B.
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6. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden sollten, so wird die Wirksam-
keit der librigen Bestimmungen hierdurch nicht berihrt. In einem solchen Fall verpflichten sich die Par-
teien, die unwirksamen Bestimmungen durch wirksame Regelungen zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Bestimmungen moglichst nahekommen.

Anderungen oder Ergidnzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform.

Der Bieter bestatigt mit der Einreichung des Angebotes, dass er die vorstehenden allgemeinen Bedingun-
gen sowie die beigefligten Standardvorschriften der KTE gelesen und verstanden hat und sich zur Einhal-
tung dieser Vertragsbedingungen verpflichtet.

Er hat sich Uber alle Faktoren, die seine Preisbildung beeinflussen kdnnen, vor Erstellung seines Angebots
durch Ortsbesichtigungen u. a. ausreichend zu informieren. Die bestehenden Betriebsregelungen und
Ordnungen sind beim AG einzusehen.
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7. VERZEICHNISSE

7.1 Anlagenverzeichnis

Anlage 1:

Leistungsverzeichnis Fassadenarbeiten B900 [A1.1]

Anlage 2:

Allgemeine Sicherheitsregelung KIT — Campus Nord [A2.1]

Allgemeine Betriebsordnung der KTE [A2.2] "entgegen den Ausfiihrungen der A2.2 zur ZU ist bei

diesem Projekt keine ZU erforderlich"
Formblatt Arbeitssicherheit Bau (AS) [A2.3]

Formblatt Koordination Bauablauf mit Auftragnehmer und Nachunternehmer [A2.4]

Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) [A2.5]
Leistungsbeschreibung BNB Vorgaben Errichter [A2.6]

Anlage 3:

Planunterlagen bestehend aus:

Lageplan KIT-C [A3.2]

Baustelleneinrichtungsplan [A3.3]
Gebaudegrundrisse [A3.4]

Gebaudeschnitte [A3.5]

Gebaudeansichten [A3.6]

Details Attika [A3.7.1]

Details AuRentiren (Anschliisse Fassaden) [A3.7.2]
Details Fenster und Pfosten Riegel Fassade (Anschliisse Fassade) [A3.7.3]
Details KTE Logo Leuchtreklame [A3.7.4]
Details_LOoschwassereinspeisestelle [A3.7.5]
Details Medientresor [A3.7.6]

Details_Sockel EG, UG u. 4.0G [A3.7.7]
Details_Verbindungswand 4.0G [A3.7.8]

Innerer Schallschutz_LPh5 [A3.8.1]
Energiebedarfsberechnung-ges [A3.8.2]
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7.2 Abkilrzungsverzeichnis

AG

AN

AP

AR

AR-D
AR-Q
ArbSchG
ArbStattV
ASR

AT

AtG

ATV
A&V
AWV

AW
BaustellV
BA

BfS

BGG

BGI

BGR
BGV

BL

BMI
BNatSchG
BNB

BO

BSV
DGUV
DIN
eANV

EB

EfB

Auftraggeber

Auftragnehmer

Ansprechpartner

Arbeitsrichtlinie

Arbeitsrichtlinie — Dokumentation
Arbeitsrichtlinie — Qualitatssicherung
Arbeitsschutzgesetz
Arbeitsstattenverordnung

Technische Richtlinien flr Arbeitsstatten
Arbeitstage

Atomgesetz

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen
Audio- und Videotechnik
Abfallverzeichnis-Verordnung
Arbeitsanweisung fir wiederkehrende Tatigkeiten
Baustellenverordnung
Betriebsanweisung

Bundesamt fiir Strahlenschutz
Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz
Berufsgenossenschaftliche Information
Berufsgenossenschaftliche Regelung
Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
Bauleiter

Bundesministerium des Inneren
Bundesnaturschutzgesetz
Bewertungssystem nachhaltiges Bauen
Betriebsordnung

Baustromverteiler

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Deutsche Industrienorm des Deutschen Instituts fir Normung
elektronisches Abfallnachweisverfahren
Entsorgungsbetriebe (KTE-Standort)
Entsorgungsfachbetrieb
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EMSR Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik

EN Europdische Norm

EP Einheitspreis

EVU Energieversorgungsunternehmen

EVZ Energieversorgungszentrale

FP Funktionsprifung

FPP Funktionspriifprotokoll

FR2 Forschungsreaktor 2 (KTE-Standort)

GefStoffV Gefahrstoffverordnung

GGVSEB Gefahrgutverordnung StraRe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt
GMBI Gemeinsames Ministerialblatt

GP Gesamtpreis (EP x Menge)

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen

HZ Heilke Zellen (KTE-Standort)

IBS Inbetriebsetzung

ISO Internationale Organisation fiir Normung

KEB Abteilung Einkauf & Vertrieb

KIT-CN Karlsruhe Institut fiir Technologie — Campus Nord

KMF Kiinstliche Mineralfasern

KNK Kompakte Natriumgekiihlte Kernreaktoranlage (KTE-Standort)
Krwa Kreislaufwirtschaftsgesetz

KSM KontaminationsschutzmaBnahme

KTE Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH

Kw Kalenderwoche

LAGA Bund / Lander - Arbeitsgemeinschaft Abfall

LAGA PN98 Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biolo-

gischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung / Be-
seitigung von Abfillen

LB Leistungsbeschreibung

LdA Leiter der Anlage

LLU Liefer- und Leistungsumfang

LP Leistungsprogramm

LV Leistungsverzeichnis

LZ Leistungszeitraum

MbV Meldepflichtiges besonderes Vorkommnis
ME Mengeneinheit
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MPP Montageprifprotokoll

MZFR Mehrzweckforschungsreaktor (KTE-Standort)

OE Organisationseinheit

OK Gelande Oberkante Geldnde

0s Objektschutz

PA Prozessanweisung

PAK Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe

PAM Projektanderungsmeldung

PCB Polychlorierte Bipenyle

PL Projektleitung

PSA Personliche Schutzausriistung

QM Qualitatsmanagement

QM - PA Qualitatsmanagement — Prozessanweisung

QS Qualitatssicherung

R Raum

RB Ruckbaubereich

SAA Sonderabfallagentur Baden-Wirttemberg GmbH

SB Sperrbereich

SiGeKo Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

SoB Betriebsgeldnde / Sonstiges Betriebsgeldnde

SSB Strahlenschutzbeauftragter

StriSchG Strahlenschutzgesetz

StriSchV Strahlenschutzverordnung

SZ Sicherungszentrale

TBV Technische Beschaffungsvorschrift

TC Transportcontainer

TLA Technische Liefer- und Abnahmebedingungen

TRBS Technische Regeln fiir Betriebssicherheit

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

TOV Technischer Uberwachungsverein

UB Uberwachungsbereich

UMA UmschlieBungsanlage

UrhG Gesetz Uber Urheberrecht und verwandte Schutzgesetze

uvgO Verfahrensordnung ber die Vergabe 6ffentlicher Liefer- und Dienst-
leistungsauftrage unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellen-
vergabeordnung)
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uvv Unfallverhitungsvorschriften

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e. V.

VDI Verein Deutscher Ingenieure

VvdS »Vertrauen durch Sicherheit”; Zertifizierung der VdS Schadenverhi-
tung GmbH

VE Verfahrenseinheit

VgV Verordnung lber die Vergabe 6ffentlicher Auftrage

VOB Vergabe- und Vertragsordnung flr Bauleistungen

WAK Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (KTE-Standort)

WasgfStAnlV Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stof-
fen

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WPS Welding Procedure Specification (SchweiRanweisung)

Z0,71.1 etc Qualitatsstufen Bodenmaterial

ZfP Zerstorungsfreie Prifung

ZTV-E Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erd-
arbeiten

ZKS Zutrittskontrollsystem

ZVB Zusatzliche Vertragsbedingungen

Die o.g. Aufzdahlung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

8. IMPRESSUM

KTE | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 | 76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Postfach 12 63 | 76339 Eggenstein-Leopoldshafen

Telefon +49 7247 88-0 | Telefax +49 7247 4755

kontakt@kte-karlsruhe.de | www.kte-karlsruhe.de
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