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Hauptarbeiten in dieser Phase:
— Fortsetzung/Fertigstellung Neubau Sigmundbriicke Uberbau Siid
inkl. Leerrohrtrasse und Entwdsserung
— Beginn Herstellung LSW Nord inkl. Wartungsweg und
Einfahrtsrampe Jansenbriicke
— Kampfmittelrdumung Blindgdngerverdachtspunkt (BVP)
Einfahrtsrampe Jansenbriicke
— Herstellung StraBenbau restliche Fahrbahn Sid im Bereich
Sigmundbriicke inkl. Entwdsserung
- Landschaftsbau: Fortsetzung/Fertigstellung Bepflanzung hinter der
LSW Siid und Bereich Wartungsweg \
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