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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fiir Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben.
Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer 127-26-E07
MafRnahme Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstecke im Guicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

Auftragsbezeichnung BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im Gliicksteinquartier und

Neubau von 4 Haltestellen

Auftragsbeschreibung Die Auftraggeber bauen eine neue 2-gleisige Stadtbahnstrecke im Gliicksteinquartier sowie 4 neue
Haltestellen. Ziel dieses Vergabeverfahren ist es, folgende Lose zu vergeben: Los 1: Bauoberleitung fur
die Gewerke Tief-, Gleis- und StraBenbau gemafd HOAI 2021, § 47, Lph 8 sowie
Projektsteuerungsleistung en und erganzende Leistungen Los 2: ortliche Bauliberwachung nach HOAI
2021 gemal Anlage 13, besondere Leistungen der Leistungsphase 8, Punkt drtliche Bautiberwachung
sowie zusatzliche Leistungen Los 3: SiGeKo-Leistungen Ubernahme der Leistungen eines
Koordinators nach § 3 der BaustellV unter Anwendung des § 4 "Allgemeine Grundsatze" des
Arbeitsschutzes

VERFAHREN

Auftraggeber MV Mannheimer Verkehr GmbH

Weitere Auftraggeber Stadt Mannheim, Stadtraumservice
Stadt Mannheim, Stadtentwésserung

Auftraggebertyp

68163 Mannheim

Dienstleistung

Liefer-/Ausfiihrungsort
Leistungsart

Vergabeart Offenes Verfahren (EU) (Sektorenverordnung)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN
Losweise Vergabe Ja

Art der losweisen Vergabe Bieter kann fur ein oder mehrere Lose anbieten

Hochstzahl der Lose pro Angebot

Zuschlagskriterium Wirtschaftlichstes Angebot

Berechnungsmethode: Freie Verhaltniswahl Preis/Leistung
Gewichtung: 60%: 40%

Optionale Positionen werden in den Angebotspreis eingerechnet.

Klassifizierungen Code Bezeichnung

71356100-9 Technische Uberwachung
71520000-9 Bauaufsicht
71521000-6 Baustelleniberwachung

ANGEBOTE
Mehrere Hauptangebote Mehrere Hauptangebote sind nicht zulassig
zugelassen
Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen
Nachlass Ja
Skonto zugelassen Nein
Skonto Zahlungsziel Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote
Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart

TERMINE
ALLGEMEIN

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Textform nach §126b BGB

Bestellung


http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Vorausgegangene Vorinformation Nein

Besondere Dringlichkeit Nein

BEKANNTMACHUNG

Vorinformation
Bekanntmachung 17.07.2026

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Angebotsfrist 17.08.2026 10:00:00
Frist Bieterfragen 07.08.2026 10:00
Eroffnungstermin
Bindefrist 30.09.2026
Versand Vorabinformation 17.09.2026
AUFTRAGSDAUER
Beginn 01.11.2026
Ende 30.06.3030
Anmerkungen Auftragsdauer beinhaltet eine 3 monatige Vorlaufzeit sowie eine Nachlaufzeit von 18 Monaten.

Gesamtbauzeit: 01.02.2027 bis 31.12.2028.

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kdnnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tiber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen missen bis spatestens 07.08.2026 10:00 Uhr eingegangen sein.

Fir spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen mussen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail uber das Vorliegen von Antworten
im Bieterassistenten. Sie missen daher alle Antworten im Assistenten prifen und dort zur Kenntnis nehmen.


http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

rnv

Mit gutem Gefiihl unterwegs.

Verfahrensbrief

Bauoberleitung, értliche Bauiiberwachung und SiGeKo
M016 Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im Gliickstein-
Quartier und Neubau von 4 Haltestellen und

Platz an der Haltestelle Hauptbahnhof Siid

127-26-E07
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1 Ubersicht
1.1 Ziel Verfahrensbrief

Mit diesem Verfahrensbrief méchte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (,rnv* oder ,Vergabestelle®) den
Ablauf des Verfahrens tiber die Beschaffung von BOL, BU und SiGeKo-Leistungen beschreiben.

1.2 Verfahrensablauf

Offenes Verfahren

Nicht offenes Verfahren
Verhandlungsverfahren
Wettbewerblicher Dialog
Offentliche Ausschreibung

D00

1.3 Zeitplan

Der vorlaufige Terminplan fir das weitere Vergabeverfahren sieht wie folgt aus:

Termin Verfahrensschritt

07.08.2026 — 10.00 Uhr Frist fir die Stellung von Bieterfragen

17.08.2026 — 10.00 Uhr Angebotsfrist

KW 40/2026 Voraussichtliche Zuschlagserteilung
30.09.2026 Zuschlags- und Bindefrist

Die rnv behalt sich Termindnderungen ausdriicklich vor. Der Zeitplan ist nur indikativ.

1.4 Anwendbares Recht

Das Vergabeverfahren wird als Offenes Verfahren nach der Sektorenverordnung (SektVO) und dem
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) durchgefiihrt.

1.5 Vergabegegenstand

Vergabegegenstand sind die Bauoberleitungs-, Bauliberwachungs- und SiGeKo-Leistungen fir das
Projekt ,Neubau einer Stadtbahnstrecke im Gliickstein-Quartier und Neubau von 4 Haltestellen“ und
,Platz an der Haltestelle Hauptbahnhof Stid“ in Mannheim.

Der Auftrag wird in mehrere Lose unterteilt:
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Los 1 — Bauoberleitung

Das Los 1 umfasst die gesamten Bauoberleitungsarbeiten fir den Neubau der Stadtbahnstrecke im
Glickstein-Quartier inkl. den Neubau von 4 Haltestellen sowie die Platzgestaltung an der Haltestelle
Hauptbahnhof Sid.

Optional ist die Bauoberleitung fir den Abwasserkanal in der John-Deere-Stralle ebenfalls Bestandteil
dieses Loses.

Los 2 — Bauiiberwachung

Das Los 2 umfasst die gesamten Bauliberwachungsleistungen fiir den Neubau der Stadtbahnstrecke im
Glickstein-Quartier inkl. den Neubau von 4 Haltestellen.

Optional ist die Bauliberwachung fir den Abwasserkanal in der John-Deere-Strale ebenfalls Bestandteil
dieses Loses.

Los 3 — SiGeKo-Leistungen

Das Los 3 umfasst die gesamten SiGeKo-Leistungen fir den Neubau der Stadtbahnstrecke im
Gluckstein-Quartier inkl. den Neubau von 4 Haltestellen sowie die Platzgestaltung an der Haltestelle
Hauptbahnhof Sid.

Né&here Details sind in der Anlage ,Leistungsbeschreibung® zu finden.

1.6 Ausschreibende Stelle

Ausschreibende Stelle ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), Méhlstralle 27, 68165 Mannheim.

1.7 Auftraggeber

Auftraggeber fir den Neubau der Stadtbahnstrecke im Gliicksteinquartier sowie Neubau von 4
Haltestellen ist die MV Mannheimer Verkehr GmbH, Mdhlstralle 27, 68165 Mannheim.

Wir informieren Sie daruber, dass die MV Mannheimer Verkehr GmbH die rnv zur Betreuung der zu
vergebenden Leistung einsetzt. Die rnv tritt ausschlieBlich im Namen und Auftrag der MV auf. Die MV ist
und bleibt ihr einziger Vertragspartner, ihr Ansprechpartner ist die rnv.

Auftraggeber fiir den Platz HBF Siid ist die Stadt Mannheim, Stadtraumservice Mannheim, Kafertaler
StralRe 248, 68167 Mannheim.

Auftraggeber fir den Abwasserkanal in der John-Deere-Strale ist Stadt Mannheim,
Stadtentwasserung Mannheim, Kéfertaler Strale 265, 68167 Mannheim

Né&here Details sind in der Anlagen ,Vertragsbedingungen® zu finden.
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2 Verfahrensbedingungen
2.1 Kommunikation im Vergabeverfahren

Die Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt Gber die Vergabeplattform Deutsche eVergabe
(https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off ). Jeder Bieter ist verpflichtet, sich Giber
die Vergabeplattform Deutsche eVergabe (hitps://www.deutscheevergabe.de/Dashboards/Dashboard
Off ) regelméaRig und selbststandig tiber zur Verfigung gestellte, gednderte oder zusétzliche Dokumente
und Beantwortungen von Bieterfragen zu informieren.

Angebote sind ausschlielllich in Textform mithilfe elektronischer Mittel nach § 126 b BGB lber die
Vergabeplattform der rnv unter Deutsche eVergabe (https://www.deutscheevergabe.de/Dashboards/Da
shboard Off ) einzureichen.

Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Angeboten ausschlieBlich tber die dafiir vorgesehenen
Funktionen auf der Vergabeplattform erfolgen muss. Eine Ubermittlung mittels Bieternachricht fuhrt zum
Ausschluss.

Anderungen an den vorformulierten Texten der Vergabeunterlagen sind unzuléssig und kénnen zum
Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren fihren. Etwaige Anderungen an den Eintragungen des
Bieters miissen zweifelsfrei und dokumentenecht sein.

2.2 Vertraulichkeit
2.21 Verwendung der Vergabeunterlagen

Die Vergabeunterlagen der rnv dirfen nur zur Erstellung des Angebots und zur Erfilllung des evil.
folgenden Auftrags verwendet werden und sind vertraulich zu behandeln. Jede Verwendung fir andere
Zwecke, jede Veréffentlichung (auch auszugsweise) oder Weitergabe an Dritte ist ohne die ausdriickliche
Zustimmung der rnv untersagt.

2.2.2 Verschwiegenheit

Jeder Bieter hat - auch nach Beendigung des Vergabeverfahrens - Uber die ihm dabei bekannt
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu auch die mit der Sache
befassten Mitarbeiter zu verpflichten.

2.3 Angebote
2.3.1 Hinweispflicht der Bewerber und Fragefrist

Enthalten die Bekanntmachung oder die vom Aufraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen
Unklarheiten, Widerspriiche oder verstof3en diese nach Auffassung des Bewerbers gegen geltendes
Recht, so hat der Bewerber die rnv unverziglich schriftlich darauf hinzuweisen.

Fragen zu der Bekanntmachung und den Gibersandten Unterlagen sind unverziiglich, spatestens aber bis
zum

07.08.2026 — 10.00 Uhr
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Uiber die Vergabeplattform (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off ) zu stellen.

Die Beantwortung von Fragen der Bieter und sonstige verfahrensrelevante Informationen erfolgen
grundsatzlich  Gber die  Vergabeplattform  Deutsche eVergabe  (hitps://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off ).

Die Bieter sind aufgefordert, keine Informationen bei anderen Vertretern der rnv, deren Mitarbeitern oder
Mitarbeitern von Drittfirmen oder Beratern einzuholen. Ein Versto gegen dieses Gebot kann zum
Ausschluss des Bieters filhren.

2.3.2 Form und Frist Einreichung Angebote

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen. Sie sind in Textform mithilfe elektronischer Mittel
nach §126bBGB (Uber die Vergabeplattform der rv unter https://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard off bis zum

17.08.2026 — 10.00 Uhr
einzureichen.

Verspatet eingegangene Angebote werden nicht beriicksichtigt. Das Recht zur Nachforderung bei
unvollstandigen Angeboten bleibt davon unberiihrt.

2.3.3 Unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuléssigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden grundsatzlich vom Verfahren ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dariiber zu
geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Der Geheimwettbewerb ist in jeder Phase des Vergabeverfahrens zu gewahrleisten. Der Auftraggeber
weist darauf hin, dass Mehrfachbeteiligungen am Vergabeverfahren zur Verletzung des
Geheimwettbewerbs und damit zum Angebotsausschluss fiihren kénnen.

Der Auftraggeber weist ferner darauf hin, dass die Bildung von Bietergemeinschaften nach § 1 GWB zu
verbotenen Einschréankungen oder Verfalschungen des Wettbewerbs fiihren kann.

2.3.4 Bietergemeinschaften (Anderungen in der Zusammensetzung)

Im Falle der Angebotsabgabe durch eine Bietergemeinschaft muss jedes Bietergemeinschaftsmitglied
eine unterschriebene Bietergemeinschaftserklarung mit dem Angebot einreichen (Formblatt B.I.1.). Eine
Veranderung der Zusammensetzung der Bietergemeinschaft ist grundsétzlich unzulassig.

2.3.5 Unterauftragnehmer/Eignungsleihe

Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitdten eines anderen Unternehmens
(Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen dieses anderen
Unternehmens benennen und angeben, wofiir er die Kapazitdten des anderen Unternehmens in
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Anspruch nehmen will. Das andere Unternehmen, auf dessen Eignung sich der Bieter bezieht, muss
seine Eignung in dem Umfang nachweisen, in dem eine Eignungsleihe stattfindet. Das bedeutet, dass im
Fall der Eignungsleihe in Bezug auf die technische und berufliche Leistungsféhigkeit auch Referenzen
des anderen Unternehmens anzugeben sind.

AuBerdem muss der Bieter durch Vorlage einer Verpflichtungserkldrung dieses Unternehmens
nachweisen, dass ihm die fiir den Auftrag erforderlichen Mittel tatséchlich zur Verfiigung gestellt werden
(Formblatt B.IX.1).

Im Rahmen der Eignungsprifung wird der Auftraggeber prifen, ob das Unternehmen, dessen
Kapazitaten der Bieter fur die Erfullung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, die
entsprechenden Kriterien erfullt und ob Ausschlussgriinde, insbesondere zwingende Ausschlussgriinde
nach § 123 GWB oder fakultative Ausschlussgriinde nach § 124 GWB, vorliegen. Hierfir muss der Bieter
durch das Unternehmen Formblatt B.IV.1 ausfiillen lassen und mit dem Angebot einreichen. Sofern ein
zwingender Ausschlussgrund nach § 123 GWB bei dem vom Bieter benannten Unternehmen vorliegt
oder das Unternehmen das entsprechende Eignungskriterium, fir das es benannt wurde, nicht erfillt,
wird der Auftraggeber dem Bieter gemal § 47 Abs. 2 SektVO vorschreiben, das Unternehmen zu
ersetzen. Sofern ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vorliegt, wird der Auftraggeber nach
pflichtgemé&fiem Ermessen entscheiden, ob der Bieter das Unternehmen ersetzen muss. Fir die
Aufforderung zur Ersetzung eines benannten Unternehmens wird die rnv den Bietern eine Frist setzen.

Im Ubrigen ist der Austausch eines einmal benannten anderen Unternehmens zu einem spéteren
Zeitpunkt grundsatzlich unzulassig.

Nachunternehmer, die der Bieter fir die Auftragsausfiihrung einsetzen will, deren Kapazitdten er zum
Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, miissen in diesem Verfahrensstadium noch
nicht benannt werden.

2.3.6 Anfordern zusatzlicher Unterlagen

Der Auftraggeber behalt sich vor, von den Bietern zusétzliche Unterlagen zur Aufklarung, Verifizierung
und Validierung der eingereichten Angaben, Erklarungen und Nachweise anzufordern.

2.3.7 Priifung auf Vorliegen von Ausschlussgriinden

Nach Eingang der Angebote erfolgt eine Priifung auf Vorliegen von Ausschlussgriinden. Ein zwingender
Ausschluss des Bieters erfolgt bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 123 GWB. Davon kann
gegebenenfalls unter den in § 123 Abs. 4 S. 2, Abs. 5, § 125, § 126 GWB geregelten Voraussetzungen
abgesehen werden.

Des Weiteren kann ein Ausschluss erfolgen, bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 124 GWB,
nach § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG), nach § 98c Aufenthaltsgesetz (AufenthG), nach § 19
Mindestlohngesetz (MiLoG) und nach § 21 Schwarzarbeitsbek&dmpfungsgesetz (SchwarzArbG). Davon
kann nach pflichtgem&fRem Ermessen und gegebenenfalls unter den in §§ 125 und 126 GWB geregelten
Voraussetzungen abgesehen werden.
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2.3.8 Priifung Erlaubnis zur Berufsausiibung und Leistungsfahigkeit

Es erfolgt die Prifung der Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausiibung, der wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsféhigkeit und der technischen und beruflichen Leistungsféhigkeit des Bieters
gemessen an der zu vergebenden Leistung anhand der vom Bieter eingereichten Angaben, Erklarungen
und Nachweise.

2.3.9 Inhalt der Angebote

Von den Bietern sind mit dem Angebot folgende Unterlagen einzureichen. Soweit den Bietern Formblatter
zur Erstellung der Angebote zur Verfiigung gestellt wurden, sind diese Formblatter fir die Erstellung des
Angebotes zu verwenden.

Aus der beigefuigten Checkliste ergibt sich, welche Formblatter der Bieter firr die Angebotserstellung zu
verwenden hat und welche Unterlagen vom Bieter selbst zu fertigen sind. Die Formblatter und
insbesondere das Angebotsschreiben sind an den dafiir vorgesehenen Stellen zu unterschreiben.

2.3.10 Eréffnungstermin der Angebote

Zum Eréffnungstermin der Angebote sind Bieter oder deren Bevollméchtigte nicht zugelassen.
2.3.11 Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

2.3.12 Priifung und Wertung der Angebote

Die Priifung und Wertung der Angebote erfolgt anhand des nachfolgend dargestellten Wertungssystems:

e Formale Priifung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote zunachst anhand der in
den Vergabeunterlagen genannten Anforderungen in formaler Hinsicht Gberpriifen. Soweit sich
daraus ergibt, dass bei einem Angebot Unterlagen fehlen oder unvollstdndig sind, wird der
Auftraggeber im Rahmen des § 51 SektVO den betroffenen Bieter auffordern, Unterlagen
nachzureichen oder zu vervollstédndigen.

¢ Angemessenheitspriifung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote rechnerisch,
technisch und wirtschaftlich prifen. Hierzu wird der Auftraggeber die von den Bietern
angegebenen Preise auf deren Angemessenheit Uiberpriifen. Soweit sich daraus ergibt, dass ein
Angebot unangemessen hoch bzw. unangemessen niedrig erscheint, wird der Auftraggeber den
Bieter auffordern, die angebotenen Preise gemaf § 54 SektVO aufzuklaren.

¢ Wertung anhand der Zuschlagskriterien: Die weitere Wertung der Angebote erfolgt anhand der
von den Bietern zu den nachfolgend genannten Zuschlagskriterien einzureichenden Unterlagen.
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Die Wertung fiir Los 1 und Los 2 erfolgt auf der Grundlage der folgenden Wertungskriterien:

Zuschlagskriterium

Gewichtung in %

Gewichtete Wertungspunkte =

Gewichtung * Wertungspunkte des Kriteriums

IAngebotspreis 60% Max. 300 Punkte
\Vertreter 10% Max. 50 Punkte
'Team-Mitarbeiter 5% Max. 25 Punkte
Reaktionszeit 5% Max. 25 Punkte
Hergngehenswelse an die 10% Max. 50 Punkte
Projektaufgabe

Kritischer Pfad 10% Max. 50 Punkte
Gesamtwertung 100% Max. 500 Punkte

Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Angebotswertung entnehmen Sie der Anlage ,Bewertungsschema®.

Die Wertung fir Los 3 erfolgt auf Grundlage der folgenden Wertungskriterien:

Zuschlagskriterium

Gewichtung in %

Gewichtete Wertungspunkte =

Gewichtung * Wertungspunkte des Kriteriums

IAngebotspreis

100%

Max. 500 Punkte

Gesamtwertung

100%

Max. 500 Punkte

Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Angebotswertung entnehmen Sie der Anlage ,Bewertungsschema*
2.3.13 Zuschlag

Die rnv strebt an, das Verhandlungsverfahren durch Zuschlagserteilung in der KW 40/2026 zu beenden.
Die nicht erfolgreichen Bieter werden {iber die Zuschlagsabsicht gemaR § 134 GWB informiert werden.
Vor Vertragsunterzeichnung kénnen noch letzte Detailverhandlungen fiir kleinere Korrekturen gefiihrt
werden, soweit sie die Wertungsrangfolge nicht beeinflussen.

Vor Zuschlagserteilung wird die Vergabestelle eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister gemaf
§ 5 Absatz 2 Satz 1 WRegG einholen, um zu priifen, ob Eintragungen zu dem fir den Zuschlag
vorgesehenen Bieter vorliegen.

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 30.09.2026. Bis zu diesem Termin sind die Bieter an ihre
finalen Angebote gebunden.
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Die rnv (als Vergabestelle) wird den erfolgreichen Bietern je Los durch ein Zuschlagsschreiben den
Auftrag erteilen.

Nachgelagert werden von den einzelnen Auftraggebern je Los separate
Bestellungen/Auftragsschreiben erstellt.

2.3.14 Kosten fiir die Teilnahme am Verfahren

Fur Erstellung der Angebotsunterlagen und die Teilnahme an diesem Verfahren werden Kosten nicht
erstattet und Entschadigungen nicht gewahrt.

3 Riigepflicht und Nachpriifung
3.1 Zulassigkeit Nachpriifungsantrag

Die Zulassigkeit von Nachprifungsantragen richtet sich nach § 160 GWB. Nach § 160 Abs. 3 GWB st
ein Nachprifungsantrag unzulassig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachpriifungsantrags erkannt und gegeniiber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn
Kalendertagen geriigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberihrt,

2. VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegeniiber dem Auftraggeber gertigt werden,

3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-iber dem
Auftraggeber geriigt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Riige nicht abhelfen
zu wollen, vergangen sind.

Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1
Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberihrt.

3.2 Vergabekammer

Der Bieter kann sich zur Nachprifung behaupteter VergabeverstéRe an die in der
Auftragsbekanntmachung genannte Stelle wenden.

3.3 Rechtsgrundlagen
Fir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u.a. die folgenden Regelungen des GWB:
§ 134 Informations- und Wartepflicht

(1) Offentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht beriicksichtigt werden sollen, iiber
den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, tber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberticksichtigung ihres Angebots und (lber den frihesten Zeitpunkt des
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Vertragsschlusses unverziiglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bieter, denen keine
Information dber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfligung gestellt wurde, bevor die Mitteilung tiber
die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist.

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 geschlossen
werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verklirzt sich die Frist auf
zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den
Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bieter kommt es nicht an. Die
Informationspflicht entfallt in Féllen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer
Auftrage kbénnen Offentliche Auftraggeber beschlieBen, bestimmte Informationen (liber die
Zuschlagserteilung oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die
Offenlegung den Gesetzesvollzug behindert, dem &ffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs-
oder Sicherheitsinteressen, zuwiderlauft, berechtigte geschéftliche Interessen von Unternehmen schadigt
oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeintrdchtigen kbnnte.

§ 135 Unwirksamkeit
(1) Ein offentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der 6ffentliche Auftraggeber
1. gegen § 134 verstoBen hat oder

2. den Auftrag ohne vorherige Verdffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Européischen
Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Versto3 in einem
Nachpriifungsverfahren festgestellt worden ist.

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachpriifungsverfahren
innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter durch den &ffentlichen
Auftraggeber (ber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spéater als sechs Monate nach
Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der
Européischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30
Kalendertage nach Verdffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der
Européischen Union.

(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn

1. der offentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veréffentlichung
einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Européischen Union zu-l&dssig ist,

2. der offentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europdischen Union veréffentlicht
hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschlie8en, und

3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag
nach der Veréffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.

Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des 6ffentlichen
Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begriindung der Entscheidung des
Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veréffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
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Européischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den
Zuschlag erhalten soll, umfassen.

§ 160 Einleitung, Antrag
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprtifungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem dffentlichen Auftrag oder der
Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete
Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzuléssig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachpriifungsantrags erkannt und gegeniiber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn
Kalendertagen gertigt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberiihrt,

2. VerstélRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spétestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegeniiber dem Auftraggeber gertigt werden,

3. VerstélRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spéatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniiber dem
Auftraggeber geriigt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen
zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1
Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unbertihrt.

3.4 Weiterleitung von Vergabeunterlagen

Der Auftraggeber ist im Falle eines Nachpriifungsantrags verpflichtet, die Vergabeakten, die auch die
abgegebenen Teilnahmeantrage und Angebote enthalten, an die Vergabekammer weiterzuleiten. Gemaf
§ 165 GWB haben die Verfahrensbeteiligten unter Umstanden An-spruch auf Akteneinsicht und kénnen
sich gegebenenfalls Ausfertigungen, Ausziige oder Abschriften erteilen lassen. Die Vergabekammer hat
die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Griinden, insbesondere des
Geheimschutzes oder zur Wahrung von Fabrikations-, Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnissen geboten
ist. Es ist daher im Interesse des Bewerbers oder Bieters, bereits mit der Abgabe des Teilnahmeantrags
oder Angebotes eine entsprechende Kennzeichnung der Stellen vorzunehmen, die Fabrikations-,
Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnisse enthalten.
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Checkliste einzureichender Dokumente

'BOL, BU, SiGeKo-Leistungen — Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im

Gliicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen]

1127-26-E07]

Checkliste

Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen durch den Bieter einzureichen:

rnv

Mit gutem Gefih! unterwegs.

Dokument / Vertragsbestandteil Vom Auftraggeber | Vom Bieter ausgefillt mit dem
zur Verfugung Angebot einzureichen
gestellte
Unterlage

Angebotsschreiben X X

Ausgefulltes Preisblatt (Produkte/Leistungen auf

Vergabeplattform) X X (Auf der Vergabeplattform)

Preisblatt Stundenlohnarbeiten (Excelliste) X X (Excel- und PDF-Datei)

Allgemeine Angaben zum Unternehmen X X (Auf der Vergabeplattform)

Eigenerklarung EU-Russland-Sanktionen X X (Auf der Vergabeplattform)

Eigenerklarung ArbEntG fur Baden-Wurttemberg | [X] X (Auf der Vergabeplattform)

Eigenerklarung MiLoG fiir Baden-Wiurttemberg | [X] X (Auf der Vergabeplattform)

Beantwortung Eignungskriterien X X (Auf der Vergabeplattform)

Beantwortung Leistungskriterien X X (Auf der Vergabeplattform)

Konzepte/Unterlagen geman 0 X (bei Angebotsabgabe fir

Bewertungsschema Los 1 und 2)

Versicherungsnachweis oder Nachweis uber

Versicherungsabschluss im Auftragsfall der ] X

Versicherung

Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate) | [] X

Zusétzlich bei Bietergemeinschaft und durch die weiteren Mitglieder auszufullen:

Vertragsbestandteil Vom Auftraggeber | Vom Bieter/Mitglieder
zur Verfugung Bietergemeinschaft ausgefillt
gestellte mit dem Angebot einzureichen
Unterlage

B.I.1. - Bietergemeinschaftserklarung X X

B.IV.1. — Eigenerklarung Ausschlussgriinde X X Je Mitglied

Eigenerklarung EU-Russland-Sanktionen X X Je Mitglied
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Mit gutem Gefih! unterwegs.

Eigenerklarung ArbEntG fur Baden-Wiarttemberg | X X Je Mitglied

Eigenerklarung MiLoG firr Baden-Warttemberg | [X] X Je Mitglied

Beantwortung Eignungskriterien

(Gekennzeichnet mit Bewerbergemeinschaft) X B (Auf der Vergabeplattform)
Versicherungsnachweis oder Nachweis Uber

Versicherungsabschluss im Auftragsfall der ] X Je Mitglied

Versicherung

Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate) | [] U

Zusétzlich bei einer Eignungsleihe durch die Unternehmen auszufillen, bei denen die Eignung

geliehen werden soll:

Vertragsbestandteil

Vom Auftraggeber

VVom Bieter/Mitglieder

zur Verfugung Bietergemeinschaft ausgefullt
gestellte mit dem Angebot einzureichen
Unterlage
B.IV.1. — Eigenerkldrung Ausschlussgriinde X X Je Eignungsgeber
B.IX.1 — Verpflichtung von qualifizierten .
Nachunternehmer & DJ Je Eignungsgeber
Eigenerklarung EU-Russland-Sanktionen X X Je Eignungsgeber
Eigenerklarung ArbEntG fur Baden-Wurttemberg | [X] X Je Eignungsgeber
Eigenerklarung MiLoG fiirr Baden-Wirttemberg | X X] Je Eignungsgeber

rnv
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Wichtiger Hinweis an Bieter als Arbeitgeber:

Wir verarbeiten im Rahmen des Vergabeverfahrens die personenbezogenen Daten von
Mitarbeitern Ihres Unternehmens, aus denjenigen Unterlagen, die Sie im Vergabeverfahren
an uns uUbermitteln (insbesondere Teilnahmeantrdge und Angebote). Im Hinblick auf die
insoweit von lhnen an uns Ubersandten Informationen zu Mitarbeitern Ihres Unternehmens
delegieren wir hiermit unsere Informationspflichten gemaR den Artt. 13 und 14 DSGVO
gegenuber den betroffenen Personen auf Sie als Bieter. Wir bitten Sie deshalb, dieses
Hinweisblatt vor der Ubermittlung solcher Unterlagen allen betroffenen Beschéftigten aus-
zuhandigen.

1. Einleitung

Die im Rahmen des Vergabeverfahrens fur BOL, BU und SiGeKo-Leistungen fiir den Neu-
bau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke und Neubau von 4 Haltestellen bei der rnv Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH (,rnv*, ,wir‘ und ,uns”) einzureichenden Dokumente enthalten personen-
bezogene Daten, die fur die Kommunikation und fur die Entscheidungsfindung im Vergabever-
fahren erforderlich sind. Der Schutz dieser Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten sie daher mit
groRtmoglicher Sorgfalt und in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen.

Nachfolgend informieren wir Sie gemaR den Vorgaben der Artt. 13 und 14 der Europaischen
Datenschutzgrundverordnung (,,DSGVO¥*) Uber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden
Anspriche und Rechte als Betroffener.

2. Wer ist fiir die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich
wenden?

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:

rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Méohlstralle 27

68165 Mannheim

Tel.: 0621-465-0

E-Mail: kundenservice@rnv-online.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

CTM-COM GmbH

Herr Mentges

Marienburgstralle 27

64297 Darmstadt

Tel.: 06154-57605 111

E-Mail: datenschutz@ctm-com.de oder datenschutz@rnv-online.de

3. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vergabeverfahrens von lhnen

Seite 1 von 6
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Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

oder lhrem Arbeitgeber erhalten. Das sind insbesondere die Daten aus Teilnahmeantrdgen oder
Angeboten, die im Vergabeverfahren gefordert und einzureichen sind. RegelmaRig handelt es sich
dabei um:

= dienstliche Kontaktdaten von Ihnen als Einzelunternehmer oder Mitarbeiter Ihres Arbeitge-
bers, wie Vor- und Nachname, Position im Unternehmen, berufliche Telefonnummer und E-
Mail-Adresse,

= Angaben zu lhrem beruflichen Werdegang und Ihrer beruflichen Qualifikation, wie Lebens-
ldufe, Berufsabschlisse und persénliche Berufserfahrungen.

Dartiber hinaus verarbeiten wir — soweit fur das Vergabeverfahren erforderlich — personenbezogene
Daten, die wir aus 6ffentlich zuganglichen Quellen wie Handels- und Vereinsregister, Gewerbezent-
ralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet zulassigerweise erheben durfen oder die uns
von anderen Behérden des Bundes und der Lander oder von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien)
berechtigt Ubermittelt werden.

Wir erheben daruber hinaus personenbezogene Daten, z.B. im Zusammenhang mit Bedarfserhe-
bungen, Beschaffungsvorhaben, Teilnahmeantragen, Angeboten, Fragen, welche z.B. Uber Web-
formulare in eVergabeplattformen oder per E-Mail an uns tUbermittelt werden, Daten aus der Erful-
lung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr) sowie Dokumentationsdaten (z.B.
Uber Fragen und Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

4. Wofiir verarbeiten wir lhre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Daten-
schutzgrundverordnung (,DSGVO®) und — soweit anwendbar — des Bundesdatenschutzgesetzes
(,BDSG") sowie gegebenenfalls weiteren anwendbaren Datenschutzbestimmungen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der rechtmafRigen Durchfih-
rung und Verwaltung des Vergabeverfahrens, im Einzelnen zur:

= Einhaltung der geltenden vergaberechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vergabe-
grundsatze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit, der Verhaltnis-
maRigkeit, der Gleichbehandlung

»= Prifung und Beantwortung von Fragen und Hinweisen von Bietern im Vergabeverfah-
ren

= Prufung und Wertung von Interessensbekundungen, Interessensbestéatigungen, Teil-
nahmeantragen und Angeboten im Vergabeverfahren, insbesondere auf vergaberecht-
liche Ausschlussgrinde

= Dokumentation des Vergabeverfahrens

= Fhrung einer sachdienlichen Kommunikation wahrend des Vergabeverfahrens.

Soweit die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zur Durchfihrung der fur uns ver-
pflichtenden Eignungsprifung (insbesondere Angaben zur Befahigung und gegebenenfalls
Erlaubnis zur Berufsausiibung sowie zur technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit) und
fur die Prufung zwingender Ausschlussgriinde wegen eines Verstol3es gegen bestimmte Straf-
vorschriften erfolgt, ist diese gemafl Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c), Absatz 3 DSGVO in Verbin-
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dung mit den §§ 122 und 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (,GWB*) zur
Erfullung dieser rechtlichen Verpflichtungen zulassig.

Im Ubrigen ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten im Rah-
men des Vergabeverfahrens Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Diese Vorschrift gestattet uns
die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen oder der Interessen eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erforderlich machen, Gberwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der ord-
nungsgemafRen Durchfuhrung des Vergabeverfahrens unter Beachtung der insoweit geltenden
gesetzlichen Vorgaben.

5. Wer bekommt lhre Daten?

Eine Weitergabe lhrer Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsgrundlage dies gestattet. Ihre per-
sonenbezogenen Daten werden — soweit erforderlich und zul&ssig — weitergegeben an:

= Bundesamt fur Justiz zur Einholung von Gewerbezentralregister-Auskiinften gem. §
150a GewO

= zustandige Stellen fur vergaberechtliche relevante Register (z.B. Wettbewerbsregister,
Transparenzregister)

= zustandige Stellen zur Einholung von Auskunften betreffend das Vorliegen von verga-
berechtlichen Ausschlussgriinden

= Referenzgeber zur Uberpriifung von Referenzen

* Sicherheits- und Ordnungsbehérden zur Uberpriifung etwaiger bewachungsrechtlicher
Voraussetzungen

= mit der Beratung oder Unterstitzung im Vergabeverfahren beauftragte Dritte (z.B. Inge-
nieurbiros, Beratungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien)

= Teilnehmer am Vergabeverfahren zur Information tber die Vergabeentscheidung

= Instanzen fur die Nachprifung von Vergabeverfahren und die dort beteiligten Parteien

= Rechnungsprifungs-, Revisions- und Kontrollinstanzen.

Soweit wir mit Auftragsverarbeitern zusammenarbeiten, werden lhre Daten an diese weitergege-
ben. Auftragsverarbeiter sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen (Art. 28
DSGVO) mit der Verarbeitung von Daten beauftragen (Dienstleister, Erfullungsgehilfen) und ent-
sprechend anweisen. Wir bleiben auch in diesem Fall weiterhin fir den Schutz Ihrer personenbezo-
genen Daten verantwortlich. Beauftragt werden diese Unternehmen von uns insbesondere in fol-
genden Bereichen:

= Bereitstellung und Betrieb der im Vergabeverfahren eingesetzten eVergabeplattformen
= ggf. Digitalisierung von in Papierform im Vergabeverfahren eingereichten Unterlagen.

6. Wie lange werden lhre Daten gespeichert?
lhre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies zur Durchfiihrung des
Vergabeverfahrens und unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist.

Als Bestandteil der Dokumentation des Vergabeverfahrens fallen Ihre Daten unter die Aufbe-
wahrungsfristen gemalR § 8 Abs. 4 VgV (bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages oder Rah-
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menvertrages, mindestens jedoch fur drei Jahre ab dem Tag des Zuschlages) oder im Fall einer
Unterschwellenvergabe gemaR § 6 Abs. 2 UVgO (mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zu-
schlags).

Dartuber hinaus kénnen fur uns abweichende Aufbewahrungsfristen gelten, die in Rechts- und
Verwaltungsvorschriften wie denjenigen zur Bundeshaushaltsordnung festgelegt sind. Geman
diesen Vorschriften kann eine Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten fur einen Zeitraum
von bis zu zehn Jahren erforderlich sein.

Soweit nach Beendigung des Vergabeverfahrens durch Ihr Unternehmen oder durch uns noch An-
spruche bestehen oder geltend gemacht werden, werden lhre personenbezogenen Daten jedoch erst
dann geldscht, wenn diese Anspriiche abschlieRend geklart sind, spatestens jedoch mit Ablauf der
gesetzlichen Verjahrungsfrist. GemafR den §§ 195 ff. des Burgerlichen Gesetzbuches (,BGB*) kénnen
diese Verjahrungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmaRige Verjahrungsfrist drei Jahre
betragt.

Sofern die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten fiir die vorgenannten Zwecke nicht mehr
erforderlich ist, I6schen wir diese.

7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation iibermittelt?

Eine Datenubermittlung in Drittlander (Staaten auf3erhalb der europaischen Union und des Eu-
ropaischen Wirtschaftsraums - EWR) oder an eine internationale Organisation findet nicht
statt.

8. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen uns gegenuber folgende Rech-
te:

a. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)

GemaR Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestatigung daruber zu verlangen,
ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie
ein Recht auf detaillierte Auskunft Gber die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Die
Auskunftserteilung kann in begriindeten Einzelfallen auf Grundlage des Art. 12 Abs. 5 Satz 2 lit.
b) DSGVO oder der in § 34 BDSG geregelten Falle abgelehnt werden.

b. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

Sie kénnen von uns die unverzigliche Berichtigung unrichtiger Daten verlangen, die Sie betref-
fen. Unter Berucksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie zudem das Recht, die
Vervollstandigung unvollstandiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergdnzenden
Erklarung — zu verlangen.

c. Recht auf L6schung oder ,,Recht auf Vergessenwerden® (Art. 17 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 17 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Loschung
lhrer personenbezogenen Daten. Dieses Recht ist in den in Artikel 17 Abs. 3 DSGVO genann-
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ten Féallen eingeschrankt.
d. Recht auf Einschriankung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Einschran-
kung der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, u.a. wenn und solange Uneinigkeit
Uber die Richtigkeit Ihrer Daten besteht, Sie eine Léschung der Daten ablehnen oder Sie Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung einlegen und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten
Interessen Uberwiegen.

e. Recht auf Dateniibertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Soweit eine Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch uns ausnahmsweise auf lhrer
freiwillig erteilten und jederzeit widerrufbaren Einwilligung oder einem Vertrag gemaR Art. 6
Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO beruht, kénnen Sie bei Vorliegen der in Art. 20 DSGVO genannten
Voraussetzungen auch die Herausgabe der im Rahmen des Vergabeverfahrens bereitgestell-
ten personenbezogenen Daten oder deren Ubermittlung an einen anderen Verantwortlichen
verlangen (Recht auf Dateniibertragbarkeit).

f. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehdrde (Art. 77 DSGVO)

Ferner haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehérde insbesondere in dem
EU-Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaRlichen
VerstoRRes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen
die DSGVO oder andere Datenschutzvorschriften verstéit.

Die Anschrift der fur die rnv zustédndigen Aufsichtsbehérde lautet:

Landesbeauftragter fur den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Kdnigstralke 10a

70173 Stuttgart

Tel: 0711 61 55 41-0

E-Mail: poststelle@Ifdi.bwl.de

Weitere verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe, die lhnen méglicherweise zu-
stehen, bleiben hiervon unberuhrt.

9. Besteht fiir Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen des Vergabeverfahrens missen diejenigen lhrer personenbezogenen Daten bereit-
gestellt werden, die fir die Durchfiuhrung und Verwaltung eines rechtmaRigen Vergabeverfah-
rens und der damit verbundenen vergaberechtlichen Rechte und Pflichten von uns als 6ffentli-
chem Auftraggeber erforderlich sind.

Ohne diese Daten wird die rechtmafige Durchfihrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens
gefahrdet.

10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?
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Zur Durchfuhrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens findet grundsétzlich keine vollauto-
matisierte Entscheidungsfindung gemafR Art. 22 DSGVO statt. Sollten wir diese Verfahren in
Einzelfallen einsetzen, werden wir Sie hieriber gesondert informieren.

Widerspruchsrecht gemag Art. 21 DSGVO

Sie haben zudem das Recht, aus Griinden, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, die gemaR Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwigung) erfolgt, Widerspruch gemaR Art. 21
Abs. 1 DSGVO einzulegen. Dies gilt auch fiir ein etwa auf diese Bestimmung gestiitztes Profiling im Sin-
ne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei
denn, wir kénnen zwingende schutzwiirdige Griinde fiir die Verarbeitung nachweisen, die lhre Interessen,
Rechte und Freiheiten Giberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausiibung oder
Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist formfrei moéglich und an die unter Ziffer 2 angegebenen Kontaktdaten zu richten.
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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | MéhlistraRe 27 | 68165 Mannheim

PDF-Versand und Qualitatsanforderungen fiir Eingangsrechnung

Sehr geehrter Lieferant und Geschaftspartner,

im Rahmen der Optimierung unserer Buchhaltungsprozesse méchten wir lhnen, wie auch uns,
zukUnftig den Papierversand Ihrer Rechnungsdokumente ersparen. Sie unterstiitzen uns bei diesen
Bemuihungen, in dem Sie Ihre Rechnungen und Rechnungskorrekturen ab sofort im PDF-Format
per Email Ubermitteln und uns hierdurch auch helfen die Bearbeitungszeit Ihrer Rechnungen zu
reduzieren.

Damit auch Sie diese Vorteile nutzen kdnnen, bitten wir Sie die Hinweise und Anforderungen, sowie
die Qualitatsstandards in beigefigter Ubersicht zwingend zu beachten und Ihre Dokumente
ausschlieBlich an das, fir die jeweilige Gesellschaft freigegebene Postfach zu versenden.

Bitte Berucksichtigen Sie, dass eine Abweichung von unseren Anforderungen und Qualitatsstandards
zu einer erheblichen Verzdgerung bei der Bearbeitung und Begleichung fiihren kann.

Dieses Schreiben stellt bis auf Widerruf, die schriftliche Zustimmung der RNV, sowie der in
beiliegender Ubersicht genannten Gesellschaften zum Empfang von PDF-Rechnungen dar.

Im Falle weiterer Fragen zum PDF-Versand, beantworten wir lhnen diese unter der Email-Adresse:
Kreditorenbuchhaltung@rnv-online.de

Vielen Dank fur lhre Unterstiitzung.
Mit freundlichen GriRen

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Kreditorenbuchhaltung

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) MohlstraRe 27 | 68165 Mannheim Deutsche Bank Mannheim Kto.-Nr. 0449 00900 - BLZ 670 700 10
Telefon: 06 21 4 65 - 0 - Telefax: 06 21 4 65 - 32 62 IBAN DE76670700100044900900 - BIC DEUTDESMXXX
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Oberbiirgermeister Christian Specht Postbank Ludwigshafen Kto.-Nr. 6432-676 - BLZ 545 100 67
Geschéftsfiihrer: Martin in der Beek - Christian Volz IBAN DE55545100670006432676 - BIC PBNKDEFF545

Sitz und Registergericht: Mannheim - Handelsregister-Nr.: HRB 8674 Ust-1dNr.: DE 213122348

www.rnv-online.de Glaubiger ID: DE17RNV00000098603

1/1

23



Anforderungen an den Rechnungsversand per PDF

Sehr geehrter Lieferant und
Geschaftspartner,

mit dem Versand lhrer Rechnung per PDF
entscheiden sie sich fiir eine schnelle und
effiziente Art der Ubermittlung.

Hierdurch wird der Prozess der
Rechnungsverarbeitung verkiirzt und
eine termingerechte Zahlung ermdglicht.

Bei Nutzung des Rechnungsversands per
PDF beachten Sie bitte die im folgenden
aufgefiihrten Anforderungen und
Qualitatsstandards.

Vielen Dank fiir hre Unterstiitzung!

Anforderungen an den
PDF-Rechnungsversand

Wenn Sie den elektronischen Rechnungsversand im PDF
Format nutzen wollen, bestehen folgende
Anforderungen:

Dateiformat:

* Es werden nur Dokumente mit der Dateiendung .pdf
akzeptiert und verarbeitet.

* Bitte verwenden Sie keinen Passwortschutz

* Keine Sonderzeichen (:*?/“><) im Dateinamen

Dateiinhalt:

* Nur eine Rechnung je PDF-Datei

* Mehrseitige Dokumente und Anlagen bitte immerin
einem PDF-Dokument zusammenfassen

* Keine separaten Anlagen moglich

Emailversand:

* Jede Gesellschaft besitzt Ihre eigene Email-Adresse.
Abweichende Belegeingdnge werden nicht
bearbeitet.

* Bitte senden sie ausschlieBlich Rechnungen und
Gutschriften/Rechnungskorrekturen an die jeweilige
Email-Adresse.

* Abweichende Dokumente oder Anfragen kdnnen
nicht beriicksichtigt werden.

Mahnungen und sonstige Riickfragen richten Sie bitte
an: Kreditorenbuchhaltung@rnv-online.de

Rechnungs- und Email-
Adressen

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Email-Adresse fiir PDF-Rechnungsversand:

RG_RNV@rnv-online.de

MV Mannheimer Verkehr GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Email-Adresse fiir PDF-Rechnungsversand:

RG_MV@rnv-online.de

| Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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Erstellungsprozess fiir
PDF-Rechnungen

Optimaler Weise erstellen Sie das
PDF-Dokument direkt aus einem
Programm (ERP, Word, Excel,...)
und nicht aus einem gescannten
Papierdokument.

Optimal Ungeeignet

Postbox
RG_XXX
@rnv-
online.de

Postbox
RG_XXX
@rnv-
online.de

| Rhein-Neckar-Verkehr GmbH -

Qualitatsanforderungen an eine Rechnung

Als Voraussetzung fiir eine schnelle Bearbeitung und
Begleichung einer Rechnung, stellt die
Rechnungsqualitat einen entscheidenden Faktor dar.
Unterstiitzen Sie daher die Verbesserung der
Rechnungsverarbeitungszeiten in dem Sie die folgenden
Mindestanforderungen beachten:

* Korrekte und vollstandige Rechnungsanschrift der
beauftragenden Gesellschaft

* Angabe der korrekten RNV-Bestellnummer

* Rechnungsdetails (Menge, Preis, Bezeichnung,
Zahlungsbedingung,...) und Abrechnungsweise
entsprechen der zugehdrigen Bestellung

* Es wird nur eine Bestellung je Rechnung abgerechnet
* Ausweis von Netto-, Steuer- und Bruttobetrag

* Angabe der Wahrung

* Ausweis des Liefer- / Leistungsdatums

* lhre Umsatzsteuer-ID ist enthalten

¢ lhre Bankverbindung (IBAN + BIC) ist angegeben

* Keine handschriftlichen Angaben

* Um eine gute Lesbarkeit zu gewahrleisten, sollte
moglichst ein weiRer Rechnungshintergrund gewahlt
werden

Fiir den Ausnahmefall einer Rechnung ohne Bestellung
geben Sie bitte den vollstandigen Namen, sowie die
Email-Adresse des Anforderers an.

Anforderungen an die Rechnungsqualitat

Beispielrechnung
Entsprechend dem RNV-Qualitatsstandard

Rechnung

Rechnungsdatum: 01.10.2020
Rechnungsnummer: RG123456
Rechnungsanschrift:

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Moéhlstrae 27
68165 Mannheim

RNV-Bestellnummer: 4xxxxxxxxx

Bezeichnung, Menge, Preis, Lieferschein, Positionsbetrag, ...

Liefer- / Leistungsdatum: 30.09.2020

Zahlungsbedingung: Netto: 1.000,00 EUR
30 Tage netto MwSt 16 %: 160,00 EUR
Gesamt: 1.160,00 EUR

IBAN: DEXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX

BIC:  XXXXXXXXXXXX Ust.ID: DE123456789
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127-26-E07 BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im
Glucksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

Zuschlagskriterien + Wertungskonzept

Zuschlagskriterien und Wertungskonzept

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine HINWEISE.............ccooiiiiiiiiie ettt 1
2. BewertungSSCREMA.............ccoooiiiii et 2
3. Beschreibung Zuschlagskriterien Los 1 und LOs 2.............ccccoeiiiiinineniciieiiceceeee 3
3.1, ZuschlagsKriterium Preis ... e 3
3.2,  Zuschlagskriterium Vertretung...............cocooeieiriiinineseeee e 4
3.3, Team-Mitarbeiter...........cccoo i 4
3.5. Herangehensweise Projektaufgabe...............ccccocoinininniioii e 6
3.6, KritisCher Pfad ..o e 7
4. Beschreibung Zuschlagskriterium Los 3 ..............cccocoiiiiiiiniinince e 8
5. Gesamtbewertung — wirtschaftlichstes Angebot ...............c.ccooooiririiiiine 8

1. Allgemeine Hinweise

Die unter 3. ,Weitere Zuschlagskriterien® benannten Konzepte sind separat unter
Einbeziehung der losspezifischen Bedingungen zu erstellen.

Fehlen einzelne Angaben innerhalb der Darstellungen ,Vertreter, ,Team-Mitarbeiter”,
,Reaktionszeit*, ,Herangehensweise Projektaufgabe“ und/oder ,Kritischer Pfad” fiihrt dies
zwar nicht zum Angebotsausschluss, kann sich aber negativ auf die Bewertung auswirken.
Im schlechtesten Fall missen einzelne Kriterien mit 0 Punkten bewertet werden.

Ein Nachfordern komplett fehlender Konzepte ist ebenso wenig moglich und zuléssig wie
das Nachfordern einzelner Angaben innerhalb einzelner Darstellungen zu den Konzepten

Die vorstehenden Ausfiihrungen gelten fiir das Zuschlagskriterium ,Preis” entsprechend
mit der MalRgabe, dass ein Nachfordern gemaR § 51 Abs. 3, Satz 2 SektVO insofern
ausnahmsweise zulassig ist, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt,
deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verédndern oder die Wertungsreihenfolge und
den Wettbewerb nicht beeintrachtigen.
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2. Bewertungsschema

Die im Folgenden definierten Zuschlagskriterien beziehen sich auf die ausgeschriebenen

Leistungen.

Der Zuschlag erfolgt gemaR § 52 Absatz 1 SektVO auf das wirtschaftlichste Angebot.

Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots wird eine Bewertungsmatrix eingesetzt. Die
mit Angebotsabgabe eingereichten Konzepte/Unterlagen sind bei Auftragsiibernahme

vertraglich einzuhalten.

Los 1 und Los 2:

Zuschlagskriterien Gewichtete Punkte
Wertungspunkte des
Kriteriums
Preis (60%) 300 Punkte 0-5
Vertreter (10%) 50 Punkte 0-5
Team-Mitarbeiter (5 %) 25 Punkte 0-5
Reaktionszeit 5 %) 25 Punkte 0-5
Herangehensweise 50 Punkte 0-5
Projektaufgabe (10 %)
Kritischer Pfad (10 %) 50 Punkte) 0-5

Gesamt 100%

Max. 500 mégliche Punkte

Los 3:
Zuschlagskriterien Gewichtete
Wertungspunkte des
Kriteriums
Preis (100%) 500 Punkte

Gesamt 100%

Max. 500 mégliche Punkte
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3. Beschreibung Zuschlagskriterien Los 1 und Los 2

3.1.  Zuschlagskriterium Preis

Ein Angebot kann im Rahmen dieses Zuschlagskriteriums maximal 300 Wertungspunkte
erreichen.

Das Angebot mit der niedrigsten Angebotssumme erhélt die maximale Punktzahl von 5
Punkten. Alle héheren, gepriften Angebotssummen werden mit der niedrigsten,
gepriften Angebotssumme ins Verhaltnis gesetzt, in dem der niedrigste, gepriifte
Angebotspreis durch den gepriiften Angebotspreis des jeweiligen Angebotes dividiert und
mit der maximalen Punktzahl von 5 Punkten multipliziert wird.

Da der Angebotspreis mit 60% gewichtet wird, sind beim Zuschlagskriterium
»<Angebotspreis“ somit maximal 300 Wertungspunkte erreichbar.

Die Wertungsformel lautet:
Niedrigster Angebotspreis (netto) x volle Punktzahl (5) : Wertungspreis des Angebotes
(netto)

Rechenbeispiel:
Bieter A B C
Wertungspreis € 400.000,00 € 600.000,00 € 800.000,00
Punktzahl 5 3,333 2,500
Erreichte 300 199,980 150
Wertungspunkte

Die Punktzahlen werden mit drei Nachkommastellen genau vergeben, wobei nach der
sogenannten kaufmannischen Rundung auf- bzw. abgerundet wird, d.h. ist die Ziffer an
der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 0, 1, 2, 3 oder 4, dann wird abgerundet. Ist
die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird
aufgerundet.
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3.2, Zuschlagskriterium Vertretung

Das Zuschlagskriteriums ,Vertretung“ wird mit 10% bewertet. Es werden maximal 5
Punkte vergeben. Multipliziert mit der Gewichtung des Kriteriums (10%) sind somit
maximal 50 Wertungspunkte erreichbar.

VVom Bieter ist mit dem Angebot eine Vertretungsliste mit Angaben zu den Personen
und gleichwertige Qualifikationen einzureichen.

Der Auftraggeber bewertet das Unterkriterium ,Vertretung® nach folgendem

Bewertungsmalfistab:
Bewertungsstufe Inhalt Max.
erreichbare
Punkte
Stufe 0: Keine Vertretung benannt 0
Stufe 1: Eine Vertretung mit gleichwertigen 2,5
Qualifikationen wurde benannt
Stufe 2: Zwei oder mehr Vertretungen mit 5
gleichwertigen Qualifikationen wurden
benannt

Ergibt die Bewertung innerhalb einer der vorgenannten Bewertungsstufen positive
oder negative Tendenzen, kann dieser Tendenz durch einen zuséatzlichen halben
Plus- oder Minuspunkt Rechnung getragen werden. Erweist sich beispielweise die
Qualifikation der Vertretung als héherwertig als gefordert, kann der Bieter nicht nur
2,5 sondern 3 Punkte erhalten. Maximal kénnen jedoch 5 Punkte erreicht werden.

3.3. Team-Mitarbeiter

Im Rahmen des Zuschlagskriteriums , Team-Mitarbeiter® kénnen maximal 5 Punkten
erreicht werden. Multipliziert mit der Gewichtung des Kriteriums (5%) errechnen sich
die Wertungspunkte. Insgesamt sind bei diesem Wertungskriterium somit maximal 25
Wertungspunkte erreichbar.

Beschreibung der inhaltlichen Anforderungen und Bepunktung

Der Bieter reicht mit dem Angebot die Anzahl der Teammitglieder ein, sowie gibt
Angaben Uber das Personalkonzept (erforderliche Qualifikation) und einen
Personaleinsatzplan.
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Der Auftraggeber bewertet das Konzept nach folgendem Bewertungsmalfstab:

Stufe 0 Es wurden keine Angaben eingereicht 0 Punkte

Stufe 1 Es wurde ein Mitglied benannt 0,5 Punkte
Es wurde ein Personaleinsatzplan erstellt 0,5 Punkte

Stufe 2 Es wurden 3 Mitglieder benannt 1,25 Punkte
Es wurde ein Personaleinsatzplan mit 1,25 Punkte
Vertretungsregelung erstellt

Stufe 3 Es wurden 4 oder mehr Mitglieder benannt 2,5 Punkte
Es wurde ein Personaleinsatzplan inkl. 2,5 Punkte
Vertretungsregelung erstellt, Einsatzzeiten und Orte
der einzelnen Mitglieder sind dargestellt

Ergibt die Bewertung innerhalb einer der vorgenannten Bewertungsstufen positive
oder negative Tendenzen, kann dieser Tendenz durch einen zuséatzlichen halben
Plus- oder Minuspunkt Rechnung getragen werden. Erweis sich beispielweise die
Darstellung des Personaleinsatzplans als detaillierter dargestellt, kann der Bieter
nicht nur 1,25 sondern 1,75 Punkte erhalten. Maximal kénnen jedoch 5 Punkte
erreicht werden.

3.4. Reaktionszeit

Im Rahmen des Zuschlagskriteriums ,Reaktionszeit* kénnen maximal 5 Punkten
erreicht werden. Multipliziert mit der Gewichtung des Kriteriums (5%) errechnen sich
die Wertungspunkte. Insgesamt sind bei diesem Wertungskriterium somit maximal 25
Wertungspunkte erreichbar.

Beschreibung der inhaltlichen Anforderungen und Bepunktung
Der Bieter gibt in seinem Angebot die Reaktionszeit auf Termine an.

Der Auftraggeber bewertet das Konzept nach folgendem Bewertungsmalfstab:

Stufe 0 Keine Angaben zur Reaktionszeit 0 Punkte
Stufe 1 Ein Mitarbeiter ist innerhalb > 6 Stunden verfiigbar 1 Punkt
Stufe 2 Ein Mitarbeiter ist innerhalb < Stunden verfiigbar 2,5 Punkte
Stufe 3 Ein Mitarbeiter ist immer auf der Baustelle verfiigbar 5 Punkte
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3.5. Herangehensweise Projektaufgabe

Im Rahmen des Zuschlagskriteriums ,Herangehensweise an die Projektaufgabe“
kénnen maximal 5 Punkten erreicht werden. Multipliziert mit der Gewichtung des
Kriteriums (10%) errechnen sich die Wertungspunkte. Insgesamt sind bei diesem
Wertungskriterium somit maximal 50 Wertungspunkte erreichbar.

Beschreibung der inhaltlichen Anforderungen und Bepunktung

Der Bieter gibt in seinem Angebot eine Beschreibung der Herangehensweise an die
Projektaufgabe sowie ein Konzept zur Sicherstellung von Termine, Qualitdten, Kosten
und zum Umgang mit Leistungsstérungen/ -verzégerungen ab.

Der Auftraggeber bewertet das Konzept nach folgendem Bewertungsmalfstab:

Stufe 0 Es wurde keine Beschreibung der Herangehensweise | 0 Punkte
an die Projektaufgabe eingereicht
Stufe 1 Die Beschreibung ist fachlich weniger gut durchdacht | 1 Punkt

und in sehr wenigen Worten beschrieben. Nahezu alle
Fragen bleiben offen und die Beschreibung sowie das
Konzept lassen nicht auf eine gute fachliche Qualitat
schlief3en.

Stufe 2 Die Beschreibung und das Konzept sind fachlich 2,5 Punkte
durchdacht und ausreichend beschrieben. Nahezu
alle Fragen sind geklart und die Beschreibung sowie
das Konzept lasen auf eine gute fachliche Qualitat
schlielen.

Stufe 3 Die Beschreibung und das Konzept sind fachlich sehr | 5 Punkte
gut durchdacht und ausfiihrlich und detailliert
beschrieben. Keine Fragen bleiben offen. Die
Beschreibung sowie das Konzept lassen auf eine sehr
gute fachliche Qualitat schlieRen.

Ergibt die Bewertung innerhalb einer der vorgenannten Bewertungsstufen positive
oder negative Tendenzen, kann dieser Tendenz durch einen zuséatzlichen halben
Plus- oder Minuspunkt Rechnung getragen werden. Erweis sich beispielweise die
Darstellung als fachlich gut durchdacht mit Tendenz zu einem sehr gut durchdachten
Konzept, kann der Bieter nicht nur 2,5 sondern 3 Punkte erhalten. Maximal kénnen
jedoch 5 Punkte erreicht werden.
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3.6. Kiritischer Pfad

Im Rahmen des Zuschlagskriteriums ,Kritischer Pfad“ kénnen maximal 5 Punkten

erreicht werden. Multipliziert mit der Gewichtung des Kriteriums (10%) errechnen sich
die Wertungspunkte. Insgesamt sind bei diesem Wertungskriterium somit maximal 50

Wertungspunkte erreichbar.

Beschreibung der inhaltlichen Anforderungen und Bepunktung

Der Bieter gibt in seinem Angebot einen Rahmenterminplan inkl. Darstellung des
kritischen Pfades ab.

Der Auftraggeber bewertet das Konzept nach folgendem Bewertungsmalfstab:

Stufe 0

Weder ein Rahmenterminplan noch der Kritische Pfad
wurde eingereicht.

0 Punkte

Stufe 1

Ein Rahmenterminplan oder der kritische Pfad wurde
eingereicht.

1 Punkt

Stufe 2

Der kritische Pfad ist teilweise in einem vagen
Rahmenterminplan abgebildet. Sofern jeweils der
Rahmenterminplan oder der kritische Pfad
unvollstandig dargestellt werden, werden die Punkte
ebenfalls entsprechend Stufe 2 vergaben.

2,5 Punkte

Stufe 3

Der kritische Pfad ist vollstandig in einem sehr
detaillierten Rahmenterminplan abgebildet.

Fir die Bewertung anhand der Stufe 3 ist es
erforderlich, dass sowohl der Rahmenterminplan als
auch der kritische Pfad vollstandig und detailliert
ausgearbeitet wurden

5 Punkte

Ergibt die Bewertung innerhalb einer der vorgenannten Bewertungsstufen positive
oder negative Tendenzen, kann dieser Tendenz durch einen zuséatzlichen halben
Plus- oder Minuspunkt Rechnung getragen werden. Erweis sich beispielweise die

Darstellung als detaillierter dargestellt, kann der Bieter nicht nur 2,5 sondern 3 Punkte

erhalten. Maximal kénnen jedoch 5 Punkte erreicht werden.
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4. Beschreibung Zuschlagskriterium Los 3

Ein Angebot kann im Rahmen dieses Zuschlagskriteriums maximal 500
Wertungspunkte erreichen.

Das Angebot mit der niedrigsten Angebotssumme erhélt die maximale Punktzahl von
5 Punkten. Alle héheren, gepriiften Angebotssummen werden mit der niedrigsten,
gepriften Angebotssumme ins Verhaltnis gesetzt, in dem der niedrigste, gepriifte
Angebotspreis durch den gepriiften Angebotspreis des jeweiligen Angebotes dividiert
und mit der maximalen Punktzahl von 5 Punkten multipliziert wird.

Da der Angebotspreis mit 100% gewichtet wird, sind bei dem Zuschlagskriterium
somit maximal 500 Wertungspunkte erreichbar.

Die Wertungsformel lautet:
Niedrigster Angebotspreis (netto) x volle Punktzahl (5) : Wertungspreis des
Angebotes (netto)

5. Gesamtbewertung — wirtschaftlichstes Angebot

Die in allen Bewertungskriterien je Los nach der Gewichtung der erreichten Punkte
erzielte Bewertungspunkte werden addiert. Die insgesamt zu erreichende
Gesamtpunktzahl betragt 500 Bewertungspunkte. Das Angebot, dass dieser
Gesamtpunktzahl am nachsten kommt, erhélt den Zuschlag. Im Falle gleicher
Punktzahl mehrerer Angebote wird der Zuschlag auf das Angebot erteilt, das im
Bewertungskriterium Preis mehr Punkte erreicht hat. Besteht weiterhin Gleichstand,
so entscheidet das Los.
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1. Bestehende Situation und Beschreibung der MaBnahme

Bestehende Situation der BaumafBnahme

Im Westen der MaRnahme verlauft im Bestand die
rnv-Strecke Mannheim Hbf — Neckarau West (Linie 3)
zwischen Sandhofen und Rheingoldhalle von Westen
kommend (ber den Lindenhofplatz in die Meerfeld-
strafSe. Sudlich des Lindenhofplatzes, oberhalb der
EinmUndung Carl-Metz-Stral3e in die Meerfeldstralie
befindet sich die Haltestelle MA Hauptbahnhof Sid
der Linie 3 (siehe. Abb.1).

Die Gleise haben in den Bereichen, in denen die Pla-
nung an den Bestand anschlief3t, einen Abstand von
ca. 3,0 m und im Bereich vom Lindenhofplatz von ca.
3,Tm.

Abbildung 1: bestehende Haltestelle ,, MA Hauptbahnhof Stid” und
Freihaltetrasse, Blickrichtung nach Westen

Im Bereich der in Ost-West-Richtung verlaufenden
Glucksteinallee vom Lindenhofplatz bis zur Ein-
muindung GroRe Holzgasse wurden im Vorfeld der
hier dargestellten Mafnahme seitens der Stadt
Mannheim ein Grinstreifen in Mittellage als Frei-
haltetrasse fir die 2-gleisige Stadtbahnstrecke im
Glickstein-Quartier hergestellt (siehe Abb. 2). An-
grenzend an den Grunstreifen sind beidseitig MIV-
Fahrspuren als Einrichtungsfahrbahnen und Geh-
wege hergestellt.

Abbildung 2: Freihaltetrasse Gliicksteinallee, Blickrichtung nach
Westen
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Die John-Deere-StrafSe ist im Bestand als zweispurige Fahrbahn mit beidseitigen Langsparkstanden ausge-
baut (siehe Abb. 3). Am o&stlichen Ende der StraSe befindet sich in Fahrtrichtung Osten die Linienbushal-
testelle Hochschule West als Haltestelle am Fahrbahnrand. Nordlich der Fahrbahn befinden sich ein Rad-
weg und ein Gehweg mit einer dazwischenliegenden Baumreihe, sudlich der Fahrbahn verlaufen entlang
der Mauer zum John-Deere Gelande ein Gehweg sowie ein Radweg.

Der westliche Abschnitt der Paul-Wittsack-StralRe,
zwischen der John-Deere-Strafle und dem GrofRen
Weidstlickerweg ist als AnliegerstrafSe ausgewie-
sen, welche ausschlieflich aus Richtung John-
Deere-StralSe befahren werden kann (siehe Abb. 4).
Unmittelbar vor der Einmindung GrofRer Weidstu-
ckerweg befinden sich Poller, die eine Einfahrt aus
Richtung Osten in diesen Bereich verhindern. Der
mittlere Teil der Paul-Wittsack-Straf3e verlauft vom
GrofRen Weidstuckerweg uber den Grenzweg bis
zum Anschluss an die Neckarauer StrafSe. Heute ist
die Paul-Wittsack-Strale fur den MIV in beide
Fahrtrichtungen freigegeben, eine Einfahrt ist je-
doch aufgrund der Poller nach dem Knotenpunkt GrofSer Weidstlickerweg nur tber die Neckarauer StralRe
maglich. In diesem Bereich sind Schragparkstande angeordnet (sieche Abb. 5).

Der ostliche Abschnitt der StraRe umfasst die bestehende Platzflache vor der Hochschule Mannheim. Der
Platz wird durch die Paul-Wittsack-StraRe im Osten, die Neckarauer StralRe im Westen und die Gebaude

A

Abbildung 4: Westlicher Bereich der "Paul-Wittsack-StrafSe", Blick-
richtung nach Osten
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der Hochschule im Suden begrenzt. Der
Platz ist nicht fir den MIV freigegeben. Eine
Ausnahme bildet die heutige Zufahrt zur
Hochschule, welche fir Feuerwehrfahr-
zeuge freigegen ist. Neben einzelnen Baum-
standorten sind auf dem Platz Fahrradab-
stellanlagen vorhanden. Parallel zur Necka-
rauer StrafSe verlauft ein Radweg Uber den
Platz.

Im Osten der Malnahme verlauft im Be-
stand die rnv-Strecke Mannheim Hbf -
Rheinau (Linie 1) zwischen Schonau und
Rheinau von Norden kommend (ber die Neckarauer StrafRe. Direkt neben dem Platz vor der Hochschule
Mannheim befindet sich die Haltestelle Hochschule.

/" = h \ =

Abbildung 5: Mittlerer Bereich der "Paul-Wittsack-StrafSe", Blickrichtung
Westen

Planerische Beschreibung der Maf3nahme

Zweck der BaumaRnahme ist einerseits die OPNV-ErschlieBung des neu entstandenen Gllickssteinquartiers
mit rund 5.000 neuen Arbeitsplatzen und Wohnungen fiir ca. 500 neue Einwohner und andererseits der
Liickenschluss zwischen der Stadtbahnlinie 3 im Westen und den Linien 1 und 8 im Osten.

Fur die neue Stadtbahntrasse wurde im Bebauungsplan der Stadt Mannheim eine Freihaltetrasse ausge-
wiesen. Diese Trasse wurde in der bisherigen Bebauung und ErschlieBung des Gluckstein-Quartiers freige-
halten und wird durch die hier vorliegende Planung in Anspruch genommen.

Die Ausfihrungsplanung sieht erganzend zum Neubau der 2-gleisigen Stadtbahnstrecke vier neue barrie-
refreie Haltestellen im Streckenabschnitt vor, die dem heutigen Standard entsprechen und insbesondere
barrierefrei ausgebildet werden.

Im Folgenden ist die MaRnahme von West nach Ost im Detail beschrieben:

Durch Zwangspunkte aus der Gestaltung des nérdlichen Lindenhofplatzes, der Querung der TunnelstralRe
und der bereits bestehenden bzw. im B-Plan definierten Gebaude ist die neue Lage der Haltestelle MA
Hauptbahnhof Sud definiert. Die bisher bestehende Trasse wird in ihrer Lage an die neue Haltestelle an-

gepasst und wird durch Weichen 6stlich der Haltestelle an den Bestand angeschlossen.
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Die Lage der Haltstelle Glicksteinallee definiert sich durch die bereits vorbereitete Aufweitung des Grin-
Korridors zwischen den MIV-Richtungsfahrbahnen westlich der Einmindung WindeckstrafSe und den be-
reits hergestellten FuSgangerquerungen.

Die Stadtbahn in der ,John-Deere-StraRe” muss aufgrund des zur Verfiigung stehenden Gesamtquer-
schnittes in einem stralRengebundenen Bahnkérper gemeinsam mit dem MIV gefuhrt werden, dabei ist
bei der Bauausfiihrung sicher zu stellen, dass die Andienung der im Norden an die Haltestelle angrenzende
Gebaude durch Anlieger und die Feuerwehr gewahrleistet ist. Fir den Radverkehr ist eine durchgehende
Fuhrung vorzusehen, aufSerhalb der Haltestelle sind Parkstande anzuordnen. Daraus resultiert, dass der
nordliche Bahnsteig auf 50 Meter reduziert werden muss, besonders um die Radverkehrsfuhrung und die
Zufahrt der Anlieger nicht zu behindern. Zudem wird das nérdliche Gleis verschwenkt, um den Verkehrs-
bereich fur den MIV nutzbar zu machen.

Die Haltestelle in der Paul-Wittsack-StrafSe wird im Bereich des Wohngebaudekomplexes angeordnet und
die Bahnsteige erhalten eine Breite von mindestens 3,0 m. Die Gleise werden sowohl in Richtung Norden
als auch in Richtung Westen an die Strecke auf der Neckarauer StrafSe angeschlossen. Im gleichen Zug mit
der MaBnahme wird der Platz vor der Hochschule Mannheim neugestaltet und in die Stadtbahntrasse
eingebunden. Allerdings muss der Campus aus dem Westen flir bis zu 40t- Fahrzeuge weiterhin zuganglich
sein.

Der MIV wird auf dem GrofSen Weidstlickerweg, dem Grenzweg und der Paul-Wittsack-StraSe nérdlich
der Haltestelle als EinbahnstraRe in Richtung Osten bzw. gegen den Uhrzeigersinn gefiihrt. Die Fahrbahn
in der Paul-Wittsack-StrafSe wird mit einer Breite von ca. 3,5 m geplant. Nordlich der Haltestelle werden
beidseitig Langsparkstande angeordnet. Die Haltestelle wird unmittelbar angrenzend an den Platz vor der

Hochschule angeordnet.

Bauliche Beschreibung der MaRnahme

e Die Gesamtbaumaflnahme umfasst im Wesentlichen:

¢ Neubau von ca. 1,8 km Doppelgleis Stadtbahnstrecke

e Neubau von vier barrierefreien Haltestellen

e Einbau einer Weichenverbindung beim westlichen Bauende fur eine Wechselfahrt

e Einbau von zwei Weichen und einer Kreuzung auf einem Masse-Feder-System fur den Abzweig Rich-
tung MeerfeldstralSe

e Einbau von sechs Weichen und 3 Kreuzungen auf einem Masse-Feder-System zur Herstellung des
Gleisdreiecks zur Anbindung an die Neckarauer StralSe

e Ruckbau der Haltestelle in der MeerfeldstrafSe
¢ Neugestaltung des StralSenquerschnitts in der John-Deere-Straf3e

e Neugestaltung des Hochschulbereichs und des Querschnitts in der Paul-Wittsack-Stral3e
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e Einbau vorgezogene Zungenvorrichtung in einer Gleisverschlingung

e Erweiterung des Lindehofplatzes, als Platz an der Haltestelle HBF Siid, auf den Flachen der heutigen
Haltestelle der Linie 3 in der Meerfeldstrae

Gleistrasse:

Unmittelbar am westlichen Bauanfang wird ein Gleiswechsel zwischen Gleis 3 und 4 vorgesehen. Dieser
besteht aus zwei einfachen Weichen und einem Zwischengleis. Nach dem Gleiswechsel werden die Gleise
im Bereich der Querung , Tunnelstrafe” aufgeweitet und auf die ,Glucksteinallee” gefihrt. Unmittelbar
nach der Haltestelle MA Hauptbahnhof Stid zweigen beide Gleise jeweils mit einfachen Weichen auf einem
Masse-Feder-System und Radien = 30,0 m zur Meerfeldstraf3e ab, wo sie jeweils an den Bestand anschlie-
Ben. Im weiteren Verlauf der Glucksteinallee verlaufen beide Gleise mit Geraden und Radien zwischen ca.
140,0 m und ca. 1000,0 m in gestreckter Linienfihrung. Im Bogen 6stlich der WindeckstraRe werden
beide Gleise mit einer Uberhdhung von u = 55 mm geplant, um hier einen héheren Fahrkomfort zu erzie-
len.

Mit Ausnahme des kurzen Abschnittes als Schwellengleis im Schotteroberbau am westlichen Bauanfang
wird der Oberbau grundsatzlich als Festes Fahrbahnsystem konzipiert. In Abhangigkeit von der Nutzung
erhalt das Gleissystem verschiedene Ausfuhrungen der Gleiseindeckung, welche nachfolgend beschrieben
sind:

Der Gleisoberbau wird als feste Fahrbahn mit Rillenschienen konzipiert. Die Eindeckung des Oberbaues in
der Gllcksteinallee erfolgt mit Ausnahme der Uberfahrten fir den MIV und der Uberwege fiir FuBganger
mit Rasen (Rasengleis).

In der John-Deere-Stral3e sieht die Trassierung der Gleise auf einem Grofteil des Streckenabschnitts Gera-
den im straBenbulndigen Bahnkorper vor. Lediglich am Anfang und Ende des Abschnitts und fir die Ver-
ziehung des Gleisabstands sind Radien vorgesehen.

Ab der Einmundung der Grofsen Holzgasse bis zum Abzweig der John-Deere-Straf3e wird das Gleis mit
Asphalt eingedeckt.

In der Paul-Wittsack-StrafSe bis zum Anschluss an die Bestandsgleise in der Neckarauer Straf3e sind die
Gleise weiterhin mit einer gestreckten Linienfihrung trassiert, mit Radien zwischen ca. R = 747,0 m und
ca. R=1000,0 m.

Das geplante Gleisdreieck fir die Anbindung der neuen Gleisstrecke an die Gleise in der Neckarauer StralRe
erfolgt mit 6 einfachen Weichen auf einem Masse-Feder-System.

Der Abzweig nach Norden Richtung Neckarauer Strafse und der Anschluss an den Bestand werden mit
Radien zwischen ca. 30,0 m und ca. 40,0 m trassiert.

Im Abschnitt 3 erfolgt bis auf die Pflastereindeckung im Bereich des Hochschulplatzes wieder eine Befes-

tigung als Rasengleis. Der Abzweig der Paul-Wittsack-Strale wird analog zur umliegenden Flache mit
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Asphalt eingedeckt. Die geradeaus liber den bestehenden Platz verlaufenden Gleise werden analog zum

Haltestellenbereich mit Rasengleis eingedeckt, welche ggf. auch uberfahrbar hergestellt werden kénnen.

Haltestellen:

Die Haltestellen ,MA Hauptbahnhof Siid” am ,Lindenhofplatz” werden mit Seitenbahnsteigen zwischen
den beiden MIV-Richtungsfahrbahnen geplant, die Bahnsteige erhalten eine Nutzlange von 60,0 m. Der
nordliche Bahnsteig erhalt eine Breite von ca. 3,40 m und der stdliche Bahnsteig wird mit einer Breite von
ca. 3,90 m vorgesehen. Die Bahnsteige werden in einer Geraden der Gleistrasse, westlich des Abzweigs
Richtung MeerfeldstralSe angeordnet.

Um die Bahnsteige in den Platzcharakter des Lindenhofplatzes zu integrieren, ist kein Spritzschutzgelander
vorgesehen, sondern ausschlieBlich Poller zur Abgrenzung der beiden Verkehrsflachen, um auf der ganzen
Haltestellenlange eine Erreichbarkeit zu erméglichen. Die bestehende Haltestelle ,, MA Hauptbahnhof Std”

in der MeerfeldstralSe geht auRer Betrieb und die bestehende Haltestellenausstattung wird zurtickgebaut.

Die Haltestelle ,Glucksteinallee” wird ebenfalls zwischen den MIV-Fahrspuren mit zwei Seitenbahnsteigen
hergestellt. Die Bahnsteige erhalten eine Nutzlange von 60 m und eine Breite von jeweils ca. 2,4 m, zzgl.
0,50 m Schrammbord bzw. L-Stein als Abgrenzung zum MIV. Die Bahnsteige liegen in einer Geraden der
Gleistrasse, westlich der Einmindung Windeckstralde. Zur Verbindung der Gehwege im Seitenraum mit
den Bahnsteigen wird am westlichen Zugang eine ungesicherte indirekte Querung ausgebildet, da hier

planmaRig keine Querungen durch den Radverkehr vorgesehen sind.

Die Haltestelle ,John-Deere-Straf3e” liegt unmittelbar 6stlich der Einmiindung Grof3e Holzgasse in einer
Geraden der Gleistrasse. Die Bahnsteige werden als Seitenbahnsteige beidseitig der im Mischverkehr durch
den MIV und OPNV genutzten Fahrbahn angeordnet und erhalten eine Breite von ca. 3,2 m. Der sidliche
Bahnsteig erhalt eine Nutzlange von 60,0 m. Der nérdliche Bahnsteig kann zur Gewahrleistung der Andie-
nung der Gebaude 77, 79 und 81 lediglich mit einer barrierefreien Nutzlange von 50,0 m hergestellt wer-
den. An der Hinterkante beider Bahnsteige verlauft ein héhengleicher Radweg, welcher durch einen Pflas-

terstreifen (trennstreifen) taktil abgegrenzt wird.

Die Haltestelle ,,Hochschule” befindet sich auf Hohe des Wohnungsblocks am ,GrofSen Weidstlickerweg”
und ,Grenzweg” und liegt in einem Bogen der Gleistrasse. Die Bahnsteige werden als Seitenbahnsteige
mit einer Nutzldnge von 60 m und einer Breite von ca. 3,0 m ausgebildet. Ostlich des Bahnsteigs wird eine
gesicherte Querungsstelle Uber die Gleise und die Anliegerfahrbahn vorgesehen. Im Westen erfolgt die

Zuwegung Uber den Platz der Hochschule.

Fur alle Haltestellen gilt: Die Bahnsteigkanten werden mit einer Hohe von +30 cm (iber Schienenoberkante

(SOK) hergestellt, um einen barrierefreien Einstieg in die auf der Strecke eingesetzten Niederflurfahrzeuge
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zu ermdglichen. Die Bahnsteigkanten werden in einem Abstand von 1,26 m zur geplanten Gleisachse
eingebaut. Fir einen barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen von beiden Seiten werden jeweils Rampen
mit einer maximalen Langsneigung von 6,0 % notwendig. Beide Bahnsteige sowie deren Zuwegungen
erhalten ein taktiles Leitsystem.

Die Bahnsteige werden mit Fahrgastunterstanden, Sitzgelegenheiten, Bahnsteigmdblierung, Beleuch-
tungseinrichtungen, einer visuellen Fahrgastinformationsanlage sowie manche mit Fahrkartenautomaten

ausgestattet.

Querschnittsgestaltung

Der Oberbau der einzelnen Verkehrsflachen wurde gemaR der ,Richtlinie fur die Standardisierung des
Oberbaus von Verkehrsflachen (RStO 12)" und der Regelaufbauten der Stadt Mannheim vorgesehen. Der
Gleisoberbau wird entsprechend der Oberbau-Richtlinien des VDV fiir Bahnen im Geltungsbereich der
Verordnung Uber den Bau und Betrieb der StraRenbahnen (BOStrab) ausgebildet.

Die detaillierte Querschnittsaufteilung (Stand Ausschreibungsplanung) sowie der Oberbau/Aufbau sind in

den beiliegenden Regelquerschnitten (siehe Anlagen) dargestellt.

Entwasserung

Analog zum Bestand werden mit Ausnahme des Gringleises samtliche Verkehrsflachen Uber eine ge-
schlossene Entwasserung entwassert. Dies wird durch die Anordnung von StraBenabldufen, Kastenrinnen
und Gleis-/Schienenentwasserungskasten gewahrleistet. Diese werden mittels Anschlussleitungen an die
bestehenden Kanalsammelleitungen angeschlossen.

Im Bereich des Griingleises wird das anfallende Oberflachenwasser versickert. Hierfir werden in der Be-
tontragplatte des Grungleises Durchdringungen vorgesehen, welche ein Versickern des Oberflachenwas-

sers in den Untergrund ermaglichen.

Betriebstechnische Ausriistung

Fahrleitungsanlage:

Die neu geplante Fahrleitung wird aus einer beweglichen Hochkettenfahrleitung bestehen. Die Herstellung

der Fundamente sowie das Aufstellen der Fahrleitungsmasten sind seitens des AN zu Uberwachen.

Die notwendigen Mastgriindungen fir die Fahrleitung werden bereits in den einzelnen Bauphasen ausge-
fuhrt und mit den LeitungsbaumaRnahmen ausgeschrieben. Die Koordination der Griindungsarbeiten ist
Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung. Die Maststellung erfolgt i.d.R. mit den Verkehrswegebauarbei-

ten am Ende der jeweiligen Bauphasen (Fertigstellung der Baufelder).
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Betriebstechnische Ausriistung:
Fur die betriebstechnische Ausriistung ist die Leerverrohrung zu Uberwachen (z.B. fir Weichensteuerung

und -heizung, Mittelrohrtrasse, GUW,...). Die Uberwachung der Haltestelle beinhaltet ebenfalls die be-

triebstechnische Ausrustung der Haltestelle (Leerrohrplanung fir Haltestellenausristung).

Ver- und Entsorgungsleitungen im Planungsgebiet

Im gesamten Uberplanten Gebiet befinden sich mehrere Ver- und Entsorgungsleitungen im 6ffentlichen
Verkehrsraum. Bedingt durch den Neubau der Haltestelle und Gleistrassierung werden umfangreiche Si-
cherungsmaflnahmen, Anpassungen und/oder Leitungsumverlegungen erforderlich, die tberwacht und

koordiniert werden mussen.

Im Zuge der MaBnahme sind folgende Art der Leitung

Leitungstrager betroffen: Leitungstrager

Stadt Mannheim, Fachbereich 76 Verkehrssignaltechnik

Stadt Mannheim, Fachbereich 69 Entwasserung

Stadt Mannheim, Fachbereich 12 Informationstechnologie

mv GmbH 50 Hz, Strom, Informationstechnologie, Verkehrssig-
naltechnik

Deutsche Telekom Technik GmbH, Telekommunikation

MVV Netze GmbH Strom, Beleuchtung, Gas, Wasser, Fernwarme, Tele-

kommunikation, Telekommunikation-Kupferkabel,
MVV Pfalzkom Telekommunikation
Die im Rahmen der Malsnahme betroffenen Leitungen werden wahrend der Bauausfuhrung gesichert oder
verlegt. Weitere Detailplanungen werden im Zuge der Ausflihrungsplanungen mit den betroffenen Lei-

tungstragern abgestimmt.

Korperschall und Erschiitterung

Zur Untersuchung und Bewertung der Auswirkung der baulichen Veranderung auf die zukunftige Immis-
sionssituation wurde eine schwingungstechnische Untersuchung wahrend des Bahnbetriebs erstellt.
Erschitterungen: In der Untersuchung wird festgestellt, dass es in der Umgebung der neuen Stadt-
bahntrasse zu fiihlbaren Erschitterungsimmissionen kommen kann.

Kérperschall: In der Untersuchung wird festgestellt, dass es in der Umgebung der neuen Stadtbahntrasse
zu horbaren Koperschallimmissionen kommen kann.

Mafnahmen: Als Ergebnis der Untersuchung wird festgestellt, dass MaBnahmen erforderlich sind, die eine

Minderung der Schwingungsimmissionen bewirken. Diese MafSnahmen sind die Anordnung eines Masse-
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Feder-Systems im Bereich von Weichen und Kreuzungen und eine elastische Schienenlagerung im

Bereich von durch die MaRnahme betroffenen Wohngebieten.

Auszufiihrende Leistungen fiir die Stadt Mannheim

Fur die Baudurchfihrung und Kommunikation am , Lindenhofplatz” ist der Eigenbetrieb Stadtraumservice
als Baulasttrager flr den 6ffentlichen Raum federfiihrend zustandig. Bestandteile dieser Leistungsbeschrei-
bung sind der teilweise grundhafte Ausbau und die Herstellung der Oberflachen, die Ausfuhrung von
Tiefbauarbeiten (Leitungsgraben fiir die Verlegung von Versorgungsleitungen), provisorische Beleuchtung,
die Vorbereitung der Grunschollen und der Einbau diverser Ausstattungselemente.

Nach Abschluss der Arbeiten wird die Flache nahezu ausschlieflich von FufSgangern und Radfahrern ge-
nutzt. Eine Nutzung fur den MIV ist nicht geplant.

Insgesamt werden von der rnv und der Stadt Mannheim ca. 2.900 m, umgestaltet, wovon ca. 1.260 m,
entsiegelte Grunflache werden sollen. Der Platz wird etwa 115 m lang und an seiner breitesten Stelle ca.
50 m breit sein. Wesentliche Leistungen sind die Erneuerung der Belagsflachen inkl. Tragschichten, Lei-
tungsbau, Entwasserung, die Herstellung von Pflanzinseln mit Einfassungen aus Betonfertigteilen, sowie

neue Ausstattung des dffentlichen Raumes mit Sitzméglichkeiten, Fahrradblgeln, Einbaupollern, etc.

Folgende Leistungen werden im Wesentlichen unter LOS 1 Bauoberleitung vom AN Bau ausgefuhrt:

a) Platzflache Platz an der Haltestelle HBF Sud in Pflasterbauweise

b) Tiefbau, Montage und Installation der reinen Beleuchtungsmasten im 6ffentlichen Platz-
bereich,

¢) Tiefbau und Montage Mobiliar- und Ausstattungselemente und Leerrohrinfrastruktur im
offentlichen Platzbereich,

d) Markierung und Beschilderung

e) Grunflachen inkl. Einfassungen und Baumpflanzungen

f) Versetzen Stromverteilerschrank

g) Radweg in Asphaltbauweise

Die ortliche Bauliberwachung wird seitens der Stadt Mannheim, EB76 durchgefiihrt. Insofern werden fiir

die Leistungen der Stadt Mannheim lediglich die Bauoberleitung und die SiGeKo-Leistungen angefragt.

Auszufiihrende Leistungen fiir den Eigenbetrieb Stadtentwasserung Mannheim

Infolge der Neubaustrecke sind Umverlegungsarbeiten von Entsorgungsleitungen auszufiihren. Hierbei
handelt es sich um einen Abwasserkanal des Eigenbetriebs Stadtentwasserung. In der John-Deere-Stral3e
ist eine Verlegung eines Abwasserkanals DN 600 PEHD in einer Lange von 250 m vorgesehen. Diese Leis-

tung wird optional angefragt.
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Bauzeit und Bauablauf
Die Realisierung der BaumalSnahme ist im Februar 2027 vorgesehen und wird in einem Zeitraum von ca.
2 Jahren erfolgen.

Die NeubaumafRnahme wurde in 2 Bauabschnitte unterteilt.

Der 1. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich des Lindenhofplatzes “Haltestelle MA Hauptbahnhof Std” und
des ,Grlingleises” (Station 0,00 bis ca. 0,750). Die Bauleistungen der Stadt Mannheim werden ebenfalls
im 1.BA ausgefiihrt. Diese beginnen nach dem Rickbau der heutigen Haltestelle der Linie 3 im Juli 2027
und enden mit Abschluss der Arbeiten auf dem Platz an der Halstestelle HBF Siid im Dezember 2027.

Innerhalb des 1. Bauabschnittes ist eine Unterteilung in 4 Bauphasen vorgesehen.

Der 2. Bauabschnitt ist wiederum in 2 Bauphasen unterteilt. Die 1. Bauphase ist die ,John-Deere-StrafSe”
und die 2. Bauphase ,Hochschule”.

Innerhalb der Bauphase ,, John-Deere-StraRe” und ,,Hochschule” sind wiederum mehrere Unterbauphasen
vorhanden. Im Bereich der John-Deere-StrafSe sind 2 Unterbauphasen und im Bereich der Hochschule 5
Unterbauphasen vorgesehen. Die Klausurphasen der Hochschule sind zu berlcksichtigen. Wahrend dieser

Zeit sind keine larmintensiven Arbeiten auszufihren.

Wahrend der Bauausfuhrung am , Lindenhofplatz” und , Hochschule” muss die StraBenbahnlinie 1 und 3

unterbrochen und die Gleisstrecke vollgesperrt werden.

Von Juni 2027 bis September 2027 wird die Linie 3 unterbrochen und dabei die Haltestelle ,Hauptbahnhof
SGd” (1. Bauabschnitt) sowie die Gleise in Richtung MeerfeldstraRe hergestellt. Die Arbeiten werden von

Montag bis Sonntag im 3-Schichtbetrieb ausgefuhrt.

In den Sommerferien 2027 (vor. 3 Wochen Mitte August bis Mitte September 2027) wird die Linie 1 sowie
die Neckarauer Straf3e vollgesperrt und die Gleise und Konstruktionen Weiche 594/595 und Weiche
590/591 an den Bestand angeschlossen. Die Arbeiten werden im 3-Schichtbetrieb von Montag bis Sonn-

tag ausgefihrt.

In den Sommerferien 2028 wird in 3 Wochen die Gleistberfahrt vor dem Werksgelande der Fa. John-

Deere-Straf3e hergestellt.
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Aufgrund der Lage der BaumafRnahme im Bereich von mehreren Birokomplexen, Wohngebauden, Hoch-
schulen und Gewerbe- und Industriebetrieben muss von einer erhéhten Erschwernis und von Behinderun-
gen beim Bauablauf ausgegangen werden. Dies ist bei der Ausfihrung auf ein Minimum zu reduzieren.
Eine durchgehende Erreichbarkeit aller sich im MaBnahmenbereich befindlichen Nutzungsarten, wie zum
Beispiel Blros, Garageneinfahrten, Industriebetriebe (John-Deere), Gewerbeflachen sowie anderer hier an-
gesiedelter Betreiber muss hierbei stets gewahrleistet werden.

Ebenfalls muss hier aufgrund der Lieferverkehre zu den Gewerbebetrieben eine durchgangige Andienung
gesichert und umgesetzt werden. Dies erfordert ein hohes Maf§ an Koordinierung, damit die Stérungen
des Bauablaufes, Erschwernisse und Verzogerungen minimiert werden. Der Bauablauf ist in der Bauzeit-
Uberwachung akribisch zu prifen und einzutakten. Ein weiterer Aspekt im Einflussbereich des Baufeldes
stellt die Baustellenlogistik dar. Hierbei mussen sich diverse Unternehmen einen schluchtartigen, engen
Bereich zur Bereitstellung von Material, Baugeraten, aber auch gemeinsam genutzte Fahrwege geteilt
werden, auch dies fiihrt zu Beeintrachtigungen im Bauablauf und zu erh6hten Erschwernissen in der Um-
setzbarkeit.

Deshalb ist eine Koordinierung der Verkehrsstrome erforderlich und muss stringent umgesetzt werden.
Hierbei sind weiterhin die Belange der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung (Einsatz von Rettungsfahrzeu-
gen, Feuerwehreinsatze, Entsorgungsfahrzeuge etc.) umzusetzen. Besonders die Forderungen der Feuer-
wehr, welche eine permanente Befahrbarkeit und somit die Erreichbarkeit, der sich im Baufeld befindlichen

Gebaude fordert, missen hier erfillt und Gberwacht werden.

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten:

e Errichtung neuer Fahrleitungsanlagen fur die Stadtbahn durch Dritte

e Demontage der Werbetafel und Glasscheiben der Fahrgastunterstande

e Anlagentechnik fir den Neu- und Umbau der Lichtsignalanlagen im Baubereich

e (Kabelanlagen, Signalgeber, Steuerung, Kabelzug- und Installationsarbeiten) der Stadt

e Mannheim

o Installation der StraBenbeleuchtung und Ausstattungselementen mit E-Anschluss durch MVV
¢ Kabelverlegung von Dritten (z.B. KurpfalzTEL, Fa. Wall GmbH, etc.)

e Montage Haltestellenausstattung (Wetterschutzhauser, Sitzgelegenheiten, Vitrinen, DFI etc.)
e Liefern und Einbau der Fundamente fir die FGU und Werbetafel (Fa. Wall)

e Kabelverlegearbeiten der mv (Weichensteuerung, 50-Hz, etc).

e Arbeiten im Zusammenhang mit der Schienenschmieranlage im Auftrag der rnv
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2. Angebotsgrundlagen

Der Auftraggeber fur den Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke mit vier Haltestellen ist die MV
Mannheimer Verkehr GmbH, MéhistralSe 27, 68165 Mannheim.

Wir informieren Sie darlber, dass die MV Mannheimer Verkehr GmbH die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
(rv) zur Betreuung des von uns vergebenen Projektes einsetzt. Die rnv tritt ausschliefSlich im Namen und
Auftrag der MV auf. Die MV ist und bleibt ihr einziger Vertragspartner fur den Neubau einer 2-gleisigen
Stadtbahnstrecke mit vier Haltestellen, ihr Ansprechpartner ist die rnv.

Der anteilige Auftraggeber fur die Platzgestaltung, Platz an der Haltestelle HBF Siid, ist der Stadtraumser-
vice Mannheim, Kéafertaler StrafSe 248, 68167 Mannheim.

Die Verrechnung erfolgt (iber einen festen Verteilerschlussel, der nach der Vergabe bekanntgegeben wird.

Das teilnehmende Unternehmen wird gebeten, ein fur den Auftraggeber kostenloses fiir den Auftragneh-
mer verbindliches Angebot abzugeben.

3. Inhalt des Angebotes
Das Angebot muss neben den Vorgaben aus den weiteren Vergabeunterlagen beinhalten.

Insofern hierzu Formblatter/elektronische Formulare zur Verfligung gestellt werden, so sind diese zwin-
gend zu verwenden.
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4. Vertragsgrundlagen

4.1 Vertragsbedingungen

Durch die Angebotsabgabe bestatigt der Auftragnehmer, dass ihm alle zur Vertragserfullung maRRgeben-
den Daten und Verhaltnisse bekannt sind, er diesen im Falle einer Auftragserteilung Rechnung tragen wird,
er die Leistungen selbst zu den Vertragsbedingungen erfiillen kann und auf die Anfechtung verzichtet.

4.2 Subunternehmer

Die Leistungen werden vom Auftragnehmer grundsatzlich mit eigenem Personal ausgefiihrt. Sofern der
Auftragnehmer beabsichtigt, Subunternehmer mit Teilleistungen zu beauftragen, sind diese im Angebot
zu benennen.

4.3 Auftrag und Auftragsbestatigung

Die Auftragserteilung erfolgt schriftlich durch den Auftraggeber in Form eines Zuschlagsschreibens.
Anderungen des vereinbarten Leistungsumfanges werden nur verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen
und mit einer Bestellung bestatigt werden.
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5. Termine

5.1 Rahmentermine Gleis- und Tiefbauarbeiten

Ausfliihrung: Gleis-, Tief- und StraRenbauarbeiten, Bau der techn. Anlagen
Gesamtbauzeit: 01.02.2027 bis 31.12.2028

1.Bauabschnitt 01.02.2027 bis 31.12.2027

2.Bauabschnitt 01.07.2027 bis 31.12.2028

Vollsperrung Linie 3 Juni 2027 bis September

Vollsperrung Linie 1 Ende August/Anfang September 2027 (voraus. 3 Wochen)

Arbeiten Stadt Mannheim  Juli 2027 bis Dezember 2027

Es ist eine angemessene Nachlaufzeit (mind. 18 Monaten) fir etwaige Mangelbeseitigungs- und Restleis-
tungen sowie fur die Abrechnung einzukalkulieren. Ebenso ist ein angemessener Vorlauf von mind. 3
Monaten zur grundsatzlichen Einarbeitung in die BaumafRnahme (Bauvertrag, Ablaufplanung etc.), zur
MaRnahmenvorbereitung und fir vorbereitende Arbeiten (BU, Montage der Gleisjoche) einzukalkulieren.

Wahrend der gesamten Bauzeit ist die standige Erreichbarkeit und Anwesenheit der Bauuberwachung pro
Bauabschnitt zu gewabhrleisten, insbesondere in den kritischen Bauphasen sowie bei Nacht- und Wochen-
endarbeiten auf der Baustelle.

Samtliche Kosten hierfur, insbesondere fir Nacht- und Wochenendarbeiten, sind in den Angebotspreis
einzukalkulieren.

Die Bauphasenplane liegen als Anlage bei.

Bauablauf

1. BA Lindenhofplatz und Griingleis

2.1 BA Hochschule

2.2 BA John-Deere-Stralle Q2/28 bis Q4/28
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5.2 Terminverzégerungen

Bei erkennbarer Verzogerung einer Leistung ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber unver-
zuglich schriftlich zu benachrichtigen und dessen Entscheidung uber das weitere Vorgehen einzuholen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer einen erhéhten Personaleinsatz, den Einsatz qualifi-
zierten Personals oder Uberstunden an Werk-, Sonn- und Feiertagen zu verlangen, wenn abzusehen ist,
dass die vorgegebenen Termine nicht eingehalten werden oder die Einhaltung des Terminplans wegen
nicht ausreichender Qualifikation des eingesetzten Personals gefahrdet ist.

Der Auftraggeber behalt sich vor, den ihm wegen Terminverzégerungen entstehenden Schaden geltend
zu machen.
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6. Leistungen des Auftragnehmers

LOS 1 Bauoberleitung

fur die beschriebene GesamtmafRnahme fur die Gewerke Tief-, Gleis- und StraRenbau gemaf HOAI 2021
§ 47, Lph. 8.

Die unten genannten Leistungen beziehen sich auf die GleisbaumalRnahme “Neubau einer 2-gleisigen
Stadtbahnstrecke im Gliickstein-Quartier und Neubau von 4 Haltestellen” sowie der optionalen Leistung
~Abwasserkanal in der John-Deere-Strale”.

Uber die Grundleistungen gemaR Anlage 13 nach HOAI 2021 hinaus sind folgende Leistungen zu erbrin-

gen:

e Betreiben einer aktiven Nachtragsabwehr bzw. eines Nachtragsmanagements in Abstimmung bzw.
nach den Vorgaben der rnv sowie Nachtragsbearbeitung. Dies umfasst insbesondere:

O

O

O

Sofortige Information des AG bei Abweichungen zum Bauvertrag
Zeitgerechte schriftliche Bewertung von Behinderungsanzeigen und Bedenkenanmeldungen

Zeitgerechte Bewertung von Massenanderungen und Bedarfspositionen besonders im Hinblick auf
rechtzeitige Veranlassung von Beauftragungen bzw. Bestellwerterhéhungen

Bewertung von Mehrkostenanmeldungen und Dokumentation der kalkulationserheblichen Umstéande
einschlief3lich einer Kostenschatzung

Vorausschauende Bearbeitung von nachtragsrelevanten Sachverhalten, Erarbeiten von detaillierten
Stellungnahmen und Vorschlagen fir die Nachtragsabwehr

Nachtragsbearbeitung inkl. Verfassen von detaillierten Stellungnahmen und einer Vorkalkulationspri-
fung

Teilnahme an Nachtragsverhandlungen mit dem ausflihrenden Unternehmen in Abstimmung mit der
rnv

Dokumentation/Protokollierung der Nachtragsverhandlungen inkl. tabellarischer Auflistung der Ergeb-
nisse im Hinblick auf die eingereichten Nachtragssummen sowie den endverhandelten Nachtragen.

Schriftliche Sachverhaltsdarstellung in terminlicher Abstimmung mit dem AG (Prifung dem Grunde
nach) mit Bewertung: Ob eine Anordnung des AG vorliegt, Bau Soll/Ist, ob Nachtrag gegenliber Haupt-
vertrag geanderte oder zusatzliche Leistungen enthdlt oder als mehrkostenrelevante Behinderungs-
folge zu werten ist, Hinweis auf Minder- oder Mehrleistungen

e Durchfuhrung der Koordination der beteiligten Fachabteilungen und -gewerke der rnv (z.B. Abteilung
Elektrische Anlagen) zur Sicherstellung der termingerechten Abwicklung und Inbetriebnahme, Durch-
fuhrung der erforderlichen Abstimmungen

¢ Teilnahme an Bau-, SiGeKo-Besprechungen und Abstimmungsbesprechungen sowie die Erstellung der
entsprechenden Protokolle

e Flhren von offener Punkte-Liste, Nachverfolgung und Dokumentation

e Erstellen und Fortschreiben von Mangellisten (Mangel wahrend der Ausfihrung), Nachverfolgung und
Dokumentation der Mangelbeseitigung

e Erstellung von monatlichen Sachstandsberichten nach Vorgabe der rmv
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¢ Niederschrift der Besprechungsprotokolle. Das Besprechungswesen der BOL zu den Baubesprechungen
umfasst neben dem Protokollieren auch die Einladung, die Koordinierung und die Abstimmung der
Tagesordnung

e Die standige Erreichbarkeit und Anwesenheit (an Nacht- und Wochenendarbeiten) wahrend der Bauzeit
ist erforderlich.

o Anderungsmanagement einschl. Zuarbeit zur Uberprifung hinsichtlich §132 GWB und Durchfiih-
rung sowie Dokumentation des Freigabeverfahrens (Formular)

Weiterhin sind Projektsteuerungsleistungen (Kostencontrolling als weitere zusatzliche Leistungen
durch die Bauoberleitung zu erbringen.

Folgende Leistungen sind mindestens anzubieten:

o Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele

o Identifikation von Risiken fir die Gesamtmalinahme (Finanziell, temporar etc.) und gemeinsame
Erarbeitung geeigneter MalSnahmen zum Gegensteuern bzw. Abwehr der Risiken.

o Regelméafiges Informieren und abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen)

o Vorgabe der Soll-Werte fur Vergabeeinheiten auf der Basis der aktuellen Kostenberechnung und
Vergabe der Deckungsbestatigung fir Auftrage

o Uberprifen der vorliegenden Angebote im Hinblick auf die vorgegebenen Kostenziele

. Mitwirken bei der Einschatzung technischer Risiken

o Vorgabe von Deckungsbestatigungen fur Nachtrage

o Prufen (in vertraglicher Hinsicht) und Freigeben von Rechnungen zur Zahlung

o Freigabe von Schlussrechnungen und Mitwirkung bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

o Mitwirkung und Prufung der komplexen Kostenabrechnungen auf die verschiedenen Kostentrager
gemal Baukostenvereinbarung (Kostenteilungsplane, teilweise sehr kleinteilige Abrechnungs- und
Aufmaffelder)

o Mitwirken bei der Projektbuchhaltung fir den Mittelabfluss (interne Zahlungsplane und LGVFG),

einschl. Fortschreibung und Abschluss

o Erstellung und Fortschreibung eines monatlichen Projektstatusberichts in Abstimmung und nach
Vorgabe der rnv einschl. Kostenutbersicht (inkl. Nachtragen und Mehrkosten)

o Erstellung einer Ubersicht der Vergabeverfahren fir die Bauleistungen in Abstimmung mit den
Vergabestellen, insbesondere im Hinblick auf die Nebenbestimmungen des Zuwendungsgebers

o Der AN steht jederzeit telefonisch bzw. in besonderen Fallen (bspw. notwendige Beratung) kurz-
fristig vor Ort zur Verfigung. Der AG und die am Bau Beteiligten erhalten die personliche Mobil-
funknummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse.

. Durchflihren, Einladen und fortlaufende Protokollierung von Projekt- und Baubesprechungen
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. Koordination aller externen und internen Gewerke inkl. der Ingenieur- und Planungsleistungen in
Abstimmung mit der PL. Fortlaufende Besprechungen vor Ausfihrung, Dokumentation der Ent-
scheidungen und Nachhalten der Einhaltung der Entscheidungen

o Uberlagern der Bauablaufe zur Gbergreifenden Koordination der Teilprojekte

o Festlegen der Vertretungsbefugnisse fir den AG gemeinsam mit der PL und Nachhalten der Ein-
haltung.

o Detailprifung von Schnittstellen und Bauablaufen

o Abstimmen mit der Ortlichen Bauiiberwachung der Stadt Mannheim

o Abstimmen der Bauablaufe mit den duBeren Einflissen

o Ubergeordnete Terminsteuerung ALLER Gewerke zur Einhaltung der Terminziele

o Erstellen einer Ablaufplanung zur Steuerung der Abnahme, Ubergabe und Inbetriebnahme

o Erstellung des Grobablauf und Ubersicht der noch anstehenden Vergabepakete

LOS 2 Ortliche Bauiiberwachung

nach HOAI 2021 gemaR Anlage 13, besondere Leistungen der Leistungsphase 8, Punkt Ortliche Bautber-
wachung.

Weiterhin sind zusatzliche besondere Leistungen zu erbringen (siehe nachfolgende Aufstellung).

Die unten genannten Leistungen beziehen sich auf die GleisbaumalRnahme “Neubau einer 2-gleisigen
Stadtbahnstrecke im Gliickstein-Quartier und Neubau von 4 Haltestellen” sowie der optionalen Leistung
~Abwasserkanal in der John-Deere-Strale”.

Die ortliche Bauliberwachung fur die “Platzgestaltung Mannheim Hauptbahnhof Sud” wird seitens der
Stadt Mannheim durchgeflhrt und ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

o Plausibilitatsprifung der ortlichen Kennzeichnung des Baufeldes

e Teilnahme an den Baubesprechungen

o Sofortige Information des AG bei Abweichungen zum Bauvertrag des AN-Bau
e Gemeinsames ortliches Aufmafll mit dem Auftragnehmer

e Bilddokumentation von Leerrohr- und Leitungsverlegungen (z.B. Entwasserungsleitungen) als Anlage
zum ortlichen Aufmal3. Das ortliche Aufmald von Leitungsgraben und Rohrleitungen erfolgt am offenen
Graben.

e Mit jeder Abrechnung ist ein Massen—Kostenabgleich nach den Vorgaben der Kostenstruktur des AG
zu erstellen (GVFG-MaRnahmenbereich gesondert). Es sind baubegleitende Leistungsfeststellungen
und Leistungsnachweise zu erbringen. Dies hat ab Baubeginn zu erfolgen. Eine Abrechnung / Vergu-
tung von Leistungen an das beauftragte Bauunternehmen ohne AufmaR erfolgt nicht.

e Angabe erhéhter Rechnungsprifungsaufwand z.B. bei mehreren Kostentragern /-stellen

e Der zustandige Abrechner der bauausfuhrenden Firma erstellt gemeinsam mit der 6rtlichen Bautiber-
wachung des AG das Feldaufmal3. Auf Basis dieser Feldaufmal3e sind elektronische Aufmaliblatter (DA
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11) zu erstellen, die zur Prifung an die értliche Bauuberwachung des AG ubergeben werden. Diese
sind binnen einer Frist von einer Woche von der értlichen Bautiberwachung zu prifen (Prifung und
Rucklauf in DA 11 und Papierform) und mit dem AN abzustimmen. Auf Grundlage dieser gepruften
Aufmale wird dann die Abschlagsrechnung erstellt.

e Mit jeder gepruften Abschlagsrechnung ist ein Soll-Ist-Vergleich zu erstellen und vorzulegen mit be-
darfsabhangiger Analyse der jeweiligen Anteile an Massen- und Leistungsanderungen.

e Mitwirken bei der Koordination der beteiligten Dritten im Baufeld, Unterstitzung der Bauoberleitung
und Projektsteuerung der Gesamtmafnahme

e Dokumentation des Bauablaufs (Ist-Ablauf und eingesetzte Ressourcen)

e Flhren eines Bautagebuchs mit genauer Leistungsbeschreibung (u.a. Zuordnung zu Vorgangsnummer
im Bauzeitenplan des AN-Bau, Dokumentation der Materialeingange, Einsatz von NU), einschl. Foto-
dokumentation (tagliche Aufnahme), wéchentliche Ubergabe an den AG

¢ zeitnahe inhaltliche Kontrolle des Bautagebuchs des AN-Bau

e zeitnahe Dokumentation von Produktivitatsverlusten (z.B. Umsetzvorgange etc.) bei Umstellung oder
Stérungen des Bauablaufs (auch im Falle des Eigenverschuldens des AN-Bau)

e Uberwachung und Kontrolle der Ab- und Aufladevorgénge des vom AG beigestellten Gleisbaumaterials
zur Qualitatssicherung und Einhaltung der jeweiligen Richtlinien sowie Vorgaben des Herstellers

e Prifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen. Die Priifung beinhaltet: u.a. die Priifung dem
Grunde nach (Kausalitat) sowie die Bewertung des kalkulierten bzw. tatsachlichen Aufwands. Die Pri-
fung der Hohe nach erfolgt durch die Bauoberleitung

¢ vorausschauende Bearbeitung von nachtragsrelevanten Sachverhalten, Erarbeiten von detaillierten Stel-
lungnahmen und Vorschlagen fur die Nachtragsabwehr

e Stellungnahmen und zeitnahe schriftliche Bewertung von Behinderungsanzeigen und Bedenkenanmel-
dungen

e Stellungnahme und zeitnahe Bewertung von Massenanderungen und Bedarfspositionen besonders im
Hinblick auf rechtzeitige Veranlassung von Beauftragungen bzw. Bestellwerterhéhungen

e Stellungnahme und zeitnahe Bewertung von Mehrkostenanmeldungen und Dokumentation der kalku-
lationserheblichen Umstande einschlieRlich einer Kostenschatzung (Zuarbeit Anderungsmanagement)

e \Wahrend der Bauzeit ist die standige Anwesenheit mindestens einer Person vor Ort erforderlich. Sofern
es das anfallende Arbeitsvolumen (z.B. fur ortliches AufmaR) erfordert, sind weitere Personen fiir das
Projekt abzustellen. Weiterhin ist die standige telefonische Erreichbarkeit sicherzustellen. Die Anwesen-
heit und Erreichbarkeit ist ebenso bei Nacht- und Wochenendarbeiten zu gewahrleisten.

e Sachstandsbericht zur Verwendung beim Projektstatusbericht, hierzu ist dem AG ein Referenzbericht
vorzulegen

e Mitwirken bei Offentlichkeitsveranstaltungen des Bauherrn in Bezug auf die BaumaRnahme

LOS 3 SiGeKo
Ubernahme der Leistungen eines Koordinators nach § 3 der BaustellV unter Anwendung des § 4 , Allge-
meine Grundsatze” des Arbeitsschutzes soweit dies nach dem Stand der Planung maglich ist.
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Der AN setzt fur die Erbringung der nachfolgend beschriebenen Leistungen, speziell ausgebildete Koordi-
natoren mit entsprechender Fachkunde ein. Durch ein vorhandenes interdisziplinares Team ist jederzeit
eine notwendige Leistungserganzung gewahrleistet.

Das Leistungsbild umfasst die Leistungen gem. RAB 30, die zusatzlichen Leistungen sind nachfolgend auf-
geflhrt.

e Planung der Ausfuhrung

o

17.07.2026

Bestandsaufnahme zum Bauvorhaben (Beschreibung, Gutachten, Plane, Genehmigungen,
etc.) und Erfassung aller Tatigkeiten (Gewerke) und ggf. anderweitiger betrieblicher Tatigkei-
ten auf dem Gelande entsprechend der vorgesehenen Bauablaufplanung

Feststellen sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen zwischen den Ar-
beiten der einzelnen Gewerke auf der Baustelle und anderen betrieblichen MaRnahmen (ein-
schlieBlich der Masnahmen fur besonders gefahrliche Arbeiten nach Anhang Il der BaustellV)

Erstellung einer Baustellenordnung

Erstellen der Vorankiindigung bei Bedarf und Ubermittlung an die nach Landesrecht zustan-
dige Behorde

Erstellung eines allgemeinen Alarmplans fur die Baustelle

Einweisung aller Beteiligten gemaf Baustellenordnung vor Baubeginn

Ausflihrungskoordination und Ausfiihrungsphase

o

o

Information und Einweisung aller Beteiligten gemaf Baustellenordnung vor Baubeginn

Mindestens wochentliche Sicherheitsbegehung mit Berichterstattung und schriftlicher Do-
kumentation (Uber Gesamtbauzeit der MalSnahme)

Stichprobenartige Uberpriifung der gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen auf
ordnungsgemaRen Zustand, ggf. Kontrolle auf Vorhandensein der Sicherheitsnachweise

Organisation der Zusammenarbeit sowie stichprobenartige Uberpriifung der Arbeitgeber
und Unternehmer ohne Beschaftigte auf Einhaltung ihrer Pflichten nach der Baustellenver-
ordnung

bei Bedarf Teilnahme an der Baubesprechung

Anpassung der Vorankindigung bei Bedarf und Ubermittlung an die nach Landesrecht
zustandige Behorde

Erforderliche Abstimmung mit den Arbeitsschutzbehérden

Der AN steht jederzeit telefonisch bzw. in besonderen Fallen (Unfall, notwendige Beratung
etc.) kurzfristig vor Ort zur Verfigung. Der AG und die am Bau Beteiligten erhalten die
persoénliche Mobilfunknummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse.
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7. Honorarermittlung

7.1 Honorargrundlagen

Grundlage fir die Honorarermittlung und Ingenieurleistung ist die HOAI in der Fassung 2021, unter Be-
rucksichtigung der vorgenannten Einsatzzeiten.

Wir empfehlen zur Orientierung die Honorarzone Ill heranzuziehen.
Es besteht die Mdglichkeit Zu- oder Abschlage auf das Angebot zu vereinbaren.

Die anrechenbaren Kosten der Gesamtmalinahme belaufen sich auf ca. 21,40 Mio. Euro.
Aufgrund der Weiterverrechnung der Bauoberleitungsleistungen sind die Honorare fiir den Bauabschnitt
1 und 2 getrennt auszuweil3en.

LOS 1 Bauoberleitung

Anteil MV:

1.Bauabschnitt 10,3 Mio.€ netto
2. Bauabschnitt 10,6 Mio. € netto

Anteil Stadt Mannheim:
1.Bauabschnitt 345.000.-€ netto

Die Abrechnung , Anteil Stadt Mannheim” erfolgt nach einem festgelegten Verteilerschlissel, der nach der
Beauftragung bekanntgegeben wird.

Optionalleistung:
Anteil Eigenbetrieb Stadtentwasserung

2.Bauabschnitt 436.974,- netto (520.000€ brutto)

Die Abrechnung , Anteil Eigenbetrieb Stadtentwasserung” erfolgt nach den angegebenen anrechenbaren
Kosten.

LOS 2 o6rtliche Bauiiberwachung
1.Bauabschnitt 10,6 Mio.€ netto
2. Bauabschnitt 10,6 Mio. € netto

Im LOS 2 ortliche Bauuberwachung ist die Leistung der Mannheimer Verkehr GmbH (Projekt: Neubau einer
2-gleisigen Stadtbahnstrecke im Gliickstein-Quartier und Neubau von 4 Haltestellen) zu kalkulieren. Die
Bu-Leistungen fur das Projekt der Stadt Mannheim (Projekt: Lindenhofvorplatz) werden seitens der Stadt
Mannheim in Eigenregie durchgefiihrt und sind nicht Bestandteil dieses Vergabeverfahrens.

Die Abrechnung , Anteil Eigenbetrieb Stadtentwasserung” erfolgt nach den angegebenen anrechenbaren
Kosten.
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LOS 3 SiGeKo
Siehe Punkt 6
Aufteilung der Leistungen fir die Stadt Mannheim und der Mannheimer Verkehr GmbH.

Angebote kdénnen fiir ein oder mehrere Lose abgegeben werden.

Das Los 1 Anteil MV und Los 2 wird vergaberechtlich unter Zuhilfenahme einer Matrix vergeben.
Diese ist der Ausschreibung beigefiigt.

Das Los 3 wird zu 100% tiber den Preis vergeben

Sollten lhrerseits keine weiteren Angaben gemacht werden, gehen wir davon aus, dass der § 6 Abs. 2 Satz
4 HOAI im Rahmen einer Beauftragung keine Anwendung findet und mit Beauftragung ausgeschlossen
wird.

7.2 Nebenkosten

Die Nebenkosten sind pauschal, je Leistungseinheit festzusetzen.
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8. Anlagen / Unterlagen

Folgende Unterlagen werden von der rv zur Verfligung gestellt:

e Lageplane/Ausschreibungsplane

e Bauphasenplane
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Vertragsgrundlagen

[M016 Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im Gliickstein-Quartier und
Neubau von 4 Haltestellen]
[127-26-E07 — Los 1]

Vertragsgrundlagen

Als spatere Vertragsgrundlagen gelten in folgender Reihenfolge:

1.

w

o

rn

Mit gutem Gefihl unterwegs,

Das Bieter-/ und Verhandlungsgesprachsprotokoll sowie die Beantwortung von

Bewerber-/ Bieterfragen (soweit vorhanden)
Die ,Besonderen Vertragsbedingungen® fur dieses Vergabeverfahren
Die weiteren Vergabeunterlagen inkl. Leistungsbeschreibung mit Anlagen

Die ,Allgemeine Vertragsbedingungen flir Architekten- und Ingenieurleistungen fir alle

Gesellschaften der rnv-Gruppe®

Das (letztverbindliche) Angebot des Auftragnehmers inkl. Samtlicher auf gesonderte
Anforderung vorgelegter oder nachgereichter Unterlagen, Konzepte, Skizzen,

Nachweise, Erklarungen und Angaben
Die aktuell glltige Fassung der HOAI
Die aktuell glltige Fassung des BGB

Besonderen Vertragsbedingungen Los 1

§1. Kommunikation

(1) Jegliche schriftiche Kommunikation (Bsp.: Briefe, E-Mail) zwischen den
Mitarbeitern des AG und dem AN, die kaufmannische und/oder vertragliche
Themen betrifft (z.B. Abstimmungen, die zu Anderungen der
Auftragserbringung gemal Vergabeunterlagen, Mehrbedarfen,
Nachtragen oder Auftragserweiterungen, fihren) ist des Weiteren auch an
die E-Mail-Adresse einkauf@rnv-online.de zu senden.

(2) Jegliche mundliche Kommunikation zwischen den Mitarbeitern des AG und
dem AN, die kaufmannische und/oder vertragliche Themen betrifft (z.B.
Abstimmungen, die zu Anderungen der Auftragserbringung geman
Vergabeunterlagen, Mehrbedarfen, Nachtragen oder
Auftragserweiterungen, flhren) ist zu verschriftichen und an die E-Mail-
Adresse einkauf@rnv-online.de zu senden.

(3) Eine E-Mail an einkauf@rnv-online.de entbindet nicht der gesetzlich
vorgegebenen Schriftform. Jegliche Briefe sind an den Einkauf zu senden.

§2. Kiindigung und Vergiitung

(1) Erfolgt eine Vertragskiindigung, ist vom AG nur die Vergitung der
tatsachlich erbrachten Leistungen zu tatigen. Etwaiger
Schadenersatzanspruch bleibt hiervon unberihrt.

(2) Leistungen, die nicht vom AN erbracht wurden, auch wenn diese bereits
bestellt oder bezuschlagt wurden, sind vom AG nicht zu verguiten.
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Mit gutem Gefihl unterwegs,

[M016 Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im Gliickstein-Quartier und
Neubau von 4 Haltestellen]
[127-26-E07 — Los 1]

(3) Es obliegt dem AN, den Nachweis flr tatsachlich erbrachte Leistungen zu
erbringen.

(4) Nach Vertragskuindigung durch den AG hat der AN innerhalb von 30 Tagen
die Schlussrechnung zu stellen. Es gelten die vertraglich vereinbarten
Zahlungsfristen.

(5) Sollte der AN innerhalb der 30 Tage keine Schlussrechnung dem AG
zusenden, ist der AG berechtigt, die Summe der Schlussrechnung zu
schatzen. Die Schatzung hat der AG dem AN zu kommunizieren.

(6) Der AN muss die Schatzung der Schlussrechnung innerhalb von 3
Werktagen bestatigen oder ablehnen. Bei Bestatigung ist die
Schlussrechnung spatestens nach drei Werktagen an den AG zu
versenden.

(7) Sollte der AN die Schatzung gemal 6 ablehnen, muss der AN seine
Schlussrechnung innerhalb von 5 Werktage dem AG zusenden. Sollte der
AN innerhalb der 5 Werktagen keine Schlussrechnung dem AG zusenden,
wird automatisch die Schatzung der Schlussrechnungshéhe des AG als
wirksam von beiden Parteien angesehen.

(8) Der AG ist berechtigt, nicht erbrachte Leistungen aus den Teil- und
Schlussrechnungen zu streichen. Des Weiteren koénnen etwaige
Vertragsstrafen und Pdénalen, die der AG fordert, aus den Teil- und
Schlussrechnungen abgezogen werden.

§3. Zahlungsbedingungen, Rechnungsstellung & Umbauzuschlag

(1) Die Zahlungsbedingungen betragen 30 Tage netto.

(2) Etwaige Abschlagsrechnungen mussen gemal’ den Vorgaben §7 Abs. 1
der ,Allgemeine Vertragsbedingungen fir Architekten- und
Ingenieurleistungen fur alle Gesellschaften der rnv-Gruppe® erstellt
werden.

(3) Ein Umbau- oder Modernisierungszuschlag gemaf § 6 Abs. 2 Satze 2 und
3 HOAI ist nicht Bestandteil der vereinbarten Vergutung, sofern im Angebot
oder Preisblatt keine gesonderte Position hierfir ausgewiesen, bepreist
und vereinbart ist. Die vereinbarte Verglitung umfasst sdmtliche Leistungen
ohne Umbau- oder Modernisierungszuschlag. Ein solcher Zuschlag wird
nur geschuldet, wenn er im Angebot oder Preisblatt ausdricklich
ausgewiesen, bepreist und vereinbart wurde. Wird eine Position fir einen
Umbau- oder Modernisierungszuschlag im Angebot oder Preisblatt mit 0,00
EUR ausgewiesen, gilt dies als ausdrickliche Vereinbarung, dass ein
Umbau- oder Modernisierungszuschlag nicht vereinbart und geschuldet ist.
Fir Nachtrage, Zusatzleistungen, geanderte Leistungen, besondere
Leistungen sowie sonstige nachtraglich beauftragte Leistungen gilt ein
Umbau- oder Modernisierungszuschlag ebenfalls als nicht vereinbart und
nicht geschuldet, sofern er nicht im jeweiligen Grundangebot ausdricklich
ausgewiesen, bepreist und vereinbart wurde.

§4. Auftragsbestatigung
Der Bieter erklart sich damit einverstanden, dass ausschlieRlich die
Bedingungen des AG gelten. Abweichende Regelungen in der
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Mit gutem Gefihl unterwegs,

Auftragsbestatigung sowie den eingereichte Vergabeunterlagen sind
automatisch unwirksam.

§5. Auftraggeber

(1) Auftraggeber fur die unter Position 1.1 ,BOL Bauoberleitung Anteil MV und
Anteil Stadt Mannheim® beschriebenen Leistungen sind die MV
Mannheimer Verkehr GmbH sowie die Stadt Mannheim. Die
Rechnungsstellung hat gegentber jedem Auftraggeber gesondert zu
erfolgen. Die Verteilung der Kosten auf die beiden Auftraggeber erfolgt
nach einem noch festzulegenden Kostenschlissel. Die Festlegung des
Kostenschlissels erfolgt nach Zuschlagserteilung. Samtliche mit der
Kostenaufteilung sowie der getrennten Rechnungsstellung verbundenen
Aufwendungen sind vom  Auftragnehmer  bereits bei der
Angebotskalkulation zu bertcksichtigen und mit den angebotenen Preisen

abgegolten.
(2) Auftraggeber flir die optionale Position 1.2 ,Stufe 2: BOOL Anteil
Eigenbetriebe Stadtentwasserung” sind die Eigenbetriebe

Stadtentwasserung der Stadt Mannheim. Die Rechnungsstellung hat
unmittelbar gegentber den Eigenbetrieben Stadtentwasserung zu
erfolgen.

§6. Stufenweise Beauftragung

(3) Der AG wird den Auftrag stufenweise vergeben.
Folgende Leistungsstufen sind vorgesehen:

Stufe 1: BOL Anteil MV und Anteil Stadt Mannheim
Stufe 2: BOL Anteil Eigenbetriebe Stadtentwasserung

(2) Die Stufen 2 wird einzeln nach Bedarf durch den AG beauftragt.

(3) Der AG beauftragt den AN mit Zuschlagserteilung mit der Stufe 1 wie oben
beschrieben.

(4) Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Fortsetzung der BaumalRnahme die
weiteren Leistungsstufen abzurufen. Der Abruf erfolgt durch die
Erweiterung der urspriinglichen Bestellung.

(5) Der AG ist in seiner Entscheidung Uber eine Weiterbeauftragung frei. Ein
Anspruch auf Abruf besteht nicht.

(6) Der AG behalt sich vor einzelne Stufen nicht zu beauftragen oder in anderer
Reihenfolge zu beauftragen.

(7) Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistung gelten die Bedingungen
dieser Vergabeunterlagen. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Vergabe
kann der AN keine Erhdhung seines Honorars oder andere Anspruche
ableiten.

§7. Pauschalpreis

(1) Es wird ein Pauschalangebot in Anlehnung an die HOAI vereinbart.
Etwaige Honoraranpassungen sind ausgeschlossen. BGB §313 bleibt
hiervon unberuhrt.

(2) Etwaige Nachtrage, die vom AN in Anlehnung an die HOAI erstellt werden,
werden, als Pauschalangebot gemaf Abs. 1 durch den AG beauftragt.
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Mit gutem Gefihl unterwegs,

(3) Die Nebenkosten werden als eine Pauschale vereinbart. Mit dieser
Pauschale sind samtliche Nebenkosten abgegolten.

(4) Werden Leistungen aufierhalb des vereinbarten Leistungsumfangs auf
Grundlage der angebotenen Stundenséatze vergltet, sind mit den
vereinbarten Stundensatzen samtliche Nebenkosten abgegolten. Eine
gesonderte Berechnung oder Erstattung von Nebenkosten erfolgt nicht.

§8. Dokumentation

(1) Fur alle Besprechungen zwischen der rnv und dem AN wahrend der
Vertragslaufzeit ist ein Protokoll durch den AN zu erstellen. Das jeweilige
ergebnisorientierte Protokoll ist der rnv binnen einer Woche zur Freigabe
vorzulegen. Eventuelle Festlegungen in diesen Protokollen erhalten mit der
Freigabe der rnv Verbindlichkeit. Mindliche Vereinbarungen sind nicht
wirksam.

(2) Der AN bereitet jede Projektbesprechung in Abstimmung mit dem
Projektleiter der rnv mit einer Agenda vor, in der auch der Teilnehmerkreis
genannt ist.

§9. Mitwirkung Dritter

(1) Die rnv ist jederzeit berechtigt, Berater, Projektkoordinatoren und/oder
Gutachter einzusetzen und diese mit der Vertretung ihrer Interessen zu
betrauen.

§10. Geistiges Eigentum
Zusatzlich zu §5 der ,Allgemeine Vertragsbedingungen fur Architekten- und
Ingenieurleistungen fir alle Gesellschaften der rnv-Gruppe® wird
Folgendes vereinbart:

(1) Der AN rdumt dem AG das ausschlieBliche uneingeschrankte
Nutzungsrecht an samtlichen Arbeitsergebnissen und den daran
bestehenden Rechten sowie an den bei Durchfihrung des Vertrages
entstehenden inlandischen Schutzrechten, Schutzrechtsanmeldungen,
Erfindungen und sonstigen Neuerungen und Verbesserungen,
Ubertragbaren Benutzungsrechten, Konstruktionsunterlagen, Verfahren
und Unterlagen, ein. Dieses Nutzungsrecht umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung und sonstigen Anderung, zur Verbreitung, zum Vortrag, zur
Wiedergabe und der Zurverfigungstellung.

(2) Der AG ist berechtigt, dass ihm eingerdaumte Nutzungsrecht an Dritte zu
Ubertragen.

(3) Dem AG verbundene Unternehmen (Bsp. Muttergesellschaften) sind
vollumfanglich berechtigt, die Unterlagen nach deren Ermessen zu nutzen.

§11. Anforderungen-, Kontroll- und Informationsrechte des
Auftraggebers

(1) Der AG ist berechtigt, die dem AN Ubertragenen Leistungen selbst oder
durch beauftragte Dritte zu U0berwachen. Der AN und dessen
Projektbeteiligte sind verpflichtet, den mindlichen und schriftlichen
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Mit gutem Gefihl unterwegs,

Anforderungen innerhalb des Projektes des AG zur Ausflhrung der Arbeit
Folge zu leisten.

(2) Der AN ist gehalten, dem AG auf dessen Anforderung unverziglich und
jederzeit samtliche Informationen im Zusammenhang mit der
Vertragsdurchfuhrung zu erteilen und Einsicht in samtliche die
Vertragsdurchfiihrung betreffende Unterlagen zu gewahren und diese dem
AG zu Ubergeben. Diese Verpflichtung bezieht sich auch auf elektronisch
gespeicherte Daten.

(3) Der AN hat den AG unverzuglich und unaufgefordert schriftlich dartiber zu
unterrichten, wenn gegen ihn bzw. seine Mitarbeiter und/oder etwaige
Unterauftragnehmer bzw. deren Mitarbeiter behdérdliche Verfliigungen,
BuRgeldbescheide, Strafbefehle oder Urteile ergehen, die im
Zusammenhang mit den vom AN zu erbringenden vertraglichen Leistungen
stehen bzw. auf diese Auswirkungen haben kdénnen. Entsprechendes gilt
fur behordliche und/oder staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren.

(4) Der AN hat sicherzustellen, dass er bzw. seine Mitarbeiter jederzeit im
Besitz der unter Umstanden erforderlichen behordlichen Genehmigungen
ist/sind. Etwa hierdurch entstehende Kosten hat der AN zu tragen.

§12. Haftung und Freistellungsverpflichtung des Auftragnehmers

(1) Der AN verpflichtet sich, die Leistungen gemalt den Vorgaben der
Leistungsbeschreibung durchzufihren. Er trédgt die sich aus der
Leistungserbringung ergebende Gefahr.

(2) Der AN haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(3) Die Haftung des AG ist im Falle einfacher Fahrlassigkeit bei der Verletzung
nicht wesentlicher Vertragspflichten ausgeschlossen und im Falle der
Fahrlassigkeit im Ubrigen auf den vorhersehbaren und vertragstypischen
Schaden beschrankt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, ohne
deren Erfullung der Zweck des Vertrages gefahrdet ist bzw. auf deren
Einhaltung der Vertragspartner vertrauen darf. Dies gilt jedoch nicht im
Falle der Verletzung von Leben, Leib und Gesundheit.

(4) Schaden von Gesellschaften der rnv-Gruppe kann der AG wie eigene
Schaden gegeniber dem AN geltend machen.

(5) Der AN stellt den AG von samtlichen zivil- und/oder 6ffentlich-rechtlichen
Ansprichen bzw. den Folgen einer Inanspruchnahme durch Dritte frei, die
im Zusammenhang mit der Erfullung der vom AN Ubernommenen
Leistungen erhoben werden.

§13. Mitarbeiterwechsel

(1) Sollte wahrend der Projektbearbeitung Projektmitarbeiter oder der
Projektleiter des AN aus dem Projekt ausscheiden, muss der AN diese mit
adaquatem Personal ersetzen. Hierbei missen diese Mitarbeiter die in den
Vergabeunterlagen geforderten Eignungen nachweisen kénnen.

(2) Der Eignungsnachweis ist unverziglich nach Einbringen des Mitarbeiters
ins Projekt an den AG zu senden.

(3) Der AG ist berechtigt, Personal, das die geforderten Eignungsnachweise
nicht erfiillt, abzulehnen.
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(4) Wenn der AG Personal vom AN ablehnt, ist der vertraglich vereinbarte

Zeitplan weiterhin durch den AN einzuhalten.

§14. Sicherheitsleistungen

(1) Sicherheit fur die Erfullung samtlicher Leistungen aus dem Vertrag ist in
Hohe von 5% der Auftragssumme (exkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage)
zu leisten. Die Sicherheit kann ausschlief3lich durch Burgschaft geleistet
werden. Diese Burgschaft ist innerhalb von zwei Wochen nach
Vertragsschluss der rnv vorzulegen. Der AN tragt die alleinigen Kosten flr
die Bdirgschaftserstellung. Die Burgschaftsurkunde muss folgende
Erklarungen des Blrgen enthalten:

(2) Der Birge Gbernimmt fir den AN die selbstschuldnerische Burgschaft nach
deutschem Recht.

(3) Auf die Einreden der Vorausklage gemaf §771 BGB wird verzichtet.

(4) Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Ruckgabe dieser
Birgschaftsurkunde.

(5) Die Burgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten
Hauptforderung.

(6) Nach Abschluss des Blirgschaftsvertrags getroffene Vereinbarungen tber
die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem AG und dem AN sind fir
den Burgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

(7) Erfullungsort und Gerichtsstand ist Mannheim.

§15. Salvatorische Klausel

Sollten die Bestimmungen dieses Vertrages und/oder der diesem Vertrag
beigefluigten Vertrage ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht
durchfiihrbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchfiihrbarkeit spater
verlieren, so soll hierdurch die Gultigkeit der Ubrigen Bestimmungen dieses
Vertrages nicht beruhrt werden. Anstelle der unwirksamen oder
undurchfihrbaren Bestimmungen soll eine angemessene Regelung gelten,
die, soweit rechtlich modglich, dem am nachsten kommt, was die
Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses
Vertrages gewollt haben wurden, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages
den Punkt im Hinblick auf die Rechtswirksamkeit und Durchfiihrbarkeit bedacht
hatten. Entsprechendes gilt bei etwaigen Licken des Vertrages.
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Vertragsgrundlagen

Als spatere Vertragsgrundlagen gelten in folgender Reihenfolge:

1.

w

o

rn

Mit gutem Gefihl unterwegs,

Das Bieter-/ und Verhandlungsgesprachsprotokoll sowie die Beantwortung von

Bewerber-/ Bieterfragen (soweit vorhanden)
Die ,Besonderen Vertragsbedingungen® fur dieses Vergabeverfahren
Die weiteren Vergabeunterlagen inkl. Leistungsbeschreibung mit Anlagen

Die ,Allgemeine Vertragsbedingungen flir Architekten- und Ingenieurleistungen fir alle

Gesellschaften der rnv-Gruppe®

Das (letztverbindliche) Angebot des Auftragnehmers inkl. Samtlicher auf gesonderte
Anforderung vorgelegter oder nachgereichter Unterlagen, Konzepte, Skizzen,

Nachweise, Erklarungen und Angaben
Die aktuell glltige Fassung der HOAI
Die aktuell glltige Fassung des BGB

Besonderen Vertragsbedingungen Los 2

§1. Kommunikation

(1) Jegliche schriftiche Kommunikation (Bsp.: Briefe, E-Mail) zwischen den
Mitarbeitern des AG und dem AN, die kaufmannische und/oder vertragliche
Themen betrifft (z.B. Abstimmungen, die zu Anderungen der
Auftragserbringung gemal Vergabeunterlagen, Mehrbedarfen,
Nachtragen oder Auftragserweiterungen, fihren) ist des Weiteren auch an
die E-Mail-Adresse einkauf@rnv-online.de zu senden.

(2) Jegliche mundliche Kommunikation zwischen den Mitarbeitern des AG und
dem AN, die kaufmannische und/oder vertragliche Themen betrifft (z.B.
Abstimmungen, die zu Anderungen der Auftragserbringung geman
Vergabeunterlagen, Mehrbedarfen, Nachtragen oder
Auftragserweiterungen, flhren) ist zu verschriftichen und an die E-Mail-
Adresse einkauf@rnv-online.de zu senden.

(3) Eine E-Mail an einkauf@rnv-online.de entbindet nicht der gesetzlich
vorgegebenen Schriftform. Jegliche Briefe sind an den Einkauf zu senden.

§2. Kiindigung und Vergiitung

(1) Erfolgt eine Vertragskiindigung, ist vom AG nur die Vergitung der
tatsachlich erbrachten Leistungen zu tatigen. Etwaiger
Schadenersatzanspruch bleibt hiervon unberihrt.

(2) Leistungen, die nicht vom AN erbracht wurden, auch wenn diese bereits
bestellt oder bezuschlagt wurden, sind vom AG nicht zu verguiten.
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(3) Es obliegt dem AN, den Nachweis flr tatsachlich erbrachte Leistungen zu
erbringen.

(4) Nach Vertragskuindigung durch den AG hat der AN innerhalb von 30 Tagen
die Schlussrechnung zu stellen. Es gelten die vertraglich vereinbarten
Zahlungsfristen.

(5) Sollte der AN innerhalb der 30 Tage keine Schlussrechnung dem AG
zusenden, ist der AG berechtigt, die Summe der Schlussrechnung zu
schatzen. Die Schatzung hat der AG dem AN zu kommunizieren.

(6) Der AN muss die Schatzung der Schlussrechnung innerhalb von 3
Werktagen bestatigen oder ablehnen. Bei Bestatigung ist die
Schlussrechnung spatestens nach drei Werktagen an den AG zu
versenden.

(7) Sollte der AN die Schatzung gemal 6 ablehnen, muss der AN seine
Schlussrechnung innerhalb von 5 Werktage dem AG zusenden. Sollte der
AN innerhalb der 5 Werktagen keine Schlussrechnung dem AG zusenden,
wird automatisch die Schatzung der Schlussrechnungshéhe des AG als
wirksam von beiden Parteien angesehen.

(8) Der AG ist berechtigt, nicht erbrachte Leistungen aus den Teil- und
Schlussrechnungen zu streichen. Des Weiteren koénnen etwaige
Vertragsstrafen und Pdénalen, die der AG fordert, aus den Teil- und
Schlussrechnungen abgezogen werden.

§3. Zahlungsbedingungen, Rechnungsstellung & Umbauzuschlag

(1) Die Zahlungsbedingungen betragen 30 Tage netto.

(2) Etwaige Abschlagsrechnungen mussen gemal’ den Vorgaben §7 Abs. 1
der ,Allgemeine Vertragsbedingungen fir Architekten- und
Ingenieurleistungen fur alle Gesellschaften der rnv-Gruppe® erstellt
werden.

(3) Ein Umbau- oder Modernisierungszuschlag gemaf § 6 Abs. 2 Satze 2 und
3 HOAI ist nicht Bestandteil der vereinbarten Vergutung, sofern im Angebot
oder Preisblatt keine gesonderte Position hierfir ausgewiesen, bepreist
und vereinbart ist. Die vereinbarte Verglitung umfasst sdmtliche Leistungen
ohne Umbau- oder Modernisierungszuschlag. Ein solcher Zuschlag wird
nur geschuldet, wenn er im Angebot oder Preisblatt ausdricklich
ausgewiesen, bepreist und vereinbart wurde. Wird eine Position fir einen
Umbau- oder Modernisierungszuschlag im Angebot oder Preisblatt mit 0,00
EUR ausgewiesen, gilt dies als ausdrickliche Vereinbarung, dass ein
Umbau- oder Modernisierungszuschlag nicht vereinbart und geschuldet ist.
Fir Nachtrage, Zusatzleistungen, geanderte Leistungen, besondere
Leistungen sowie sonstige nachtraglich beauftragte Leistungen gilt ein
Umbau- oder Modernisierungszuschlag ebenfalls als nicht vereinbart und
nicht geschuldet, sofern er nicht im jeweiligen Grundangebot ausdricklich
ausgewiesen, bepreist und vereinbart wurde.

§4. Auftragsbestatigung
Der Bieter erklart sich damit einverstanden, dass ausschlieRlich die
Bedingungen des AG gelten. Abweichende Regelungen in der
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Mit gutem Gefihl unterwegs,

Auftragsbestatigung sowie den eingereichte Vergabeunterlagen sind
automatisch unwirksam.

§5. Auftraggeber

(1) Auftraggeber fir die optionale Position 2.1 ,Stufe 1: BU Anteil MV* ist die
MV Mannheimer Verkehr GmbH. Die Rechnungsstellung hat unmittelbar
gegeniber der MV Mannheimer Verkehr GmbH zu erfolgen.

(2) Auftraggeber fir die optionale Position 2.2 ,Stufe 2: BU Anteil
Eigenbetriebe Stadtentwasserung® sind die Eigenbetriebe
Stadtentwasserung der Stadt Mannheim. Die Rechnungsstellung hat
unmittelbar gegenuber den Eigenbetrieben Stadtentwasserung zu
erfolgen.

§6. Stufenweise Beauftragung

(3) Der AG wird den Auftrag stufenweise vergeben.
Folgende Leistungsstufen sind vorgesehen:

Stufe 1: BU Anteil MV
Stufe 2: BU Anteil Eigenbetriebe Stadtentwésserung

(2) Die Stufen 2 wird einzeln nach Bedarf durch den AG beauftragt.

(3) Der AG beauftragt den AN mit Zuschlagserteilung mit der Stufe 1 wie oben
beschrieben.

(4) Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Fortsetzung der BaumalRnahme die
weiteren Leistungsstufen abzurufen. Der Abruf erfolgt durch die
Erweiterung der ursprunglichen Bestellung.

(5) Der AG ist in seiner Entscheidung Uber eine Weiterbeauftragung frei. Ein
Anspruch auf Abruf besteht nicht.

(6) Der AG behalt sich vor einzelne Stufen nicht zu beauftragen oder in anderer
Reihenfolge zu beauftragen.

(7) Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistung gelten die Bedingungen
dieser Vergabeunterlagen. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Vergabe
kann der AN keine Erhohung seines Honorars oder andere Ansprlche
ableiten.

§7. Pauschalpreis

(1) Es wird ein Pauschalangebot in Anlehnung an die HOAI vereinbart.
Etwaige Honoraranpassungen sind ausgeschlossen. BGB §313 bleibt
hiervon unberihrt.

(2) Etwaige Nachtrage, die vom AN in Anlehnung an die HOAI erstellt werden,
werden, als Pauschalangebot gemaf Abs. 1 durch den AG beauftragt.

(3) Die Nebenkosten werden als eine Pauschale vereinbart. Mit dieser
Pauschale sind samtliche Nebenkosten abgegolten.

(4) Werden Leistungen auRerhalb des vereinbarten Leistungsumfangs auf
Grundlage der angebotenen Stundensatze vergitet, sind mit den
vereinbarten Stundensatzen samtliche Nebenkosten abgegolten. Eine
gesonderte Berechnung oder Erstattung von Nebenkosten erfolgt nicht.

§8. Dokumentation
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Mit gutem Gefihl unterwegs,

(1) Fiar alle Besprechungen zwischen der rnv und dem AN wahrend der
Vertragslaufzeit ist ein Protokoll durch den AN zu erstellen. Das jeweilige
ergebnisorientierte Protokoll ist der rnv binnen einer Woche zur Freigabe
vorzulegen. Eventuelle Festlegungen in diesen Protokollen erhalten mit der
Freigabe der rnv Verbindlichkeit. Mindliche Vereinbarungen sind nicht
wirksam.

(2) Der AN bereitet jede Projektbesprechung in Abstimmung mit dem
Projektleiter der rnv mit einer Agenda vor, in der auch der Teilnehmerkreis
genannt ist.

§9. Mitwirkung Dritter

(1) Die rnv ist jederzeit berechtigt, Berater, Projektkoordinatoren und/oder
Gutachter einzusetzen und diese mit der Vertretung ihrer Interessen zu
betrauen.

§10. Geistiges Eigentum
Zusatzlich zu §5 der ,Allgemeine Vertragsbedingungen far Architekten- und
Ingenieurleistungen fir alle Gesellschaften der rnv-Gruppe“ wird
Folgendes vereinbart:

(1) Der AN réaumt dem AG das ausschlieBliche uneingeschrankte
Nutzungsrecht an samtlichen Arbeitsergebnissen und den daran
bestehenden Rechten sowie an den bei Durchfihrung des Vertrages
entstehenden inlandischen Schutzrechten, Schutzrechtsanmeldungen,
Erfindungen und sonstigen Neuerungen und Verbesserungen,
Ubertragbaren Benutzungsrechten, Konstruktionsunterlagen, Verfahren
und Unterlagen, ein. Dieses Nutzungsrecht umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung und sonstigen Anderung, zur Verbreitung, zum Vortrag, zur
Wiedergabe und der Zurverfligungstellung.

(2) Der AG ist berechtigt, dass ihm eingerdaumte Nutzungsrecht an Dritte zu
Ubertragen.

(3) Dem AG verbundene Unternehmen (Bsp. Muttergesellschaften) sind
vollumfanglich berechtigt, die Unterlagen nach deren Ermessen zu nutzen.

§11. Anforderungen-, Kontroll- und Informationsrechte des
Auftraggebers

(1) Der AG ist berechtigt, die dem AN Ubertragenen Leistungen selbst oder
durch beauftragte Dritte zu Uberwachen. Der AN und dessen
Projektbeteiligte sind verpflichtet, den mdindlichen und schriftlichen
Anforderungen innerhalb des Projektes des AG zur Ausfuhrung der Arbeit
Folge zu leisten.

(2) Der AN ist gehalten, dem AG auf dessen Anforderung unverzlglich und
jederzeit samtliche Informationen im Zusammenhang mit der
Vertragsdurchfiihrung zu erteilen und Einsicht in samtliche die
Vertragsdurchfihrung betreffende Unterlagen zu gewahren und diese dem
AG zu Ubergeben. Diese Verpflichtung bezieht sich auch auf elektronisch
gespeicherte Daten.
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Mit gutem Gefihl unterwegs,

(3) Der AN hat den AG unverziglich und unaufgefordert schriftlich dartiber zu
unterrichten, wenn gegen ihn bzw. seine Mitarbeiter und/oder etwaige
Unterauftragnehmer bzw. deren Mitarbeiter behdérdliche Verfliigungen,
BuRgeldbescheide, Strafbefehle oder Urteile ergehen, die im
Zusammenhang mit den vom AN zu erbringenden vertraglichen Leistungen
stehen bzw. auf diese Auswirkungen haben kdénnen. Entsprechendes gilt
fur behordliche und/oder staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren.

(4) Der AN hat sicherzustellen, dass er bzw. seine Mitarbeiter jederzeit im
Besitz der unter Umstanden erforderlichen behordlichen Genehmigungen
ist/sind. Etwa hierdurch entstehende Kosten hat der AN zu tragen.

§12. Haftung und Freistellungsverpflichtung des Auftragnehmers

(1) Der AN verpflichtet sich, die Leistungen gemals den Vorgaben der
Leistungsbeschreibung durchzufihren. Er trédgt die sich aus der
Leistungserbringung ergebende Gefahr.

(2) Der AN haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(3) Die Haftung des AG ist im Falle einfacher Fahrlassigkeit bei der Verletzung
nicht wesentlicher Vertragspflichten ausgeschlossen und im Falle der
Fahrlassigkeit im Ubrigen auf den vorhersehbaren und vertragstypischen
Schaden beschrankt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, ohne
deren Erfullung der Zweck des Vertrages gefahrdet ist bzw. auf deren
Einhaltung der Vertragspartner vertrauen darf. Dies gilt jedoch nicht im
Falle der Verletzung von Leben, Leib und Gesundheit.

(4) Schaden von Gesellschaften der rnv-Gruppe kann der AG wie eigene
Schaden gegeniber dem AN geltend machen.

(5) Der AN stellt den AG von samtlichen zivil- und/oder 6ffentlich-rechtlichen
Ansprichen bzw. den Folgen einer Inanspruchnahme durch Dritte frei, die
im Zusammenhang mit der Erfullung der vom AN Ubernommenen
Leistungen erhoben werden.

§13. Mitarbeiterwechsel

(1) Sollte wahrend der Projektbearbeitung Projektmitarbeiter oder der
Projektleiter des AN aus dem Projekt ausscheiden, muss der AN diese mit
adaquatem Personal ersetzen. Hierbei mussen diese Mitarbeiter die in den
Vergabeunterlagen geforderten Eignungen nachweisen kénnen.

(2) Der Eignungsnachweis ist unverziglich nach Einbringen des Mitarbeiters
ins Projekt an den AG zu senden.

(3) Der AG ist berechtigt, Personal, das die geforderten Eignungsnachweise
nicht erfillt, abzulehnen.

(4) Wenn der AG Personal vom AN ablehnt, ist der vertraglich vereinbarte
Zeitplan weiterhin durch den AN einzuhalten.

§14. Sicherheitsleistungen

(1) Sicherheit fur die Erfullung samtlicher Leistungen aus dem Vertrag ist in
Hohe von 5% der Auftragssumme (exkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage)
zu leisten. Die Sicherheit kann ausschlief3lich durch Birgschaft geleistet

5
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werden. Diese Birgschaft ist innerhalb von zwei Wochen nach

Vertragsschluss der rnv vorzulegen. Der AN tragt die alleinigen Kosten fur
die Blurgschaftserstellung. Die Birgschaftsurkunde muss folgende
Erklarungen des Burgen enthalten:

(2) Der Burge ubernimmt fur den AN die selbstschuldnerische Burgschaft nach
deutschem Recht.

(3) Auf die Einreden der Vorausklage gemaf §771 BGB wird verzichtet.

(4) Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rickgabe dieser
Birgschaftsurkunde.

(5) Die  Burgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten
Hauptforderung.

(6) Nach Abschluss des Burgschaftsvertrags getroffene Vereinbarungen tber
die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem AG und dem AN sind flr
den Burgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

(7) Erfullungsort und Gerichtsstand ist Mannheim.

§15. Salvatorische Klausel

Sollten die Bestimmungen dieses Vertrages und/oder der diesem Vertrag
beigefligten Vertrdge ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht
durchfiihrbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchfihrbarkeit spater
verlieren, so soll hierdurch die Gulltigkeit der Ubrigen Bestimmungen dieses
Vertrages nicht bertihrt werden. Anstelle der unwirksamen oder
undurchfihrbaren Bestimmungen soll eine angemessene Regelung gelten,
die, soweit rechtlich mdglich, dem am nachsten kommt, was die
Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses
Vertrages gewollt haben wurden, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages
den Punkt im Hinblick auf die Rechtswirksamkeit und Durchflihrbarkeit bedacht
hatten. Entsprechendes gilt bei etwaigen Licken des Vertrages.
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Vertragsgrundlagen

Als spatere Vertragsgrundlagen gelten in folgender Reihenfolge:

1.

w

o

rn

Mit gutem Gefihl unterwegs,

Das Bieter-/ und Verhandlungsgesprachsprotokoll sowie die Beantwortung von

Bewerber-/ Bieterfragen (soweit vorhanden)
Die ,Besonderen Vertragsbedingungen® fur dieses Vergabeverfahren
Die weiteren Vergabeunterlagen inkl. Leistungsbeschreibung mit Anlagen

Die ,Allgemeine Vertragsbedingungen flir Architekten- und Ingenieurleistungen fir alle

Gesellschaften der rnv-Gruppe®

Das (letztverbindliche) Angebot des Auftragnehmers inkl. Samtlicher auf gesonderte
Anforderung vorgelegter oder nachgereichter Unterlagen, Konzepte, Skizzen,

Nachweise, Erklarungen und Angaben
Die aktuell glltige Fassung der HOAI
Die aktuell glltige Fassung des BGB

Besonderen Vertragsbedingungen Los 3

§1. Kommunikation

(1) Jegliche schriftiche Kommunikation (Bsp.: Briefe, E-Mail) zwischen den
Mitarbeitern des AG und dem AN, die kaufmannische und/oder vertragliche
Themen betrifft (z.B. Abstimmungen, die zu Anderungen der
Auftragserbringung gemal Vergabeunterlagen, Mehrbedarfen,
Nachtragen oder Auftragserweiterungen, fihren) ist des Weiteren auch an
die E-Mail-Adresse einkauf@rnv-online.de zu senden.

(2) Jegliche mundliche Kommunikation zwischen den Mitarbeitern des AG und
dem AN, die kaufmannische und/oder vertragliche Themen betrifft (z.B.
Abstimmungen, die zu Anderungen der Auftragserbringung geman
Vergabeunterlagen, Mehrbedarfen, Nachtragen oder
Auftragserweiterungen, flhren) ist zu verschriftichen und an die E-Mail-
Adresse einkauf@rnv-online.de zu senden.

(3) Eine E-Mail an einkauf@rnv-online.de entbindet nicht der gesetzlich
vorgegebenen Schriftform. Jegliche Briefe sind an den Einkauf zu senden.

§2. Kiindigung und Vergiitung

(1) Erfolgt eine Vertragskiindigung, ist vom AG nur die Vergitung der
tatsachlich erbrachten Leistungen zu tatigen. Etwaiger
Schadenersatzanspruch bleibt hiervon unberihrt.

(2) Leistungen, die nicht vom AN erbracht wurden, auch wenn diese bereits
bestellt oder bezuschlagt wurden, sind vom AG nicht zu verguiten.
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Mit gutem Gefihl unterwegs,

(3) Es obliegt dem AN, den Nachweis flr tatsachlich erbrachte Leistungen zu
erbringen.

(4) Nach Vertragskuindigung durch den AG hat der AN innerhalb von 30 Tagen
die Schlussrechnung zu stellen. Es gelten die vertraglich vereinbarten
Zahlungsfristen.

(5) Sollte der AN innerhalb der 30 Tage keine Schlussrechnung dem AG
zusenden, ist der AG berechtigt, die Summe der Schlussrechnung zu
schatzen. Die Schatzung hat der AG dem AN zu kommunizieren.

(6) Der AN muss die Schatzung der Schlussrechnung innerhalb von 3
Werktagen bestatigen oder ablehnen. Bei Bestatigung ist die
Schlussrechnung spatestens nach drei Werktagen an den AG zu
versenden.

(7) Sollte der AN die Schatzung gemal 6 ablehnen, muss der AN seine
Schlussrechnung innerhalb von 5 Werktage dem AG zusenden. Sollte der
AN innerhalb der 5 Werktagen keine Schlussrechnung dem AG zusenden,
wird automatisch die Schatzung der Schlussrechnungshéhe des AG als
wirksam von beiden Parteien angesehen.

(8) Der AG ist berechtigt, nicht erbrachte Leistungen aus den Teil- und
Schlussrechnungen zu streichen. Des Weiteren koénnen etwaige
Vertragsstrafen und Pdénalen, die der AG fordert, aus den Teil- und
Schlussrechnungen abgezogen werden.

§3. Zahlungsbedingungen, Rechnungsstellung & Umbauzuschlag

(1) Die Zahlungsbedingungen betragen 30 Tage netto.

(2) Etwaige Abschlagsrechnungen mussen gemal’ den Vorgaben §7 Abs. 1
der ,Allgemeine Vertragsbedingungen fir Architekten- und
Ingenieurleistungen fur alle Gesellschaften der rnv-Gruppe® erstellt
werden.

(3) Ein Umbau- oder Modernisierungszuschlag gemaf § 6 Abs. 2 Satze 2 und
3 HOAI ist nicht Bestandteil der vereinbarten Vergutung, sofern im Angebot
oder Preisblatt keine gesonderte Position hierfir ausgewiesen, bepreist
und vereinbart ist. Die vereinbarte Verglitung umfasst sdmtliche Leistungen
ohne Umbau- oder Modernisierungszuschlag. Ein solcher Zuschlag wird
nur geschuldet, wenn er im Angebot oder Preisblatt ausdricklich
ausgewiesen, bepreist und vereinbart wurde. Wird eine Position fir einen
Umbau- oder Modernisierungszuschlag im Angebot oder Preisblatt mit 0,00
EUR ausgewiesen, gilt dies als ausdrickliche Vereinbarung, dass ein
Umbau- oder Modernisierungszuschlag nicht vereinbart und geschuldet ist.
Fir Nachtrage, Zusatzleistungen, geanderte Leistungen, besondere
Leistungen sowie sonstige nachtraglich beauftragte Leistungen gilt ein
Umbau- oder Modernisierungszuschlag ebenfalls als nicht vereinbart und
nicht geschuldet, sofern er nicht im jeweiligen Grundangebot ausdricklich
ausgewiesen, bepreist und vereinbart wurde.
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Mit gutem Gefihl unterwegs,
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§4. Auftragsbestatigung
Der Bieter erklart sich damit einverstanden, dass ausschlielllich die
Bedingungen des AG gelten. Abweichende Regelungen in der
Auftragsbestatigung sowie den eingereichte Vergabeunterlagen sind
automatisch unwirksam.

§5. Auftraggeber

Auftraggeber fur die unter Position 3.1 ,SiGeKO® beschriebenen Leistungen
sind die MV Mannheimer Verkehr GmbH sowie die Stadt Mannheim. Die
Rechnungsstellung hat gegentiber jedem Auftraggeber gesondert zu
erfolgen. Die Verteilung der Kosten auf die beiden Auftraggeber erfolgt nach
einem noch festzulegenden Kostenschlissel. Die Festlegung des
Kostenschlissels erfolgt nach Zuschlagserteilung. Samtliche mit der
Kostenaufteilung sowie der getrennten Rechnungsstellung verbundenen
Aufwendungen sind vom Auftragnehmer bereits bei der Angebotskalkulation
zu berucksichtigen und mit den angebotenen Preisen abgegolten.

§5. Pauschalpreis

(1) Es wird ein Pauschalangebot in Anlehnung an die HOAI vereinbart.
Etwaige Honoraranpassungen sind ausgeschlossen. BGB §313 bleibt
hiervon unberihrt.

(2) Etwaige Nachtrage, die vom AN in Anlehnung an die HOAI erstellt werden,
werden, als Pauschalangebot gemaf’ Abs. 1 durch den AG beauftragt.

(3) Die Nebenkosten werden als eine Pauschale vereinbart. Mit dieser
Pauschale sind sédmtliche Nebenkosten abgegolten.

(4) Werden Leistungen aullerhalb des vereinbarten Leistungsumfangs auf
Grundlage der angebotenen Stundensatze vergitet, sind mit den
vereinbarten Stundensatzen samtliche Nebenkosten abgegolten. Eine
gesonderte Berechnung oder Erstattung von Nebenkosten erfolgt nicht.

§6. Dokumentation

(1) Fur alle Besprechungen zwischen der rnv und dem AN wahrend der
Vertragslaufzeit ist ein Protokoll durch den AN zu erstellen. Das jeweilige
ergebnisorientierte Protokoll ist der rnv binnen einer Woche zur Freigabe
vorzulegen. Eventuelle Festlegungen in diesen Protokollen erhalten mit der
Freigabe der rnv Verbindlichkeit. Mundliche Vereinbarungen sind nicht
wirksam.

(2) Der AN bereitet jede Projektbesprechung in Abstimmung mit dem
Projektleiter der rnv mit einer Agenda vor, in der auch der Teilnehmerkreis
genannt ist.

§7. Mitwirkung Dritter

(1) Die rnv ist jederzeit berechtigt, Berater, Projektkoordinatoren und/oder
Gutachter einzusetzen und diese mit der Vertretung ihrer Interessen zu
betrauen.
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Mit gutem Gefihl unterwegs,

§8. Geistiges Eigentum
Zusatzlich zu §5 der ,Allgemeine Vertragsbedingungen far Architekten- und
Ingenieurleistungen fir alle Gesellschaften der rnv-Gruppe“ wird
Folgendes vereinbart:

(1) Der AN raumt dem AG das ausschlieBliche uneingeschrankte
Nutzungsrecht an samtlichen Arbeitsergebnissen und den daran
bestehenden Rechten sowie an den bei Durchfihrung des Vertrages
entstehenden inlandischen Schutzrechten, Schutzrechtsanmeldungen,
Erfindungen und sonstigen Neuerungen und Verbesserungen,
Ubertragbaren Benutzungsrechten, Konstruktionsunterlagen, Verfahren
und Unterlagen, ein. Dieses Nutzungsrecht umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung und sonstigen Anderung, zur Verbreitung, zum Vortrag, zur
Wiedergabe und der Zurverfligungstellung.

(2) Der AG ist berechtigt, dass ihm eingerdumte Nutzungsrecht an Dritte zu
Ubertragen.

(3) Dem AG verbundene Unternehmen (Bsp. Muttergesellschaften) sind
vollumfanglich berechtigt, die Unterlagen nach deren Ermessen zu nutzen.

§9. Anforderungen-, Kontroll- und Informationsrechte des Auftraggebers

(1) Der AG ist berechtigt, die dem AN uUbertragenen Leistungen selbst oder
durch beauftragte Dritte zu Uberwachen. Der AN und dessen
Projektbeteiligte sind verpflichtet, den mindlichen und schriftlichen
Anforderungen innerhalb des Projektes des AG zur Ausflihrung der Arbeit
Folge zu leisten.

(2) Der AN ist gehalten, dem AG auf dessen Anforderung unverziglich und
jederzeit samtliche Informationen im Zusammenhang mit der
Vertragsdurchfilhrung zu erteilen und Einsicht in samtliche die
Vertragsdurchfihrung betreffende Unterlagen zu gewahren und diese dem
AG zu Ubergeben. Diese Verpflichtung bezieht sich auch auf elektronisch
gespeicherte Daten.

(3) Der AN hat den AG unverzuglich und unaufgefordert schriftlich dariber zu
unterrichten, wenn gegen ihn bzw. seine Mitarbeiter und/oder etwaige
Unterauftragnehmer bzw. deren Mitarbeiter behdrdliche Verfugungen,
BuRgeldbescheide, Strafbefehle oder Urteile ergehen, die im
Zusammenhang mit den vom AN zu erbringenden vertraglichen Leistungen
stehen bzw. auf diese Auswirkungen haben kénnen. Entsprechendes gilt
fur behordliche und/oder staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren.

(4) Der AN hat sicherzustellen, dass er bzw. seine Mitarbeiter jederzeit im
Besitz der unter Umstanden erforderlichen behdrdlichen Genehmigungen
ist/sind. Etwa hierdurch entstehende Kosten hat der AN zu tragen.

§10. Haftung und Freistellungsverpflichtung des Auftragnehmers

(1) Der AN verpflichtet sich, die Leistungen gemaR den Vorgaben der
Leistungsbeschreibung durchzufihren. Er tragt die sich aus der
Leistungserbringung ergebende Gefahr.

(2) Der AN haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen.
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Mit gutem Gefihl unterwegs,

(3) Die Haftung des AG ist im Falle einfacher Fahrlassigkeit bei der Verletzung
nicht wesentlicher Vertragspflichten ausgeschlossen und im Falle der
Fahrlassigkeit im Ubrigen auf den vorhersehbaren und vertragstypischen
Schaden beschrankt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, ohne
deren Erfullung der Zweck des Vertrages gefdhrdet ist bzw. auf deren
Einhaltung der Vertragspartner vertrauen darf. Dies gilt jedoch nicht im
Falle der Verletzung von Leben, Leib und Gesundheit.

(4) Schaden von Gesellschaften der rnv-Gruppe kann der AG wie eigene
Schaden gegeniber dem AN geltend machen.

(5) Der AN stellt den AG von samtlichen zivil- und/oder 6ffentlich-rechtlichen
Anspriichen bzw. den Folgen einer Inanspruchnahme durch Dritte frei, die
im Zusammenhang mit der Erfullung der vom AN Ubernommenen
Leistungen erhoben werden.

§11. Mitarbeiterwechsel

(1) Sollte wahrend der Projektbearbeitung Projektmitarbeiter oder der
Projektleiter des AN aus dem Projekt ausscheiden, muss der AN diese mit
adaquatem Personal ersetzen. Hierbei mussen diese Mitarbeiter die in den
Vergabeunterlagen geforderten Eignungen nachweisen kénnen.

(2) Der Eignungsnachweis ist unverziglich nach Einbringen des Mitarbeiters
ins Projekt an den AG zu senden.

(3) Der AG ist berechtigt, Personal, das die geforderten Eignungsnachweise
nicht erfillt, abzulehnen.

(4) Wenn der AG Personal vom AN ablehnt, ist der vertraglich vereinbarte
Zeitplan weiterhin durch den AN einzuhalten.

§12. Sicherheitsleistungen

(1) Sicherheit fur die Erfullung samtlicher Leistungen aus dem Vertrag ist in
Hohe von 5% der Auftragssumme (exkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage)
zu leisten. Die Sicherheit kann ausschlief3lich durch Birgschaft geleistet
werden. Diese Burgschaft ist innerhalb von zwei Wochen nach
Vertragsschluss der rnv vorzulegen. Der AN tragt die alleinigen Kosten flr
die Burgschaftserstellung. Die Bilrgschaftsurkunde muss folgende
Erklarungen des Blrgen enthalten:

(2) Der Burge ubernimmt fur den AN die selbstschuldnerische Birgschaft nach
deutschem Recht.

(3) Auf die Einreden der Vorausklage gemaf §771 BGB wird verzichtet.

(4) Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Ruckgabe dieser
Bilrgschaftsurkunde.

(5) Die Burgschaftsforderung verjdhrt nicht vor der gesicherten
Hauptforderung.

(6) Nach Abschluss des Burgschaftsvertrags getroffene Vereinbarungen tber
die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem AG und dem AN sind fur
den Burgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

(7) Erfullungsort und Gerichtsstand ist Mannheim.
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§13. Salvatorische Klausel

Sollten die Bestimmungen dieses Vertrages und/oder der diesem Vertrag
beigefligten Vertrdge ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht
durchflihrbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchfiihrbarkeit spater
verlieren, so soll hierdurch die Giltigkeit der Gbrigen Bestimmungen dieses
Vertrages nicht beruhrt werden. Anstelle der unwirksamen oder
undurchfihrbaren Bestimmungen soll eine angemessene Regelung gelten,
die, soweit rechtlich mdglich, dem am nachsten kommt, was die
Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses
Vertrages gewollt haben wirden, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages
den Punkt im Hinblick auf die Rechtswirksamkeit und Durchflihrbarkeit bedacht
hatten. Entsprechendes gilt bei etwaigen Licken des Vertrages.
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Allgemeine Vertragsbedingungen fiir
Architekten- und Ingenieurleistungen
fur alle Gesellschaften der rnv-Gruppe

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen des Auftragnehmers (im Folgenden auch ,AN“ genannt) missen den
allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
den einschlagigen offentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen sowie den
ortlichen Verhéltnissen angemessen Rechnung tragen.

Der AN hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fir das
offentliche Bauwesen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Er hat sich
rechtzeitig zu vergewissern, ob seinen Leistungen 6ffentlich-rechtliche Bedenken oder
Hindernisse entgegenstehen.

Der AN hat seinen Leistungen die schriftichen Anordnungen und Anregungen des
Auftraggebers (im Folgenden auch ,AG“ genannt) zugrunde zu legen und etwaige
Bedenken hiergegen dem AG unverziglich schriftich  mitzuteilen. Die
Leistungsanforderungen an den AN werden durch die Sach- und Fachkunde des AG
nicht gemindert. Er hat seine Leistungen vor ihrer endgiltigen Ausarbeitung mit dem
AG und den anderen fachlich Beteiligten (vgl. Ziffer 2.) abzustimmen.

Etwaige Forderungen von Dritten, insbesondere von Tragern 6ffentlicher Belange, hat
der AN unverziiglich nach Kenntnis dem AG schriftlich mitzuteilen.

Die Haftung des AN fiir die Richtigkeit und Vollsténdigkeit seiner Leistungen wird nicht
durch Anerkennung oder Zustimmung des AG eingeschrénkt.

Nicht vereinbarte Leistungen, die der AG zur Herstellung der baulichen Anlage fordert,
hat der AN mit zu Gbernehmen, soweit sein Betrieb hierauf eingerichtet ist. Die
Vergutung hierfir hat der AN vor Leistungsbeginn mit dem AG schriftlich zu
vereinbaren. Das Gleiche gilt fiur Anderungen der vereinbarten Leistung. In solchen
Fallen richtet sich das Honorar nach den Ermittlungsgrundlagen der vereinbarten
Leistung. Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen bei unveranderter
Aufgabenstellung und bei nur unwesentlich verédnderten Forderungen begriinden
keinen Anspruch auf zusétzliche Vergiitung.

Wird erkennbar, dass ein vorgegebener Kostenrahmen nicht ausreicht, so hat der AN
den AG uber die voraussichtlichen Mehrkosten unverziglich zu unterrichten und
mégliche Einsparungen aufzuzeigen. Der AN darf ihm Ubertragene Leistungen nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG weitergeben.
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1.8. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung des

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG). Er garantiert die Einhaltung der
entsprechenden Menschenrechte und Umweltbelange innerhalb der eigenen
Geschaftstatigkeit sowie seiner globalen Lieferketten. Er tragt dafir Sorge,
Menschenrechts- und Umweltverletzungen vorzubeugen sowie unmittelbare Zulieferer
zur Einhaltung dieser Anforderungen zu verpflichten. Der Auftraggeber behalt sich vor,
die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltbelange beim unmittelbaren
Auftragnehmer, je nach bestehendem Risiko auch mehrfach, zu kontrollieren. Der
Auftraggeber erhalt hiernach auch ein Weisungsrecht gegeniiber dem unmittelbaren
Auftragnehmer, zusatzliche oder weitere Praventions- und/oder Abhilfemalnahmen
einzufihren bzw. umzusetzen, um die Einhaltung von Menschenrechten sowie
Umweltbelangen zu kontrollieren.

2. Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich
Beteiligten

2.1 Der AG unterrichtet den AN rechtzeitig Uber die Leistungen, die andere fachlich
Beteiligte zu erbringen haben, und Uber die mit diesen vereinbarten Termine und
Fristen.

2.2 Der AN ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und
Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgeman
erbringen kénnen.

2.3 Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen
dem AN und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der AN unverziglich schriftlich
die Entscheidung des AG herbeizufiihren.

2.4 Der AN hat den AG umfassend und fortlaufend Gber den Stand der Planung und die
planerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Ziele zu unterrichten,
Auskunft Gber den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und
sich an den Vorgaben und Weisungen des AG auszurichten.

3. Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

3.1 Der AN ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des AG im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den AG unverziglich tber
Umsténde zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen mit der Bauausfiihrung
beauftragte Unternehmen ergeben kénnen. Die Geltendmachung derartiger Anspriiche
obliegt dem AG. Der AN hat den AG bei der Geltendmachung seiner Anspriiche zu
unterstitzen.
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3.2 Den AG bindende Erklarungen, insbesondere solche mit finanziellen

Verpflichtungen, darf der AN nicht abgeben. Dies gilt auch fir den Abschluss, die
Anderung und Erganzung von Vertragen sowie fur die Vereinbarung neuer Preise.

3.3 Der AN darf unbeschadet Ziffer 2 Abs. 2 Dritten ohne Einwiligung des AG keine
Unterlagen aushandigen und keine Auskunft geben, die sich auf die BaumalRnahme
beziehen.

4. Herausgabeanspruch des Auftraggebers

4.1 Die vom AN zur Erfullung des Vertrages angefertigten Unterlagen, inklusive digitalen
und analogen Planen, Zeichnungs-/CAD-Dateien und digitale Datentrager, sind an den

AG jederzeit auf Verlangen, jedoch spatestens mit Stellung der Schlussrechnung
herauszugeben und werden Eigentum des AG.

4.2 Die dem AN uberlassenen Unterlagen sind dem AG spéatestens nach Erfillung des
Auftrags unaufgefordert zuriickzugeben.

4.3 Zurickbehaltungsrechte des AN sind ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf
unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen.

5. Urheberrecht

5.1 Der AG darf die Unterlagen fir die in der Bestellung genannte BaumalRnahme ohne
Mitwirkung des AN nutzen und &ndern. Dasselbe gilt fir das ausgefiihrte Werk.

5.2 Der AG hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des AN.
5.3 Der AN bedarf zur Veréffentlichung der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

5.4 Der AN haftet dafir, dass die von ihm erbrachten Leistungen frei von Rechten Dritter,
insbesondere von Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten etc., sind, die die
Nutzung der Leistung durch den AG ausschlieBen oder einschranken. Wird die
vertragsgemafe Nutzung durch Schutzrechtsverletzungen Dritter beeintrachtigt oder
untersagt, ist der AN verpflichtet, nach seiner Wahl entweder die Leistung in der Weise
zu andern oder zu ersetzen, dass die Schutzrechtsverletzung entfallt, gleichwohl aber
den vertraglichen Bedingungen entspricht, oder das Nutzungsrecht zu erwirken,
sodass die Leistungen vom AG uneingeschrankt und ohne zusatzliche Kosten
vertragsgemalf genutzt werden kénnen.
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Der AN stellt den AG auf erstes Anfordern von den Anspriichen frei, die

ein Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten gegeniiber dem AG geltend macht.
Der AG ist verpflichtet, den AN unverziglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn gegen
ihn Anspriiche wegen Verletzung von Schutzrechten geltend gemacht werden.

6. Kostenbegriffe

Die im Zusammenhang mit der Ermittlung der anrechenbaren Kosten verwendeten Begriffe

sind wie folgt zu verstehen:

- Die vorlédufige Kostenannahme dient zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der grob
Uiberschlagigen Ermittlung der Gesamtkosten anhand entsprechender Erfahrungswerte
oder typisierender Kennwerte.

- Die Kostenschéatzung dient zur Uberschlagigen Ermittlung der Gesamtkosten und ist
vorlaufige Grundlage der Finanzierungsuberlegungen. Sie ist unter Benutzung von
Erfahrungswerten aufzustellen.

- Die Kostenberechnung dient zur Ermittlung der angenaherten Gesamtkosten und ist
Grundlage fur die erforderliche Finanzierung. Sie ist unter Zugrundelegung der bei der
Entwurfsbearbeitung im Einzelnen ermittelten Mengen und den dazugehérigen
Einzelkosten aufzustellen.

- Der Kostenanschlag dient zur Ermittlung der tatsachlich zu erwartenden Gesamtkosten
durch die Zusammenstellung von Auftragnehmerangeboten, Eigenberechnungen
sowie anderen fir das Baugrundstiick und ggf. die vorausgehende Planung bereits
entstandenen Kosten.

- Die Kostenfeststellung ist der Nachweis der tatsachlich entstandenen Kosten. Hierzu
sind alle nachgewiesenen und durch Abrechnungsbeleg belegten Kosten zu ordnen
und zusammenzufassen.

7. Zahlungen

7.1 Die Schlusszahlung fir die Leistungen wird 30 Tage nach Zugang der prifbaren
Schlussrechnung féllig, wenn die fur die Berechnung des Honorars malgebenden
anrechenbaren Kosten feststehen und der AN samtliche Leistungen aus dem Auftrag
erfullt hat. Alle Rechnungen einschlieBlich Nachweise fiir Nebenkosten sind im Original
mit jeweils zwei Durchschriften einzureichen. Abschlagsrechnungen werden vom AG
nur auf Basis gemeinsam erstellter und von beiden Seiten anerkannter Aufmaflie
akzeptiert. Fur die Fristen der Rechnungserstellung des AN, insbesondere die
Ausstellung einer Schlussrechnung, gilt die gesetzliche Vorschrift des § 14 UStG.

7.2 Wird nach Annahme der Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergitung abweichend
vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist
die Abrechnung zu berichtigen. Das Gleiche gilt bei Aufmal-, Rechen- und/oder
Ubertragungsfehlern. AG und AN sind verpflichtet, sich die danach ergebenden
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Betrdge zu erstatten. Sie kénnen sich nicht auf den Wegfall der
Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

7.3 Im Falle der Uberzahlung ist der AN verpflichtet, den Uiberzahlten Betrag zu erstatten.
Der zu erstattende Betrag ist vom Empfang der Zahlung an mit 5% p. a. Uber dem
Basiszinssatz fur das Jahr zu verzinsen, es sei denn, es werden héhere oder geringere
gezogene Nutzungen nachgewiesen.

8. Kiindigung

8.1 Der AG kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung den Auftrag jederzeit
kiindigen.

8.2 Vergiutet werden nur die bis zum Tag der Kiindigung nachweislich erbrachten

Leistungen.

9. Haftung und Verjahrung

9.1

9.2

Gewabhrleistungs- und Schadensersatzanspriiche des AG richten sich nach den
gesetzlichen Vorschriften.

Die Anspriche des AG aus dem Vertrag verjdhren nach funf Jahren. Die
Verjahrungsfrist beginnt mit der schriftlichen Erklarung des AG, dass die Leistungen
vertragsgemal erbracht sind, spatestens mit Anweisung der Schlusszahlung. Fir
Schadensersatzanspriiche des AG wegen Pflichtverletzungen des AN nach den
§§ 280 BGB ff. gelten die gesetzlichen Verjdhrungsfristen.

10. Haftpflichtversicherung

10.1 Der AN schlie3t eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von € 3

Mio. fiir Sach- und Vermégensschaden sowie Giber € 2 Mio. fiir Personenschéden ab.

10.2 Der AN st verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis hieriiber sowohl bei der

Auftragserteilung als auch wahrend der Projektbearbeitung auf Verlangen des AG
vorzulegen.

10.3 Der AN ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit

Deckung in der vereinbarten H6he nicht (mehr) besteht.
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11. Erfiillungsort, Gerichtsstand

11.1 Erfullungsort fiir die Leistungen des AN ist die Baustelle, soweit diese Leistungen dort
zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des AG.

11.2 Gerichtsstand ist Sitz des AG.

12. Arbeitsgemeinschaft

12.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft AN ist, ibernimmt das mit der Vertretung beauftragte,
in der Bestellung genannte Mitglied die Federfilhrung. Es vertritt alle Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft dem AG gegeniiber. Beschrénkungen seiner Vertretungsbefugnis,
die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem AG
unwirksam.

12.2 Fir die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

12.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fir den AG ausschlieflich an den im
Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher
Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

13. Schriftform, anwendbares Recht

13.1 Anderungen und Ergénzungen des Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch fir den Verzicht auf die Schriftform.

13.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Stand Januar 2024
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Angebotsschreiben

[BOL, BU,SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im

Gliicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen]

[127-26-E07]

Angebotsschreiben

Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft

Betreff: [BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke
im Gliicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

[127-26-E07]

Hiermit unterbreiten wir lhnen das nachfolgende Angebot fur

[ Los 1 - Bauoberleitung
[ Los 2 - Bautiberwachung
[ Los 3 - SiGeKo-Leistungen

an das wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist am [30.09.2026] gebunden halten.

Wir haben unser Angebot ausschlieBlich auf Grundlage der Angaben der Vergabeunterlagen erstellt.

1. Angebotsinhalt

Bestandteile unseres Angebotes (Vertragsbestandteile), an die wir uns bis zum Ablauf der
Bindefrist gebunden halten, sind neben diesem Angebotsschreiben folgende Unterlagen:

- N
\ ¥ 4
v r

Mit gutem Gefih! unterwegs.

Vertragsbestandteil Vom Auftraggeber zur Vom Bieter ausgefullt mit dem
Verfiigung gestellte Unterlage | Angebot einzureichen
Vertragsbedingungen [

Ausgefulltes Preisblatt

X (auf Vergabeplattform
auszufillen)

Konzepte/Unterlagen geman
Bewertungsschema

Leistungsbeschreibung X L]

AGB Architekten- und 2 [l

Ingenieurleistungen

Preisblatt Stundenlohnarbeiten X X
L]

X (bei Angebotsabgabe fur
Los 1und Los 2)
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Angebotsschreiben

Mit gutem Gefih! unterwegs.

[BOL, BU,SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im
Gliicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen]
[127-26-E07]

2. Ansprechpartner

Als vertretungsberechtigten Ansprechpartner benennen wir:

Name
Anschrift

|
|
Telefon |
|
|

Telefax

E-Mail-Adresse

3. Umsatzsteuernummer und Bankverbindung

Umsatzsteuer-Nr. | [

Bankverbindung

Kontoinhaber |
IBAN [
BIC |

Wird das Angebot von einer Bietergemeinschaft erstellt, bitte die Daten des fiir die Rechnungsstellung und den
Zahlungsempfang festgelegten Unternehmens eintragen.

4. Preisangebot

Wir bieten die in den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen zu den von uns im

Preisblatt/Leistungsverzeichnis

eingesetzten Preisen an.

Mit Annahme dieses Angebots durch den Auftraggeber kommt der Vertrag zustande.

Hier geméaR § 126b BGB eintragen:

(Name des Ausstellers dieser Erkléarung) fiir (Firmenname und Rechtsform)



Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im

Gliicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

127-26-E07

Wit guiem Gefihl unterwegs.

Allgemeine Angaben zu den Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeflihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Name des
geschaftsfiihrenden
Unternehmens

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und
beim Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Seite 1 von 7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im ,G,lg
Gliicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

127-26-E07

Name des
Bietergemeinschaftsmitglieds

[1]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und
beim Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Seite2 von 7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im

Gliicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

Wit guiem Gefihl unterwegs.

127-26-E07

Name des

Bietergemeinschaftsmitglieds [2]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage Name

beim Korruptionsregister und beim
Gewerbezentralregister: Vorname
Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum
Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort
geschaftsfihrenden Gesellschafter

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Seite 3von7

87



Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im

Gliicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

Wit guiem Gefihl unterwegs.

127-26-E07

Name des

Bietergemeinschaftsmitglieds [3]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage Name

beim Korruptionsregister und beim
Gewerbezentralregister: Vorname
Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum
Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort
geschaftsfihrenden Gesellschafter

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im st s g
Gliicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

127-26-E07

erklaren, uns im Falle der Angebotsaufforderung zu einer Bietergemeinschaft und im Falle der
Auftragserteilung zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschlieRen.

Wir erklaren weiterhin, dass

» das oben bezeichnete geschéaftsfuhrende Unternehmen die Bietergemeinschaft gegeniiber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, dies schliel3t die Abgabe von Erklarungen im
Vergabeverfahren ein — dazu gehdéren auch Angaben zu unserer technischen, wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit;

+ alle Mitglieder im Auftragsfalle fur die Erfullung des Vertrages als Gesamtschuldner haften;

» das oben bezeichnete geschéftsfiihrende Unternehmen berechtigt ist, mit uneingeschrankter
Wirkung Zahlungen anzunehmen.

Seite 5von 7
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Formular Aligemeine Angaben Bietergemeinschaft

BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im
Gliicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

127-26-E07

Mit gutem Gefihl unterwegs.,

Erklérung zur Nichtvorlage einer wettbewerbsbeschrankenden Abrede i. S. d. § 1 GWB

[Aufforderung Abgabe einer Erklarung uber die Griinde fiir die Bildung einer

Bietergemeinschaft]

[Zu unterschreiben von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft]

[Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in der Plattform hochladen.]

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Seite 6 von 7

90



Formular Aligemeine Angaben Bietergemeinschaft

BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im
Gliicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

127-26-E07

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Mit gutem Gefihl unterwegs.,

Seite 7 von 7
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Formular Aligemeine Angaben zum Unternehmen (Einzelbieter)

BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im

Glucksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

127-26-E07

Mit gutem Gefdh! unterwegs,

Allgemeine Angaben zum Unternehmen eines Einzelbieters

Name des Bieters

Rechtsform

Anschrift

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Zur ggf. erforderlichen Abfrage | Name

beim Korruptionsregister und

beim Gewerbezentralregister: Vorname

Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum

Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort

geschaftsfuhrenden

Gesellschafter

Angaben zu weiterem Name

gesetzlichen Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname

weiterem geschaftsfihrenden

Gesellschafter Geburtsdatum
Geburtsort

Angaben zu weiterem Name

gesetzlichen Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname

weiterem geschaftsfihrenden

Gesellschafter Geburtsdatum
Geburtsort

Hier gemaf § 126b BGB eintragen:

(Firmenname und Rechtsform)

Seite 1 von 1
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im Wi g Gt anervs,
Glucksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

127-26-E07

Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden

- nur im Falle einer Bietergemeinschaft oder
Eignungsleihe auszufiillen -

Hinweis: Dieses Formblatt muss nur in den nachfolgenden Anwendungsféllen ausgefullt werden:
Im Falle einer Bietergemeinschaft muss dieses Formblatt durch jedes Mitglied der
Bietergemeinschaft ausgefullt werden.

Im Falle der Inanspruchnahme der Kapazitdten eines anderen Unternehmens zum Nachweis der
Eignung des Bieters (Eignungsleihe) muss dieses Formblatt auch durch diesen

qualifizierten Nachunternehmer ausgefullt werden. Hierzu ist dieses Formblatt entsprechend zu
vervielfaltigen.

Name der Bietergemeinschaft / des qualifizierten Nachunternehmers

1. Erklarung geméan § 123 Abs. 1 GWB

Entweder:

[] Erklarung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bieters/des Mitglieds
der Bietergemeinschaft zuzurechnen ist, rechtskraftig verurteilt wurde oder gegen das
Unternehmen eine Geldbuf3e nach § 30 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten rechtskréftig
festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

§ 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

§ 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwasche; Verschleierung unrechtmafiig erlangter
Vermogenswerte),

§ 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europdaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

§ 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder
in ihrem Auftrag verwaltet werden,

§ 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschéftlichen Verkehr),

§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

Seite 1 von 5
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

- den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit 8 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale
Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung
auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschéaftsverkehr) oder

- den 8§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des
Strafgesetzbuchs (Férderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften
anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskraftig verurteilten Person ist einem Unternehmen
zuzurechnen, wenn diese Person als fir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt
hat; dazu gehdért auch die Uberwachung der Geschaftsfiihrung oder die sonstige Ausiibung von
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als fiinf Jahre ab dem Tag der
rechtskraftigen Verurteilung vergangen sind

oder

[] Erklarung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund
abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden,
wenn dies aus zwingenden Grinden des o6ffentlichen Interesses geboten ist oder das
Unternehmen geeignete SelbstreinigungsmalRnahmen gemaf § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen
Selbstreinigungsmaflinahmen nachzuweisen

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

2. Erklarung geméanR § 123 Abs. 4 GWB

Enweder

O Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet:

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitragen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskréftige Gerichts- oder
bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den &ffentlichen Auftraggeber
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als fiinf
Jahre ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung vergangen sind

oder
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

[] Erklarung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur
Sozialversicherung einschlief3lich Zinsen, SGumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet hat.

oder falls diese Erklarungen nicht abgeben werden kénnen:

[ ] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Griinden des
offentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhaltnismaRig wéare oder
das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmalinahmen gemal § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen

Selbstreinigungsmalnahmen nachzuweisen

Diese Griinde sind in einer Anlage darzustellen.

3. Erklarung geméaR § 124 Abs. 1 GWB

Enweder

O

Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befindet:

Das Unternehmen hat bei der Ausfiihrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstof3en,

das Unternehmen ist zahlungsunfahig, Uber das Vermdgen des Unternehmens ist ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder erdffnet worden, die
Er6ffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das Unternehmen
befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tatigkeit eingestellt,

das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tatigkeit nachweislich eine schwere
Verfehlung begangen, durch die die Integritat des Unternehmens infrage gestellt wird; das
Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als fur die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung
der Geschaftsfuhrung oder die sonstige Austibung von Kontrollbefugnissen in leitender
Stellung,

es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafirr, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit
anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschrankung oder Verfalschung
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens, der die
Unparteilichkeit und Unabhéngigkeit einer fir den 6ffentlichen Auftraggeber téatigen Person bei
der Durchfihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kénnte und der durch andere,
weniger einschneidende MalRnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden
kann,

eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann
nicht durch andere, weniger einschneidende Maflinahmen als einen Ausschluss beseitigt
werden,
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausfuhrung eines friheren
offentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfullt
und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren
Rechtsfolge gefiihrt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgrinde oder Eignungskriterien eine
schwerwiegende Tauschung begangen oder Auskiinfte zuriickgehalten oder ist nicht in der
Lage, die erforderlichen Nachweise zu tbermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des offentlichen Auftraggebers in
unzuldssiger Weise zu beeinflussen oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten,
durch die es unzuldssige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen koénnte, oder das
Unternehmen hat fahrlassig oder vorsatzlich irrefihrende Informationen tUbermittelt, die die
Vergabeentscheidung des 6ffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kdnnten, oder hat
versucht, solche Informationen zu Ubermitteln.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind

oder

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemaRer
Ermessensausiibung, inshesondere unter Berilicksichtigung des Grundsatzes der
Verhéltnismagigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaflinahmen
geman § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen

Selbstreinigungsmalinahmen nachzuweisen

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

4. Erklarung gemal § 124 Abs. 2 GWB
Zu 8§ 21 AENntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)

Entweder
O Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 AEntG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

Zu 8§ 98c AufenthG (Aufenthaltsgesetz)
Entweder
(] Erkléarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AufenthG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

rnv

Mit guten Gefihl unterwegs,

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Griinde sind in einer Anlage darzustellen.

Zu 8§ 19 MiLoG (Mindestlohngesetz)
Entweder
(| Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 19 MiLoG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Grinde sind in einer Anlage darzustellen.

Zu 8§ 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz)
Entweder
O Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

5. Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten

(| Erklarung, dass unser Unternehmen sowie die jeweiligen geschéftsfihrenden Personen in

Bezug auf das vorliegende Verfahren keine unzulassige, wettbewerbsbeschrankende Abrede

getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter gehandelt haben.

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer oder Mitgliedern einer Bietergemeinschaft:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift:

(Name des Erklarenden, Firmenname und Rechtsform)
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Formular B.IX.1 Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer r

Mit guten Gefihl unterwegs,

BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im
Glicksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

127-26-E07

Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Hinweis: Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen
Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den
Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben,
wofir er die Kapazitaten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will.

Auf3erdem muss der Bieter durch

Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass
ihm die fur den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfiigung gestellt werden.
Nachunternehmer, die der Bieter fur die Auftragsausfuhrung einsetzen will, deren Kapazitaten

er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, missen in diesem
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Erganzend zu diesem Formblatt sind vom qualifizierten Nachunternehmer auch die Formblatter
B.IV.1. und Referenzen auszufillen.

Sofern der Bieter mehrere andere Unternehmen benennen will, ist dieses Formblatt
entsprechend zu vervielféltigen.

Name des qualifizierten Nachunternehmers

Rechtsform

Anschrift

Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister
des Landes, in welchem der Nachunternehmer
ansassig ist

[] Ja, ein entsprechender Nachweis ist dem
Teilnahmeantrag beigefigt.

[] Keine Eintragung.

Zur ggf. erforderlichen Abfrage im
Korruptionsregister und im
Gewerbezentralreqister:

Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort des
gesetzlichen Vertreters, bei
Personengesellschaften der
geschéftsfiihrenden Gesellschafter

Telefon

Telefax

E-Mail

Ansprechpartner

Angabe, wofir die Kapazitaten dieses anderen
Unternehmens in Anspruch genommen
werden

[ggf. erforderliche Zulassigkeitsnachweise]
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Formular B.IX.1 Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Verpflichtungserklarung des anderen Unternehmens

Wir verpflichten uns, dem Bieter / der Bietergemeinschaft

rn

Mit guten Gefihl unterwegs,

im Auftragsfalle die erforderlichen Mittel, fir deren Nachweis wir vom Bieter zum Nachweis seiner

Eignhung benannt wurden, zur Verfligung zu stellen.

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift.

(Name des Erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder
Unternehmen mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt
werden.

Baumafinahme

Leistung

BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im Gliicksteinquartier und
Neubau von 4 Haltestellen

Ich/Wir erklire(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

|:| nicht die Kapazitiaten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

|:| folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

I:l Die Leistungen keines Eignungsverleihers Uiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

I:l Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

]
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

I:l folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

|:| Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)
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Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin

- Nur per E-Mail -
KrausenstralRe 17-18
10117 Berlin

Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung Postanschrift

Fachaufsicht fihrende Ebenen in den Landern 11014 Berlin

Tel +493018 681-16882
Fax +49 3018 681-516882

BWI7@bmi.bund.de

. www.bmwsb.bund.de
Sanktionen der EU gegen Russland

Verordnung (EU) 2022/576
BWI7-70409/2#1

Berlin, 14. April 2022
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[. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 833/2014 tiber restriktive Mafinahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der

Ukraine destabilisieren hat die EU verschirfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Européische Kommission werden nachfolgend

erste Hinweise dazu gegeben.

II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, 6ffentliche Auftrige oder Konzessionen an Per-
sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-
weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des

Bewerbers/Bieters in Russland,

Zustell- und Lieferanschrift: KrausenstraRe 17-18,10117 Berlin
Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte
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b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iiber das Halten von Anteilen im

Umfang von mehr als 50 Prozent,

¢) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-
ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent iibersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Vertrige, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-
men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145

Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage

beigefiigte Eigenerklidrung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklarung

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschliefRen (§ 16 EU
Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).
III. Fortfiihrung bestehender Vertrige

Bestehende Vertriage mit den unter I a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen

wurden, diirfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgefuhrt werden.

Das gilt auch fiir Vertriage mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar,

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit,
ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfiillungsverbot zum
10. Oktober 2022 zu kiindigen.

Auch fir bestehende Vertrige ist die als Anlage beigefiigte Eigenerkldrung abzufordern.

IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortfiihrung der Vertrige enthilt Art 5k Absatz 2
Ausnahmen. Fiir den Bundeshochbau kénnen insbesondere Buchstabe a (Baumafinahmen im

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlégig sein.

Eine Ausnahme bedarf der iiber mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium fiir Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zustindigen Behorde.
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V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt fiir 6ffentliche Auftrige (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie
findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfinger 6ffentlicher Auf-
traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an.

VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch gepriift.

Im Auftrag

gez.

Janssen

Anlagen
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022

Formblatt fiir Eigenerkldrungen
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Muster Stand 19.04.2023

Merkblatt fir die Abgabe der Verpflichtungserklarung
zur Tariftreue und Mindestentlohnung fiir Bau- und Dienstleistungen
nach den Vorgaben
des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-
Wirttemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Dieses Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen
Erklarung unterstitzen.

Allgemeines

Das LTMG verpflichtet 6ffentliche Auftraggeber, offentliche Auftrage Uber Bau- und
Dienstleistungen ab einem geschatzten Auftragswert von 20.000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) nur an solche Unternehmen zu vergeben, die sich bei der Angebotsab-
gabe schriftlich verpflichten, ihren Beschéftigten bei der Ausfuhrung des offentlichen
Auftrags ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohnge-
setzes (MiLoG) und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsver-
ordnung entspricht, soweit nicht eine Tariftreueverpflichtung besteht und die danach
malf3gebliche tarifliche Regelung fiir die Beschéftigten gunstiger ist.

Die Schatzung des Auftragswertes richtet sich nach der Vergabeverordnung
(VgV). Danach ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung
ohne Umsatzsteuer einschliel3lich etwaiger Pramien oder sonstiger Zahlungen an
Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind etwaige Optionen oder Vertragsver-
langerungen zu bertcksichtigen. Der Wert eines beabsichtigten Auftrags darf nicht in
der Absicht geschatzt oder aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmung
zu entziehen.

Informationen zum LTMG

Beim Regierungsprasidium Stuttgart ist eine Servicestelle eingerichtet, die tber
das LTMG umfassend informiert und die Entgeltregelungen aus den einschléagigen
und reprasentativen Tarifvertragen zur Verfluigung stellt (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx). Auf die Internet-
seite der Servicestelle gelangen Sie auch Uber den QuickLink (Der schnelle Klick)
»1ariftreue” auf der Startseite des Regierungsprasidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx). Die Servicestelle gibt auch Muster fur die
Tariftreue- und Mindestentgelterklarungen bekannt. Aul3erdem fungiert die Service-
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stelle als Geschéftsstelle des Beirats fir die Feststellung der repréasentativen Tarif-
vertrage im Verkehrsbereich.

Zur Verpflichtungserklarung im Einzelnen:

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass meinen / unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuihrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schlielich des Entgelts gewahrt werden, die nach Art und Hohe mindestens den
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des AEntG gebunden ist;

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuhrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage
des AENtG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwen-
dung findet, ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG) und der gemaf 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen
Rechtsverordnung entspricht.

In 8 3 Abs. 1 LTMG wird festgelegt, dass offentliche Auftrage tiber Bau- und Dienst-
leistungen, die vom AENtG erfasst werden, nur an solche Unternehmen vergeben
werden durfen, die sich vorher verpflichten, ihren Beschaftigten mindestens das auf
der Grundlage des AENtG fur allgemeinverbindlich erklarte Entgelt zu zahlen. Das
AENtG qilt derzeit fur folgende Wirtschaftsbereiche:

= Baugewerbe, Dachdeckerhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk, Elektro-
handwerk, einschlief3lich der Erbringung von Montageleistungen auf Baustellen
aulRerhalb des Betriebssitzes,

= Gebaudereinigung,

= Briefdienstleistungen,

= Sicherheitsdienstleistungen,

= Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken,

= Waschereidienstleistungen im Objektkundengeschaéft,

= Abfallwirtschaft einschliel3lich Stral3enreinigung und Winterdienst,

= Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch
Sozialgesetzbuch,
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» Pflegedienstleistungen
= Schlachten und Fleischverarbeitung.

Voraussetzung ist jedoch, dass das Unternehmen tGberwiegend in einer dieser Bran-
chen tatig ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Beschaftigten im jeweiligen Kalender-
jahr - bezogen auf die Gesamtarbeitszeit - zeitlich Uberwiegend die jeweiligen bran-
chentypischen Téatigkeiten erbracht haben. Hierbei sind Hilfs- und Nebenarbeiten
hinzuzurechnen, wenn sie zu einer sachgerechten Ausfiihrung der Tatigkeit notwen-
dig sind und deshalb mit ihnen in Zusammenhang stehen.

Maoglich ist auch, dass im Rahmen eines offentlichen Auftrags nur ein Teil der Be-
schaftigten des Unternehmens dem AENtG unterfallt. In diesem Fall muss sich das
Unternehmen hinsichtlich der restlichen Beschaftigten verpflichten, bei der Ausfiih-
rung der Leistung mindestens das nach § 4 des LTMG zu zahlende Mindestentgelt
(brutto) pro Stunde zu zahlen.

Die Tarifvertrage, die nach dem AEntG auf ein Unternehmen Anwendung finden, las-
sen sich z. B. folgender Internetseite der Zollverwaltung entnehmen:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-
AENtG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn-Lohnuntergrenze/branchen-
mindestlohn-lohnuntergrenze.html.

Ich erklare/Wir erkléaren,

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-
reich des oOffentlichen Personenverkehrs auf Stral3e und Schiene bei der Ausfiih-
rung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das insgesamt mindestens dem in Ba-
den-Wurttemberg fir diese Leistung in einem der einschlagigen und reprasentati-
ven mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrage vorgesehenen
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitaten, einschlief3lich der Auf-
wendungen fir die Altersversorgung, entspricht;

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-
reich des freigestellten Verkehrs gemald § 1 der Freistellungs-Verordnung bei der
Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemalf3 8 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht, wenn die Leistung nicht vom Anwen-
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dungsbereich der einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den stra-
Rengebundenen Personenverkehr umfasst wird;

= dass mein/unser Unternehmen wahrend der Ausfilhrung der Leistung eintretende
tarifvertragliche Anderungen des Entgelts nachvollzieht.

Offentlichen Personenverkehrsdienste sind geman Artikel 5 der Verordnung (EG)

Nr. 1370/2007 Dienstleistungsauftrage im stralRengebundenen 6ffentlichen Personen-
verkehr mit Bussen und Stral3enbahnen, sonstige Dienstleistungsauftrage im schie-
nengebundenen Personenverkehr sowie Dienstleistungskonzessionen in diesen Be-
reichen. Dies umfasst sdmtliche, insbesondere auch die nach § 13 des Personenbe-
forderungsgesetzes genehmigten Verkehrsdienstleistungen. Vom LTMG erfasst sind
auch Auftragsvergaben Uber die nicht als 6ffentliche Personenverkehre geltenden Ver-
kehrsauftrage im Sinne der Freistellungsverordnung; hierzu gehéren insbesondere der
freigestellte Schilerverkehr sowie der Transport von kdrperlich, geistig oder seelisch
behinderten Personen zu oder von Einrichtungen, die deren Betreuung dienen.

Sind im 6ffentlichen Personenverkehr mehrere Tarifvertrage einschlagig, missen
Auftragnehmer ihren Beschaftigten zur Erfullung ihrer Tariftreuepflichten insgesamt
mindestens das in einem der einschlagigen und als reprasentativ festgestellten Tarif-
vertrage vorgesehene Entgelt zahlen.

Die Feststellung der reprasentativen Tarifvertrage erfolgt durch das Wirtschaftsminis-
terium im Einvernehmen mit dem Verkehrsministerium unter Beriicksichtigung der
Empfehlungen eines mit den im betroffenen Verkehrsbereich tatigen Sozialpartnern
paritatisch besetzten Beirats.

Die einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage werden vom Auftraggeber in der
Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen des offentlichen Auftrags benannt.
Das Verzeichnis der reprasentativen Tarifvertrage fur offentliche Auftrage tber Ver-
kehrsdienstleistungen nach 8§ 1 Absatz 3 der Verordnung des Sozialministeriums zur
Durchfiihrung des 8§ 3 Absatz 4 des LTMG wurde als Verwaltungsvorschrift im Ge-
meinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Wirttemberg veroéffentlicht. Zugleich stellt
die beim Regierungsprasidium Stuttgart eingerichtete Servicestelle das Verzeichnis
und die darin enthaltenen Tarifvertrage im Internet zur Verfigung (https://rp.baden-
wuerttem-
berg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Repraesentative_Tarifvertraege.aspx).
Auf die Internetseite der Servicestelle gelangen Sie auch tber den QuickLink (Der

108


https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Repraesentative_Tarifvertraege.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Repraesentative_Tarifvertraege.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Repraesentative_Tarifvertraege.aspx

schnelle Klick) ,Tariftreue” auf der Startseite des Regierungsprasidiums Stuttgart
(https://rp.baden-wuerttemberqg.de/rps/Seiten/default.aspx).

Grundsatzlich gilt das LTMG auch fur den freigestellten Verkehr. Ob im Einzelfall bei
offentlichen Auftragen Uber Verkehrsdienstleistungen fir den freigestellten Verkehr
Tariftreue nach den einschlagigen und repréasentativen Tarifvertragen einzuhalten ist
oder das Mindestentgelt des § 4 LTMG gilt, hangt von der jeweils ausgeschriebenen
Leistung ab. Es gelten die einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den
stralRengebundenen Personenverkehr, sobald der freigestellte Verkehr vom Anwen-
dungsbereich des jeweiligen Tarifvertrages umfasst wird.

Bei Ausschreibungen tber die Befdrderung von bis zu neun Personen einschlie3lich
des Fahrzeugfihrers, wird der Verkehr mit Personenkraftwagen im Sinne des

8 4 Abs. 4 Nr. 1 Personenbeforderungsgesetz (PBefG) betrieben. Im Hinblick auf
Dienstleistungen im Bereich des o6ffentlichen Personenverkehrs auf der Stral3e, die
die Beforderungen der mit Personenkraftwagen i.S.d. 8 4 Abs. 4 Nr. 1 PBefG durch-
gefuhrten freigestellten Verkehre erfassen, gelten die Regelungen der WBO-
Tarifwerke, soweit der jeweilige Sachverhalt von deren Geltungsbereich erfasst wird
und sofern die Vergabe nach dem 1. Januar 2022 eingeleitet wurde. Ansonsten gilt
fur die betreffenden Verkehre zum jetzigen Zeitpunkt nur das derzeit geltende verga-
bespezifische Mindestentgelt.

Bei Ausschreibungen uber die Beforderung von mehr als neun Personen einschliel3-
lich Fahrer wird der Verkehr mit Kraftomnibussen im Sinne des § 4 Abs.

4 Nr. 2 PBefG betrieben. Diese Verkehre fallen unter den Anwendungsbereich der
WBO-Tarifwerke.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuihrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht
oder

= dass mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU anséssig
ist und die Leistung ausschlief3lich im EU-Ausland mit dort tatigen Beschaftigen
ausgefihrt wird.

Diese Erklarung ist abzugeben, wenn
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= Unternehmen zwar an das AEntG gebunden sind, aber ihren Beschéftigten weni-
ger als das aktuell gultige Mindestentgelt bezahlen,

= tarifgebundene Unternehmen im Bereich der Personenverkehrsdienste ihren Be-
schaftigten weniger als das aktuell gultige Mindestentgelt bezahlen,

= es sich um sonstige Unternehmen handelt, tarifgebunden oder nicht tarifgebunden.

Sofern keine Tariftreue gefordert werden kann, missen sich Unternehmen nach § 4
LTMG verpflichten, ihren unter das Mindestlohngesetz (MiLoG) fallenden Beschaftig-
ten bei der Ausfuihrung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das mindestens den Vor-
gaben des Mindestlohngesetzes und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlasse-
nen Rechtsverordnung entspricht. Dies gilt jedoch nicht fiir die Leistungserbringung
durch Auszubildende.

Die zweite Variante tragt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschlief3lich im
Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgefthrt wird.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass ich mir/wir uns

= von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Ver-
leihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne ebenso
abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und Verleihun-
ternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann
dem offentlichen Auftraggeber vorlege(n);
oder

= von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-
cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschlief3lich im Aus-
land mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern ausfuhrt und diese
Versicherung dem offentlichen Auftraggeber vorlege(n);

8 6 Abs. 2 LTMG verpflichtet die Unternehmen dem o6ffentlichen Auftraggeber Tarif-
treue- und Mindestentgelterklarungen der Nachunternehmen vorzulegen. Gleiches
gilt, wenn das Unternehmen oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfiihrung
des Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetzt. Dies gilt grundséatz-
lich auch fur alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der vom be-
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auftragten Unternehmen eingeschalteten Nachunternehmen. Auf die Verpflichtung
zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklarungen kann verzichtet werden,
wenn das Auftragsvolumen eines Nachunternehmens oder Verleihunternehmens
weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) betragt. Hierfur gilt die erste Varian-
te.

Die zweite Variante tragt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschlief3lich im
Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgefthrt wird.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachun-
ternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 88 3 und 4
LTMG erfullen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind und
den Auftrag ausschlief3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeithnehmerinnen und
Arbeitnehmern ausfihren.

Auch wenn auf die Verpflichtung zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterkla-
rungen verzichtet werden kann, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh-
mens oder Verleihunternehmens weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) be-
tragt, muss das beauftragte Unternehmen gleichwohl daftir sorgen, dass Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen die Pflicht zur Tariftreue- und Mindestentgeltzah-
lung einhalten.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem 6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,

In 8 7 Abs. 1 LTMG sind die Nachweispflichten der Auftragnehmer sowie ihrer Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen tber die Einhaltung ihrer Verpflichtungen zur
Tariftreue- bzw. Mindestentgeltzahlung festgelegt.
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e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

Die offentlichen Auftraggeber haben das Recht, Kontrollen durchzufiihren. Sie haben
die Mdglichkeit, die Einhaltung der Vorgaben durch ihre Vertragspartner durch an-
lass- oder stichprobenbezogene Prufungen aufgrund der von den Unternehmen vor-
zulegenden Unterlagen sicherzustellen. Vorbereitend darauf haben die Unternehmen
entsprechende vollstadndige und praffahige Unterlagen bereitzuhalten.

e dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem 6f-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften VerstoR3 vereinbart wird,

8 8 LTMG regelt die Sanktionsmoglichkeiten gegentber dem Auftragnehmer bei Ver-
stoRRen.

Im Vertrag werden die Bezahlung einer Vertragsstrafe bei vorsatzlichen oder fahrlas-
sigen VerstdlRen gegen die 88 3 bis 7 LTMG und die Voraussetzungen fur ihre Ver-
wirkung vereinbart. Die Vertragsstrafe betragt ein Prozent, bei Verkehrsdienstleistun-
gen betragt die Vertragsstrafe bis zu einem Prozent des Auftragswerts je Verstol3.
Die Obergrenze bei mehreren Verstdl3en betragt innerhalb eines Auftrags funf Pro-
zent.

e dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstof3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung,

= den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns beauf-
tragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabe-
verfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o6ffentlichen Auftraggeber fir die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des offentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

Der offentliche Auftraggeber kann Auftragnehmer, Nachunternehmen oder Verleihun-
ternehmen bei ihm bekannt gewordenen schuldhaften Verstél3en gegen ihre Ver-
pflichtungen nach dem LTMG bis zu drei Jahre lang von weiteren Auftragsvergaben
ausschlie3en. Die Entscheidung sowie die konkrete Dauer des Ausschlusses stehen
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im pflichtgemaRen Ermessen des offentlichen Auftraggebers und haben sich an den
Umstanden des Einzelfalls zu orientieren. Selbstreinigende Mal3hahmen der Unter-
nehmen (z. B. arbeitsrechtliche MalRnahmen) werden angemessen bertcksichtigt.

" dass der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindi-
gung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem 6ffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen ha-
be/haben.

Der offentliche Auftraggeber kann als weitere Sanktion fristlos kiindigen, wenn dies
vereinbart wurde. Der Auftragnehmer ist dann verpflichtet, dem offentlichen Auftrag-
geber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen (8 8 Abs. 2
LTMG).

" dass der offentliche Auftraggeber die nach dem AEntG fur die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behérden der Zollverwaltung
informiert.

Der offentliche Auftraggeber ist verpflichtet, die nach dem AENtG fiir die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behérden der Zollverwaltung
bei entsprechenden Versté3en zu informieren.

Sie erhalten weitere Informationen auf der Internetseite der Servicestelle unter
https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx oder Uber
den Quick-Link (Der schnelle Klick) , Tariftreue* auf der Startseite des Regie-
rungsprasidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).
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Muster Stand 01.02.2021

Verpflichtungserklarung

fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden

zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-
ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur offentliche Auftrage in Baden-Wrt-
temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren,

dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuhrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schlie3lich des Entgelts gewahrt werden, die nach Art und Hohe mindestens den
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;

dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die
nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fas-
sung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung
findet, bei der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens
den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal} § 1 Absatz 2
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht.

dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder
beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden
Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese
dann dem offentlichen Auftraggeber vorlege;

sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Ver-
pflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfullen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem 6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,
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dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem of-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens oder die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o6ffentlichen Auftraggeber fur die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des o6ffentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kdnnen,

der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindigung
aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem offentlichen Auf-
traggeber den durch die Kindigung entstandenen Schaden zu ersetzen
habe/haben,

der offentliche Auftraggeber die nach dem AEntG fur die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behorden der Zollverwal-
tung informiert.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Sofern die Verpflichtungserklarung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel tibermittelt wird:

Ort, Datum Name der erklarenden Person (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Faksimile oder Scan)

Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz ,diese Erklarung ist nicht unterschrie-
ben“ erganzt werden.
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Muster Stand 01.02.2021

Verpflichtungserklarung
zum Mindestentgelt

(sofern der offentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um
Dienstleistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Stralle und
Schiene handelt)

zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-
ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-Wart-
temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren,

[0 dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei

der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den
Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemaf § 1 Absatz 2
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht

oder

mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansassig ist
und die Leistung ausschlie3lich im EU-Ausland mit dort tatigen Beschaftigten
ausgeflhrt wird.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

dass ich mir/wir uns

[0 von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten

Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne
ebenso abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und
diese dann dem o6ffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

oder

von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-
cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschlieBlich im Aus-
land mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausfuhrt und
diese Versicherung dem o6ffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

Zutreffendes bitte ankreuzen.

dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und
4 LTMG erfullen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind
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2

und den Auftrag ausschlie3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeithnehmerinnen
und Arbeitnehmern ausfuhren.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem o6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

e dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem 6f-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

e dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung

» den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o&ffentlichen Auftraggeber fur die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des 6ffentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

= der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kiindigung
aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem &ffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen
habe/haben.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Sofern die Verpflichtungserklarung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel iibermittelt wird:

Ort, Datum Name der erklarenden Person (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Faksimile oder Scan)

Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz ,diese Erklarung ist nicht unterschrie-
ben“ erganzt werden.
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Muster Stand 02.11.2020

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfallung der Tariftreue- und Mindestent-
geltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche
Auftrage in Baden-Wurttemberg
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

1. Mindestentgelte
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AENtG) in der jeweils geltenden Fassung unterféllt, seinen
Beschaftigten bei der Ausfihrung des o6ffentlichen Auftrags wenigstens diejeni-
gen Mindestarbeitsbedingungen einschlief3lich des Mindestentgelts zu gewéh-
ren, die durch einen fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder eine
nach den 88 7 oder 11 des AENtG erlassene Rechtsverordnung fur die betref-
fende Leistung verbindlich vorgegeben werden;

(2) fur Leistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Straf3e und
Schiene seinen Beschaftigten bei der Ausfihrung des 6ffentlichen Auftrags ein
Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Wrttemberg fur
diese Leistung in einem der einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffa-
higen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrage vorgesehenen Entgelt nach den
tarifvertraglich festgelegten Modalitaten, einschlief3lich der Aufwendungen fir
die Altersversorgung, entspricht, und wahrend der Ausflihrung des offentlichen
Auftrags eintretende tarifvertragliche Anderungen des Entgelts nachzuvollzie-
hen;

(3) fur Leistungen,

e deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils gel-
tenden Fassung unterfallen,

e die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbe-
reich der einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den straf3enge-
bundenen Personenverkehr umfasst werden,

e die nicht den o6ffentlichen Personenverkehr betreffen,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des 6ffentlichen
Auftrags wenigstens ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
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des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal3 § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG
erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen
handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt fir behinderte Menschen, einen
Inklusionsbetrieb oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unter-
nehmen gemal 88 224 und 226 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (I1X) —
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) oder der Auftrag
wird ausschlie3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeits-
nehmern eines Nachtunternehmens ausgefihrt;

(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen
Regelungen erfullt sind, die flr seine Beschaftigten jeweils giinstigste Regelung
anzuwenden.

Nachunternehmen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfaltig auszuwahlen,

(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die
Verpflichtungen nach den 88 3 und 4 LTMG erfillen,

(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Ver-
pflichtungserklarung oder Versicherung nach den 88 3 und 4 LTMG dem Auf-

traggeber auf Verlangen vorzulegen,

(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen,
dass es sich um einen offentlichen Auftrag handelt.

Kontrolle

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen
Uber die Abfuihrung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unterneh-
men und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Ver-

trdge zum Zwecke der Prufung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,

(2) seine Beschatftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen,
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(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prifrecht im Sinne des 8 7 Absatz 1
LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen
einrAumen zu lassen,

(4) volistandige und praffahige Unterlagen zur Prifung der Einhaltung der Vor-
gaben der 88 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf
Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erlautern sowie die Einhaltung
dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men vertraglich sicherzustellen.

Sanktionen

(1) Fur jeden schuldhaften Verstold des Auftragnehmers gegen die Verpflichtun-
gen nach den 88 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auf-
tragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Hohe eins von Hundert, bei
Verkehrsdienstleistungen bis zu einem von Hundert betragt. Bei mehreren Ver-
stolRen gegen das LTMG sowie gegen weitere Verpflichtungen dieses Vertrages
ist die Vertragsstrafe der Hohe nach insgesamt auf funf von Hundert des Auf-
tragswertes begrenzt. Dies gilt auch fiur den Fall, dass der Verstol3 durch ein
von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunterneh-
men begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstol3 bei Be-
auftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte
und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch
nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismanig hohen Vertragsstrafe kann
der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe be-
antragen.

(2) Die schuldhafte Nichterfillung einer Verpflichtung nach den 88 3 bis 7 LTMG
durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kundi-
gung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den
durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

(3) Die Bestimmungen des 8§ 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberiihrt.
(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 des Auftragnehmers sowie der

von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die
Verpflichtungen des LTMG
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kann der Auftraggeber diese fur die Dauer von bis zu drei Jahren von ihren
Auftragsvergaben ausschliel3en,

informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG fir die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behorden der Zollverwaltung.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

17.07.2026

Verfahren: 127-26-E07 - BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im Gliicksteinquartier
und Neubau von 4 Haltestellen
SKONTO
Skonto zugelassen Nein
Zahlungsziel Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto

%

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1

11
111
1111

LOS Bauoberleitung EUR

Leistungsart: Dienstleistung
Zuschlagskriterium: Freie Verhaltniswahl Preis/Leistung (Preis: 60%, Leistung: 40%)

Klassifizierung: Technische Uberwachung (71356100-9)
Bauaufsicht (71520000-9)

Das Los 1 umfasst die gesamten Bauoberleitungsarbeiten fiir die Gewerke Tief-, Gleis- und Stral3enbau gemafl HOAI 2021, § 47, Lph 8 sowie
Projektsteuerungsleistung en und ergénzende Leistungen fiir den Neubau der Stadtbahnstrecke im Glickstein-Quartier inkl. den Neubau von 4
Haltestellen sowie die Platzgestaltung an der Haltestelle Hauptbahnhof Sud.

Auftraggeber fiir den Anteil MV (Neubau der Stadtbahnstrecke im Glucksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen) ist die MV Mannheimer Verkehr
GmbH.

Auftraggeber fiir den Anteil Stadt (Platzgestaltung an der Haltestelle Hauptbahnhof Siid) ist die Stadt Mannheim, Stadtraumservice Mannheim.

Auftraggeber fir die optionale Leistung BOL Stadtentwasserung ist die Stadt Mannheim, Stadtentwésserung.

Stufe 1: BOL Anteil MV und Anteil Stadt Mannheim EUR ..o,

Erster Bauabschnitt EUR ...

Bauoberleitung USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Pauschale e

pro 1,00 Pauschale ...

Leistungsverzeichnis - 1/24
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1.11.2

Nebenkosten Bauoberleitung USt. [%] Menge  Einheit

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

1.11.3

19% 1,00 Pauschale
Besondere Leistungen USt. [%] Menge  Einheit
19% 1,00 Pauschale

- Betreiben einer aktiven Nachtragsabwehr bzw. eines
Nachtragsmanagements in Abstimmung bzw. nach den Vorgaben der
rnv sowie Nachtragsbearbeitung. Dies umfasst insbesondere:

- Sofortige Information des AG bei Abweichungen zum Bauvertrag

- Zeitgerechte schriftliche Bewertung von Behinderungsanzeigen und
Bedenkenanmeldungen

- Zeitgerechte Bewertung von Massenanderungen und
Bedarfspositionen besonders im Hinblick auf rechtzeitige Veranlassung
von Beauftragungen bzw. Bestellwerterhéhungen

- Bewertung von Mehrkostenanmeldungen und Dokumentation der
kalkulationserheblichen Umsténde einschlief3lich einer
Kostenschéatzung

- Vorausschauende Bearbeitung von nachtragsrelevanten
Sachverhalten, Erarbeiten von detaillierten Stellungnahmen und
Vorschlagen fur die Nachtragsabwehr

- Nachtragsbearbeitung inkl. Verfassen von detaillierten
Stellungnahmen und einer Vorkalkulationsprufung

- Teilnahme an Nachtragsverhandlungen mit dem ausfuhrenden
Unternehmen in Abstimmung mit der rnv

- Dokumentation/Protokollie rung der Nachtragsverhandlungen inkl.
tabellarischer Auflistung der Ergebnisse im Hinblick auf die
eingereichten Nachtragssummen sowie den endverhandelten
Nachtragen.

" - Schriftliche Sachverhaltsdarstellung in terminlicher Abstimmung mit
dem AG (Prufung dem Grunde nach) mit Bewertung: Ob eine
Anordnung des AG vorliegt, Bau Soll/lst, ob Nachtrag gegeniber

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Leistungsverzeichnis - 2/24

Gesamtpreis [EUR]
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Hauptvertrag geénderte oder zuséatzliche Leistungen enthalt oder als
mehrkostenrelevante Behinderungsfolge zu werten ist, Hinweis auf
Minder- oder Mehrleistungen

- Durchfihrung der Koordination der beteiligten Fachabteilungen und
-gewerke der rnv (z.B. Abteilung Elektrische Anlagen) zur
Sicherstellung der termingerechten Abwicklung und Inbetriebnahme,
Durchfuhrung der erforderlichen Abstimmungen

- Teilnahme an Bau-, SiGeKo-Besprechungen und
Abstimmungsbesprechungen sowie die Erstellung der entsprechenden
Protokolle

- Fuhren von offener Punkte-Liste, Nachverfolgung und Dokumentation

- Erstellen und Fortschreiben von Mangellisten (Méngel wahrend der
Ausfuhrung), Nachverfolgung und Dokumentation der
Mangelbeseitigung

- Erstellung von monatlichen Sachstandsberichten nach Vorgabe der
rnv

- Niederschrift der Besprechungsprotokolle. Das Besprechungswesen
der BOL zu den Baubesprechungen umfasst neben dem Protokollieren
auch die Einladung, die Koordinierung und die Abstimmung der
Tagesordnung

- Die standige Erreichbarkeit und Anwesenheit (an Nacht- und
Wochenendarbeiten) wéhrend der Bauzeit ist erforderlich.

1114

Zusétzliche Leistung Einzelpreis [EUR]

Projektsteuerungsleistung en USt [%] Menge  Einheit

19% 1,00 Pauschale pro 1,00 Pauschale

Folgende Leistungen sind mindestens anzubieten:

- Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele

- Identifikation von Risiken fiir die Gesamtmafnahme (Finanziell,
temporar etc.) und gemeinsame Erarbeitung geeigneter MalZnahmen
zum Gegensteuern bzw. Abwehr der Risiken.

- RegelmaRiges Informieren und abstimmen mit dem Auftraggeber

Leistungsverzeichnis - 3/24

Gesamtpreis [EUR]
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(Berichtswesen)

- Vorgabe der Soll-Werte fur Vergabeeinheiten auf der Basis der
aktuellen Kostenberechnung und Vergabe der Deckungsbestatigung fur
Auftrage

- Uberpriifen der vorliegenden Angebote im Hinblick auf die
vorgegebenen Kostenziele

- Mitwirken bei der Einschatzung technischer Risiken
- Vorgabe von Deckungsbestéatigungen fur Nachtrage

- Prufen (in vertraglicher Hinsicht) und Freigeben von Rechnungen zur
Zahlung

- Freigabe von Schlussrechnungen und Mitwirkung bei der Freigabe
von Sicherheitsleistungen

- Mitwirkung und Prifung der komplexen Kostenabrechnungen auf die
verschiedenen Kostentrager gemaf Baukostenvereinbarung
(Kostenteilungsplane, teilweise sehr kleinteilige Abrechnungs- und
Aufmalfelder)

- Mitwirken bei der Projektbuchhaltung fur den Mittelabfluss (interne
Zahlungsplane und LGVFG), einschl. Fortschreibung und Abschluss

- Erstellung und Fortschreibung eines monatlichen Projektstatusberichts
in Abstimmung und nach Vorgabe der rnv einschl. Kostenibersicht
(inkl. Nachtragen und Mehrkosten)

- Erstellung einer Ubersicht der Vergabeverfahren fiir die Bauleistungen
in Abstimmung mit den Vergabestellen, insbesondere im Hinblick auf
die Nebenbestimmungen des Zuwendungsgebers

- Der AN steht jederzeit telefonisch bzw. in besonderen Fallen (bspw.
notwendige Beratung) kurzfristig vor Ort zur Verfiigung. Der AG und die
am Bau Beteiligten erhalten die personliche Mobilfunknummer,
Faxnummer und E-Mail-Adresse.

- Durchfihren, Einladen und fortlaufende Protokollierung von Projekt-
und Baubesprechungen

- Koordination aller externen und internen Gewerke inkl. der Ingenieur-
und Planungsleistungen in Abstimmung mit der PL. Fortlaufende
Besprechungen vor Ausfiihrung, Dokumentation der Entscheidungen
und Nachhalten der Einhaltung der Entscheidungen

- Uberlagern der Bauablaufe zur iibergreifenden Koordination der
Teilprojekte

- Festlegen der Vertretungsbefugnisse fir den AG gemeinsam mit der

Leistungsverzeichnis - 4/24
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PL und Nachhalten der Einhaltung.

- Detailprifung von Schnittstellen und Bauablaufen

- Abstimmen mit der Ortlichen Bauiiberwachung der Stadt Mannheim
- Abstimmen der Bauablaufe mit den &uf3eren Einflissen

- Ubergeordnete Terminsteuerung ALLER Gewerke zur Einhaltung der
Terminziele

- Erstellen einer Ablaufplanung zur Steuerung der Abnahme, Ubergabe
und Inbetriebnahme

- Erstellung des Grobablauf und Ubersicht der noch anstehenden

Vergabepakete
1.1.2 Zweiter Bauabschnitt EUR ...,
1.1.2.1 Bauoberleitung USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 100 Pauschale =
19% 1,00 Pauschale pro 1,00 Pauschale ...
1.1.2.2 Nebenkosten Bauoberleitung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 100 Pauschale =
19% 100  Pauschale pro 1,00 Pauschale ...
1.1.2.3 Besondere Leistungen USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Pauschale e

pro 1,00 Pauschale ...
‘- Betreiben einer aktiven Nachtragsabwehr bzw. eines

Leistungsverzeichnis - 5/24
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Nachtragsmanagements in Abstimmung bzw. nach den Vorgaben der
rnv sowie Nachtragsbearbeitung. Dies umfasst insbesondere:

- Sofortige Information des AG bei Abweichungen zum Bauvertrag

- Zeitgerechte schriftliche Bewertung von Behinderungsanzeigen und
Bedenkenanmeldungen

- Zeitgerechte Bewertung von Massenanderungen und
Bedarfspositionen besonders im Hinblick auf rechtzeitige Veranlassung
von Beauftragungen bzw. Bestellwerterh6hungen

- Bewertung von Mehrkostenanmeldungen und Dokumentation der
kalkulationserheblichen Umstande einschlief3lich einer
Kostenschatzung

- Vorausschauende Bearbeitung von nachtragsrelevanten
Sachverhalten, Erarbeiten von detaillierten Stellungnahmen und
Vorschlagen fir die Nachtragsabwehr

- Nachtragsbearbeitung inkl. Verfassen von detaillierten
Stellungnahmen und einer Vorkalkulationsprifung

- Teilnahme an Nachtragsverhandlungen mit dem ausfiihrenden
Unternehmen in Abstimmung mit der rnv

- Dokumentation/Protokollie rung der Nachtragsverhandlungen inkl.
tabellarischer Auflistung der Ergebnisse im Hinblick auf die
eingereichten Nachtragssummen sowie den endverhandelten
Nachtragen.

“ - Schriftliche Sachverhaltsdarstellung in terminlicher Abstimmung mit
dem AG (Prifung dem Grunde nach) mit Bewertung: Ob eine
Anordnung des AG vorliegt, Bau Soll/lst, ob Nachtrag gegeniiber
Hauptvertrag geénderte oder zuséatzliche Leistungen enthélt oder als
mehrkostenrelevante Behinderungsfolge zu werten ist, Hinweis auf
Minder- oder Mehrleistungen

- Durchfihrung der Koordination der beteiligten Fachabteilungen und
-gewerke der rnv (z.B. Abteilung Elektrische Anlagen) zur
Sicherstellung der termingerechten Abwicklung und Inbetriebnahme,
Durchfuhrung der erforderlichen Abstimmungen

- Teilnahme an Bau-, SiGeKo-Besprechungen und
Abstimmungsbesprechungen sowie die Erstellung der entsprechenden
Protokolle

- Fuhren von offener Punkte-Liste, Nachverfolgung und Dokumentation
- Erstellen und Fortschreiben von Mangellisten (Méngel wahrend der

Ausfuhrung), Nachverfolgung und Dokumentation der
Mangelbeseitigung

Leistungsverzeichnis - 6/24
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- Erstellung von monatlichen Sachstandsberichten nach Vorgabe der
rnv

- Niederschrift der Besprechungsprotokolle. Das Besprechungswesen
der BOL zu den Baubesprechungen umfasst neben dem Protokollieren
auch die Einladung, die Koordinierung und die Abstimmung der
Tagesordnung

- Die standige Erreichbarkeit und Anwesenheit (an Nacht- und
Wochenendarbeiten) wéhrend der Bauzeit ist erforderlich.

11.24

Zusétzliche Leistung Einzelpreis [EUR]

Projektsteuerungsleistung en USt [%] Menge  Einheit

19% 1,00 Pauschale pro 1,00 Pauschale

Folgende Leistungen sind mindestens anzubieten:

- Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele

- Identifikation von Risiken fiir die Gesamtmafnahme (Finanziell,
temporar etc.) und gemeinsame Erarbeitung geeigneter Malinahmen
zum Gegensteuern bzw. Abwehr der Risiken.

- RegelmaRiges Informieren und abstimmen mit dem Auftraggeber
(Berichtswesen)

- Vorgabe der Soll-Werte fir Vergabeeinheiten auf der Basis der
aktuellen Kostenberechnung und Vergabe der Deckungsbestatigung fir
Auftrage

- Uberpriifen der vorliegenden Angebote im Hinblick auf die
vorgegebenen Kostenziele

- Mitwirken bei der Einschétzung technischer Risiken
- Vorgabe von Deckungsbestatigungen fur Nachtrage

- Prifen (in vertraglicher Hinsicht) und Freigeben von Rechnungen zur
Zahlung

- Freigabe von Schlussrechnungen und Mitwirkung bei der Freigabe
von Sicherheitsleistungen

Leistungsverzeichnis - 7/24

Gesamtpreis [EUR]
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- Mitwirkung und Prifung der komplexen Kostenabrechnungen auf die
verschiedenen Kostentrager gemaf Baukostenvereinbarung
(Kostenteilungsplane, teilweise sehr kleinteilige Abrechnungs- und
Aufmalfelder)

- Mitwirken bei der Projektbuchhaltung fur den Mittelabfluss (interne
Zahlungsplane und LGVFG), einschl. Fortschreibung und Abschluss

- Erstellung und Fortschreibung eines monatlichen Projektstatusberichts
in Abstimmung und nach Vorgabe der rnv einschl. Kostenibersicht
(inkl. Nachtragen und Mehrkosten)

- Erstellung einer Ubersicht der Vergabeverfahren fiir die Bauleistungen
in Abstimmung mit den Vergabestellen, insbesondere im Hinblick auf
die Nebenbestimmungen des Zuwendungsgebers

- Der AN steht jederzeit telefonisch bzw. in besonderen Fallen (bspw.
notwendige Beratung) kurzfristig vor Ort zur Verfiigung. Der AG und die
am Bau Beteiligten erhalten die personliche Mobilfunknummer,
Faxnummer und E-Mail-Adresse.

- Durchfihren, Einladen und fortlaufende Protokollierung von Projekt-
und Baubesprechungen

- Koordination aller externen und internen Gewerke inkl. der Ingenieur-
und Planungsleistungen in Abstimmung mit der PL. Fortlaufende
Besprechungen vor Ausfiihrung, Dokumentation der Entscheidungen
und Nachhalten der Einhaltung der Entscheidungen

- Uberlagern der Bauablaufe zur iibergreifenden Koordination der
Teilprojekte

- Festlegen der Vertretungsbefugnisse fir den AG gemeinsam mit der
PL und Nachhalten der Einhaltung.

- Detailprifung von Schnittstellen und Bauablaufen
- Abstimmen mit der Ortlichen Bauiiberwachung der Stadt Mannheim
- Abstimmen der Bauablaufe mit den &uf3eren Einflissen

- Ubergeordnete Terminsteuerung ALLER Gewerke zur Einhaltung der
Terminziele

- Erstellen einer Ablaufplanung zur Steuerung der Abnahme, Ubergabe
und Inbetriebnahme

- Erstellung des Grobablauf und Ubersicht der noch anstehenden
Vergabepakete

Leistungsverzeichnis - 8/24
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1.1.3

Anteil Stadt Mannheim

1.1.3.1 Bauoberleitung

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

1.1.3.2 Nebenkosten Bauoberleitung

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

1.2
121

Stufe 2: BOL Anteil Eigenbetriebe Stadtentwasserung

Bauoberleitung

Optionalposition

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

EUR
Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

1.2.2

Nebenkosten Bauoberleitung

Optionalposition

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Leistungsverzeichnis - 9/24

Gesamtpreis [EUR]
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1.2.3

Besondere Leistungen Einzelpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit

Optionalposition 19% 1,00 Pauschale pro 1,00 Pauschale

- Betreiben einer aktiven Nachtragsabwehr bzw. eines
Nachtragsmanagements in Abstimmung bzw. nach den Vorgaben der
rnv sowie Nachtragsbearbeitung. Dies umfasst insbesondere:

- Sofortige Information des AG bei Abweichungen zum Bauvertrag

- Zeitgerechte schriftliche Bewertung von Behinderungsanzeigen und
Bedenkenanmeldungen

- Zeitgerechte Bewertung von Massenéanderungen und
Bedarfspositionen besonders im Hinblick auf rechtzeitige Veranlassung
von Beauftragungen bzw. Bestellwerterhhungen

- Bewertung von Mehrkostenanmeldungen und Dokumentation der
kalkulationserheblichen Umstande einschlief3lich einer
Kostenschatzung

- Vorausschauende Bearbeitung von nachtragsrelevanten
Sachverhalten, Erarbeiten von detaillierten Stellungnahmen und
Vorschlagen fir die Nachtragsabwehr

- Nachtragsbearbeitung inkl. Verfassen von detaillierten
Stellungnahmen und einer Vorkalkulationsprifung

- Teilnahme an Nachtragsverhandlungen mit dem ausfiihrenden
Unternehmen in Abstimmung mit der rnv

- Dokumentation/Protokollie rung der Nachtragsverhandlungen inkl.
tabellarischer Auflistung der Ergebnisse im Hinblick auf die
eingereichten Nachtragssummen sowie den endverhandelten
Nachtragen.

“ - Schriftliche Sachverhaltsdarstellung in terminlicher Abstimmung mit
dem AG (Prifung dem Grunde nach) mit Bewertung: Ob eine
Anordnung des AG vorliegt, Bau Soll/lst, ob Nachtrag gegeniber
Hauptvertrag geénderte oder zuséatzliche Leistungen enthélt oder als
mehrkostenrelevante Behinderungsfolge zu werten ist, Hinweis auf
Minder- oder Mehrleistungen

- Durchfihrung der Koordination der beteiligten Fachabteilungen und

-gewerke der rnv (z.B. Abteilung Elektrische Anlagen) zur
Sicherstellung der termingerechten Abwicklung und Inbetriebnahme,
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Durchfuhrung der erforderlichen Abstimmungen

- Teilnahme an Bau-, SiGeKo-Besprechungen und
Abstimmungsbesprechungen sowie die Erstellung der entsprechenden
Protokolle

- Fuhren von offener Punkte-Liste, Nachverfolgung und Dokumentation

- Erstellen und Fortschreiben von Mangellisten (Méngel wahrend der
Ausfuhrung), Nachverfolgung und Dokumentation der
Mangelbeseitigung

- Erstellung von monatlichen Sachstandsberichten nach Vorgabe der
rnv

- Niederschrift der Besprechungsprotokolle. Das Besprechungswesen
der BOL zu den Baubesprechungen umfasst neben dem Protokollieren
auch die Einladung, die Koordinierung und die Abstimmung der
Tagesordnung

- Die standige Erreichbarkeit und Anwesenheit (an Nacht- und
Wochenendarbeiten) wéhrend der Bauzeit ist erforderlich.

124

Zusétzliche Leistung Einzelpreis [EUR]
Projektsteuerungsleistung en USt. [%] Menge  Einheit
Optionalposition 19% 1,00 Pauschale pro 1,00 Pauschale

Folgende Leistungen sind mindestens anzubieten:

- Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele

- Identifikation von Risiken fiir die Gesamtmafnahme (Finanziell,
temporar etc.) und gemeinsame Erarbeitung geeigneter Malnahmen
zum Gegensteuern bzw. Abwehr der Risiken.

- RegelmaRiges Informieren und abstimmen mit dem Auftraggeber
(Berichtswesen)

- Vorgabe der Soll-Werte fir Vergabeeinheiten auf der Basis der

aktuellen Kostenberechnung und Vergabe der Deckungsbestatigung flr
Auftrage

Leistungsverzeichnis - 11/24

Gesamtpreis [EUR]

132



- Uberpriifen der vorliegenden Angebote im Hinblick auf die
vorgegebenen Kostenziele

- Mitwirken bei der Einschatzung technischer Risiken
- Vorgabe von Deckungsbestatigungen fur Nachtrage

- Prufen (in vertraglicher Hinsicht) und Freigeben von Rechnungen zur
Zahlung

- Freigabe von Schlussrechnungen und Mitwirkung bei der Freigabe
von Sicherheitsleistungen

- Mitwirkung und Prifung der komplexen Kostenabrechnungen auf die
verschiedenen Kostentrager gemaf Baukostenvereinbarung
(Kostenteilungsplane, teilweise sehr kleinteilige Abrechnungs- und
Aufmalfelder)

- Mitwirken bei der Projektbuchhaltung fur den Mittelabfluss (interne
Zahlungsplane und LGVFG), einschl. Fortschreibung und Abschluss

- Erstellung und Fortschreibung eines monatlichen Projektstatusberichts
in Abstimmung und nach Vorgabe der rnv einschl. Kostenibersicht
(inkl. Nachtragen und Mehrkosten)

- Erstellung einer Ubersicht der Vergabeverfahren fiir die Bauleistungen
in Abstimmung mit den Vergabestellen, insbesondere im Hinblick auf
die Nebenbestimmungen des Zuwendungsgebers

- Der AN steht jederzeit telefonisch bzw. in besonderen Fallen (bspw.
notwendige Beratung) kurzfristig vor Ort zur Verfiigung. Der AG und die
am Bau Beteiligten erhalten die personliche Mobilfunknummer,
Faxnummer und E-Mail-Adresse.

- Durchfiihren, Einladen und fortlaufende Protokollierung von Projekt-
und Baubesprechungen

- Koordination aller externen und internen Gewerke inkl. der Ingenieur-
und Planungsleistungen in Abstimmung mit der PL. Fortlaufende
Besprechungen vor Ausfiihrung, Dokumentation der Entscheidungen
und Nachhalten der Einhaltung der Entscheidungen

- Uberlagern der Bauablaufe zur iibergreifenden Koordination der
Teilprojekte

- Festlegen der Vertretungsbefugnisse fir den AG gemeinsam mit der
PL und Nachhalten der Einhaltung.

- Detailprifung von Schnittstellen und Bauablaufen

- Abstimmen mit der Ortlichen Bauiiberwachung der Stadt Mannheim
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- Abstimmen der Bauablaufe mit den au3eren Einflissen

- Ubergeordnete Terminsteuerung ALLER Gewerke zur Einhaltung der
Terminziele

- Erstellen einer Ablaufplanung zur Steuerung der Abnahme, Ubergabe
und Inbetriebnahme

- Erstellung des Grobablauf und Ubersicht der noch anstehenden
Vergabepakete

2 LOS Bautiberwachung EUR ...,
Leistungsart: Dienstleistung
Zuschlagskriterium: Freie Verhéltniswahl Preis/Leistung (Preis: 60%, Leistung: 40%)
Klassifizierung: Technische Uberwachung (71356100-9)
Bauaufsicht (71520000-9)
Das Los 2 umfasst die gesamte Ortliche Bautiberwachung nach HOAI 2021 gemaR Anlage 13, besondere Leistungen der Leistungsphase 8, Punkt értliche
Bauliberwachung sowie zusétzliche Leistungen fur den Neubau der Stadtbahnstrecke im Gliickstein-Quartier inkl. den Neubau von 4 Haltestellen.
Fir die Hauptleistungen ist der Auftraggeber ist die MV Mannheimer Verkehr GmbH.
Fir die Optionale Leistungen ist der Auftraggeber die Stadt Mannheim, Stadtentwésserung.
2.1 Stufe 1: BU Anteil MV EUR ...ccooiiiiiiiiee
21.1 Erster Bauabschnitt EUR ...
2.1.1.1 Ortliche Bauiiberwachung USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1 P hale 0 e
9% 00 auschale pro 1,00 Pauschale ...
2.1.1.2 Nebenkosten Bautiberwachung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Pauschale e

pro 1,00 Pauschale
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2113

Besondere Leistungen
Bauuiberwachung

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 1,00 Pauschale pro 1,00 Pauschale

' - Plausibilitatsprufung der értlichen Kennzeichnung des Baufeldes
- Teilnahme an den Baubesprechungen

- Sofortige Information des AG bei Abweichungen zum Bauvertrag des
AN-Bau

- Gemeinsames ortliches Aufmalfd mit dem Auftragnehmer

- Bilddokumentation von Leerrohr- und Leitungsverlegungen (z.B.
Entwéasserungsleitungen) als Anlage zum 6rtlichen Aufmal3. Das
ortliche Aufmal? von Leitungsgraben und Rohrleitungen erfolgt am
offenen Graben.

- Mit jeder Abrechnung ist ein Massen—Kostenabgleich nach den
Vorgaben der Kostenstruktur des AG zu erstellen
(GVFG-MaRRnahmenbereich gesondert). Es sind baubegleitende
Leistungsfeststellungen und Leistungsnachweise zu erbringen. Dies hat
ab Baubeginn zu erfolgen. Eine Abrechnung / Vergltung von
Leistungen an das beauftragte Bauunternehmen ohne Aufmal erfolgt
nicht.

- Angabe erhdhter Rechnungsprifungsaufwand z.B. bei mehreren
Kostentragern /-stellen

- Der zustéandige Abrechner der bauausfiihrenden Firma erstellt
gemeinsam mit der ortlichen Baulberwachung des AG das
Feldaufmal3. Auf Basis dieser Feldaufmalf3e sind elektronische
Aufmalblatter (DA 11) zu erstellen, die zur Prufung an die ortliche
Bauuiberwachung des AG Ubergeben werden. Diese sind binnen einer
Frist von einer Woche von der ortlichen Bautberwachung zu prifen
(Prufung und Rucklauf in DA 11 und Papierform) und mit dem AN
abzustimmen. Auf Grundlage dieser gepruften Aufmaf3e wird dann die
Abschlagsrechnung erstellt.

- Mit jeder gepriften Abschlagsrechnung ist ein Soll-Ist-Vergleich zu
erstellen und vorzulegen mit bedarfsabhangiger Analyse der jeweiligen
Anteile an Massen- und Leistungsénderungen.

- Mitwirken bei der Koordination der beteiligten Dritten im Baufeld,

Unterstiitzung der Bauoberleitung und Projektsteuerung der
Gesamtmal3nahme
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- Dokumentation des Bauablaufs (Ist-Ablauf und eingesetzte
Ressourcen)

- FUhren eines Bautagebuchs mit genauer Leistungsbeschreibung (u.a.
Zuordnung zu Vorgangsnummer im Bauzeitenplan des AN-Bau,
Dokumentation der Materialeingénge, Einsatz von NU), einschl.
Fotodokumentation (téagliche Aufnahme), wochentliche Ubergabe an
den AG

- zeitnahe inhaltliche Kontrolle des Bautagebuchs des AN-Bau

- zeitnahe Dokumentation von Produktivitéatsverlusten (z.B.
Umsetzvorgange etc.) bei Umstellung oder Stérungen des Bauablaufs
(auch im Falle des Eigenverschuldens des AN-Bau)

- Uberwachung und Kontrolle der Ab- und Aufladevorgénge des vom
AG beigestellten Gleisbaumaterials zur Qualitatssicherung und
Einhaltung der jeweiligen Richtlinien sowie Vorgaben des Herstellers

- Prufen und Bewerten der Berechtigung von Nachtréagen. Die Prifung
beinhaltet: u.a. die Prifung dem Grunde nach (Kausalitat) sowie die
Bewertung des kalkulierten bzw. tatsachlichen Aufwands. Die Prufung
der H6he nach erfolgt durch die Bauoberleitung

- vorausschauende Bearbeitung von nachtragsrelevanten
Sachverhalten, Erarbeiten von detaillierten Stellungnahmen und
Vorschlagen fir die Nachtragsabwehr

- Stellungnahmen und zeitnahe schriftliche Bewertung von
Behinderungsanzeigen und Bedenkenanmeldungen

- Stellungnahme und zeitnahe Bewertung von Massenénderungen und
Bedarfspositionen besonders im Hinblick auf rechtzeitige Veranlassung
von Beauftragungen bzw. Bestellwerterh6hungen

- Stellungnahme und zeitnahe Bewertung von Mehrkostenanmeldungen
und Dokumentation der kalkulationserheblichen Umstande
einschlief3lich einer Kostenschatzung (Zuarbeit
Anderungsmanagement)

- Wahrend der Bauzeit ist die standige Anwesenheit mindestens einer
Person vor Ort erforderlich. Sofern es das anfallende Arbeitsvolumen
(z.B. fur ortliches Aufmalf3) erfordert, sind weitere Personen fiir das
Projekt abzustellen. Weiterhin ist die standige telefonische
Erreichbarkeit sicherzustellen. Die Anwesenheit und Erreichbarkeit ist
ebenso bei Nacht- und Wochenendarbeiten zu gewahrleisten.

- Sachstandsbericht zur Verwendung beim Projektstatusbericht, hierzu
ist dem AG ein Referenzbericht vorzulegen

- Mitwirken bei Offentlichkeitsveranstalt ungen des Bauherrn in Bezug
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auf die BaumaRnahme

2.1.2

2.1.2.1 Ortliche Bauiiberwachung

Zweiter Bauabschnitt

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

2.1.2.2 Nebenkosten Bautiberwachung

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

2123

Besondere Leistungen

Bauuberwachung

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

' - Plausibilitatsprufung der 6rtlichen Kennzeichnung des Baufeldes

- Teilnahme an den Baubesprechungen

- Sofortige Information des AG bei Abweichungen zum Bauvertrag des

AN-Bau

- Gemeinsames ortliches Aufmaf mit dem Auftragnehmer

- Bilddokumentation von Leerrohr- und Leitungsverlegungen (z.B.
Entwéasserungsleitungen) als Anlage zum 6rtlichen Aufmal3. Das
ortliche Aufmald von Leitungsgraben und Rohrleitungen erfolgt am

offenen Graben.

- Mit jeder Abrechnung ist ein Massen—Kostenabgleich nach den

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale
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Vorgaben der Kostenstruktur des AG zu erstellen
(GVFG-MaRnahmenbereich gesondert). Es sind baubegleitende
Leistungsfeststellungen und Leistungsnhachweise zu erbringen. Dies hat
ab Baubeginn zu erfolgen. Eine Abrechnung / Vergltung von
Leistungen an das beauftragte Bauunternehmen ohne Aufmal erfolgt
nicht.

- Angabe erhdhter Rechnungsprifungsaufwand z.B. bei mehreren
Kostentragern /-stellen

- Der zustéandige Abrechner der bauausfiihrenden Firma erstellt
gemeinsam mit der ortlichen Baulberwachung des AG das
Feldaufmal3. Auf Basis dieser Feldaufmalf3e sind elektronische
AufmalRblatter (DA 11) zu erstellen, die zur Prufung an die ortliche
Bauuberwachung des AG Ubergeben werden. Diese sind binnen einer
Frist von einer Woche von der ortlichen Bauliberwachung zu prifen
(Prufung und Rucklauf in DA 11 und Papierform) und mit dem AN
abzustimmen. Auf Grundlage dieser gepruften Aufmaf3e wird dann die
Abschlagsrechnung erstellt.

- Mit jeder gepriften Abschlagsrechnung ist ein Soll-Ist-Vergleich zu
erstellen und vorzulegen mit bedarfsabhangiger Analyse der jeweiligen
Anteile an Massen- und Leistungsénderungen.

- Mitwirken bei der Koordination der beteiligten Dritten im Baufeld,
Unterstiitzung der Bauoberleitung und Projektsteuerung der
Gesamtmal3nahme

- Dokumentation des Bauablaufs (Ist-Ablauf und eingesetzte
Ressourcen)

- Fuhren eines Bautagebuchs mit genauer Leistungsbeschreibung (u.a.
Zuordnung zu Vorgangsnummer im Bauzeitenplan des AN-Bau,
Dokumentation der Materialeingénge, Einsatz von NU), einschl.
Fotodokumentation (téagliche Aufnahme), wochentliche Ubergabe an
den AG

- zeitnahe inhaltliche Kontrolle des Bautagebuchs des AN-Bau

- zeitnahe Dokumentation von Produktivitéatsverlusten (z.B.
Umsetzvorgange etc.) bei Umstellung oder Stérungen des Bauablaufs
(auch im Falle des Eigenverschuldens des AN-Bau)

- Uberwachung und Kontrolle der Ab- und Aufladevorgénge des vom
AG beigestellten Gleisbaumaterials zur Qualitatssicherung und
Einhaltung der jeweiligen Richtlinien sowie Vorgaben des Herstellers

- Prufen und Bewerten der Berechtigung von Nachtréagen. Die Prifung
beinhaltet: u.a. die Prifung dem Grunde nach (Kausalitat) sowie die
Bewertung des kalkulierten bzw. tatsachlichen Aufwands. Die Prifung
der H6he nach erfolgt durch die Bauoberleitung
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- vorausschauende Bearbeitung von nachtragsrelevanten
Sachverhalten, Erarbeiten von detaillierten Stellungnahmen und
Vorschlagen fir die Nachtragsabwehr

- Stellungnahmen und zeitnahe schriftliche Bewertung von
Behinderungsanzeigen und Bedenkenanmeldungen

- Stellungnahme und zeitnahe Bewertung von Massenénderungen und
Bedarfspositionen besonders im Hinblick auf rechtzeitige Veranlassung
von Beauftragungen bzw. Bestellwerterh6hungen

- Stellungnahme und zeitnahe Bewertung von Mehrkostenanmeldungen
und Dokumentation der kalkulationserheblichen Umstande
einschlief3lich einer Kostenschatzung (Zuarbeit
Anderungsmanagement)

- Wahrend der Bauzeit ist die standige Anwesenheit mindestens einer
Person vor Ort erforderlich. Sofern es das anfallende Arbeitsvolumen
(z.B. fur ortliches Aufmalfd) erfordert, sind weitere Personen fiir das
Projekt abzustellen. Weiterhin ist die standige telefonische
Erreichbarkeit sicherzustellen. Die Anwesenheit und Erreichbarkeit ist
ebenso bei Nacht- und Wochenendarbeiten zu gewahrleisten.

- Sachstandsbericht zur Verwendung beim Projektstatusbericht, hierzu
ist dem AG ein Referenzbericht vorzulegen

- Mitwirken bei Offentlichkeitsveranstalt ungen des Bauherrn in Bezug
auf die BaumafRnahme

2.2 Stufe 2: BU Anteil Eigenbetriebe Stadtentwésserung EUR ..o,

221 Ortliche Bautberwachung USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Optionalposition 19% 1,00 Pauschale pro 106 Pauschale

222 Nebenkosten Bautiberwachung USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Optionalposition 19% 1,00 Pauschale e
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pro 1,00 Pauschale

2.2.3

Besondere Leistungen Einzelpreis [EUR]
Bauliberwachung USt. [%] Menge  Einheit
Optionalposition 19% 1,00 Pauschale pro 1,00 Pauschale

' - Plausibilitatspriifung der értlichen Kennzeichnung des Baufeldes
- Teilnahme an den Baubesprechungen

- Sofortige Information des AG bei Abweichungen zum Bauvertrag des
AN-Bau

- Gemeinsames ortliches Aufmaf mit dem Auftragnehmer

- Bilddokumentation von Leerrohr- und Leitungsverlegungen (z.B.
Entwasserungsleitungen) als Anlage zum ortlichen Aufmal3. Das
ortliche Aufmaf von Leitungsgraben und Rohrleitungen erfolgt am
offenen Graben.

- Mit jeder Abrechnung ist ein Massen—Kostenabgleich nach den
Vorgaben der Kostenstruktur des AG zu erstellen
(GVFG-MaRnahmenbereich gesondert). Es sind baubegleitende
Leistungsfeststellungen und Leistungsnachweise zu erbringen. Dies hat
ab Baubeginn zu erfolgen. Eine Abrechnung / Vergtitung von
Leiﬁtungen an das beauftragte Bauunternehmen ohne Aufmal erfolgt
nicht.

- Angabe erhéhter Rechnungsprifungsaufwand z.B. bei mehreren
Kostentragern /-stellen

- Der zustandige Abrechner der bauausfiihrenden Firma erstellt
gemeinsam mit der ortlichen Bauliberwachung des AG das
Feldaufmal3. Auf Basis dieser Feldaufmalie sind elektronische
Aufmafblatter (DA 11) zu erstellen, die zur Priifung an die ortliche
Bauuberwachung des AG libergeben werden. Diese sind binnen einer
Frist von einer Woche von der drtlichen Bautiberwachung zu prifen
(Prifung und Ricklauf in DA 11 und Papierform) und mit dem AN
abzustimmen. Auf Grundlage dieser gepriften Aufmale wird dann die
Abschlagsrechnung erstellt.

- Mit jeder gepriften Abschlagsrechnung ist ein Soll-Ist-Vergleich zu
erstellen und vorzulegen mit bedarfsabhangiger Analyse der jeweiligen
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Anteile an Massen- und Leistungsénderungen.

- Mitwirken bei der Koordination der beteiligten Dritten im Baufeld,
Unterstiitzung der Bauoberleitung und Projektsteuerung der
Gesamtmal3nahme

- Dokumentation des Bauablaufs (Ist-Ablauf und eingesetzte
Ressourcen)

- Fihren eines Bautagebuchs mit genauer Leistungsbeschreibung (u.a.
Zuordnung zu Vorgangsnummer im Bauzeitenplan des AN-Bau,
Dokumentation der Materialeingénge, Einsatz von NU), einschl.
Fotodokumentation (tagliche Aufnahme), wochentliche Ubergabe an
den AG

- zeitnahe inhaltliche Kontrolle des Bautagebuchs des AN-Bau

- zeitnahe Dokumentation von Produktivitéatsverlusten (z.B.
Umsetzvorgange etc.) bei Umstellung oder Stérungen des Bauablaufs
(auch im Falle des Eigenverschuldens des AN-Bau)

- Uberwachung und Kontrolle der Ab- und Aufladevorgénge des vom
AG beigestellten Gleisbaumaterials zur Qualitatssicherung und
Einhaltung der jeweiligen Richtlinien sowie Vorgaben des Herstellers

- Prufen und Bewerten der Berechtigung von Nachtréagen. Die Prifung
beinhaltet: u.a. die Prifung dem Grunde nach (Kausalitéat) sowie die
Bewertung des kalkulierten bzw. tatsachlichen Aufwands. Die Prifung
der H6he nach erfolgt durch die Bauoberleitung

- vorausschauende Bearbeitung von nachtragsrelevanten
Sachverhalten, Erarbeiten von detaillierten Stellungnahmen und
Vorschlagen fir die Nachtragsabwehr

- Stellungnahmen und zeitnahe schriftliche Bewertung von
Behinderungsanzeigen und Bedenkenanmeldungen

- Stellungnahme und zeitnahe Bewertung von Massenénderungen und
Bedarfspositionen besonders im Hinblick auf rechtzeitige Veranlassung
von Beauftragungen bzw. Bestellwerterh6hungen

- Stellungnahme und zeitnahe Bewertung von Mehrkostenanmeldungen
und Dokumentation der kalkulationserheblichen Umstande
einschlief3lich einer Kostenschatzung (Zuarbeit
Anderungsmanagement)

- Wahrend der Bauzeit ist die standige Anwesenheit mindestens einer
Person vor Ort erforderlich. Sofern es das anfallende Arbeitsvolumen
(z.B. fur ortliches Aufmalf3) erfordert, sind weitere Personen fiir das
Projekt abzustellen. Weiterhin ist die standige telefonische
Erreichbarkeit sicherzustellen. Die Anwesenheit und Erreichbarkeit ist
ebenso bei Nacht- und Wochenendarbeiten zu gewahrleisten.
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- Sachstandsbericht zur Verwendung beim Projektstatusbericht, hierzu
ist dem AG ein Referenzbericht vorzulegen

- Mitwirken bei Offentlichkeitsveranstalt ungen des Bauherrn in Bezug
auf die BaumafRnahme

3.1

LOS SiGeKo-Leistungen EUR ..o
Leistungsart: Dienstleistung
Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis

Klassifizierung: Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit (71317200-5)
Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit (71317210-8)

Das Los 3 umfasst die gesamten SiGeKo-Leistungen (Ubernahme der Leistungen eines Koordinators nach § 3 der BaustellV unter Anwendung des § 4
"Allgemeine Grundsatze" des Arbeitsschutzes) fir den Neubau der Stadtbahnstrecke im Gluckstein-Quartier inkl. den Neubau von 4 Haltestellen sowie die
Platzgestaltung an der Haltestelle Hauptbahnhof Sid.

Auftraggeber fur den Anteil MV (Neubau der Stadtbahnstrecke im Glucksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen) ist die MV Mannheimer Verkehr
GmbH.

Auftraggeber fiir den Anteil Stadt (Platzgestaltung an der Haltestelle Hauptbahnhof Siid) ist die Stadt Mannheim, Stadtraumservice Mannheim.
SiGeKo USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

% 100 Pauschale =
19% 1,00  Pauschale pro 1,00 Pauschale ..
Ubernahme der Leistungen eines Koordinators nach § 3 der BaustellV
unter Anwendung des 8§ 4 ,Allgemeine Grundséatze" des
Arbeitsschutzes soweit dies nach dem Stand der Planung mdglich ist.

Der AN setzt fur die Erbringung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen, speziell ausgebildete Koordinatoren mit entsprechender
Fachkunde ein. Durch ein vorhandenes interdisziplinares Team ist
jederzeit eine notwendige Leistungserganzung gewabhrleistet.

Das Leistungsbild umfasst die Leistungen gem. RAB 30, die
zusatzlichen Leistungen sind nachfolgend aufgefiihrt.

Planung der Ausfiihrung

- Bestandsaufnahme zum Bauvorhaben (Beschreibung, Gutachten,
Plane, Genehmigungen, etc.) und Erfassung aller Tatigkeiten
(Gewerke) und ggf. anderweitiger betrieblicher Tatigkeiten auf dem
Gelande entsprechend der vorgesehenen Bauablaufplanung
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- Feststellen sicherheits- und gesundheitsschutzrelevant er
Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten der einzelnen Gewerke auf
der Baustelle und anderen betrieblichen Malinahmen (einschlie3lich
der MalRnahmen fiir besonders geféahrliche Arbeiten nach Anhang Il der
BaustellV)

- Erstellung einer Baustellenordnung

- Erstellen der Vorankiindigung bei Bedarf und Ubermittlung an die
nach Landesrecht zustandige Behdrde

- Erstellung eines allgemeinen Alarmplans fir die Baustelle

- Einweisung aller Beteiligten gemalf} Baustellenordnung vor Baubeginn

Ausfihrungskoordination und Ausfiihrungsphase

- Information und Einweisung aller Beteiligten gemaf
Baustellenordnung vor Baubeginn

- Mindestens wdchentliche Sicherheitsbegehung mit Berichterstattung
und schriftlicher Dokumentation (Uber Gesamtbauzeit der MaRnhahme)

- Stichprobenartige Uberpriifung der gemeinsam genutzten
Sicherheitseinrichtungen auf ordnungsgemalfen Zustand, ggf. Kontrolle
auf Vorhandensein der Sicherheitsnachweise

-Organisation der Zusammenarbeit sowie stichprobenartige
Uberprufung der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschaftigte auf
Einhaltung ihrer Pflichten nach der Baustellenverordnung

- bei Bedarf Teilnahme an der Baubesprechung

- Anpassung der Vorankiindigung bei Bedarf und Ubermittlung an die
nach Landesrecht zustandige Behdrde

- Erforderliche Abstimmung mit den Arbeitsschutzbehdrden

- Der AN steht jederzeit telefonisch bzw. in besonderen Fallen (Unfall,
notwendige Beratung etc.) kurzfristig vor Ort zur Verfligung. Der AG
und die am Bau Beteiligten erhalten die personliche Mobilfunknummer,
Faxnummer und E-Mail-Adresse.
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ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 17.07.2026

Ausschreibung

Verfahren: 127-26-E07 - BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen
Stadtbahnstrecke im Gliucksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type

Leistungsverzeichnis - 24/24
145



KRITERIENKATALOG 17.07.2026

Ausschreibung

Verfahren: 127-26-E07 - BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen

Stadtbahnstrecke im Gliucksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

EIGNUNGSKRITERIEN

1
1.1

111

11.2

11.21

1122

1123

1124

1.1.25

Los 1 -"Bauoberleitung"

Erklarungen zur Technischen Leistungsfahigkeit
Gewichtung: 0,00%
Information zur Technischen Leistungsfahigkeit

Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit sind mit dem Angebot Referenzprojekte anzugeben, die
erkennen lassen, dass der Bieter zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung im Hinblick auf Art und Umfang in der Lage ist.

Der Bieter hat dazu mindestens 1 Referenzprojekt aus den letzten 5 Geschaftsjahren anzugeben, aus denen sich ergibt, dass der
Bieter in der Vergangenheit bereits
nach Art, Komplexitat und Umfang vergleichbare Auftrage erfolgreich durchgefuhrt hat.

Mindestanforderung:

- Bauoberleitung fur Neu- und Komplettausbau von mind. 1 Straffenbahnhaltestelle im BOStrab-Bereich und
- Bauoberleitung von Gleisanlagen und Gleiskonstruktionen im innerstéadtischen Bereich und

- Bauoberleitung von Masse-Feder-System

Es kdnnen mehrere Referenzen je Leistungsinhalt (Spiegelstrich) eingereicht werden.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zu Ihren Referenzen und geben die entsprechenden Informationen an.
Nichtbeantwortung der Fragen kann zum Ausschluss fuhren.

Referenz 1
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

Welche der vorbenannten Mindestanforderungen werden von der nachfolgend beschriebenen Referenz erfullt?

(Mehrauswahl mdglich)

[ ] Bauliberwachung fur Neu- und Komplettausbau von mind. 1 StraRenbahnhaltestelle im BOStrab-Bereich
[ ] Baulberwachung von Gleisanlagen und Gleiskonstruktionen im innerstadtischen Bereich
[ ] Baulberwachung von Masse-Feder-System
Mehrere Antworten wéhlbar
Rolle des Referenzinhabers [Mussangabe]
Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?
[ ] Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber
[ ] Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[ ] Referenzinhaber ist Eignungsleiher
Mehrere Antworten wéhlbar
Referenzinhaber [Mussangabe]
Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?
Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum [Mussangabe]

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.
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1.1.2.6 Auftragsvolumen [Mussangabe]

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

1.1.2.7 Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.
z.B. welche Leistung wurde ausgefuhrt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

1.1.3 Referenz 2
Gewichtung: 0,00%
1.1.3.1 Mindestanforderung an Referenz

Welche der vorbenannten Mindestanforderungen werden von der nachfolgend beschriebenen Referenz erfiillt?
(Mehrauswahl mdglich)
[ ] Baulberwachung fur Neu- und Komplettausbau von mind. 1 Stralenbahnhaltestelle im BOStrab-Bereich

[ ] Bauliberwachung von Gleisanlagen und Gleiskonstruktionen im innerstadtischen Bereich
[ ] Baulberwachung von Masse-Feder-System

Mehrere Antworten wéhlbar
1.1.3.2 Rolle des Referenzinhabers
Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?
[ 1 Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber

[ ] Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[ ] Referenzinhaber ist Eignungsleiher

Mehrere Antworten wéhlbar
1.1.3.3 Referenzinhaber
Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgefihrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

1.1.3.4 Auftraggeber (Referenzgeber)
Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben méchten.
Folgende Angaben mussen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers

- Anschrift
- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

1.1.3.5 Leistungszeitraum

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefuhrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

1.1.3.6 Auftragsvolumen

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

1.1.3.7 Projekttitel und Projektbeschreibung

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.
z.B. welche Leistung wurde ausgefiihrt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.
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1.1.4

1141

1.1.4.2

1143

11.4.4

1.1.45

1146

1147

1.2

121

1.2.2

Referenz 3
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

Welche der vorbenannten Mindestanforderungen werden von der nachfolgend beschriebenen Referenz erfiillt?

(Mehrauswahl mdglich)

[ ] Baulberwachung fur Neu- und Komplettausbau von mind. 1 Stral3enbahnhaltestelle im BOStrab-Bereich
[ ] Bauliberwachung von Gleisanlagen und Gleiskonstruktionen im innerstadtischen Bereich
[ ] Bauliberwachung von Masse-Feder-System

Mehrere Antworten wéhlbar
Rolle des Referenzinhabers

Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?

[ 1 Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber
[ ] Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[ ] Referenzinhaber ist Eignungsleiher
Mehrere Antworten wéhlbar
Referenzinhaber

Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgefiihrt?
Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben méchten.
Folgende Angaben mussen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefuhrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.
z.B. welche Leistung wurde ausgefiihrt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Verpflichtungserklarung zu qualifizierten Nachunternehmen
Gewichtung: 0,00%
Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Sofern der Bewerber/ Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitéten eines anderen Unternehmens
(Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen dieses anderen Unternehmens
(qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben, wofir er die Kapazitaten des qualifizierten Nachunternehmers in
Anspruch nehmen will. Entsprechende Nachweise sind fur den qualifizierten Nachunternehmer in dem Umfang vorzulegen, wie sie
fur den Bewerber / Bieter vorzulegen waren. AuRerdem muss der Bewerber durch Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses
qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass ihm die fir den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfiigung gestellt
werden. Nachunternehmer, die der Bewerber fur die Auftragsausfiihrung einsetzen will, deren Kapazitaten er zum Nachweis seiner
Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, miissen in diesem Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Hierzu werden entsprechende Formblatter zur Verfiigung gestellt.
Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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2.1.1

212

2121

21.2.2

2.1.2.3

2124

2.1.25

Nimmt das Unternehmen zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer)
in Anspruch (Eignungsleihe) und wurden entsprechende ausgefilite Formblétter

- Formblatt B.IV.1. - Eigenerklarung Ausschlussgriinde
- Formblatt B.IX.1. -Verpflichtungserklarung von qualifizierten Nachunternehmern

als Anlage bereitgestellt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar
Los 2 -"Bauliberwachung"

Erklarungen zur Technischen Leistungsfahigkeit
Gewichtung: 0,00%
Information zur Technischen Leistungsfahigkeit

Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit sind mit dem Angebot Referenzprojekte anzugeben, die
erkennen lassen, dass der Bieter zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung im Hinblick auf Art und Umfang in der Lage ist.

Der Bieter hat dazu mindestens 1 Referenzprojekt aus den letzten 5 Geschéftsjahren anzugeben, aus denen sich ergibt, dass der
Bieter in der Vergangenheit bereits
nach Art, Komplexitat und Umfang vergleichbare Auftrage erfolgreich durchgefiihrt hat.

Mindestanforderung:

- Bauliberwachung fiir Neu- und Komplettausbau von mind. 1 StraBenbahnhaltestelle im BOStrab-Bereich und
- Bauuiberwachung von Gleisanlagen und Gleiskonstruktionen im innerstéadtischen Bereich und

- Bauliberwachung von Masse-Feder-System

Es kdnnen mehrere Referenzen je Leistungsinhalt (Spiegelstrich) eingereicht werden.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zu lhren Referenzen und geben die entsprechenden Informationen an.
Nichtbeantwortung der Fragen kann zum Ausschluss fuhren.

Referenz 1
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

Welche der vorbenannten Mindestanforderungen werden von der nachfolgend beschriebenen Referenz erfillt?

(Mehrauswahl mdglich)

[ ] Bauuiberwachung fur Neu- und Komplettausbau von mind. 1 StralRenbahnhaltestelle im BOStrab-Bereich
[ ] Baulberwachung von Gleisanlagen und Gleiskonstruktionen im innerstadtischen Bereich
[ ] Bauliberwachung von Masse-Feder-System

Mehrere Antworten wahlbar
Rolle des Referenzinhabers [Mussangabe]
Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?
[ 1 Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber
[ ] Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[ ] Referenzinhaber ist Eignungsleiher
Mehrere Antworten wahlbar
Referenzinhaber [Mussangabe]
Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgefiihrt?
Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fihren.

Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben méchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Leistungszeitraum [Mussangabe]

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.
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2.1.2.6 Auftragsvolumen [Mussangabe]

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

2.1.2.7 Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.
z.B. welche Leistung wurde ausgefuhrt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

2.1.3 Referenz 2
Gewichtung: 0,00%
2.1.3.1 Mindestanforderung an Referenz

Welche der vorbenannten Mindestanforderungen werden von der nachfolgend beschriebenen Referenz erfiillt?
(Mehrauswahl mdglich)
[ ] Baulberwachung fur Neu- und Komplettausbau von mind. 1 Stralenbahnhaltestelle im BOStrab-Bereich

[ ] Bauliberwachung von Gleisanlagen und Gleiskonstruktionen im innerstadtischen Bereich
[ ] Baulberwachung von Masse-Feder-System

Mehrere Antworten wéhlbar
2.1.3.2 Rolle des Referenzinhabers
Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?
[ 1 Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber

[ ] Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[ ] Referenzinhaber ist Eignungsleiher

Mehrere Antworten wéhlbar
2.1.3.3 Referenzinhaber
Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgefihrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

2.1.3.4 Auftraggeber (Referenzgeber)
Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben méchten.
Folgende Angaben mussen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers

- Anschrift
- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

2.1.3.5 Leistungszeitraum

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefuhrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

2.1.3.6 Auftragsvolumen

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

2.1.3.7 Projekttitel und Projektbeschreibung

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.
z.B. welche Leistung wurde ausgefiihrt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Kriterienkatalog - 5/16
150



214

2141

2142

2143

2144

2.1.45

2.1.4.6

2.1.4.7

2.2

221

222

Referenz 3
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

Welche der vorbenannten Mindestanforderungen werden von der nachfolgend beschriebenen Referenz erfiillt?

(Mehrauswahl mdglich)

[ ] Baulberwachung fur Neu- und Komplettausbau von mind. 1 Stral3enbahnhaltestelle im BOStrab-Bereich
[ ] Bauliberwachung von Gleisanlagen und Gleiskonstruktionen im innerstadtischen Bereich
[ ] Bauliberwachung von Masse-Feder-System

Mehrere Antworten wéhlbar
Rolle des Referenzinhabers

Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?

[ 1 Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber
[ ] Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[ ] Referenzinhaber ist Eignungsleiher
Mehrere Antworten wéhlbar
Referenzinhaber

Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgefiihrt?
Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben méchten.
Folgende Angaben mussen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefuhrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.
z.B. welche Leistung wurde ausgefiihrt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Verpflichtungserklarung zu qualifizierten Nachunternehmen
Gewichtung: 0,00%
Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Sofern der Bewerber/ Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitéten eines anderen Unternehmens
(Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen dieses anderen Unternehmens
(qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben, wofir er die Kapazitaten des qualifizierten Nachunternehmers in
Anspruch nehmen will. Entsprechende Nachweise sind fur den qualifizierten Nachunternehmer in dem Umfang vorzulegen, wie sie
fur den Bewerber / Bieter vorzulegen waren. AuRerdem muss der Bewerber durch Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses
qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass ihm die fir den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfiigung gestellt
werden. Nachunternehmer, die der Bewerber fur die Auftragsausfiihrung einsetzen will, deren Kapazitaten er zum Nachweis seiner
Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, miissen in diesem Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Hierzu werden entsprechende Formblatter zur Verfiigung gestellt.
Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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Nimmt das Unternehmen zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer)
in Anspruch (Eignungsleihe) und wurden entsprechende ausgefilite Formblétter

- Formblatt B.IV.1. - Eigenerklarung Ausschlussgriinde
- Formblatt B.IX.1. -Verpflichtungserklarung von qualifizierten Nachunternehmern

als Anlage bereitgestellt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar
Los 3 -"SiGeKo-Leistungen"

3.1 Erklarungen zur Technischen Leistungsfahigkeit
Gewichtung: 0,00%
3.1.1  Information zur Technischen Leistungsféhigkeit

Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit sind mit dem Angebot Referenzprojekte anzugeben, die
erkennen lassen, dass der Bieter zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung im Hinblick auf Art und Umfang in der Lage ist.

Der Bieter hat dazu mindestens 2 Referenzprojekte anzugeben, aus denen sich ergibt, dass der Bieter in der Vergangenheit bereits
nach Art, Komplexitat und Umfang vergleichbare Auftrage erfolgreich durchgefiihrt hat.

Mindestanforderung:
- Betreuung einer GleisbaumafRnahme im innerstadtischen Bereich mit Gleiskonstruktionen und Tiefbauleistungen fur
Versorgungsleitungen aus den letzten 5 abgeschlossenen Geschaftsjahren.

Es kdnnen mehrere Referenzen je Leistungsinhalt (Spiegelstrich) eingereicht werden.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zu Ihren Referenzen und geben die entsprechenden Informationen an.
Nichtbeantwortung der Fragen kann zum Ausschluss fuhren.

3.1.2 Referenz 1
Gewichtung: 0,00%
3.1.2.1 Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar
3.1.2.2 Rolle des Referenzinhabers [Mussangabe]

Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?

[ ] Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber
[ ] Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[ ] Referenzinhaber ist Eignungsleiher

Mehrere Antworten wéhlbar
3.1.2.3 Referenzinhaber [Mussangabe]

Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?
Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

3.1.2.4 Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

3.1.2.5 Leistungszeitraum [Mussangabe]

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.
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3.1.2.6

3.1.2.7

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.33

3.1.34

3.1.35

3.1.3.6

3.1.3.7

Auftragsvolumen [Mussangabe]

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

z.B. welche Leistung wurde ausgefuhrt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Referenz 2
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Rolle des Referenzinhabers [Mussangabe]

Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?

[ 1 Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber
[ ] Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[ ] Referenzinhaber ist Eignungsleiher

Referenzinhaber [Mussangabe]

Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgefiihrt?
Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben méchten.

Folgende Angaben mussen enthalten sein:
- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuihren.

Leistungszeitraum [Mussangabe]

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefuhrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen [Mussangabe]

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

z.B. welche Leistung wurde ausgefiihrt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.
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3.14

3.14.1

3.1.4.2

3.1.43

3.1.44

3.1.45

3.1.4.6

3.1.4.7

3.2

3.21

3.2.2

Referenz 3
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?
[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja (0
[ ] Nein (0)
Nur eine Antwort wéhlbar
Rolle des Referenzinhabers

Welche Rolle hat der Referenzinhaber bei Angebotsabgabe bzw. Abgabe des Teilnahmeantrags?

[ ] Referenzinhaber ist Bieter/Bewerber
[ ] Referenzinhaber ist Mitglied der Bieter-/Bewerbergemeinsch aft
[ ] Referenzinhaber ist Eignungsleiher
Mehrere Antworten wéhlbar
Referenzinhaber

Welches Unternehmen hat den in der Referenz benannten Auftrag ausgefuihrt?
Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fihren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022" oder "Juni 2022")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.
z.B. welche Leistung wurde ausgefuhrt

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Verpflichtungserklarung zu qualifizierten Nachunternehmen
Gewichtung: 0,00%
Erkléarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Sofern der Bewerber/ Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitéten eines anderen Unternehmens
(Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen dieses anderen Unternehmens
(qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben, wofir er die Kapazitaten des qualifizierten Nachunternehmers in
Anspruch nehmen will. Entsprechende Nachweise sind fur den qualifizierten Nachunternehmer in dem Umfang vorzulegen, wie sie
fur den Bewerber / Bieter vorzulegen waren. Auf3erdem muss der Bewerber durch Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses
qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass ihm die fir den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfigung gestellt
werden. Nachunternehmer, die der Bewerber fur die Auftragsausfuhrung einsetzen will, deren Kapazitaten er zum Nachweis seiner
Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, miissen in diesem Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Hierzu werden entsprechende Formblatter zur Verfiigung gestellt.

Erklérung fur qualifizierte Nachunternehmer [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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4.1

4.2

4.3

4.4

Nimmt das Unternehmen zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer)
in Anspruch (Eignungsleihe) und wurden entsprechende ausgefilite Formblétter

- Formblatt B.IV.1. - Eigenerklarung Ausschlussgriinde
- Formblatt B.IX.1. -Verpflichtungserklarung von qualifizierten Nachunternehmern

als Anlage bereitgestellt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Allgemeine Angaben
Gewichtung: 0,00%
Erklarung Insolvenz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erkléare(n), dass fur mein/unser Vermdgen kein vorlaufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist. (keine Weiterfiihrung der
Geschéfte durch Insolvenzverwalter - § 22 InsO).

[ 1 Keine Auswahl getroffen
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erklare, daf3 ich meiner/wir unserer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beitrdge zur gesetzlichen
Sozialversicherung (Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) einschlie3lich der Unfallversicherung ordnungsgeman
nachgekommen bin/sind.

[ 1 Keine Auswahl getroffen
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung des Bieters [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklarung meinen/unseren Ausschluss
von weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat.

[ ] Keine Auswabhl getroffen
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

No-Spy-Erklarung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erklare(n), dass ich/wir rechtlich und tatsachlich in der Lage bin/sind, im Falle eines Zuschlages die dann im Vertrag
enthaltene Verpflichtung einzuhalten, alle im Rahmen des Vertragsverhéltnisses erlangten vertraulichen Informationen, Geschéfts-
und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen
Zwecken zu verwerten. Insbesondere bestehen zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes keine Verpflichtungen, Dritten solche
Informationen zu offenbaren oder in anderer Weise zuganglich zu machen.

Dies gilt nicht, soweit hierfuir gesetzliche Offenlegungspflichten bestehen (etwa gegeniiber Stellen der Borsenaufsicht,
Regulierungsbehérden oder der Finanzverwaltung), es sei denn, solche Offenlegungspflichten bestehen gegenuber ausléandischen
Sicherheitsbehdrden. In Zweifelsfallen werde(n) ich/wir die Vergabestelle auf die gesetzliche(n) Offenlegungspflicht(en) im Rahmen
der Abgabe der vorstehenden Erklarung hinweisen.

Ich/wir werden die Vergabestelle - nach Zuschlag den Auftraggeber - sofort schriftlich benachrichtigen, wenn sich hierzu eine
Anderung ergibt. Dies gilt insbesondere, wenn fir mich/uns eine Notwendigkeit oder Verpflichtung entsteht oder ich/wir eine solche
hétte(n) erkennen kdnnen, die mich/uns an der Einhaltung der beschriebenen Vertraulichkeit hindern kdnnte.

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verstandiger Dritter als schitzenswert ansehen wirde oder die als vertraulich
gekennzeichnet sind; dies kdnnen auch solche Informationen sein, die wahrend einer miindlichen Prasentation oder Diskussion
bekannt werden.

Vertrauliche Informationen durfen ausschlieBlich zum Zweck der Erfullung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden.
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht fir Informationen, die bereits rechtmafig bekannt sind oder au3erhalb des Vertrages
ohne Verstof3 gegen eine Vertraulichkeitsverpflich tung bekannt werden.

[ ] Keine Auswabhl getroffen

[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Eigenerklarung zum nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
Gewichtung: 0,00%
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5.1

511

512

513

5.2

521

Erklarung gem. §123 Abs. 1 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8123 Abs. 1 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklérung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bewerbers/Bieters/des Mitglieds

der Bewerber-/Bietergemeinsch aft zuzurechnen ist, rechtskraftig verurteilt wurde oder gegen das

Unternehmen eine GeldbuRRe nach § 30 des Gesetzes Uiber Ordnungswidrigkeiten rechtskréaftig

festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs

(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und

terroristische Vereinigungen im Ausland),

- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer

solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis

dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder

\l;erw%ndet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
egehen,

- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwasche; Verschleierung unrechtmafig erlangter

Vermodgenswerte),

- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der

Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder in

ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt

der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder

in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),

- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

- den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch

in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale

Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung

auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschaftsverkehr) oder

- den 88 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des

Strafgesetzbuchs (Forderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften

anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskréaftig verurteilten Person ist einem Unternehmen

zuzurechnen, wenn diese Person als fir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehort auch die

Uberwachung der Geschéaftsfiihrung oder die sonstige Ausiibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklarung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als 5 Jahre ab dem Tag der rechtskréftigen Verurteilung
vergangen ist.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskréaftigen Verurteilung weniger
als funf Jahre vergangen sind:

Erklarung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund

abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden,

wenn dies aus zwingenden Griinden des 6ffentlichen Interesses geboten ist oder das Unternehmen

geeignete SelbstreinigungsmalRnahmen gemaf § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Griinde aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erlautern und die etwaigen
Selbstreinigungsmaflinahmen nachzuweisen.

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung gem. §123 Abs. 4 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8123 Abs. 4 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet:

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitrdgen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskréftige Gerichts- oder
bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den &ffentlichen Auftraggeber
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5.2.2

523

5.2.4

5.3

531

auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit nein

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als funf
Jahre ab dem Tag der rechtskréftigen Verurteilung vergangen sind.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit nein

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde:

Erklarung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur
Sozialversicherung einschlieBlich Zinsen, Sdumnis- und Strafzuschléagen verpflichtet hat.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung weniger
als funf Jahre vergangen sind und das Unternehmen seinen Verpflichtungen noch nicht nachgekommen ist:

Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des

Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem

Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Griinden des offentlichen Interesses geboten
ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhaltnisméRig ware oder

das Unternehmen geeignete SelbstreinigungsmaRnahmen gemal § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Griinde aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erlautern und die etwaigen Selbsteinigungsmanahmen
nachzuweisen.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung gem. 8124 Abs. 1 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8124 Abs. 1 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklérung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befinden.

- Das Unternehmen hat bei der Ausfiihrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstol3en,

- das Unternehmen ist zahlungsunfahig, tiber das Vermdgen des Unternehmens ist ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares
Verfahren beantragt oder erdffnet worden, die Eréffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das
Unternehmen befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tatigkeit eingestellt,

- das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Téatigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen, durch die die
Integritét des Unternehmens infrage gestellt wird; das Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese
Person als fiir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung der
Geschéaftsfuhrung oder die sonstige Ausiibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung,

- es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafiir, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat,
die eine Verhinderung, Einschréankung oder Verfalschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

- es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens, der die Unparteilichkeit und Unabhangigkeit einer
fur den offentlichen Auftraggeber tatigen Person bei der Durchfihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kdnnte und der
durch andere, weniger einschneidende Maf3nahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens
einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann nicht durch andere, weniger einschneidende MalRnahmen als einen
Ausschluss beseitigt werden,
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5.3.2

5.3.3

5.4

541

5.4.2

543

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausfiihrung eines friheren 6ffentlichen Auftrags oder
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfullt und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu
Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge gefuhrt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgriinde oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Tauschung begangen oder
Auskunfte zurtickgehalten oder ist nicht in der Lage, die erforderlichen Nachweise zu Ubermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des &ffentlichen Auftraggebers in unzuléssiger Weise zu beeinflussen
oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulassige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen
kénnte, oder das Unternehmen hat fahrléssig oder vorsatzlich irrefiihrende Informationen tbermittelt, die die Vergabeentscheidung
des offentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kdnnten, oder hat versucht, solche Informationen zu tbermitteln.

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit nein

Ausschlusskriterium
Falls die Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde:

Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein

Ausschlusskriterium
Falls die Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag des betreffenden Ereignis weniger als drei
Jahre vergangen sind:

Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemaler
Ermessensausiibung, insbesondere unter Beriicksichtigung des Grundsatzes der
Verhéaltnismafigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmafinahmen
gemaf § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Griinde aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erlautern und die etwaigen
Selbstreinigungsmafnahmen nachzuweisen

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung gem. 8124 Abs. 2 GWB
Gewichtung: 0,00%
Zu 819 MiLoG (Mindestlohngesetz) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklérung, dass kein Ausschlussgrund geméaR § 19 MiLoG vorliegt

[ 1 Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wéahlbar
Zu 898c AuftenthG (Aufenthaltsgesetz) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AuftenthG vorliegt.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Zu 821 AENtG (Arbeitnehmer-Entsendeges etz) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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54.4

5.5

551

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

7.1

Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach §21 AENtG vorliegt.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Zu § 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekdmpfung ) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Erklérung, dass kein Ausschlussgrund nach 8 21 SchwarzArbG vorliegt.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten
Gewichtung: 0,00%
Erkléarung zum wettbewerbskonformen Verhalten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wir bestétigen, dass das Unternehmen sowie die jeweiligen geschéftsfuhrenden Personen in Bezug auf das vorliegende Verfahren
keine unzulassige, wettbewerbsbeschréankende Abrede getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter
gehandelt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarungen zu Nachweisen
Gewichtung: 0,00%
Ubersicht uiber beizufigende Nachweise

Folgende Nachweise / Angaben / Informationen sind beizufiigen:
- Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate)

Handelsregisterauszug
Gewichtung: 0,00%
Handelsregisterauszug [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate) ist als Anlage beigefligt

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Wenn Handelsregisterauszug nicht beigefuigt

Ausschlusskriterium

Wenn ein Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate) nicht beigefiigt ist:
Wourde ein solcher beantragt, ist der Nachweis Uiber die Beantragung beigefugt und wird dieser unmittelbar nach Vorliegen
unaufgefordert Giber die Nachrichtenfunktion nachgereicht?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfuhrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
Gewichtung: 0,00%
Eigenerklarung zur Versicherungspflicht
Der Bieter/ Die Bietergemeinschaft muss unverziiglich nach Zuschlagserteilung tiber eine Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic
herung verfugen, die Uber die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht erhalten bleiben muss.
Die Deckungssumme dieser Versicherung muss je Schadensfall mindestens betragen:

- 3 Mio. Euro pauschal fir Sach- und Vermdgensschaden 2-fach maximiert p.a.
- 2 Mio. Euro pauschal fur Personenschéden 2-fach maximiert p.a.

Zum Nachweis, dass die oben beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung rechtzeitig vorhanden sein wird, gibt der
Bieter eine entsprechende Eigenerklarung ab und reicht den entsprechenden Nachweis ein.

Im Falle der Bietergemeinschatft ist der Nachweis durch jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zu erbringen.
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7.2

7.3

8.1

9.1

Achtung: Bitte beachten Sie, dass ein Nachfordern eines unzureichenden Versicherungsnachweises unzuléssig ist und zum
Ausschluss des Angebots von der Wertung fiihrt.

Variante 1 [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Sofern der Bieter tber die oben beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung mit mindestens den genannten
Deckungssummen je Schadensart bereits verfiigt, ist dies hier anzugeben. Der Bieter hat sich zu vergewissern, dass seine Berufs-
bzw. Betriebshaftpflichtversic herung tatséchlich die hier geforderten Mindestdeckungssummen vollstandig abdeckt. Nur, wenn er
dies positiv festgestellt hat, hat er dies hier anzugeben.

Zum Nachweis ist die Versicherungsbestatigung mit dem Angebot einzureichen.

Liegt eine entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung wie vor beschrieben von jedem Bieter/ Mitglied der
Bietergemeinschaft/ Bewerber / Mitglied der Bewerbergemeinschaft bereits zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe vor und ist zum
Nachweis die Versicherungsbestétigung dem Angebot beigefligt?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Variante 2 [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Alternativ: Sofern der Bieter zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots Uiber die oben beschriebene Berufs- bzw.
Betriebshaftpflichtversic herung noch nicht verfiigt oder aber sofern die bestehende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung
nicht die genannten Deckungssummen aufweist, hat der Bieter zu prifen, ob ihm im Zuschlagsfall eine entsprechende
Versicherung gewahrt werden wird. Sofern das bejaht werden kann, hat er hier anzugeben, dass er in der Lage ist, spatestens im
Auftragsfall eine entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung fir den Zeitraum von Auftragsbeginn bis zum
Vertragsende mit der geforderten Mindestdeckungssumme abzuschlieBen und entsprechenden Nachweis dem Angebot
beizuflgen.

Der Bieter / Die Bietergemeinschaft / Der Bewerber / Die Bewerbergemeinschaft ist in der Lage, im Falle der Auftragserteilung, fur
den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine wie vor beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung abzuschlie3en
und eine entsprechende Versicherungsbestatigung ist dem Angebot beigefiigt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklérung erforderliche finanzielle und wirtschaftliche Kapazitaten
Gewichtung: 0,00%
Erklarung erforderliche Kapazitaten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter/die Bietergemeinschaft erklart, dass er tber die erforderlichen finanziellen und wirtschaftlichen Kapazitaten verfugt, um
seinen laufenden finanziellen Verpflichtungen (auch) aus diesem Auftrag ordnungsgemaf nachzukommen.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

KMU
Gewichtung: 0,00%
Kleines oder mittleres Unternehmen [Mussangabe]

Bitte geben Sie Ihre Unternehmensgrof3e an.
Die Einordnung bezieht sich auf die Definition des Statistischen Bundesamt.
Es gelten folgende Grenzen:

Kleinstunternehmen bis 9 tatige Personen und bis 2 Mio. EUR Jahresumsatz
Kleines Unternehmen bis 49 tatige Personen und bis 10 Mio. EUR Jahresumsatz
Mittleres Unternehmen bis 249 tatige Personen und bis 50 Mio. EUR Jahresumsatz
GroRBunternehmen Uber 249 tatige Personen oder tiber 50 Mio. EUR Jahresumsatz

(Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der tberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der
Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.)

Ich bin/Wir sind ein

[ 1 Keine Angabe (0)

[ ] Kleinstunternehmen (0)

[ ] Kleines Unternehmen (0)
[ ] Mittleres Unternehmen (0)
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[ 1 GroRunternehmen (0)

Nur eine Antwort wahlbar
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KRITERIENKATALOG 17.07.2026

Ausschreibung

Verfahren: 127-26-E07 - BOL, BU, SiGeKo-Leistungen fiir Neubau einer 2-gleisigen
Stadtbahnstrecke im Gliucksteinquartier und Neubau von 4 Haltestellen

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Los 1 -"Bauoberleitung"

1.1 Vertretung [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 5

Wurde mit dem Angebot eine Vertretungsliste mit Angaben zu den Personen und gleichwertigen Qualifikationen eingereicht?

Hinweis: Die Punktebewertung dieses Kriteriums wird von der Ausschreibenden Stelle gemafd Bewertungsschema durchgefihrt.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(5)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

1.2 Team-Mitarbeiter [Mussangabe]
Gewichtung: 12,50%
Maximalpunktzahl: 5

Wurde mit dem Angebot die Anzahl der Teammitglieder sowie Angaben Uber das Personalkonzept (erforderliche Qualifikation) und ein
Personaleinsatzplan eingereicht?

Hinweis: Die Punktebewertung dieses Kriteriums wird von der Ausschreibenden Stelle gemafR Bewertungsschema durchgefihrt.

[ ] Keine Angabe (0)
| Ja (5)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

1.3 Reaktionszeit [Mussangabe]

Gewichtung: 12,50%
Maximalpunktzahl: 5

Wie schnell kdnnen Sie auf Termine vor Ort reagieren?

Keine Angaben (0 Punkte)

Ein Mitarbeiter ist innerhalb > 6 Stunden verfiigbar (1 Punkt)
Ein Mitarbeiter ist innerhalb < 6 Stunden verfiigbar (2,5 Punkte)
Ein Mitarbeiter ist immer auf der Baustelle verfigbar (5 Punkte)

[
[
[
[

———

Mehrere Antworten wéhlbar

1.4 Herangehensweise Projektaufgabe [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 5

Wurde mit dem Angebot eine Beschreibung der Herangehensweise an die Projektaufgabe sowie ein Konzept zur Sicherstellung von
Terminen, Qualitaten, Kosten und zum Umgang mit Leistungsstérungen/-verz6 gerungen eingereicht?

Hinweis: Die Punktebewertung dieses Kriteriums wird von der Ausschreibenden Stelle gemafR Bewertungsschema durchgefihrt.

[ ] Keine Angabe (0)
| Ja (5)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

1.5 Kritischer Pfad [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 5

Wurde mit dem Angebot ein Rahmenterminplan inkl. Darstellung des kritischen Pfades eingereicht?

Hinweis: Die Punktebewertung dieses Kriteriums wird von der Ausschreibenden Stelle gemafR Bewertungsschema durchgefihrt.

[ ] Keine Angabe (0)
| Ja (5)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar
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2.2

2.3

2.4

25

Los 2 -"Bauliberwachung"

Vertretung [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 5

Wurde mit dem Angebot eine Vertretungsliste mit Angaben zu den Personen und gleichwertigen Qualifikationen eingereicht?

Hinweis: Die Punktebewertung dieses Kriteriums wird von der Ausschreibenden Stelle gemafll Bewertungsschema durchgefihrt.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja (5
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Team-Mitarbeiter [Mussangabe]

Gewichtung: 12,50%
Maximalpunktzahl: 5

Wurde mit dem Angebot die Anzahl der Teammitglieder sowie Angaben Uiber das Personalkonzept (erforderliche Qualifikation) und ein
Personaleinsatzplan eingereicht?

Hinweis: Die Punktebewertung dieses Kriteriums wird von der Ausschreibenden Stelle gemaf Bewertungsschema durchgefihrt.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(5)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Reaktionszeit [Mussangabe]

Gewichtung: 12,50%
Maximalpunktzahl: 5

Wie schnell kénnen Sie auf Termine vor Ort reagieren?

[ ] Keine Angaben (0 Punkte)

[ ] Ein Mitarbeiter ist innerhalb > 6 Stunden verfiighar (1 Punkt)

[ ] Ein Mitarbeiter ist innerhalb < 6 Stunden verfigbar (2,5 Punkte)
[ ] Ein Mitarbeiter ist immer auf der Baustelle verflgbar (5 Punkte)

Mehrere Antworten wéhlbar

Herangehensweise Projektaufgabe [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 5

Wurde mit dem Angebot eine Beschreibung der Herangehensweise an die Projektaufgabe sowie ein Konzept zur Sicherstellung von
Terminen, Qualitaten, Kosten und zum Umgang mit Leistungsstorungen/-verzé gerungen eingereicht?

Hinweis: Die Punktebewertung dieses Kriteriums wird von der Ausschreibenden Stelle gemafd Bewertungsschema durchgefihrt.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(5)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Kritischer Pfad [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 5

Wurde mit dem Angebot ein Rahmenterminplan inkl. Darstellung des kritischen Pfades eingereicht?

Hinweis: Die Punktebewertung dieses Kriteriums wird von der Ausschreibenden Stelle gemafd Bewertungsschema durchgefihrt.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(5)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Los 3 -"SiGeKo-Leistungen"
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Typ

Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage

Dateiname

BOL_BU_Preisblatt_Stunden lohnarbeiten_Planungsleis tungen_Los 1.xIsx
BOL_BU_Preisblatt_Stunden lohnarbeiten_Planungsleis tungen_Los 2.xIsx
BOL_BU_Preisblatt_Stunden lohnarbeiten_Planungsleis tungen_Los 3.xIsx
Anlagen_Teil 1.zip

Anlagen_Teil 2.zip

GrofRe

16,04 KB
15,94 KB
15,92 KB
18,55 MB
36,63 MB

MIME-Type
xlsx

xlsx

xlsx

zip

zip
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