Anlage 4: Zeitplan Montage Wetterstationen

Modul Teilpaket Beschreibung 2026
Juni Juli August Sep Okt.
- Montage Beauftragung
- Montage Lieferung Kabelanlage
- Montage Bauphase
- Montage Gesamtabnahme




