

Ersteller: ma98 Erstelldatum: 27.11.2025 Vertraulichkeitsstufe: 2	Seite 1 von 2
---	---------------



Nr.	Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Hälfte 1, 2023					Hälfte 2, 2023					Hälfte 1, 2024					Hälfte 2, 2024					Hälfte 1, 2025					Hälfte 2, 2025					
					F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
26		Maßnahme 3	11 Tage	Mon 14.08.23																															
27		Maßnahme 4	6 Tage	Mon 24.07.23																															
28		Maßnahme 5	16 Tage	Mon 20.02.23																															
29		Maßnahme 6	14 Tage	Mit 04.10.23																															
30		Maßnahme 7	11 Tage	Mon 12.06.23																															