

Projektbeschreibung:

Priorität laut Nutzwertanalyse		Projektart	STEP-Projekt
--------------------------------	--	------------	--------------

Projektleitung*		Benutzervertretung*	
Auftraggeber:in*		Lieferantenvertretung*	

Projekt Start*		Projektklaufzeit	0 KW
Projekt Ende*		Bisherige Projektklaufzeit	0 KW

Projektstatus	Kommentar
Zeit (errechnet sich automatisch)	Bitte kommentieren Sie ab einer gelben Ampel
Kosten (errechnet sich automatisch)	
Ressourcen*	
Risiken (errechnet sich automatisch nach Risikomatrix)	
Qualität*	

Projektprognose	Kommentar
Zeit*	Bitte kommentieren Sie ab einer gelben Ampel
Kosten*	
Ressourcen*	
Risiken*	
Qualität*	

Kostencontrolling	Projektcontrolling																																
<table border="1"> <tr> <th></th> <th>Gesamt</th> </tr> <tr> <td>GF-Budget (beschlossen)*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SAP-Budget (Mittelfreigaben)*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ist (inkl. Anzahlungen)*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligo*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahlung*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verfügbare SAP-Budget</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verfügbares GF-Budget</td> <td></td> </tr> </table>		Gesamt	GF-Budget (beschlossen)*		SAP-Budget (Mittelfreigaben)*		Ist (inkl. Anzahlungen)*		Obligo*		Anzahlung*		Verfügbare SAP-Budget		Verfügbares GF-Budget		<table border="1"> <tr> <th></th> <th>Kennzahlen</th> </tr> <tr> <td>Geschätzter Fertigstellungsgrad*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SPi</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zeitabweichung %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zeitabweichung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Budgetabweichung %</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>Budgetabweichung</td> <td>0 €</td> </tr> </table>		Kennzahlen	Geschätzter Fertigstellungsgrad*		SPi	0,00	Zeitabweichung %		Zeitabweichung		CPI	0,00	Budgetabweichung %	100,0%	Budgetabweichung	0 €
	Gesamt																																
GF-Budget (beschlossen)*																																	
SAP-Budget (Mittelfreigaben)*																																	
Ist (inkl. Anzahlungen)*																																	
Obligo*																																	
Anzahlung*																																	
Verfügbare SAP-Budget																																	
Verfügbares GF-Budget																																	
	Kennzahlen																																
Geschätzter Fertigstellungsgrad*																																	
SPi	0,00																																
Zeitabweichung %																																	
Zeitabweichung																																	
CPI	0,00																																
Budgetabweichung %	100,0%																																
Budgetabweichung	0 €																																

Meilensteine				
	Name	Plantermin	Deadline	Erreicht
1				☐
2				☐
3				☐
4				☐
5				☐
6				☐
7				☐
8				☐
9				☐
10				☐
11				☐
Prognose				

Risiken					
	Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Klasse	Strategie
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Chancen					
	Chance	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Klasse	Strategie
1	Chance 1				
2	Chance 2				
3	Chance 3				
4	Chance 4				
5	Chance 5				

Erledigtes und Anstehendes (seit dem letzten / bis zum nächsten Bericht)
--

Erledigtes	Anstehendes

Entscheidungserfordernisse

Referenzen	
GF-Beschlussnummer(n)	
RIB ITW O-Nummer	
Zedas-Nummer	
SAP-Nummer	
Zuschussnummer	