

STEP-Projektnummer:

Projekttitel:

Berichtsdatum:

Projektbeschreibung:



Priorität laut Nutzwertanalyse

Projektart

STEP-Projekt

Projektleitung*

Benutzerververtretung*

Auftraggeber:in*

Lieferantenvertretung*

Projekt Start*

Projektlaufzeit

0 KW

Projekt Ende*

Bisherige Projektlaufzeit

0 KW

Projektstatus		Kommentar	Bitte kommentieren Sie ab einer gelben Ampel
Zeit (errechnet sich automatisch)			
Kosten (errechnet sich automatisch)			
Ressourcen*			
Risiken (errechnet sich automatisch nach Risikomatrix)			
Qualität*			

Projektprognose		Kommentar	Bitte kommentieren Sie ab einer gelben Ampel
Zeit*			
Kosten*			
Ressourcen*			
Risiken*			
Qualität*			

Kostencontrolling	Gesamt	Projektcontrolling	Kennzahlen
GF-Budget (beschlossen)*		Geschätzter Fertigstellungsgrad*	
SAP-Budget (Mittelfreigaben)*		SPI	0,00
Ist (inkl. Anzahlungen)*		Zeitabweichung %	
Obligo*		Zeitabweichung	
Anzahlung*		CPI	0,00
Verfügbare SAP-Budget		Budgetabweichung %	100,0%
Verfügbares GF-Budget		Budgetabweichung	0 €

Meilensteine				
	Name	Plantermin	Deadline	Erreicht
1				<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>
Prognose				

Risiken					
	Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Klasse	Strategie
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Chancen					
	Chance	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Klasse	Strategie
1	Chance 1				
2	Chance 2				
3	Chance 3				
4	Chance 4				
5	Chance 5				

Erledigtes und Anstehendes (seit dem letzten / bis zum nächsten Bericht)	
Erledigtes	Anstehendes

Entscheidungserfordernisse

Referenzen	
GF-Beschlusnummer(n)	
RIB ITWO-Nummer	
Zedas-Nummer	
SAP-Nummer	
Zuschussnummer	