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Vorbemerkungen

Die nachstehenden ZVB gelten nur fur die Objektplanung Geb&ude, Innenrdume, Selbststandige Freianlagen/Auf3enan-
lagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen sowie fur die Fachplanung Technische Ausristung.

Architekten- /Ingenieurvertrage sind i.d.R. Werkvertrage (88 631 ff. BGB). Nach den Vertrdgen schuldet der
Auftragnehmer als Vertragsleistungen i.d.R. die Leistungen gemafl den Leistungsbildern der HOAI und ggf. die
Ortliche Baulberwachung. Die ZVB konkretisieren einzelne (nicht alle) Leistungen der Leistungsphasen 6 ff. der
HOAI sowie der Ortlichen Baulberwachung.

81 Vorbereitung der Vergabe, Vergabeunterlagen

1.1 Offentliche Auftraggeber sind verpflichtet, Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftrage ab dem jeweiligen
EU-Schwellenwert EU-weit, Auftrdge unterhalb des EU-Schwellenwertes zumindest im Inland auszuschreiben. Die
Vergabeunterlagen sind unter Beachtung der fir die kommunalen Auftraggeber (einschliellich deren Eigenbetriebe
bzw. Eigengesellschaften) verbindlichen Vergabevorschriften zu erstellen (z.B. VOB Teil A, SeKtVO).

1.2 Zur Erstellung der Vergabeunterlagen sind die Kommunalen Einheitlichen Vordrucke - KEV - (s. Kommunales
Vergabehandbuch - KVHB-Bau) bzw., wenn verlangt, die Kommunalen Einheitlichen Muster fur die Vergabe von
Liefer- oder Dienstleistungen - Komm DE (L/D) - (s. das Praxishandbuch zur Vergabe von Lieferungen und
Leistungen fir Kommunen -VLL-) zu verwenden. Die Verwendung weiterer selbstverfasster Vergabeunterlagen bedarf
der Zustimmung des Auftraggebers.

1.3 Leistungsbeschreibungen fur Bauauftrdge sind nach der VOB/A i.V.m. den Abschnitten O oder ATV der VOB/C zu
erstellen. Dabei sind insbesondere folgende Grundsatze zu beachten:

- Aufnahme der in den Abschnitten 0.5 der ATV der DIN 18299 ff. (VOB/C) vorgeschriebenen
Abrechnungseinheiten. Die Verwendung der Abrechnungseinheit "t" (Abrechnung nach Gewicht) bedarf der
Zustimmung des Auftraggebers.

- Mdglichst genaue Berechnung aller LV - Mengen.

- Bedarfs-/Eventualpositionen dirfen nur in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden, wenn trotz
Ausschopfens aller Erkenntnismdglichkeiten bei Einleitung des Vergabeverfahrens noch nicht beurteilt werden
kann, ob eine Leistung erforderlich ist. Alternativpositionen dirfen nur in besonderen Ausnahmeféllen in die
Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Die Aufnahme von Bedarfs-/Eventualpositionen, von
Alternativpositionen und von angehangten Stundenlohnarbeiten bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

- Ausweisung der Mengen und des Gesamtbetrags auch bei Bedarfs-/Eventualpositionen (Einbeziehung in die
Angebotswertung).

1.4 Der Auftragnehmer hat - wenn verlangt - die Leistungsverzeichnisse nach dem Standardleistungsbuch - StLB -, nach
dem Standardleistungskatalog - StLK - oder nach einem vom Auftraggeber bestimmten Leistungsbuch zu erstellen.

1.5 Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungsbeschreibungen von sog. Projektanten (z.B. Bauunternehmern) erstellen
zu lassen, ist der Auftraggeber hiervon rechtzeitig zu unterrichten.
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Der Auftragnehmer hat den wesentlichen Inhalt der Vergabeunterlagen - rechtzeitig vor Einleitung des
Vergabeverfahrens - mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dabei notwendig werdende Entscheidungen trifft der
Auftraggeber - ggf. nach vorheriger Beratung mit dem Auftragnehmer -, z.B. tber

- die Wahl der Vergabeart oder die Auswahl der Bewerber,

- den Zeitpunkt der Ausschreibung,

- die Festlegung des Er6ffnungstermins,

- die Abgabe von Bewerber- /Bietererklarungen (z.B. Eignungsnachweise),

- die Bildung von Losen,

- etwaige bauseitige Materiallieferungen,

- die Zulassung bzw. den Ausschluss von Nebenangeboten,

- wichtige Besondere Vertragsbedingungen (z.B. Ausfihrungsfristen, Sicherheitsleistungen, Vertragsstrafen,
Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche) oder

- Uber die gleichzeitige Vergabe von Wartungsarbeiten.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen insbesondere auch wichtige LV - Positionen (z.B.
Felspositionen, Einbau von Fremdmaterial) zu erlautern.

Mitwirkung bei der Vergabe

Der Auftragnehmer hat, wenn verlangt, Texte fiir Ausschreibungsbekanntmachungen zu fertigen und diese mit dem
Auftraggeber und den Angaben in den Vergabeunterlagen abzustimmen. Die Entscheidung Uber die Wahl der
Verdffentlichungsorgane trifft der Auftraggeber. Einstellungen im Internet obliegen dem Auftraggeber.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe obliegt die Ausgabe der Vergabeunterlagen an die Bewerber und die sichere
Verwahrung der Angebote (verschlossene Umschlage) bis zum Er6ffnungstermin dem Auftraggeber, ebenso die
Fihrung von Bewerberlisten.

Die Offnung der Angebote (i.S. § 14a VOB/A) erfolgt bei der Verwaltung. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer bei den Eréffnungsterminen als Verhandlungsleiter mitzuwirken. In diesem Falle bestellt der
Auftraggeber einen Schriftfihrer. Die Niederschrift Gber den Erdffnungstermin ist vom Auftragnehmer nach dem
Formblatt - KEV EroffAng - zu fertigen. Die schriftlichen Angebote sind beim Eréffnungstermin zu kennzeichnen (z.B.
auf Verlangen des Auftraggebers durch Loch- /Stanzgerate oder Schnursiegel).

Der Auftraggeber behdlt sich vor, die schriftichen Angebote (einschlieBlich Umschlédge) unmittelbar nach dem
Eréffnungstermin kurzzeitig zuriickzubehalten, bevor sie dem Auftragnehmer zur Priifung der Angebote tibergeben
werden.

Der Auftragnehmer hat die Angebote formal, rechnerisch, wirtschaftlich und technisch zu prufen (ggf. mittels
Prufprogramm). Ferner hat er die Eignung der Bieter zu prifen. Die Ergebnisse dieser Prifungen sind zu
dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat aullerdem einen Preisspiegel (Spiegelung aller LV - Preise einschl. etwaiger
Stundenlohnverrechnungssatze) zu erstellen und zu analysieren.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise in Angeboten zu &ndern oder zu ergénzen. Uber Auffélligkeiten in
Angeboten ist der Auftraggeber nach Abschluss der Angebotspriifung und Sichtung der Preisspiegel unverziglich zu
unterrichten (z.B. Uber aufféllige Rechenfehler, Anzeichen fur Manipulationen, fehlende, widersprichliche, irrtimliche,
spekulative Preisangaben oder vermutete Mischkalkulationen).

Selbstgefertigte LV - Kurzfassungen der Bieter (EDV - Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu prifen, ob die
Mengenansatze und Positionen mit dem Original-LV Ubereinstimmen und ob sie die geforderten Erklarungen
enthalten (z.B. Fabrikatsangaben).

Der Auftragnehmer hat die Angebote aufgrund der Priifergebnisse zu werten und das Wertungsergebnis in einem
schriftichen Vergabevorschlag festzuhalten, gegliedert entsprechend den Wertungsstufen der jeweiligen
Vergabeordnung. Prifungsdokumentationen, Preisspiegel und Wertungs-/Vergabevorschlag sind dem Auftraggeber
zu Ubergeben.

Bei der formalen Wertung ist insbesondere darauf zu achten, dass die Angebote die von den Bietern geforderten
Erklarungen vollstdndig enthalten (z.B. Preise, Nachunternehmererkldrungen, Fabrikatsangaben oder ggf. auch
Eignungsnachweise, wenn bereits mit der Angebotsabgabe gefordert), ferner, dass die schriftichen Angebote
unterzeichnet sind. Der Auftragnehmer hat in weiteren Wertungsstufen die Eignung der Bieter (Fachkunde,
Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit), die Angemessenheit der Angebotspreise sowie die Wirtschaftlichkeit der
Angebote festzustellen. Der Auftragnehmer hat zu begriinden, weshalb die Gleichwertigkeit der in Nebenangeboten
vorgesehenen Leistungen mit der vom Auftraggeber ausgeschriebenen Leistung gegeben oder nicht gegeben ist.
Ebenso hat er zu begrinden, weshalb die vom Bieter angebotenen Produkte mit den Vorgaben der
Leistungsbeschreibung Ubereinstimmen oder nicht Ubereinstimmen. Im Vergabevorschlag sind die formalen
Ausschlussgriinde, Ausschlussgriinde wegen mangelnder Eignung der Bieter, die Angebote mit unangemessen
hohen oder niedrigen Preisen und die Griinde fiir die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots umfassend
darzulegen.
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Der Auftragnehmer hat erforderlichenfalls Aufklarungsgesprache mit den Bietern zu fuhren und die
Gesprachsergebnisse schriftlich festzuhalten (z.B. bei Verdacht auf spekulativer Preisgestaltung, bei unangemessen
niedrigen Preisen, bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit von Nebenangeboten oder bei Zweifeln an der Eignung,
in_sbesc_)T(dere an der Zuverlassigkeit eines Bieters). Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zu geben, an den Gespréchen
mitzuwirken.

Da die Festlegung der Bieterrangfolge auf der Grundlage der an die Bewerber herausgegebenen LV zu erfolgen hat,
ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten, wenn sich nach dem Er6ffnungstermin herausstellen sollte, dass
sich die ausgeschriebenen Leistungen (Mengen, Positionen usw.) wesentlich andern.

Die Vergabeentscheidung obliegt dem Auftraggeber. Die Entscheidung Uber die Ausflihrung von Alternativpositionen
trifft der Auftraggeber im Rahmen der Angebotswertung. Die Entscheidung Uber die Ausfiihrung von
Bedarfs-/Eventualpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel nach Auftragserteilung.

Der Auftragnehmer hat die Prifung und Wertung der Angebote — soweit méglich - zlgig durchzufiihren und den
Auftraggeber zu unterrichten, falls eine Uberschreitung der Zuschlagsfrist droht. Eine etwaige Verlangerung der
Zuschlagsfrist obliegt dem Auftraggeber.

Auskiinfte beim Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister oder ggf. auch bei der Melde- und
Informationsstelle fir Vergabesperren werden vom Auftraggeber eingeholt. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber
gof. auf die Notwendigkeit der Einholung solcher Auskiinfte hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die unberiicksichtigten Angebote zu Ubergeben. Diese werden beim
Auftraggeber verwahrt.

Der Auftraggeber erteilt die Bauauftrage. Absageschreiben an nicht berlicksichtigte Bieter fertigt der Auftraggeber.

Objektiiberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Bei Verzdégerungen sind die Ursachen
darzulegen und Vorschlage zum Ausgleich zu machen.

Der Auftraggeber ist unverziglich Gber Umstéande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen die mit der
Bauausfiihrung beauftragten Unternehmen ergeben kdnnen.

Schriftwechsel mit anderen an der Uberwachung fachlich Beteiligten, mit bauausfilhrenden Unternehmen oder mit
Behorden ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu fuhren.

Gehen dem Auftragnehmer wichtige schriftliche Mitteilungen der bauausfihrenden Unternehmen zu (z.B. Bedenken
wegen der Bauausfiihrung, Nachunternehmereinsatz, Behinderungsanzeigen oder Kindigungen), sind diese mit
Stellungnahme unverziglich dem Auftraggeber weiterzuleiten.

Werden bei der Durchfihrung von Bauvorhaben Funde von kultur-, kunst- oder baugeschichtlicher Bedeutung, wie
z.B. Fundamente, Mauerreste, Grabsstatten, Bodenfunde, Inschriften oder Wandgemalde aufgedeckt oder Fachwerke
freigelegt, ist der Auftraggeber sofort zu verstandigen. Bau- oder Grabarbeiten sind ggf. einzustellen und die
Fundamente abzusichern, bis die fachgerechte Bergung oder die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt ist.

Besondere Vorkommnisse auf der Baustelle, wie Diebstahl, Unfall- und Elementarschdden sowie sonstige
Beschadigungen sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der
Aufklarung zu unterstitzen.

Bauleistungen sind grundsatzlich férmlich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt - 343 KEV AbnN
- zu verwenden (s. KVHB - Bau). Der Auftragnehmer ist auch zur Abgabe rechtsgeschéaftlicher Erklarungen im
Rahmen der Abnahme befugt (z.B. Vorbehalt von Mangelanspriichen oder Vertragsstrafen). Der Auftragnehmer hat
den Auftraggeber Giber Abnahmetermine jeweils rechzeitig zu unterrichten. Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zur
Teilnahme an den Abnahmen zu geben.

Die mit der Uberwachung Beauftragten sollen {iber eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing., Dipl.-Ing. (FH),
Ing. (grad.), Master, Bachelor oder vergleichbar) und tber eine angemessene Baustellenpraxis - in der Regel von
mindestens drei Jahren - verfiigen. Der oOrtliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber
vor Beginn der Arbeiten zu benennen.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fiihren, sofern nicht im Einzelfall einvernehmlich darauf verzichtet wird.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfihrenden Unternehmen, Lieferanten und
Dienstleistungserbringer ihre Leistungen prifbar abrechnen, insbesondere die Schlussrechnungen ubersichtlich und
nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen
Rechnungsbeilagen (z.B. Abrechnungszeichnungen, Aufmaflle, Mengenberechnungen, Liefer- /Wiegescheine und
derg.) vollstéandig und prufbar Ubergeben.

Werden Bauleistungen (gemeinsam) ortlich aufgemessen, sind die Aufmaf3blatter einschl. Mengenberechnungen so
zu erstellen, dass die Richtigkeit des Zahlenwerks — ggf. Jahre spater durch die Prifungsbehdrde — beurteilt werden
kann. Ggf. sind zu den einzelnen Maf3en Ortsangaben zu machen (z.B. Raumangaben). Erforderlichenfalls ist in den
Aufmalf3blattern auf beigefligte Plane oder Skizzen hinzuweisen.
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Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine stets zeitnah (z.B.
taglich) zu prufen und insbesondere darauf zu achten, dass sie vollstandig im Original vorliegen und die nach dem
Bauvertrag geforderten Mindestangaben enthalten. Bei Verdacht auf Abrechnungsmanipulationen ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Ggf. sind geeignete MalRnahmen zu treffen (z.B. Kontrollwagungen betr.
dem Leergewicht oder Forderung auf Angabe der Uhrzeit in den Wiegescheinen).

Der Auftragnehmer hat die von ihm gepriften Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen mit folgendem
Vermerk zu versehen: ,Fachtechnisch und rechnerisch richtig“; "festgestellt auf ... EUR; ........c.ccccceeeee. (Ort, Datum,
Unterschrift).”

Zur Rechnungsprifung vgl. noch die nachfolgenden Richtlinien.

Geénderte und Zusétzliche Bauleistungen (Nachtragsforderungen)

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfihrenden Unternehmen im Namen und auf Rechnung des
Auftraggebers neue Preise zu vereinbaren. Nachtragsvereinbarungen schlief3t der Auftraggeber. Die Anordnung und
Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten (§ 2 Abs. 10 VOB/B). Die Uberwachung
der Stundenlohnarbeiten und die Anerkennung der Stundenlohnzettel obliegt dem Auftragnehmer.

Uber etwaige beim Auftragnehmer eingehende Nachtragsforderungen ist der Auftraggeber unverziiglich zu
unterrichten.

Werden geanderte oder zusétzliche Bauleistungen angeordnet (gefordert, notwendig) und fordert ein
bauausfihrender Unternehmer deswegen neue (erhéhte, zusatzliche) Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er seine
Nachtragsforderungen eindeutig beschreibt, begriindet und kalkulatorisch belegt.

Der Auftragnehmer hat die Nachtragsforderungen dem Grunde und der Hohe nach auf Ubereinstimmung mit den
vertraglichen Vorgaben zu prifen und das Priifungsergebnis dem Auftraggeber mitzuteilen, dabei die Notwendigkeit
der Nachtrage zu begriinden und insbesondere auch zu bestatigen, dass die Nachtragsleistungen nicht bereits im LV
enthalten sind (und auch keine Nebenleistungen i.S. der VOB/C darstellen). Bei Nachtragsforderungen hat der
Auftragnehmer auch etwaige Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Werden geénderte Leistungen ausgefuhrt, die Minderkosten verursachen, hat der Auftragnehmer das
bauausfuhrende Unternehmen aufzufordern, kalkulatorisch die Minderkosten darzulegen und dem Auftraggeber
Vorschlage fiir eine neue Preisvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu unterbreiten.

Werden von bauausfiihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméchtiger Abweichung vom
Vertrag ausgefihrt, ist der Auftraggeber hiervon unverziiglich zu unterrichten.

Kostenermittlungen, Kostenkontrolle

Der Auftragnehmer hat spatestens nach Abschluss der Vorplanung eine Kostenschatzung zu erstellen, spatestens
nach Abschluss der Entwurfsplanung eine Kostenberechnung (ggf. auch als Grundlage fur die Honorarberechnung).
Die Kostenberechnung ist eine wichtige Finanzierungsgrundlage fir den Auftraggeber und dementsprechend mit
groRter Sorgfalt zu erstellen.

Die Kosten sind nach DIN 276 in der neuesten Fassung (oder analog der DIN 276) zu ermitteln, oder — wenn verlangt
— nach einer anderen Kostengliederungssystematik (z.B. im Verkehrswegebau nach einer anderen Gliederung). Die
jeweiligen Kostenermittlungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen, einzelne Ansatze auf Verlangen auch zu
begrunden. Kostenermittlungen sind — wenn verlangt — nach den Formbléattern — KFB (A/l) Kosten 1 oder Kosten 2 zu
erstellen (s. HKVM).

Vor Einleitung des Vergabeverfahrens hat der Auftragnehmer die voraussichtlichen Kosten auf Grundlage eines von
ihm bepreisten Leistungsverzeichnisses zu ermitteln. Dies gilt auch fiir den Objektplaner der Verkehrsanlagen, wenn
ihm die Leistungsphase 6 Ubertragen wurde.

Kostenermittlungen sind unverziglich fortzuschreiben, sobald sich die Grundlagen der Ermittlungen &ndern (z.B.
Plane). Der Auftraggeber ist in allen Leistungsphasen Uber zu erwartende wesentliche Kostendnderungen stets
rechtzeitig zu unterrichten, auch in der Phase der Bauausfuhrung (z.B. bei gréReren Mengenanderungen, Nachtragen
oder Bauzeitverschiebungen).

Der Auftraggeber unterstitzt den Auftragnehmer bei Erstellung der Kostenermittlungen. Insbesondere stellt der
Auftraggeber bei Bedarf erforderliche Unterlagen zur Verfiigung (z.B. Rechnungen).

Fur Fachplaner, die nur Kostenbeitrage an Objektplaner zu liefern haben, gelten die vorstehenden Regelungen
sinngemal.
Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Der Auftragnehmer, der die Objektiiberwachung / Ortliche Bauiiberwachung in Auftrag hat, ist zugleich auch Bauleiter
i.S. des Bauordnungsrechts, sofern nicht anderes vereinbart wird.

Die offentlich-rechtliche Bauleitertatigkeit nach dem Bauordnungsrecht ist mit dem Honorar fur die Grundleistungen
"Objektuberwachung" bzw. mit dem Honorar fiir die Ortliche Bauliberwachung abgegolten.
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Anhang
Richtlinien fur die Prifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten
Fachtechnische und rechnerisch Prifung durch den Auftragnehmer

Mit dem Vermerk auf Baurechnungen "Fachtechnisch (sachlich) und rechnerisch richtig" bestatigt der Auftragnehmer
insbesondere, dass

® die Vertragspreise in die Rechnungen richtig tUbernommen worden sind (Einheitspreise, Pauschalpreise,
Stundenlohnverrechnungssétze),

® die Rechnungen keine Rechenfehler enthalten,

® die Mengen aus Zeichnungen oder AufmafRen richtig ermittelt und in die Rechnungen richtig Ubertragen worden
sind (ggf. auch die Abrechnungsregelungen der VOB/C beachtet worden sind),

® die vertraglichen Abrechnungseinheiten des LV in die Rechnungen Ubernommen worden sind,
® die Bau- /Teilleistungen, fiir die Zahlungen gefordert werden, vollstandig und mangelfrei erbracht worden sind,
® den Bau- /Teilleistungen, fir die Zahlungen gefordert werden, ein wirksamer Auftrag des Auftraggebers zugrunde

liegt bzw. das bauausfihrende Unternehmen nicht eigenméchtig gehandelt hat (gilt auch fiir die Ausfihrung von
Bedarfs-/Eventualpositionen oder Nachtragsleistungen),

® die Rechnungen pruffahig tGbergeben worden sind und somit eine der Félligkeitsvoraussetzungen gegeben ist
(z.B. Aufmal3e, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise vollstandig und priffahig beigefigt sind),

® (ibergabepflichtige Bau- /Teilleistungen , fir die Zahlungen gefordert werden, tatsachlich auch Ubergeben
worden sind (z.B. Bestandspléane, Standsicherheitsnachweise),

® etwaige Nachtrags- / Zusatzforderungen der Bauunternehmer (z.B. wegen Mehr- oder Mindermengen nach § 2
Abs. 3 VOB/B, wegen geanderter, wegfallender oder zusatzlicher Leistungen nach § 2 Abs. 4, 5, 6 oder 9 VOB/B

oder nach § 2 Abs 7 Nr. 2 VOB/B, wegen Bauzeitverzogerungen nach 6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB oder aus
Preisgleitklauseln) dem Grunde und der Héhe nach zutreffend sind,

® etwaige Vergltungs- /Preisminderungsanspriiche des Auftraggebers (z.B. Preisnachlasse, wegen
angeordneter Minderleistungen nach 8 2 Abs. 5 VOB/B oder nach den ZTV -Stralenbau oder aus
Preisgleitklauseln) geltend gemacht worden sind,

® Zuriickbehaltungsrechte oder Aufrechnungsmdéglichkeiten des Auftraggebers aus demselben
Vertragsverhaltnis nach den 88 273, 320, 387 ff.,, 641 Abs. 3 BGB (z.B. Zahlungseinbehalte wegen Mangel oder
Aufrechnungen fir Bauwasser, Baustrom und dergl.) bei Feststellung des auszuzahlenden Betrags berlcksichtigt
worden sind.

Das Ergebnis der Rechnungsprufung (z.B. Streichungen, Berichtigungen, Zahlungseinbehalte oder Aufrechnungen) ist in
geeigneter Form zu dokumentieren.

Bei vereinbarten Skonti ist die Rechungspriifung und -Gbergabe zu beschleunigen.

Restliche (sachliche) Prifung durch den Auftraggeber

Nach Ubergabe der fachtechnisch und rechnerisch gepriiften Rechnungen obliegt dem Auftraggeber die "restliche
(sachliche) Feststellung" zu den Rechnungen, insbesondere die Priifung

® etwaiger Aufrechnungsmdglichkeiten bzw. Schadensersatzforderungen des Auftraggebers gegeniber dem
Bauunternehmer (z.B. in Haftungsfallen, bei Bauunternehmerverzug oder bei mangelbedingten Folgeschaden),

® ctwaiger weiterer Aufrechnungsmdglichkeiten  (z.B. bei Gegenforderungen des Auftraggebers, die nicht aus
demselben Vertragsverhdltnis stammen),

® ciner Aufrechnung mit Vertragsstrafen (im Benehmen mit dem Auftragnehmer),
® etwaiger Forderungsabtretungen oder -pfandungen ,

® von Forderungen des Auftraggebers in Insolvenzangelegenheiten

® der Bauabzugssteuer oder

® ectwaiger Versicherungsfalle (z.B. Bauleistungsversicherung).

Bei vereinbarten Skonti ist beschleunigte Zahlung Sache des Auftraggebers.

Dem Auftraggeber obliegt die Verwertung bzw. Geltendmachung von Sicherheiten (z.B. Birgschaftsanspriiche bei
Uiberzahlten Abschlagszahlungen) sowie die férmliche Schlusszahlungsmitteilung.
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