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Bauzeitenplan

GRASERSCHULE BA Il / PAUSENHALLE
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2027
Januar Februar Mérz April Mai Juni Juli August
Pos Vorgang Dauer Start Ende Unternehmer 31 2 3 4 |5 6 7 8 |9 10 11 12 13 14 15 16 17|18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |31 32 33 34
8 Abbrucharbeiten / Schadstoffsanierung 110at| Mo, 25.01.27|  Fr, 02.07.27 Abbrucharbeit... 110at
alle Geschosse

Projektzeitrahmen von Do, 01.10.26 bis Fr, 30.08.30
Kalender: Bayern (eingebettet)

Druckdatum: 08.10.2026 08:18

Filter:

Bearbeiter: Anwender




