
Stadtbahnstrecke Europaviertel
Abnahmeprocedere V0100 – Baulicher Brandschutz
Stand: 14.07.2026

Montage Brandschutzklappen

Sachverständigen-Vorbegehung zu Brandschutzklappen

Herstellung von Brandabschottungen gem.
Kabelrichtlinie

A. SachverständigenabnahmeFachgewerke Dritter

BOStrab Inbetriebnahme

Vorbegehung einschl. Prüfung TAB-Unterlagen
Feststellung Gebrauchsfähigkeit VGF

Beantragung BOStrab Inbetriebnahme
durch GS BOStrab

Bestätigung
Inbetriebnahmeverantwortlicher VGF

Techn. Zustandsfeststellung

Übergabe Dokumentation
(Einbindung Bauunterhaltung)

ggf. technische Vorbegehung

Montage Rohrdurchführungen,
Abschluss Kabelzugarbeiten etc.

Verpressen von Brandschutzklappen

Konformität Brandschutz (SV Brandschutz)

Leistung AN-Bau

Leistung AG (ggf. unter Teilnahme AN-Bau)

Legende:

Drittgewerke

förmliche VOB-Abnahme
[§12 VOB/B]

von
SBEV

Übergabe Anlagenverantwortlicher
(Unterhaltung)

Ggf. Nachfolgende
Bestandsunterlagen übergeben

Gleichzeitig förmlich
VOB-Abnahme von

Bauherr ggü. SBEV und
Übergabe an Bauherr

Vertragsfrist
„Vollendung

der
Ausführung“

Aufnahme Fahrgastbetrieb

Probebetrieb, Erwerb der Streckenkenntnis
/Fahrerschulung
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