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Lfd-Nr.| Dokument/Plannummer Bezeichnung/Inhalt Aufsteller | Indexdatum | Einreichzeitpunkt Einreichzeitpunkt CAD-Name Bemerkung
eingereicht geplant dwg-Name /
(aktueller Index) (neuer Index) e-Transmit Name
<BRP - Planung baulicher Brandschutz>

1 SBEV--_-- X---- 5BRP001ebBXXXX Gesamte Strecke - Erlauterungsbericht - Planung baulicher ARGE SBEV | 14.04.2022 14.04.2022
Gesamte Strecke - Detailmappe Brandabschottungen - Planung

2 | SBEV--_--_X----_5BRP002deB0010 baulicher Brandschutz ARGE SBEV 17.02.2023 17.02.2023 SBEV--_--_X----_5BRP002deB0010.zip
Unterirdischer Streckenabschnitt - Brandschottliste - Planung

3 HB-EB-_T1_X---- 5BRP001tbFXXXX baulicher Brandschutz ARGE SBEV | 15.02.2023 15.02.2023 Excel
Tunnel offene Bauweise/ Platz d. Republik - Grundriss Pumpensumpf-

4 |HB-EB-_T1_X----_5BRP002gtE0100 Raum/ BOS-Raum/ Notausstieg - Planung baulicher Brandschutz ARGE SBEV 15.02.2023 15.02.2023 HB-EB-_T1_X----_5BRP002gtE0100.zip

5 |GP----_UX_X----_ 5BRP001tbFXXXX Station Giterplatz - Brandschottliste - Planung baulicher Brandschutz  ARGE SBEV | 21.05.2026 21.05.2026 Excel
Station Guiterplatz - Grundriss KC-Ebene, Block 1 - Planung baulicher

6 | GP----_KC_01-00_5BRP002gtE0050 Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_KC_01-00_5BRP002gtE0050.zip
Station Guterplatz - Grundriss KC-Ebene, Block 02-04 - Planung

7 | GP----_KC_02-04_5BRP003gtD0050 baulicher Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_KC_02-04_5BRP003gtD0050.zip
Station Guiterplatz - Grundriss KC-Ebene, Block 05-06 - Planung

8 | GP----_KC_05-06_5BRP004gtD0050 baulicher Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_KC_05-06_5BRP004gtD0050.zip
Station Guiterplatz - Grundriss KC-Ebene, Block 7 - Planung baulicher

9 | GP----_KC_07-00_5BRP005gtE0050 Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_KC_07-00_5BRP005gtE0050.zip
Station Guiterplatz - Grundriss C-Ebene, Block 1 - Planung baulicher

10 |GP----_UC_01-00_5BRP006gtD0050 Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_UC_01-00_5BRP006gtD0050.zip
Station Giterplatz - Grundriss C-Ebene, Block 02-06 - Planung

11 GP----_UC_02-06_5BRP007gtE0100 baulicher Brandschutz ARGE SBEV  21.05.2026 21.05.2026 GP----_UC_02-06_5BRP007gtE0100.zip
Station Guiterplatz - Grundriss C-Ebene, Block 7 - Planung baulicher

12 |GP----_UC_07-00_5BRP008gtD0050 Brandschutz ARGE SBEV | 21.05.2026 21.05.2026 GP----_UC_07-00_5BRP008gtD0050.zip
Station Guiterplatz - Grundriss B2-Ebene, Block 7 - Planung baulicher

13 | GP----_B2_07-00_5BRP009gtD0050 Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_B2_07-00_5BRP009gtD0050.zip
Station Guiterplatz - Grundriss B1-Ebene, Block 7 - Planung baulicher

14 | GP----_B1_07-00_5BRP010gtD0050 Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_B1_07-00_5BRP010gtD0050.zip
Station Guterplatz - Grundriss B-Ebene, Block 1 - Planung baulicher

15 GP----_UB_01-00_5BRP011gtD0050 Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_UB_01-00_5BRP011gtD0050.zip
Station Guterplatz - Grundriss B-Ebene, Block 7 - Planung baulicher

16 GP----_UB_07-00_5BRP012gtD0050 Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_UB_07-00_5BRP012gtD0050.zip
Station Guiterplatz - Grundriss A1-Ebene, Block 1 - Planung baulicher

17 | GP----_A1_01-00_5BRP013gtD0050 Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_A1_01-00_5BRP013gtD0050.zip
Station Guterplatz - Grundriss A1-Ebene, Block 02-06 - Planung

18 | GP----_A1_02-06_5BRP014gtD0100 baulicher Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_A1_02-06_5BRP0149gtD0100.zip
Station Guterplatz - Grundriss A0-Ebene, Block 01-04 - Planung

19 | GP----_A0_01-04_5BRP015gtD0100 baulicher Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_A0_01-04_5BRP015gtD0100.zip
Station Guterplatz - Grundriss A0-Ebene, Block 05-07 - Planung

20 |GP---- A0 05-07_5BRP016gtD0100 baulicher Brandschutz ARGE SBEV 21.05.2026 21.05.2026 GP----_A0_05-07 5BRP016gtD0100.zip
Station Guiterplatz - Detail Rauchschott Abhangdecke 6ff. Bereiche (B-

21 |GP---_UB_A----_5BRP001deA0010 Ebene) - Planung baulicher Brandschutz ARGE SBEV  28.11.2022 28.11.2022 GP----_UB_A----_ 5BRP001deA0010.zip

22 |EB-WP-_T1_A----_ 5BRP0O01tbHXXXX Tunnel Europagarten - Brandschottliste - Planung baulicher ARGE SBEV 01.07.2025 01.07.2025 Excel
Tunnel Europagarten - Grundriss Ost- und Westportal - Planung

23 |EB-WP-_T1_A---- 5BRP002gtG0100 baulicher Brandschutz ARGE SBEV 01.07.2025 01.07.2025 EB-WP-_T1_A---- 5BRP002gtG0100.zip

Dieses Planverzeichnis zeigt den Umfang der bereits vorliegenden Ausfiihrungsplanungen des AG und dient dazu, dem Bieter einen Uberblick fiir die Leistungen der Technischen Bearbeitung zu
verschaffen.
Nur die in den Inhaltsverzeichnisse der Dokumente 2400 aufgefiihrten Planunterlagen liegen der Ausschreibung bei.
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Dieses Planverzeichnis zeigt den Umfang der bereits vorliegenden Ausführungsplanungen des AG und dient dazu, dem Bieter einen Überblick für die Leistungen der Technischen Bearbeitung zu verschaffen.
Nur die in den Inhaltsverzeichnisse der Dokumente 2400 aufgeführten Planunterlagen liegen der Ausschreibung bei.
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<F90-Verschliisse>

Station Guterplatz - Detailplan Einbringéffnung, Verschluss und

2/3

24 | GP----_UX 07-00 5GPL502deE0050 Laufbahntrager Westkopf, Block 7 - RbA nicht 6ffent. Bereiche ARGE SBEV 09.11.2022 09.11.2022 GP----_UX 07-00 5GPL502deE0050.zip
Station Guterplatz - Grundriss C-Ebene, Block 1 - Raumbildender

25 |GP----_UC_01-00_5RNR001gtE0050 Ausbau nicht 6ffentlicher Bereiche ARGE SBEV  25.02.2026 25.02.2026 nur als PDF
Station Glterplatz - Grundriss B2-Ebene, Block 7 - Raumbildender

26 |GP---- B2 07-00 5RNR004gtE0050 Ausbau nicht éffentlicher Bereiche ARGE SBEV | 25.02.2026 25.02.2026 nur als PDF
Station Giterplatz - Grundriss B1-Ebene, Block 7 - Raumbildender

27 | GP----_B1_07-00_5RNR005gtD0050 Ausbau nicht 6ffentlicher Bereiche ARGE SBEV  20.01.2025 20.01.2025 nur als PDF
Station Glterplatz - Grundriss B-Ebene, Block 7 - Raumbildender

28 |GP----_ UB_07-00 5RNRO0O06gtE0050 Ausbau nicht éffentlicher Bereiche ARGE SBEV | 25.02.2026 25.02.2026 nur als PDF
Station Giterplatz - Teilldngsschnitte k-k, |-, m-m, n-n; Block 7 -

29 |GP----_UX_07-00_5GPL045IsO0100 Gebaudeplanung ARGE SBEV | 25.02.2026 25.02.2026 nur als PDF
"Platz der Republik" - Los 70 / Los 28b Block 8 - Grundriss C-Ebene

30 |HB-AA- UX X---- 5GPL110gxB0025 Mauerwerk - Raumbildender Ausbau nicht 6ffentlicher Bereiche ARGE SBEV 30.11.2020 30.11.2020 Sept. 2026 HB-AA- UX X---- 5GPL110gxB0025.zip
"Platz der Republik" - Los 70 / Los 28b Block 8 - Schnitt a-a

31 |HB-AA-_UX X---- 5GPL112IsC0025 Mauerwerk - Raumbildender Ausbau nicht éffentlicher Bereiche ARGE SBEV 04.05.2021 04.05.2021 Sept. 2026 nur als PDF
"Platz der Republik" - Los 28b Block 8 - Schnitt b-b Mauerwerk -

32 HB-AA-_UX_ X---- 5GPL113IsC0025 Raumbildender Ausbau nicht 6ffentlicher Bereiche ARGE SBEV | 04.05.2021 04.05.2021 Sept. 2026 nur als PDF
"Platz der Republik" - Los 70 / Los 28b Block 8 - Schnitt C-C

33 |HB-AA-_UX X---- 5GPL114IsC0025 Mauerwerk - Raumbildender Ausbau nicht éffentlicher Bereiche ARGE SBEV 04.05.2021 04.05.2021 Sept. 2026 HB-AA-_UX_X---- 5GPL114IsC0025.zip
"Platz der Republik" - Los 70 / Los 28b Block 8 - Details 0-2 bis 0-7 -

34 |HB-AA- UX X---- 5GPL115deC0010 Raumbildender Ausbau nicht 6ffentlicher Bereiche ARGE SBEV | 04.05.2021 04.05.2021 Sept. 2026 HB-AA- UX X---- 5GPL115deC0010.zip
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<Spaltverschluss Schachtabdeckung>

Gesamte Strecke - Details Spaltverschluss Kabeldurchfiihrung

35 |SBEV-- -- X---- 6GPL008de 0005 Schachtabdeckung - Raumbildender Ausbau nicht 6ffentl. Bereiche ARGE SBEV 08.09.2023 15.01.2024 SBEV--_-- X---- 6GPL008de_0005.zip
Tunnel in maschineller Bauweise - Ubersichtslageplan - km 1+474.4 -

36 |HB-GP-_T1_X---- 5GPL028ubE0250 1+690.0 - Gebaudeplanung ARGE SBEV 18.11.2019 18.11.2019 Sept. 2026 nur als PDF
Tunnel in maschineller Bauweise - Ubersichtslageplan - km 1+690.0 -

37 |HB-GP-_T1_X---- 5GPL029ubB0250 1+899.0 - Gebaudeplanung ARGE SBEV 10.02.2017 10.02.2017 Sept. 2026 nur als PDF
Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss Ost 1 - Schacht-Leerrohr:

38 HB-GP-_T1_X----_ 5SCH100gt_0100 System - Schalplan ARGE SBEV 17.11.2022 17.11.2022 Sept. 2026 nur als PDF
Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss Ost 2 - Schacht-Leerrohr:

39 |HB-GP- T1_X---- 5SCH101gt 0100 System - Schalplan ARGE SBEV 17.11.2022 17.11.2022 Sept. 2026 nur als PDF
Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss Ost 3 - Schacht-Leerrohr:

40 HB-GP-_T1_X---- 5SCH102gtA0100 System - Schalplan ARGE SBEV 16.12.2022 16.12.2022 Sept. 2026 nur als PDF
Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss Ost 4 - Schacht-Leerrohr:

41 HB-GP-_T1_ X---- 5SCH103gtA0100 System - Schalplan ARGE SBEV 16.12.2022 16.12.2022 Sept. 2026 nur als PDF
Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss Ost 5 - Schacht-Leerrohr:

42 |HB-GP-_T1_X---- 5SCH104gt_0100 System - Schalplan ARGE SBEV 17.11.2022 17.11.2022 Sept. 2026 nur als PDF
Tunnel in maschineller Bauweise - Ubersichtslageplan - km 2+070.2 -

43 GP-EB- T1_X---- 5GPL016ubC0250 2+311.4 - Gebaudeplanung ARGE SBEV 26.08.2017 26.08.2017 Sept. 2026 nur als PDF
Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss West 1 - Schacht-

44 GP-EB-_T1_X----_5SCHO001gtB0100 Leerrohr-System - Schalplan ARGE SBEV 24.10.2022 24.10.2022 Sept. 2026 nur als PDF
Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss West 2 - Schacht-

45 GP-EB- T1_X---- 5SCH002gtB0100 Leerrohr-System - Schalplan ARGE SBEV 24.10.2022 24.10.2022 Sept. 2026 nur als PDF
Tunnel in maschineller Bauweise - Grundriss West 3 - Schacht-

46 GP-EB-_T1_X----_5SCHO003gtB0100 Leerrohr-System - Schalplan ARGE SBEV 24.10.2022 24.10.2022 Sept. 2026 nur als PDF
Tunnel in maschineller Bauweise - Regelquerschnitt - Raumbildender

47 HB-EB- T1_X---- 5GPL100gsA0025 Ausbau nicht 6ffentlicher Bereiche ARGE SBEV 19.12.2019 19.12.2019 Sept. 2026 nur als PDF
und Sicherheitsraum - Raumbildender Ausbau nicht éffentlicher

48 |HB-EB-_T1_X---- 5GPL101deA0025 Bereiche ARGE SBEV 19.12.2019 19.12.2019 Sept. 2026 HB-EB-_T1_X---- 5GPL101deA0025.zip
Kabeltrogabdeckung - Raumbildender Ausbau nicht éffentlicher

49 |HB-EB-_T1_X----_5GPL102deA0005 Bereiche ARGE SBEV 19.12.2019 19.12.2019 Sept. 2026 HB-EB-_T1_X----_5GPL102deA0005.zip
Tunnelbauwerk in offener Bauweise - Ubersichtslageplan - km

50 GP-EB-_OB_X---- 5GPL016ubC0250 2+311.4 - 2+496.9 - Gebaudeplanung ARGE SBEV 26.08.2017 26.08.2017 Aug. 2026 nur als PDF
Tunnelbauwerk in offener Bauweise - Ubersicht Block 01-18 - Schacht-

51 |GP-EB- OB 01-18 5SCH100grB0100 |Leerrohr-System - Schalplan ARGE SBEV 15.12.2022 15.12.2022 Aug. 2026 nur als PDF
Tunnelbauwerk in offener Bauweise - Regelquerschnitt -

52 | GP-EB-_OB_X---- 5GPL100gsA0025 Raumbildender Ausbau nicht 6ffentlicher Bereiche ARGE SBEV 19.12.2019 19.12.2019 Aug. 2026 nur als PDF
Kabeltrogabdeckung - Raumbildender Ausbau nicht éffentlicher

53 |GP-EB-_OB_X----_5GPL101deA0025 Bereiche ARGE SBEV 19.12.2019 19.12.2019 Aug. 2026 GP-EB-_OB_X---- 5GPL101deA0025.zip
Kabeltrogabdeckung - Raumbildender Ausbau nicht &ffentlicher

54 ' GP-EB-_OB_X---- 5GPL104deA0005 Bereiche ARGE SBEV | 19.12.2019 19.12.2019 Aug. 2026 GP-EB-_OB_X----_5GPL104deA0005.zip
Rampenbauwerk - Ubersichtslageplan - km 2+496.9 - 2+633.4 -

55 GP-EB-_RA_X---- 5GPL016ubC0250 Gebaudeplanung ARGE SBEV | 26.08.2017 26.08.2017 Jul 2026 nur als PDF

56 ' GP-EB-_RA_19-32_5SCH100grB0100 Rampenbauwerk - Grundriss - Schacht-Leerrohr-System - Schalplan = ARGE SBEV | 15.12.2022 15.12.2022 Jul 2026 nur als PDF
Rampenbauwerk - Details Kabeltrog - Raumbildender Ausbau nicht

57 |GP-EB-_RA_X---- 5GPL120gsA0010 offentlicher Bereiche ARGE SBEV 19.12.2019 19.12.2019 Jul 2026 GP-EB- RA X---- 5GPL120gsA0010.zip

58 EB-WP-_T1_A---- 5SCH001grB0100 Tunnel Europagarten - Grundriss Block 1-12 - S-L-S  Schalplan ARGE SBEV 23.11.2023 23.11.2023 nur als PDF

59 EB-WP-_T1_A---- 5SCH002grB0100 Tunnel Europagarten - Grundriss Block 13-26 - S-L-S  Schalplan ARGE SBEV | 23.11.2023 23.11.2023 nur als PDF

60 |EB-WP-_T1_A---- 5SCH003grB0100 Tunnel Europagarten - Grundriss Block 27-36 - S-L-S  Schalplan ARGE SBEV 23.11.2023 23.11.2023 nur als PDF
Tunnel Europagarten - Grundriss - Raumbildender Ausbau nicht

61 EB-WP-_T1_A----_5GPL004grA0250 offentlicher Bereiche ARGE SBEV 08.09.2023 08.09.2023 EB-WP-_T1_A---- 5GPL004grA0250.zip
Tunnel Europagarten - Regelquerschnitt/ Detail Spaltverschluss und

62 |EB-WP-_T1_A---- 5GPL002deB0025 Handlauf - Raumbildender Ausbau nicht 6ffentlicher Bereiche ARGE SBEV 08.09.2023 08.09.2023 EB-WP-_T1_A---- 5GPL002deB0025.zip
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