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Schnittstellenliste Planungsleistungen - Abgrenzungen zwischen AG und AN

Stand: 22.06.2026

Der AN schuldet samtliche fir die Ausfiihrung erforderlichen Planungsleistungen mit Ausnahme der in der

»Schnittstellenliste Planungsleistungen® als vom AG als beigestellt definierte Planungen.

Schnittstelle

Zusténdigkeit

AN AG
|Allgemein
"Planung der Planung" gemal techn. Baubeschreibung X
Absteckplane mit Darstellung der Hauptpunkte Rohbau X
Logistikkonzept X
Baustelleneinrichtungsplan (fir verschiedene Bauphasen) - AN X
Rahmenterminplan, Baubereichsterminplan X
Alle weiteren Planungen und Konzepte gemaR Zuordnungen in der Baubeschreibung X
SiGe-Plan X
Alle Sicherheits- und Schutzkonzepte gemal ArbSchG. X
Gefahrdungsbeurteilung fir das eigene Gewerk X
Uberprifen MaRhaltigkeit von Bauwerk, Rohbauschéachten, Lagerungspunkten, Lastdsen, etc. x
als Grundlage der Werk- und Montageplanung und Bauablaufplanung
Anlieferungskonzept X
Fir alle Montagen und Gerdste: Alle Planungsleistungen einschlieBlich Ausfihrungsplanung, x
Planunterlagen
Endzustand
Ausfiihrungsplanung des Rohbaus X
Ausflhrungsplanung des raumbildenden Ausbaus X
Ausfiihrungsplanung "baulicher Brandschutz" X
Fortschreiben der Ausflihrungsplanung "baulicher Brandschutz" X
Werk- und Montageplanung in Tiefe der VDI 6026 X
Ausflihrungskataster gemaf Vorgaben des AG, als Teil der Planungen des AN X
Planungskoordination der Planung des AN mit den parallel laufenden Ausfiihrungsplanungen x
der weiteren Ausbau- und Ausristungsgewerken an den Ausfiihrungsschnittstellen.
Erstellung aller Bestandsunterlagen und Dokumentationen X
Bestandsunterlagen zur Uberfiihrung in ein IT-System X
Planungsleistungen zur Verkehrsrechtlichen Anordnungen fiir Anlieferung, soweit erforderl. X
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