
Vorläufige Terminplanung

Bekanntmachung 30.09.2026

09.11.2026

40 Tage

15.01.2027

18.01.2027

20 Wochen

10 Tage

7 Tage

1. FT 2. FT 3. FT 4. FT 5. FT 6. FT 7. FT

Hauptbahnhof Hauptbahnhof Frankenstraße Frankenstraße Ziegelstein Rathaus Fürth Rathaus Fürth

FT3103 FT3104 FT284 FT285 FT781 FT436 FT437

24.06.2027 12.08.2027 30.09.2027 04.11.2027 09.12.2027 27.01.2028 02.03.2028

6 Wochen 6 Wochen 4 Wochen 4 Wochen 6 Wochen 4 Wochen 4 Wochen

05.08.2027 23.09.2027 28.10.2027 02.12.2027 20.01.2028 24.02.2028 30.03.2028

Schulferien Bayern:

Winterferien 16.02.2027 12.02.2027

Ostern 22.03.2027 02.04.2027

Pfingsten 18.05.2027 28.05.2027

Sommer 02.08.2027 13.09.2027

Herbst 02.11.2027 05.11.2027

Weihnachten 24.12.2027 07.01.2028

Christkindlesmarkt 26.11.2027 24.12.2027

Fertigstellung:

Lieferzeit Fahrtreppen

Werksabnahme Fahrtreppe

Puffer zwischen den einzelnen FT

FT / Ausführung:

FT Bezeichnung:

Beginn:

Dauer:

FT Standort:

Dauer der Angebotsbearbeitung

Abgabefrist / Submission

Bindefrist

späteste Auftragserteilung


